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DI. ....................../...........................

RAPORT DE PERFORMANTA

· Imprumutul Raiffeisen

Contractul de credit in suma de 150 milioane RON a fost semnat la data de 27.01.2006 intre Primaria sector 6, Bucuresti in calitate de debitor si HVB Bank Romania S.A., Alfa Bank S.A. si Raiffeisen Bank S.A. in calitate de creditori.


Initial lista de investitii ce urma a fi finantata din acest credit cuprindea realizarea obiectivelor sociale din cartierul Brancusi (cresa, gradinita, scoala, politie, policlinica, piata comerciala, parc sportiv si sala polivalenta) precum si a 4 parcari supraterane si supraetajate (P+4). Datorita retrocedarilor din zona locatiilor propuse pentru obiectivele sociale din Cartierul Brancusi precum si a canalizatiilor retelelor edilitare de pe amplasamentele propuse pentru executia parcarilor ceea ce intarzia nepermis de mult executia lucrarilor s-a hotarat modificarea listei de investitii si introducerea in vederea executarii a obiectivelor de reabilitare sistem rutier si amenajare complexa peisagistica si urbanistica a zonelor din interiorul  celor 3 mari cartiere ale sectorului.

In luna octombrie a anului 2006 Directia Investitii a introdus pe ordinea de zi documentatia tehnico-economica privind amenajarea complexa si peisagistica si sistematizare pe verticala. 

In lunile octombrie si noiembrie consilierii locali P.S.D. si P.N.L. nu au avizat favorabil in cadrul comisiilor de specialitate aceste documentatii. Avizul comisiilor de specialitate a fost obtinut in luna decembrie 2006 fiind supusi spre aprobarea Consiliului Local sector 6 in sedinta extraordinara din 07.12.2006. In aceasta sedinta a Consiliului Local sector 6 precum si la cele ordinare din 14.12.2006 si 25.01.2007 aceleasi grupuri de consilieri P.S.D. si P.N.L. au respins aceste documentatii.

Documentatia tehnica si indicatorii tehnico-economici au fost aprobati in data de 08.02.2007. Aceasta este principala cauza pentru care finantarea obiectivelor de investitii din creditul Raiffeisen nu a putut fi inceputa de cat la sfarsitul lunii martie 2007, adica la mai mult de un an de la data semnarii contractului de credit.

In luna noiembrie 2007 au fost introdusi in comisiile de specialitate ale Consiliului Local pentru aprobare indicatorii tehnico-economici ai urmatoarelor obiective de investitii:
· „Reabilitare sistem rutier str. Baia de Aries”

· „Reabilitare sistem rutier intr. Cimpoiului”

· „Reabilitare sistem rutier str. Grintiesului”

· „Reabilitare sistem rutier intr. Stramosilor”

· „Reabilitare sistem rutier intr. Paulis”

· „Reabilitare sistem rutier str. Valea Cibinului”

· „Reabilitare sistem rutier str. Violetelor”
· „Reabilitare sistem rutier str. Margelelor (tronson intre Piscul Crasani si Bd. Iuliu Maniu)” 

Toti acesti indicatori tehnico-economici dupa ce au primit aviz favorabil in comisiile de specialitate ale Consiliului Local sector 6, pe data de 18.01.2008 au intrat spre aprobare la Consiliul Local dar pana la aceasta ora, pe parcursul a cinci sedinte, nu au fost validati. Motivul pentru care consilierii locali au blocat timp de peste 4 luni de zile aprobarea acestor documentatii nu are la baza nici ratiuni economice nici tehnice ci doar ratiuni politice. Spre argumentare iata comentariul facut de dl. Consilier Moisa, in calitate de lider de grup al consilierilor P.S.D. in sedinta publica din  data de 12.02.2008:

„Avand in vedere ca grupul P.S.D. nu sustine deocamdata aceste documentatii tehnico-economice si in sala ceilalti consilieri nu reusesc sa  alcatuiasca majoritatea necesara a consilierilor aflati in functie si veti constata acest lucru  si eu propun sa cititi numai titlul.”

Aceasta este a doua cauza pentru care a fost necesara decalarea termenelor de tragere stabilite initial la 31.12.2007 pana la data de 30.06.2008.


Pana in prezent au fost efectuate 9 trageri cu o valoare totala de 108.179.593,67 lei iar in acest moment sunt depuse la Raiffeisen si documentele necesare pentru efectuarea tragerii a 10-a in valoare de 17.549.946,61 lei.


Restul de 54.270.459,72 lei ii vom extrage prin tragerea a 11-a planificata pentru a fi finalizata in data de 16 iunie 2008.


Pana la finele anului 2007 au fost finalizate un numar de 54 obiective (majoritatea de reabilitare sistem rutier) din creditul Raiffeisen.


In diverse faze de executie se mai gaseau la 31.12.2007 un numar de 6 obiective de reabilitare sistem rutier.

· Imprumut BCR

Pe parcursul anului 2007 au fost finalizate un numar de 102 obiective cu finantare din creditul BCR. Astfel s-au realizat: 

· un numar de 67 proiecte (SF+PT+DDE) din care:

· 60 de proiecte reabilitare sistem rutier

· 1 studiu de fezabilitate constructie adapost de noapte

· 7 proiecte de amenajari complexe si urbanistice

· un numar de 15 extinderi retea de alimentare cu apa

· un numar de 14 extinderi retea de canalizare

· un numar de 3 reabilitari sistem rutier

Fata de aceste lucrari la finele anului 2007 mai erau in lucru, in diverse stadii de executie un numar de: 

· 6 extindere retea de alimentare cu apa

· 6 extindere retea de canalizare

· 12 proiecte

Pana in prezent s-au efectuat trageri din imprumutul BCR in valoare de 15.383.318,12 lei. Restul de 9.887 lei va fi extras pana in luna august 2008.

· Buget local
Pe parcursul anului 2007 au fost finalizate un numar de 102 obiective cu finantare din bugetul local. Astfel s-au realizat cu un efort financiar de 13.928.983,91 lei (aproximativ 80% din totalul fondurilor alocate din bugetul local): 

· un numar de 93 proiecte (SF+PT+DDE) din care:

· 47 de proiecte reabilitare sistem rutier

· 21 de proiecte de extinderi retea de alimentare cu apa

· 25 de proiecte de extinderi retea de canalizare

· un numar de 7 extinderi retea de alimentare cu apa

· un numar de 7 extinderi retea de canalizare

· un numar de 4 reabilitari sistem rutier

· un numar de 18 contracte de achizitii de bunuri

Fata de aceste lucrari la finele anului 2007 mai erau in lucru, in diverse stadii de executie un numar de: 

· 2 extindere retea de alimentare cu apa

· 5 extindere retea de canalizare

· 11 proiecte
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