



PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII

În conformitate cu Legea 10/1995 și standardele specifice în vigoare, se stabilește următorul program pentru controlul al calității lucrărilor privind investiția „Modernizare și reabilitare termică a Grupului Școlar Industrial „Petru Poni” corp C10 – Cantina:

INSTALATII HVAC

a) tubulatura de aer

Nr.crt.	Faza determinanta	Act incheiat	Participanti
1	Trasarea traseelor si practicarea gurilor	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+A+B
2	Imbinarea tubulaturii si a clapetelor, ancorare	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B
3	Proba de etanșeitate	P.V.R.E.	CG+CI+P+B
4	Izolarea tubulaturii, proba de zgomot	P.V.R.C.	CG+CI+P+B
5	Punerea in functiune a instalatiei	P.V.R.C.	CG+CI+P+B

b) sisteme tip split

Nr.crt.	Faza determinanta	Act incheiat	Participanti
1	Trasarea pozitiei si coordonarea cu elementele de de arhitectura si structura.	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+A+B
2	Suspendarea sistemelor tip split	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B
3	Racordarea unitatilor interne la cele externe.	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B

c) agent termic

Nr.crt.	Faza determinanta	Act incheiat	Participanti
1	Montaj retele distributie agent termic	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B
2	Umplerea cu apa si spalarea instalatiei	P.V.R.C.	CG+CI+P+B
3	Proba de etanșeitate	P.V.R.E.	CG+CI+P+B
4	Proba de regim	P.V.R.C.	CG+CI+P+B
5	Curatirea, grunduirea, vopsirea si izolarea termica a retelei de conducte	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B

d) recuperatoare de caldura

Nr.crt.	Faza determinanta	Act incheiat	Participanti
1	Trasarea , pozarea pe suporti, imbinare	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B



2	Racordarea la tubulatura de aer si rețelele de agent de racire	P.V.C.C.L.F.D.	CG+CI+P+B
3	Punerea in functiune	P.V.R.C.	CG+CI+P+B

CG – Contractor general

CI - contractor instalatii

P - Proiectant

A – Arhitect

B- Beneficiar

P.V.C.C.L.F.D.- Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

P.V.R.C.- Proces verbal de receptie calitativa

P.V.R.E.- Proces verbal de verificarea etanseitatii

Proiectantul va fi solicitat de catre constructor sa receptioneze fiecare faza determinanta, in urma careia se vor incheia procese-verbale.

CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

PROIECTANT,