

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
PRIVIND „MANSARDARE CLADIRE GRĂDINIȚĂ NR. 218**

| | | |
|--|----------------|------------------|
| 1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA) | | lei |
| | | 2.484.381 |
| din care: | | |
| - C+ M | | 1.741.365 |
| - dotări | | 436.261 |
| - alte cheltuieli | | 306.755 |
| 2. ESALONAREA INVESTITIEI | INV/C+M | |
| ANUL I (exclusiv TVA) | | 2.093.031 |
| C+M | | 1.463.332 |
| 3. CONSTRUCTII SI INSTALATII (Fara TVA) | | lei |
| Construcții: rezistență (fundații. structură | | 1.246.666 |
| Izolații | | 30.813 |
| Instalații electrice | | 125.652 |
| Instalații sanitare | | 28.124 |
| Instalații de încălzire. ventilare. | | 34.301 |
| Utilaje si echipamente tehnologice | (electrice) | 11.502 |
| Dotari | | 366.606 |
| 4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI | | 12 luni |
| Durata activitatilor majore ale proiectului este: | | |
| Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 2 luni | | |
| Activitatea de execuție a lucrărilor de modernizare a se va efectua pe parcursul a 6 luni calendaristice. | | |
| Activitatea de achiziție dotări – 1 luna | | |
| Recepția lucrărilor – 1 luna | | |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioana Mihaela Neacșu