

**ANEXĂ**  
**la H.C.L. S.6 nr. .... / .....**

**Proiectul Școala de Voluntari**

# I. PROIECTUL

## 1. DESCRIERE

### 1.1 Titlul : Școala de Voluntari

### 1.2 Localizare: BUCUREȘTI, Sector 6,

Oraș(e), sector (sectoare), cartier

### 1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului	Suma solicitată de la DGASPC Sector 6	% din costul total al proiectului
25.000 lei	25.000 lei	100%

### 1.4 Rezumat

<b>Durata proiectului</b>	februarie-decembrie 2014
<b>Obiectivele proiectului</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Crearea unei rețele de voluntariat comunitar care să sprijine intervențiile sociale atât la nivelul serviciilor cât și al proiectelor din cadrul DGASPC sector 6;</li><li>- Crearea unei platforme online pentru cursuri de dezvoltare personală pentru voluntari, ca formă de recompensă motivațională a activității depusă de către voluntari;</li><li>- Organizarea și coordonarea activităților de voluntariat la nivelul comunitatii sectorului 6.</li></ul>
<b>Parteneri</b>	Licee, universități și asociații care au ca scop desfășurarea unor activități de voluntariat, precum și de recrutarea și gestionarea de voluntari.
<b>Grupul țintă<sup>1</sup> (grupurile)</b>	Voluntarii activi care doresc să se implice în activități de scurtă sau de lungă durată pe raza sectorului 6
<b>Beneficiarii finali<sup>2</sup></b>	Serviciile de asistență socială și implicit beneficiarii acestora; Voluntarii cooptați în proiect.
<b>Rezultatele așteptate</b>	Crearea unei rețele funcționale și active de voluntariat; Implicarea voluntarilor în activități cu specific umanitar în cadrul serviciilor și proiectelor DGASPC sector 6; Formarea unor echipe de voluntari pentru evenimente și activități comunitare care necesită o implicare la nivel de grup; Creșterea calității intervențiilor sociale prin munca specifică la nivel de voluntariat.
<b>Principalele activități</b>	Promovarea proiectului în rândul organizațiilor partenere și nu numai ce desfășoară activități cu și pentru voluntari;

<sup>1</sup> "Grup țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

<sup>2</sup> "Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

	<p>Recrutarea voluntarilor din cadrul liceelor, universităților și asociațiilor care au ca scop desfășurarea unor activități de voluntariat, precum și de recrutarea și gestionarea de voluntari ;</p> <p>Identificarea nevoilor de training, implicare și motivare ale potențialilor voluntari;</p> <p>Identificarea și contractarea serviciilor unei echipe de traineri autorizați- voluntari ce vor activa în cadrul prezentului proiect;</p> <p>Desfășurarea unor sesiuni de formare și organizare a unor cursuri de interes general și specific pentru voluntarii recrutați, prin intermediul unei platforme online;</p> <p>Identificarea și evaluarea permanentă a nevoii de voluntari la nivelul serviciilor DGASPC sector 6, dar și al organizațiilor partenere;</p> <p>Organizarea și desfășurarea activităților specifice de voluntariat la nivelul sectorului 6;</p> <p>Supervizarea și dinamizarea periodică a implicării voluntarilor în activitățile propuse sau alese de către aceștia;</p> <p>Evaluarea periodică a activității desfășurate de către voluntari împreună cu persoana de referință de la locul de muncă;</p> <p>Organizarea și desfășurarea unei tabere de voluntari cu scopul de a promova și a valorifica implicarea voluntarilor în cadrul comunității sectoriale.</p>
--	---

## 1.5 Obiective

---

Descrieți obiectivul general la care proiectul își propune să contribuie, precum și obiectivul / obiectivele specific(e) pe care îl vizează proiectul.

### **Obiective generale:**

Crearea unei rețele active de voluntariat comunitar care să sprijine intervențiile sociale atât la nivelul serviciilor cât și al proiectelor din cadrul DGASPC sector 6.

### **Obiective specifice:**

- 1) Implicarea voluntarilor în activitățile umanitare la nivelul serviciilor din cadrul DGASPC sector 6.
- 2) Oferirea unui suport de pregătire inițială și continuă pentru grupurile de voluntari care doresc să se implice în activități specifice în cadrul DGASPC sector 6;
- 3) Organizarea unor cursuri de interes general și specific ca formă de recompensă motivațională a activității depusă de către voluntari, prin intermediul unor traineri voluntari cu care se vor încheia în prealabil, contracte și convenții de colaborare;
- 4) Asigurarea unei mentenanțe și dinamicii activității de voluntariat la nivelul sectorului 6, prin participarea la evenimente cu caracter periodic sau simbolic de importanță deosebită pentru comunitate și nu numai.

## 1.6 Justificare

---

### **1.6.1 Identificarea nevoilor sociale și a constrângerilor din Sectorul 6**

Ce facem cu timpul nostru liber? Este o întrebare cu un număr infinit de răspunsuri. Însă, există oameni care, fără îndoială, ar da un singur răspuns: îi ajutăm pe cei care au nevoie de noi. Aceasta este o definiție scurtă a voluntariatului și a motivației care îi determină pe cei mai mulți dintre oameni să devină voluntari, să-și ajute semenii, să-și dedice timp dezvoltării comunității din care fac parte. Este o energie și o forță extraordinară pe care este păcat s-o risipim, să nu o facem să lucreze în interesul comunității pe care o reprezentăm.

Voluntariatul și voluntarii merită o atenție deosebită, însă dacă intențiile lor nu sunt gestionate corect pot deveni o povară sau un insucces pentru toate părțile implicate. De aceea este necesar să acordăm o atenție deosebită gestionării muncii depuse de aceștia.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 are o tradiție în organizarea de activități, campanii și proiecte care sunt deschise comunității locale atât la nivel de participare cât și de organizare și implementare. Datorită sarcinilor acumulate precum și a nivelului crescut de muncă, pe fondul crizei economice care afectează în continuare populația, posibilitatea diversificării și eficientizării serviciilor locale de asistență socială este, în consecință, îngreunată și slab dezvoltată întrucât acest demers presupune resurse umane și materiale suplimentare. Prin urmare, crearea și gestionarea unei rețele de voluntari comunitari poate duce la continuarea proiectelor existente, dar și la dezvoltarea de altele în acord cu nevoile comunității.

În ultimii doi ani s-a constatat o creștere a numărului solicitărilor de implicare în munca voluntară în cadrul activităților specifice dedicate beneficiarilor de servicii sociale, constituindu-se astfel ca nevoie de crearea unui sistem unitar care să valorifice, să orienteze și să mențină interesul acelor categorii de persoane care doresc să investească timp și resurse în sprijinul comunității, fără a obține un beneficiu material.

Ținând cont de diversitatea și, în același timp, specificitatea serviciilor sociale și a beneficiarilor acestora, precum și mediile diferite de proveniență ale voluntarilor, se consideră oportună organizarea periodică a unor sesiuni de formare și de informare a acestora cu privire la propria lor activitate. De asemenea, pentru fidelizarea și asigurarea unei mentenanțe la nivelul grupului de voluntari, se vor organiza cursuri de interes general prin implicarea voluntară a trainerilor specializați, precum și activități specifice cu scopul de a omogeniza echipa de voluntari comunitari.

### **1.6.2 Descrierea grupului / grupurilor țintă și a beneficiarilor, precum și numărul estimat de beneficiari.**

Serviciile sociale, centrele comunitare cu specific, proiectele și campaniile din cadrul DGASPC sector 6, vor beneficia de sprijinul **voluntarilor** motivați să se implice în activități organizatorice și de implementare ale acestora.

### **1.6.3 Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor țintă și la identificarea nevoilor sociale și constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor țintă și ale beneficiarilor?**

Voluntariatul în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 a constituit și constituie o resursă externă importantă în dezvoltarea capacității de implicare și motivare a întregii comunități pentru a depăși situațiile de criză socio-materiale cu care aceasta se confruntă și în prezent.

Fie că au fost implicați pentru activități de scurtă sau de lungă durată, voluntarii au contribuit, în timp, la îmbunătățirea serviciilor și dinamizarea proiectelor și campaniilor la care au participat. Prin coordonarea și monitorizarea activității de voluntariat la nivelul instituției, în mod periodic, se vor obține rezultate privind gradul de implicare și nivelul motivațional al voluntarilor recrutați. În acest sens se vor identifica, în timp, nevoile de pregătire a voluntarului înainte de a opta pentru o activitate din cadrul DGASPC sector 6, nevoia lui de a primi informații și din afara sistemului de protecție socială precum și nevoia de a fi stimulat și motivat pentru munca voluntară pe care o depune.

Cea din urmă nevoie a voluntarului este prevăzută prin componenta a 2 a proiectului, care presupune organizarea unor întâlniri de coeziune a grupului de voluntari precum și organizarea unei expediții montane, ca formă de recompensă pentru acei voluntari care au depus un efort deosebit în cadrul comunității. Această

componentă se dedică în mod exclusiv voluntarilor punând bazele unui voluntariat dedicat, stabil și calitativ în cadrul Sectorului 6.

## 1.7 . Descrierea detaliată a activităților

---

Prima componentă: **Recrutarea, pregătirea și orientarea voluntarilor în cadrul serviciilor DGASPC Sector 6**

- Recrutarea și înscrierea voluntarilor
- Identificarea nevoilor de training, implicare și motivare ale potențialilor voluntari
- Recrutarea și înscrierea trainerilor precum și pregătirea materialelor de curs
- Achiziționarea materialelor de lucru
- Susținerea sesiunilor de formare pentru voluntari prin intermediul unei platforme online
- Orientarea voluntarilor către servicii și proiecte ale DGASPC Sector 6
- Monitorizarea periodică a activităților de voluntariat
- Reorientarea voluntarilor în funcție de opțiunile personale și oportunitățile DGASPC Sector 6
- Raportarea finală

A doua componentă: **Promovarea și stimularea activității voluntarilor comunitari**

- Organizarea unor întâlniri de grup cu tematică pentru dinamizarea activităților de voluntariat
- Organizarea și desfășurarea unei tabere de voluntari cu scopul de a promova și a valorifica implicarea voluntarilor în cadrul comunității sectoriale.

## 1.8 . Metodologia

---

Descrierea detaliată a:

### 1.8.1 Metodei de implementare și motivele pentru metodologia propusă

Activitățile specifice „Școlii de Voluntari” au la bază metode interactive de lucru cu adulții, cum ar fi jocuri de cunoaștere, cursuri animate și dinamice, scenete cu subiect socio-educativ, lucrul pe echipe, mini-proiecte ocazionale, organizarea unor expoziții, participarea și implicarea în evenimentele importante ale comunității.

Vor fi folosite materiale didactice diverse (fișe de înscriere, fișe de feed-back, interviuri, monitorizări, o platformă online de formare a voluntarului, etc.) iar activitățile vor fi realizate sub coordonarea trainerilor și a coordonatorilor de proiect.

Prin intermediul acestor metode se urmărește stimularea implicării active a voluntarilor în activități, stimularea imaginației și creativității, formarea unor deprinderi noi, motivarea pentru lucru în echipă, respectarea regulilor de lucru și a celorlalți participanți.

Voluntarii selectați pentru desfășurarea activităților din cadrul DGASPC Sector 6, vor participa la un training inițial în care vor fi prezentate: legislația privind protecția și promovarea drepturilor omului, metode și tehnici de comunicare eficientă, misiunea animatorului social, metode și tehnici de animație socială, etc.

Pretextul taberei de voluntari creează ocazia unei rupturi de mediul în care voluntarii au lucrat în cadrul comunității oferind în schimb premisele unei autocunoașteri și dezvoltări personale. Prin metodele utilizate (jocuri de rol, exerciții de autocunoaștere, implicarea directă în organizarea și desfășurarea activităților specifice unei tabere montane) voluntarii sunt valorizați și susținuți în acțiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităților de alegere responsabilă cu privire la viața lor personală. Trainerii încurajează pe timpul desfășurării taberei și în cadrul discuțiilor de grup, temele ce implică aprecieri privind performanțele și schimbările fiecărui participant, realizate în scop constructiv.

## 1.8.2 Proceduri pentru evaluare internă/externă

**Evaluare internă:** Intervizare în cadrul echipei de proiect

Numărul de voluntarii înscriși în proiect

Fișe de înscriere, monitorizare, evaluarea a voluntarilor și trainerilor pe parcursul proiectului

**Evaluare externă:** Feedback-ul mentorilor fiecărui voluntar

Întrevederi finale, la sfârșit de proiect

Jurnalul voluntarului

## 1.8.3 Descrierea rolului și participării a diferiților actori (parteneri locali, grupuri țintă, autorități locale etc.), precum și motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.

DGASPC Sector 6 prin intermediul serviciilor, al centrelor, proiectelor și campaniilor pe care le desfășoară crează cadrul implicării efective al voluntarilor la nivelul comunității.

Licee, universități și asociații care au ca scop desfășurarea unor activități cu și pentru voluntariat vor oferi resursele umane necesare implementării proiectului.

Centrul de recreere și dezvoltare personală sector 6 va găzdui Compartimentul de voluntariat în cadrul căruia se va desfășura activitatea de coordonare a proiectului.

## 1.8.4 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcții: nu este necesară includerea aici a numelor persoanelor).

1 coordonator de proiect- asistent social

1 asistent de proiect- asistent social

3 coechipieri de proiect-inspectori de specialitate din cadrul DGASPC Sector 6

10 trainerii voluntari

## 1.8.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

Materiale didactice specifice educației nonformale (suporturi de curs, mape, pixuri, flipchart, ghid de animație, etc.), echipamente și aparate electronice de înregistrare a activităților proiectului (laptop, aparat de fotografiat, etc.).

## 1.9 . Durata și planul de acțiune

---

	Semestrul 1						Semestrul 2						Comentarii
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Promovarea proiectului	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X		
2. Recrutarea și înscrierea voluntarilor		X	X		X	X			X	X			

3. Identificarea nevoilor de training, implicare și motivare ale potențialilor voluntari	X	X				X			X				
4. Recrutarea și înscrierea trainerilor precum și pregătirea materialelor de curs	X	X			X	X	X						
5. Achiziționarea materialelor de lucru		X	X			X	X						
6. Susținerea sesiunilor de formare pentru voluntari		X	X	X	X	X				X	X	X	
7. Orientarea voluntarilor către servicii și proiecte ale DGASPC Sector 6			X	X	X	X	X	X		X	X	X	
8. Evaluarea periodică a activității desfășurate de către voluntari împreună cu persoana de referință de la locul de muncă			X			X				X		X	
9. Organizarea și desfășurarea unei tabere de voluntari							X	X					

## 2. REZULTATE AȘTEPTATE

### 2.1. Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

Voluntarii se vor implica în programe și proiecte specifice având un responsabil de activitate din cadrul serviciului sau proiectului la care participă. Astfel nivelul de înțelegere și de motivare a muncii voluntarului vor crește. De asemenea, se vor produce schimbări și asupra mentalității comunitare în măsura în care relaționarea dintre voluntari și beneficiarii sistemului de protecție socială, s-a dovedit și în trecut, a fi una benefică, fiecare dintre cei doi actori sociali având câte ceva de învățat unul de la celălalt.

Tabăra de voluntari oferă posibilitatea unei dezvoltări și autocunoașteri personale pentru acei voluntari dedicați și cu rezultate deosebite la nivel de muncă în cadrul comunității. Aceasta încurajează de asemenea dezvoltarea unui simț al valorii și apartenenței în cadrul grupului de voluntari comunitari.

### 2.1 Realizări concrete

„Școala de Voluntari” își propune să recruteze și să gestioneze voluntari care vor desfășura activități în cadrul serviciilor și proiectelor DGASPC Sector 6. Aceștia vor beneficia de cursuri gratuite din partea unui număr unor traineri specializați, voluntari.

Se vor pune bazele unei rețele de voluntari, eficiente și active care să îmbunătățească intervențiile sociale la nivel comunitar.

Participarea în cadrul taberei de voluntari își propune întărirea motivației grupului de voluntari precum și promovarea acelorora dintre ei care au obținut rezultate deosebite în urma implicării lor în comunitate.

## 2.2 Sustenabilitate

---

Proiectul „Școala de Voluntari” a luat naștere ca urmare a numărului crescut de solicitări de voluntari, a evaluării empirice a nevoilor acestora de a fi implicați în activități coerente și gestionate, dar și a evaluărilor scrise transmise către voluntarii deja existenți în cadrul DGASPC Sector 6 din care a reieșit nevoia acestora de a fi implicați într-un astfel de proiect. Acesta a debutat deja cu o primă ediție în perioada ianuarie-iunie 2013, având un număr total de 93 de participanți. Dintre activitățile propriu-zise de intervenție comunitare, voluntarii cursați au participat la următoarele: proiectul „Școala Părinților”, proiectul „Tabere de dezvoltare personală”, „Campanie umanitară pentru sinistrați”, „Campania anticerșetorie”, activități de mentenanță (cinematecă, ateliere de dezvoltare personală). Proiectul este realizat cu implicarea unei echipe de specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 , echipă care se declară motivată să continue acest proiect și în anii următori, pe ambele componente ale proiectului. Importanța susținerii financiare intervine pe toată durata proiectului după cum este prevăzut și în bugetul său.



## Buget „Școala de Voluntari”

	Tipul de cheltuieli	Cantitate	Lei/buc.	Luni proiect	Total costuri	Sustinere DGASPC
<b>A</b>	<b>COSTURI DE GESTIONARE PROIECT</b>					
1	Coli flipchart	10 buc.	70	7 luni	700	700
2	Consumabile organizare cursuri (hartie xerox, markere, post-it uri, mape, pixuri, caiete)			7 luni	800	800
4	Protocol (sărățele, ceai, cafea, snacks-uri, etc.)			7 luni	500	500
5	Consumabile protocol (șervețele, pahare plastic, farfurii plastic, lingurite plastic, hartie igienica, săpunuri, etc.)			7 luni	300	300
6	Premii profesori voluntari	10 pers.	70 lei	7 luni	700	700
	<b>TOTAL COSTURI A</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>B</b>	<b>COSTURI GESTIONARE ECHIPE DE VOLUNTARI</b>					
1	Consumabile pentru diverse activități cu voluntari			6 luni	500	500
2	Protocol			6 luni	500	500
3	Flipchart				400	400
	<b>TOTAL COSTURI B</b>				<b>1400</b>	<b>1400</b>
<b>C</b>	<b>COSTURI GESTIONARE TABĂRĂ VOLUNTARI</b>					
1	Transport	20 pers.	200/dus- intors		4.600	4.600
2	Masa+ cazare	20 pers.	71	5 noptii/6 zile	15000	15.000
3	Cheltuieli organizatorice suplimentare	20 pers.		7 zile	1.000	1.000
	<b>TOTAL COSTURI C</b>				<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
	<b>TOTAL COSTURI (A+B+C)</b>				<b>25.000</b>	
	<b>SUSTINERE DGASPC</b>				<b>25.000</b>	

DIRECTOR GENERAL,  
MARIUS LĂCĂTUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,