



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Investiții

ACT ADIȚIONAL nr. 4/30.12.2020 la acordul contractual nr. 109/02.07.2019

Între:

Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sector 6) cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, telefon/fax 0376.204.325/0376.204.362, cod fiscal: RO 4340730, cont Trezorerie RO19TREZ70624510220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6, reprezentată prin **Ciprian Ciucu – Primar și Doru Manolache – Director General al Direcției Economice** în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea S.C. DSE CONSULTING S.R.L. & S.C. YARDMAN S.R.L., cu subcontractantul S.C. GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere S.C. DSE CONSULTING S.R.L., persoană juridică cu sediul în comuna 1 Decembrie, Strada Grigore Moisil, Nr. 4, Bl. PK10, sc.3, et.2, ap.27, Jud. Ilfov, tel. 031.438.22.96, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/607/2008, CUI RO14545458, cont bancar nr. RO55TREZ4215069XXX008519 deschis la Trezoreria Ilfov, legal reprezentată prin **Emilian Dinescu**, în calitate de executant, de cealaltă parte,

A intervenit încheierea prezentului act adițional conform Notei de fundamentare:

Art. 1. – Art. 4 Prețul contractului se modifică astfel:

Prețul pentru îndeplinirea acordului contractual nr. 109/02.07.2019, plătit Executantului de către Achizitor pentru executarea **Serviciilor de Proiectare Tehnică și Lucrări de construire blocuri de locuințe și amenajare incintă teren pe str. Alexandru Ivasiuc nr. 3A, Sector 6, București**, se suplimenteaza cu **440.415,08 lei fără TVA**, respectiv:

- 301.999,72 lei fără TVA pentru lucrări de epuismențe aferente tronsonului A,
- 138.415,36 lei fără TVA pentru lucrări de construire a unui bazin de retenție.



Prețul pentru îndeplinirea acordului contractual devine **32.896.445,17 lei fără TVA**. Valoarea totală a acordului contractual este de **39.146.769,75 lei cu TVA**, din care 6.250.324,58 lei reprezintă TVA.

Art. 2 – Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 30.12.2020, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor
PRIMAR,**

Ciprian Ciucu

**Direcția Generală Economică
Director General
Doru Manolache**



Executant,

**Asocierea S.C. DSE CONSULTING S.R.L.
& S.C. YARDMAN S.R.L., prin lider de
asociere S.C. DSE CONSULTING S.R.L.**

Emilian Dinescu

**Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Șef Serviciu
Liliana Cozma**

**Direcția Generală Investiții
Director General
Iulian Gheorghe**

**Avizat
Control Financiar Preventiv
Elena Rasdane**

**Întocmit,
Andreea Maria Ciobanu**

