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A. PIESE SCRISE 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 
 
BAZA LOGISTICA OPERATIONALA ASPS SECTOR 6 

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
 
Sectorul 6 al Municipiului București 
 

1.3 Ordonator de credite 
 
Sectorul 6 al Municipiului București 
 

1.4 Beneficiarul investiției 
 
Administrația Serviciului de Salubrixare Sector 6 
 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 

Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. cu sediul în București, sector 6, 

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6Q, Birou 2, etaj 9, CUI 29319742, înmatriculată sub nr. J40/13314/2011. 

Proiectant de specialitate: VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L., cu sediul în București, Sector 6, 

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6Q, etaj 9, înmatriculată sub J40/ 14430 /2018, C.U.I. RO 39971785 

 

1.6 Elaboratorul Analizei Cost - Beneficiu 
 

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. cu sediul în București, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 

6Q, Birou 2, etaj 9, CUI 29319742, înmatriculată sub nr. J40/13314/2011 

 

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII 
 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația 
actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții ți scenariile/opțiunile 
tehnico-economice identificate și propuse spre analiză  
 

Anterior prezentului Studiu de Fezabilitate nu a fost necesară întocmirea unui Studiu de 

Prefezabilitate. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și 
financiare  
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Investiția generală implică realizarea unui proiect complex, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București, prin care se va realiza o bază logistică care să deservească pentru gestionarea directă a 

serviciului de salubrizare în Sectorul 6.  

În acest moment Sectorul 6 are costuri mari cu salubritatea stradală, fiind pe locul 2 după Sectorul 

1.  

Scopul acestui Studiu de Fezabilitate este de a analiza crearea unei baze logistice necesară 
pentru managementul deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București, aliniindu-se astfel la 
directivele impuse de Uniunea Europeană.  

Politica și legislația europeană privind deșeurile se subscrie unor politici și programe comunitare 

mai ample, inclusiv Programul de acțiune pentru mediu 7, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din 

punct de vedere energetic și Inițiativa privind materiile prime. 

În noiembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul European au adoptat Al 7-lea Program de 
Acțiune pentru Mediu – 2020 “Să trăim bine în limitele planetei noastre” (“Living well, within the limits 
of our planet”). Viziunea acestui program, care își propune să ghideze acțiunile Uniunii Europene în 
domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice până în 2020 prevede că “În 2050 noi vom trăi 
bine în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și sănătatea mediului rezultă dintr-o 
economie circulară inovativă unde nimic nu este irosit/aruncat și unde resursele sunt gestionate 
sustenabil.”  

Al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu stabilește obiectivele prioritare ale politicii Uniunii 
Europene în domeniul gestionării deșeurilor, respectiv:  

 reducerea cantităților de deșeuri generate;  

 maximizarea reutilizării și reciclării;  
 limitarea incinerării la materialele care nu sunt reciclabile;  

 limitarea progresivă a depozitării la deșeuri care nu pot fi reciclate sau valorificate;  

 asigurarea implementării depline a obiectivelor politicii privind deșeurile, în toate statele 
membre.  
Obiectivele și țintele stabilite în legislația europeană reprezintă factorii cheie pentru 

îmbunătățirea managementului deșeurilor, stimularea inovării în ceea ce privește reciclarea, limitarea 
utilizării depozitării deșeurilor și crearea de stimulente pentru schimbarea comportamentului 
consumatorilor. 

În 2015 Comisia Europeană a lansat “Pachetul pentru economie circulară”, care include 
propuneri de modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare 
a deșeurilor: Directiva cadru a deșeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje (94/62/CE)0F1 și Directiva privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE) care prin natura lor vor 
influența semnificativ sistemele de gestionare a deșeurilor. 

  
o Pachetul pentru economie circulară a fost pus în aplicare începând din 2018 prin 

adoptarea următoarelor Directive:  
 Directiva (U.E.) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 2008/98/C.E. privind deșeurile;  
 Directiva (U.E.) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;  

 
1 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L365/10, 1994, modificată prin Directivele 2004/12/CE, 2005/20/CE și 
2013/2/UE   
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 Directiva (U.E.) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 1999/31/C.E. privind depozitele de deșeuri;  

 Directiva (U.E.) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/C.E. 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/U.E. 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.  

 
o În sprijinul implementării corecte a Directivelor privind deșeurile, au fost adoptate o 

serie de acte normative complementare referitoare la modul de calcul a țintelor privind 
deșeurile:  

 Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilirea a normelor și a metodelor de calcul pentru 
verificarea respectării obiectivelor fixate la art. 11 alineatul l(2) din Directiva 2008/98/C.E. a 
Parlamentului European și a Consiliului;  

 Decizia de punere în aplicare (U.E.) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a 
normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu 
Directiva 2008/98/C.E. a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de 
punere în aplicare C (2012) 2384 a Comisiei;  

 Decizia de punere în aplicare (U.E.) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a 
normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor referitoare la depozitele de deșeuri 
municipale în conformitate cu Directiva 1999/31/C.E. a Consiliului și de abrogare a Deciziei 
2000/738/C.E. a Comisiei.  
 
Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare 

în Municipiul București, aprobată prin HCGMB nr. 82/2015, prevede îndeplinirea următoarelor 
obiective: 

- Prevenirea și valorificarea deșeurilor (refolosire, reciclare, recuperare energetică) 

- Eliminarea depozitării necontrolate 

- Îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la 
depozitele de deșeuri 

- Implementarea de sisteme de colectare separată la asociațiile de proprietari/ locatari, case 
individuale, ansamblurile rezidențiale, etc.  

- Modificări legislative necesare pentru îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare 

- Serviciul de salubrizare integrat și unitar la nivel de sector și unitar la nivel de Municipiul 
București 

- Conștientizarea și stimularea populației pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea 
lor 

 

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6 București pentru perioada 2017 – 

2023 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/ 2018, care prevede 

proiectele propuse a fi implementate pentru a răspunde la obiectivele naționale. 

La nivel național este transpusă întreaga legislație comunitară privind gestionarea deșeurilor, 
pe lângă acestea fiind în vigoare și o serie de reglementări naționale specifice, cuprinse în următoarele 
grupe:  

 Legislația cadru privind deșeurile;  
 Legislația privind tratarea deșeurilor;  
 Legislația privind serviciile de salubrizare;  
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Legislația europeană  

 Directiva nr. 2008/98/C.E. privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu toate 
amendamentele sale, inclusiv  

 Directiva (U.E.) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului (din Pachetul de economie 

circulară) 

 Decizia Comisiei 2000/532/C.E. (cu modificările ulterioare) de stabilire a unei liste de deșeuri 

 Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri 

în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

 Regulamentul (C.E.) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.06.2006 

privind transferurile de deșeuri.  

 Regulamentul (U.E.) nr. 255/2013 privind modificarea anexelor IC, VII, VIII la regulamentul (C.E.) 

nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri. 

 Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, cu toate amendamentele sale, 
inclusiv  

 Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului (din Pachetul de economie 
circulară)  

 Decizia Consiliului 2003/33/C.E. privind stabilirea criteriilor și procedurilor pentru acceptarea 

deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 și anexei II la Directiva 1999/31/C.E. 

 Directiva 2010/75/U.E. privind emisiile industriale 

 

Legislația națională de transpunere  

 Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 

 O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor 

de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.  

 Legea nr. 31/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de 

Mediu  

 Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 

 Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a 

Deșeurilor 2014-2020.  

 Hotărârea de Guvern nr. 942/2017 privind aprobarea Planului de Gestionare a Deșeurilor.  

 Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea și 

revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor.  

 Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici care 

nu se supun autorizării de mediu conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.   

 H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare 

 H.G. nr. 788 din 17.07.2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri.  
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 H.G. nr. 1453 din 12.11.2008 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 788/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului 

(CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri.  

 Legea nr. 6 din 25.01.1991 pentru aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul 

transportului peste frontieră al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora.  

 Ordin nr. 1108/2007 al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile privind aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru 

Protecția Mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat și 

completat prin OM 890/2009.  

 Ordin nr. 1119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului a atribuțiilor ce revin Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor în domeniul 

exportului deșeurilor periculoase și al transportului deșeurilor nepericuloase în vederea 

importului, perfecționării active și a tranzitului. 

 H.G. nr. 349/2005 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Hotărârea de Guvern nr. 210 din 28.02.2007 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.  

 Hotărâre nr. 1292 din 15.12.2010 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor.  

 Ordin nr. 757 din 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor.  

 Ordin nr. 1230 din 30.11.2005 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Mediului și 

Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor.  

 Ordin nr. 415 din 03.05.2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului 

Mediului și Gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deșeurilor.  

 Ordin nr. 775 din 28.07.2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita 

deșeurile municipale în depozite existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi 

ale H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. 

 O.M. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de 

acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de 

depozit de deșeuri 

 Legea nr. 278 din 24.11.2013 privind emisiile industriale.  

 Ordin nr. 756 din 26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea 

deșeurilor.  

 Ordin nr. 1274 din 14.12.2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de 

eliminare a deșeurilor, respective depozitare și incinerare.  

 Ordin nr. 636 din 28.05.2008 pentru completarea Ordinului Ministrului Mediului și Gospodăririi 

apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare 

a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare. 
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* Directivele modificate cu Directiva (U.E.) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 
mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/C.E. privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 
2006/66/C.E. privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 
2012/19/U.E. privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – se referă la modul de raportare 
a statelor membre. 
 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor  
 

2.3.1. Analiza situației existente 
Deficiențele ce stau la baza realizării prezentei documentații constau în faptul că beneficiarul, 

Administrația Serviciului Public au costuri mari cu salubritatea stradal, situându-se pe locul 2 după 

Sectorul 1. Salubritatea stradală și deszăpezirea generează costuri substanțiale în fiecare an.  

 

Sectorul 6 al Municipiului București are o populație de 389.636 locuitori pe o suprafață de 39 

km2, densitatea fiind de aproximativ 9990,66 locuitori pe km2, fiind depășit la acest indicator la nivel 

național doar de Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. 

Modificările structurale majore petrecute în funcționarea orașului, dispariția platformelor 

industriale, apariția unor noi zone rezidențiale, a unor mari centre comerciale în interiorul și în 

exteriorul orașului, noi zone de birouri și de servicii, împreună cu alți factori importanți, între care cel 

mai semnificativ ar fi segmentul proprietății private asupra terenurilor și a locuințelor, au generat o 

mobilitate ridicată a locuitorilor, pe o rețea rutieră subdimensionată. 

În prezent, în Sectorul 6, conform Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 6, sunt înregistrate un 

număr de peste 150.000 autovehicule, din care 1194 fiind cu tonaj mai mare de 12 tone. 

 

2.3.2. Identificarea deficiențelor 
Principalele deficiențe ale sistemului actual de gestionare a deșeurilor municipalele identificate, 

din punct de vedere tehnic sunt: 

 gradul scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere și similare; 

 sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec;  

 sistemul actual de colectare a deșeurilor prin platforme supraterane implică riscuri din punct de 
vedere al sănătății populației și al animalelor; 

 platformele supraterane au costuri financiare substanțiale derivate din degradarea facilă, 
vandalism etc; 

 sistemul actual de colectare a deșeurilor, prin clasicele platforme nu pot fi amplasate în mod 
optimizat datorită nerespectării distanței minime față de imobilele de locuințe pe de-o parte și pe 
de alta prin neasigurarea utilităților necesare. 

 

În ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor, principalele deficiențe ale sistemului actual din 

Sectorul 6 sunt următoarele: 

 gradul redus de colectare separată a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale colectate 

(3% în anul 2018, respectiv 8% în anii 2019 și 9% în 2020 ) principala cauză fiind reprezentată 

de implicarea redusă a generatorilor (în special populație) în ceea ce privește utilizarea 
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sistemelor de colectare separată existente, dar și lipsa unei infrastructuri adecvate pentru 

colectarea separată a deșeurilor; 

 acțiuni reduse de informare și conștientizare a populației; 

 lipsa aplicării amenzilor (atât pentru necolectarea separată a deșeurilor cât și pentru 

abandonarea deșeurilor) 

 depozitarea deșeurilor municipale constituie principala metodă de eliminare a deșeurilor 

municipale, în anul 2018 au fost depozitate cca 71% din deșeurile colectate, în anul 2019 au 

fost depozitate cca 35% din deșeurile colectate, iar în anul 2020 au fost depozitate cca 62% din 

deșeurile colectate 

 gradul redus de colectare separată a deșeurilor din construcții și desființări, depozitarea 

constituind principala metodă de eliminare, 99,9% în 2018, 97% în 2019 și 78% în 2020 din DCD 

colectate 

 necolectarea separată a deșeurilor voluminoase menajere și similare, acestea fiind de obicei 

abandonate pe domeniul public sau colectate în amestec cu alte categorii de deșeuri 

 necolectarea separată a deșeurilor periculoase menajere, acestea fiind de obicei colectate în 

amestec cu alte categorii de deșeuri 

 lipsa determinărilor privind principalii indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare 

și compoziția pentru fiecare tip de deșeuri municipale) 

 mecanismul actual de plată al serviciului de salubrizare este ineficient având în vedere gradul 

scăzut de colectare a tarifelor de salubrizare de la utilizatorii finali 

 contractarea serviciului de salubrizare doar cu numărul de locuitori declarați de către fiecare 

asociație de locatari sau gospodărie individuală, acesta fiind de obicei mai redus comparativ cu 

numărul de locuitori care se găsesc efectiv la acea adresă. 

 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 
cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 
 

2.4.1. Prognoza socio-economică 
Prognoza socio-economică vizează analiza principalilor indicatori macroeconomici, precum și 

dinamica populației, pe medii de rezidență. 
Ipotezele pe baza cărora s-au realizat proiecțiile indicatorilor socio-economici sunt următoarele:  

 perioada proiecțiilor socio-economice este 2020-2050, anul 2019 fiind anul de referință pentru 
acestea;  

 proiecția populației la nivel de municipiu s-a realizat pe scenariul mediu, conform datelor 
furnizate de INS;  

 pe perioada 2024 – 2050 valorile indicatorilor economici rămân constante la nivelul celor din 
anul 2023, pentru a evita o supraapreciere a acestora;  

 proiecția veniturilor înregistrare de populație pe perioada 2020 – 2050 s-a realizat prin 
ajustarea valorilor înregistrate la nivelul anului de referință (anul 2019) cu valorile indicelui 
Creșterea reală a PIB dată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada 2020-
2023;  
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 determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației, s-a menținut constantă 
proporția venitului disponibil în totalul veniturilor populației înregistrate la nivelul anului 2017 
(anul de referință), de 77,90%;  

 pentru determinarea datelor la nivel de municipiu (acolo unde datele nu sunt disponibile din 
surse oficiale) s-au aplicat valorilor înregistrate la nivel național un factor de corecție municipal, 
calculat ca raport dintre nivelul național și cel municipal al câștigurilor salariale nete;  

 același principiu s-a aplicat și în determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației 
pentru familia medie la nivel municipal.  

 
Prognoza populației  

Perioada prognozei socio-economice este 2020-2025, anul 2019 fiind anul de referință pentru 

acestea.  

Pentru prognoza populației s-au folosit datele statistice publicate de I.N.S., astfel:  

 pentru anii 2014-2019 s-au folosit datele statistice privind populația rezidentă publicat de INS;  

 la prognozarea populației pe anii 2020- 2050 s-a utilizat populația din Prognoza INS la nivelul 

anilor 2060, varianta medie; 

Populația totală din mediu urban pe anii 2014-2019 prezintă un trend descendent așa cum 

rezultă din datele publicate I.N.S. Deși trendul per total este unul descendent, pentru București s-a luat 

în considerare un trend de creștere a populației până în anul 2020, păstrând trendul total de 

descreștere conform datelor I.N.S. Din anul 2020 s-a utilizat același trend de descreștere. 

 

Prognoza populației 2020-2025 

 
Zona 

Populație (nr. de persoane) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total Municipiul 
București  

1.838.680 1.831.841 1.825.026 1.818.237 1.811.473 1.804.733 

București Sector 1  220.097 219.278 218.462 217.649 216.839 216.032 

București Sector 2  337.165 335.911 334.661 333.416 332.176 330.940 

București Sector 3  376.282 374.882 373.488 372.099 370.715 369.336 

București Sector 4  280.990 279.945 278.904 277.867 276.833 275.803 

București Sector 5  265.123 264.137 263.154 262.175 261.200 260.228 

București Sector 6  359.023 357.688 356.357 355.031 353.710 352.394 

 
 

Prognoza indicatorilor socio - economici  

Realizarea proiecțiilor principalilor indicatori socio-economici s-a efectuat pe baza datelor 

comunicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză2 (C.N.S.P.), prognoza pe termen mediu 

pentru perioada 2019 – 2023. Începând cu anul 2024 valorile indicatorilor sunt limitate la cele estimate 

în anul 2023, pentru evitarea unei supraaprecieri a acestora. 

Proiecția principalilor indicatori economico-sociali 

ROMÂNIA 

Indicator  U.M. 2020 2021 2022 2023 2024-2050 

 
2 Comisia Națională de Strategie și Prognoză - Prognoza pe termen mediu 2019 – 2023 – varianta de toamnă 2019 
(http://www.cnp.ro/ro/prognoze)   



 

12 
 

Rata inflației (pentru leu)  % 2,63% 2,40% 2,60% 2,50% 2,40% 

Curs mediu de schimb  lei/euro 4,8371 4,8900 4,9300 4,9700 5,0000 

PIB (prețuri curente)  mld. lei 1.040,80 1.116,80 1.204,20 1.301,60 1.403,80 

Creșterea reală a PIB (față 
de anul anterior)  

% -4,40% 4,30% 4,70% 5,00% 4,90% 

PIB/capita  euro/pers. 12.357 13.389 14.434 15.483 15.483 

Rata șomaj înregistrată  % 3,00% 2,80% 2,70% 2,60% 2,60% 

Câștig salarial mediu net 
lunar  

lei/lună 3.180 3.323 3.538 3.777 4.025 

Creșterea câștigului 
salarial mediu net lunar 
(față de anul anterior)  

% 6,50% 4,50% 6,50% 6,80% 6,60% 

REGIUNEA BUCUREȘTI- ILFOV 

Indicator  U.M. 2020 2021 2022 2023 2024-2050 

PIB (prețuri curente)  mld. lei 297,77 319,10 339,91 360,13 360,13 

Creșterea reală a PIB (față 
de anul anterior)  

% 3,40% 3,60% 3,50% 3,20% 3,20% 

PIB/capita  euro/pers. 26.869 28.630 30.325 31.943 31.943 

Rata șomaj înregistrată  % 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00% 

Câștig salarial mediu net 
lunar  

lei/lună 4.380 4.658 4.960 5.279 5.279 

Creșterea câștigului 
salarial mediu net lunar 
(față de anul anterior)  

% 8,70% 6,40% 6,50% 6,40% 6,40% 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

Indicator  U.M. 2020 2021 2022 2023 2024-2050 

PIB (prețuri curente)  mld. lei 267,15 286,06 304,43 322,22 322,22 

Creșterea reală a PIB (față 
de anul anterior)  

% 3,30% 3,50% 3,40% 3,10% 3,10% 

PIB/capita  euro/pers. 30.657 32.705 34.629 36.402 36.402 

Rata șomaj înregistrată  % 1,20% 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 

Câștig salarial mediu net 
lunar  

lei/lună 4.533 4.833 5.157 5.498 5.498 

Creșterea câștigului 
salarial mediu net lunar 
(față de anul anterior)  

% 8,90% 6,60% 6,70% 6,60% 6,60% 

 
În ceea ce privește evoluția indicatorilor macroeconomici, se preconizează o scădere a ratei 

inflației începând cu 2020 și ajungând la 2,50% în anul 2023, iar din anul 2024 se previzionează un nivel 

constant la 2,40%, în vederea păstrări unui nivel realist al previziunilor. 

 

Prognoza veniturilor populației  

Nivelul veniturilor brute realizate de populație, înregistrate la nivelul Municipiului Bucureștii, au 

fost determinate prin aplicarea unui factor de corecție municipal (calculat ca raport dintre nivelul 
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național și cel municipal al câștigurilor salariale nete) la veniturile brute medii înregistrate la nivel 

național.  

Proiecția veniturilor brute ale populației au fost determinate prin ajustarea veniturilor 

înregistrate în anul 2019 cu creșterea reală P.I.B. furnizată de Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză pentru perioada 2020-2024 și cu o creștere constantă pe perioada 2025-2050 cu cea 

previzionată pentru anul 2024. 

 

 
Analizând datele de mai sus, se observă o creștere a veniturilor populației, ceea ce arată o 

creștere a capacității de suportare a costurilor cu managementul deșeurilor pe perioada de analiză, 

care este determinată în funcție de nivelul veniturilor familiei medii. 
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Determinarea veniturilor nete pentru familia medie s-au determinat prin utilizarea proporției de 

77,90% a veniturilor reale disponibile din totalul veniturilor brute înregistrate, înregistrată la nivelul 

anului 2017 și menținută constantă. 

 
 

2.4.2. Prognoza privind evoluția cererii 
 

Având în vedere creșterea locuințelor colective de pe raza Sectorului 6, se previzionează și o 
creștere direct proporțională pentru necesitatea de management a deșeurilor.  
 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  
 

Viziunea pentru 2050 a Municipiului București este “București – o capitală europeană 

competitivă, cu o reputație internațională de hub regional economic și financiar, cel mai atractiv oraș-

punte între Occident și Orient, ce își promovează diversitatea și dinamismul într-un mediu curat, fără 

emisii de carbon.” 

În domeniul mobilității și a dezvoltării urbane, strategia identifică 2 obiective strategice, respectiv 

- OS 1 - Orașul conectat – Promovarea mobilității urbane durabile și creșterea accesibilității la 

rețele de transport, energie, comunicații 

- OS 5 - Orașul atractiv - Utilizarea eficientă a terenurilor și a fondului construit, punerea în 

valoare a patrimoniului istoric și a peisajului urban 

Pornind de la acestea, Sectorul 6 a elaborat Programul Integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 

6 pentru perioada 2021 – 2030, prin care se dorește ca Sectorul 6 să fie locul unde „cetățenii au parte 

de locuire de calitate și acces la servicii, locuri de muncă și dotări publice lângă casă”. 

Proiectul de investiție propus conduce la îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite de către 

Sectorul 6 al Municipiului București. 

De asemenea, realizarea investiției răspunde prevederilor Strategiei de dezvoltare și funcționare 

pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București și a principalelor 

probleme identificate în prestarea serviciilor de salubritate, în sectorul 6, de către societăţile de 

salubrizare private. Astfel, Primăria Sectorului 6 își propune să realizeze, în perioada 2016-2030, un 

sistem de salubritate eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, 

socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții. 
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI 
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

Amplasamentul este unic și analiza lui este comună pentru ambele scenarii propuse. 
 

3.1 Particularități ale amplasamentului  
 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni 

în plan)  

Terenul se află în proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și administrat de către PRIMĂRIA 

SECTORULUI 6- PRIN A.D.P.D.U. SECTOR 6 conform extrasului de Carte Funciară nr. 

140442/19.12.2022. 

 
b) relațiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile;  

Acces carosabil si pietonal din B-dul Timisoara nr. 108B. 

Terenul studiat se află amplasat pe bd-ul Timișoara, ultimul tonson (categoria a III-a). Bd-ul Timișoara 

este una dintre arterele majore de circulație, de importanță la nivelul orașului și la nivel local. De 

asemenea, prin această arteră se realizează și legătura cu Bd-ul Iuliu Maniu, iar prin intermediul 

acestuia, legătura cu exteriorul teritoriului administrativ al Municipiului București.  

Din punct de vedere al accesibilității prin mijloacele de transport în comun, zona studiată este 

deservită de transportul în comun suprateran. 

La nivel local, pe arterele Bulevardul Timișoara, sunt localizate stații ale mijloacelor de transport în 

comun. Transportul în comun suprateran este asigurat de linia de autobuz 136 și 221 (Cet Vest 

Militari – Dedeman Ghencea), cea mai apropiată stații fiind la o distanță de 900-1000 m.  

Accesul carosabil pe teren se realizează din Bd-ul Timișoara. Profilul arterei existent este de 

aproximativ 7,00 m. 

 
c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau 

construite; 

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului București, în sectorul 6, în partea vestică a 

acestuia și a capitalei, accesibilă prin intermediul arterei de circulație Bd-ul Timișoara, în imediata 

apropiere a D.N.C.B.-ului și a liniilor de cale ferată. 

Terenul este relativ plat, fără diferențe de nivel considerabile și nu prezintă construcții existente. 

Imobilul are următoarele vecinătăți: 

- la Nord – teren necadastrat și teren proprietate privată - N.C. 242011; 

- la Est – teren proprietate privată și teren necadastrat – N.C. 242006; 

- la Sud – teren necadastrat și teren proprietate privată – N.C. 203983;  

- la Vest – teren proprietate privată – N.C. 203983; 

 
d) surse de poluare existente în zonă; 
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Din analiza efectuată la nivel zonal pentru noul amplasament, a alunecărilor de teren sau a 

cutremurelor de pământ, rezultă următoarele: 

 Amplasamentul viitoarei dezvoltari nu este supus riscurilor naturale previzibile. 

 Amplasamentul studiat nu ridică probleme de mediu. 

Calitatea globală a mediului înconjurător din teritoriul administrativ al localității București este 

apreciată ca satisfăcătoare, calificativ rezultat din însumarea valorilor calității aerului, apei și solului. 

Din punct de vedere climatic zona se încadrează în parametrii microclimatului Municipiului 

București cu particularități specifice microclimatului urban. 

Pentru viitor se propune conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, printr-o judicioasă 

coordonare a factorilor poluanţi în cadrul oraşului, ţinându-se seama de problemele specifice ale 

obiectivelor din zonă, existente sau viitoare. 

 

e) date climatice și particularități de relief; 

Temperatura medie anuală a aerului este de 10o -11o C, cu medie lunară minimă de –3,2o C 

(ianuarie) și medie lunară maximă de +22o C (iulie); maxima absolută a atins valoarea de +41,5o C, iar 

minima absolută a fost de –33,1o C. 

Media cantităților anuale a precipitațiilor este de 501-600 mm. 

Adâncimea de îngheț a regiunii în care se află amplasamentul, este de 80-90 cm (conform STAS 

6054-77). 

Numărul de zile cu ninsoare: 20-25 zile/an. Numărul de zile cu strat de zăpadă: 40-60 zile. 

Direcțiile, frecvența și vitezele medii ale vânturilor: 

- Nord-Est: frecvență 23,2%; viteză medie 3,5 m/s 

- Est: frecvență 12%; viteză medie 3,2 m/s 

- Sud-Vest: frecvență 8,1%; viteză medie 1,8 m/s 

Pentru infrastructura proiectată, funcție de natura structurii rutiere, se vor lua în considerare 

următorii indici de îngheț: 

- indicele maxim de îngheț pentru o perioadă de 30 ani pentru drumurile cu sisteme rutiere 

rigide, indiferent de clasa de trafic, este Imax30 = 550° C x zile 

- indicele de îngheț din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioadă de 30 ani pentru drumurile cu 

sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foarte greu și greu, este Imed3/30 = 450° C x 

zile 

- indicele de îngheț din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani pentru drumurile cu 

sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor, este Imed5/30 = 

380° C x zile. 

 

f) existența unor: 

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate 

- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată 



 

17 
 

- existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție – nu 

este cazul 

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și 

siguranță națională – nu este cazul 

 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat 

conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

 date privind zonarea seismică: 

Conform hârții de macrozonare seismică, anexă la SR 11100/1-93, zona se încadrează în 

macrozona de intensitate 81, cu perioadă de revenire de 50 de ani. 

Conform hărților anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de vârf a accelerației terenului 

pentru proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR= 225 ani, este:  

ag= 0,30 g și 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, iar perioada de control 

(colț) a spectrului de răspuns Tc=1,6 sec. 

 

 

Fig. 1. Zonarea teritoriului în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului ag. 
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Fig. 2. Zonarea teritoriului în termeni de perioada de control (colt), TC, a spectrului de răspuns. 
 

 date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională şi nivelul 

maxim al apelor freatice: 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în Câmpia 

Bucureștiului, Câmpul Cotroceni-Berceni (Fig. 4). 

Caracteristic acestei zone, depozitele de terasă aparținând Pleistocenului superior şi 

Holocenului inferior (primele trei structuri superioare) au grosimi medii de circa 20 m. 

Strațele de Colentina din cadrul acestui complex de terasă cantonează acviferul zonal, pe când 

nivelele permeabile ce aparțin stratelor de Frăteşti (Pleistocen inferior) cantonează acvifere sub 

presiune de tip ascensional. 

 

  
 

 date geologice generale: 

Poziționare amplasament Fig. 4 
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Din punct de vedere geologic, zona sectorului 6 din municipiul București este situată pe un 

bazin de subsidență cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de vârstă miocenă, 

pliocenă și cuaternară, dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei Române. 

Fundamentul este alcătuit din formațiuni cristaline proterozoice; el a fost puternic denudat la 

începutul Paleozoicului, relieful fiind adus la stadiul de peneplenă. Ulterior, a suferit doar mișcări 

epirogenetice și falieri. 

În cadrul cuverturii sedimentare, reprezentată de o succesiune de formațiuni, începând cu 

Carboniferul inferior și terminând cu cele cuaternare, se pot delimita, atât litologic, cât și structural, 

două secțiuni. În bază, peste fundament, se dezvoltă un sedimentar vechi alcătuit din calcare brune 

bituminoase, argile cu/intercalații de cărbune (Carbonifer), argile roșii, calcare, dolomite, marne, 

marnocalcare (Triasic), gresii, calcare negre bituminoase, dolomite, calcare (Jurasic), calcare, 

calcarenite, marnocalcare (Cretacic), cu o grosime de 3000-5000 m și aflat la cca 2000 m adâncime, 

la Baloteşti și la circa 500 m, în sudul municipiului. Acest sedimentar a fost prins în tectonica 

fundamentului, fiind afectat de faliile acestuia; înregistrează o cădere generală de la S către N, 

înclinarea crescând în sectorul din nordul municipiului. 

Suita sedimentară se încheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere 

litologic, reprezentate prin alternanțe de argile, prafuri şi diverse tipuri de nisipuri și pietrișuri. Peste 

aceste depozite de tip lacustru și fluviatil, în zonele de terasă au fost depuse depozite loessoide de 

tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de până la 20 m. Dezvoltarea în suprafață a depozitelor 

cuaternare este prezentată în extrasul din harta geologică regională (Fig. 3). 

În partea superioară a depozitelor cuaternare (circa 200 m) au fost delimitate șapte structuri 

sedimentare caracteristice: 

- umpluturi: depozite antropice şi materiale coezive (0-10 m) 

- nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide şi lentile de nisipuri argiloase (2-20 m) 

- “Stratele de Colentina”: pietrişuri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m) 

- nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m) 

- “Stratele de Mostiştea”: bancuri subţiri de nisip (5-15 m) 

- nivelul lacustru inferior: argile şi nisipuri fine (10-60 m) 

- complexul “Pietrişurilor de Frăteşti”: trei bancuri de pietrișuri și nisipuri separate de două 

orizonturi argiloase (100-180 m) 

 

 date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele 

determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările 

pentru fundare și consolidări, hârți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz: 

 
Pentru detalierea condițiilor geotehnice, în amplasament au fost realizate: două foraje geotehnice 

cu adâncimea de 7.00m, încercări și analize de laborator geotehnic. 
 

Apa subterană nu a fost interceptată în foraje pe adâncimea investigată. 
Terenul întalnit în amplasament este clasificat ca teren dificil mediu pentru fundarea construcțiilor 

în zona de variație sezonieră a umidității.  
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În zona amplasamentului, sub adâncimea umpluturilor (0,00 – 0,60 (0,70)m) s-a interceptat un 
complex coeziv tare la plastic vartos, reprezentat de argile, argile prăfoase, prafuri argiloase nisipoase 
și prafuri argiloase, pe alocuri cu calcar alterat și concretiuni calcaroase, cu compresibilitate medie, 
mediu active din punct de vedere al potențialului de umflare și contracție, conform N126/2010. 

 
Concluzii: adâncimea de îngheț este de 80-90cm, terenul de fundare al viitoarei construcții se 

încadrează în categoria geotehnice 2, cu risc geotehnic moderat. 
 

 încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare: 

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 81, cu o perioadă de 

revenire de cca. 50 ani. 

Inundații: aria studiată se încadrează în zona cu cantități de precipitații cuprinse între 100 -150 

mm în 24 de ore, fără arii afectate de inundații. 

Alunecări de teren: zona în care se află amplasamentul cercetat, este caracterizată cu potențial 

scăzut de producere a alunecărilor, cu probabilitate „practic zero” (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5. Zonarea teritoriului funcție de potențialul producerii alunecărilor de teren. 
 

 caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic: 

Conform STAS 1709/2-90 zona analizată prezintă condiții hidrologice “defavorabile”, deoarece 

scurgerea apelor este neasigurată, apele rezultate din precipitații stagnând temporar în unele zone 

depresionare. Nivelul apei subterane nu a fost identificat pe adâncimea investigată. 

 

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv și tehnologic  
 
ARHITECTURA – DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Proiectul BAZA LOGISTICĂ OPERATIONALĂ ASPS SECTOR 6 propune amenajarea terenului din B-dul 

Timisoara nr. 108B astfel încât să se poată organiza in mod operativ flota de mașini pentru curațenie a 

sectorului 6. 
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Conform temei beneficiarului, proiectul va dezvolta urmatoarele obiective: 

A. Incinta – Amenajare platformă betonată, spații verzi, rezervoare apă, bazin de retentie, 

împrejmuire, cabine paza 

B. Cladirile 

- Hală depozitare sare – 650mp (10x65m, hmax=8m) 
- Birouri administrație – 420mp 
- Service auto 3 rampe, magazie materiale, magazie administrativ, birouri P+1 - 400mp 
- Spălătorie auto 3 rampe - 225mp 

 

Detalierea proiectului 

A. Incinta 

 

1. Platformă betonată pentru trafic greu (8000mp din care 1000mp de dale inierbate rezistente la 

tonaj mare si trafic greu) 

 

Stratificația platformei betonate 

- 21cm strat de uzură beton rutier tip BcR 4.0 

- Folie polietilenă 

- 3cm nisip de poză 

- 20cm strat superior de fundație din piatră sparta amestec optimal 

- 25cm fudație din balast 

- Pământ bătătorit 

 
  

2. Împrejmuirea și parcul rece (500ml împrejmuire teren și 110ml împrejmuire parc rece) 
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Împrejmuirea – gard din lamele metalice așezate în unghi de 45 de grade din lamele metalice 
2x0.8x0.03m cu fundație continuă din B.A. pană la limita de îngheț, cota supraterană= 
+0.50m. Gardul se va vopsi alb cu vopsea rezistentă la umezeală și intemperii. 
Parcul rece va adăposti 9 locuri de parcare de 3x10m și se va securiza cu un gard de plasă 
prinsă pe o structură ușoară metalică din țeavă rectangulară de 50x5mm, h=2.50m 
 

3. Iluminat exterior  
De-a lungul perimetrului imobilului, din 20 în 20m sunt prevazuți stâlpi de iluminat de 7m 
înălțime. 
 

4. Acces pe teren 
Sunt proiectate 2 accesuri pe teren, unul pentru intrarea mașinii de tonaj, iar celalalt pentru 
iesirea acestora și pentru autoturisme. Fiecare acces va fi controlat de câte o cabina poarta 
echipată cu toate instalațiile necesare asigurării pazei permanente (aer condiționat – aer rece 
si cald, curent, control acces poarta auto). 
 
Cladiri: 

Hala depozitare sare – 650mp (10x65m, hmax=8m) 
 
Structura (conform planșelor de arhitectură și rezistență) 
Hala depozitare sare cu regim de înălțime parter are un perete perimetral din beton armat cu 

înălțimea de  h=3m. Pe direcția longitudinală, peretele de 25cm grosime este rigidizat de stâlpi 

din beton armat cu secțiunea 30x50cm cu rolul de a prelua împingerea datorata depozitării 

sării. 

Fundația este continuă cu înălțimea de 55cm. 
 
Perete perimetral din B.A.  h=3m 
Fundație continuă pană la limita de ingheț  
Acoperiș autoportant din profile de tablă zincată M240 (semicilindru cu raza de 5m ce se 
descarcă pe pereții longitudinali ai halei), jgheaburi și burlane ape pluviale 
Fațade laterale din profile de tablă zincată M120 
2 uși duble glisante pe fațadele laterale de 4x6m 
2 usi duble glisante pe fațada longitudinală 4x2.70m 
Grile de ventilație in ușile de pe fațadele laterale  2x1x2m 
Vopsea epoxidică aplicată pe suprafețe orizontale și verticale din beton pentru protecție 
anticorozivă împotriva mediului puternic salin. 
 
Instalații de iluminat – corpuri de iluminat rezistente la umezeală și coroziune amplasate de-a 
lungul axei longitudinale a halei, h=7.70m 
 
Birouri administrație – 420mp 
 
12x2 containere de 2.5x6m + hol de 2m lățime 
Containerele vor fi amplasate pe o platformă betonată de 20cm grosime. 
 
Funcțiuni (conform temei beneficiarului) 
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WC bărbati      1 container 
WC femei         1 container 
Vestiar, materiale curațenie    1 container 
Oficiu      1 container 
Sală sedințe     container dublu 
Birou rezervă conducere   1 container  
Director logistică    1 container  
Director adjunct    1 container 
Șefi coloană (4) și Revizori (8 – in ture) container triplu 
Birou protecția mediului   1 container 
Monitorizare GPS (2 pers)   1 container 
Dispecerat (3 pers in ture)   1 container 
Birou auto, serviciul daune si FAZ  container dublu  
Șefi coloană (4) și Revizori (8 – in ture) container triplu 
Birou patrimoniu/ urmărie MF si OI  1 container 
Birou resurse umane    container dublu  
Birou resurse umane/ angajări  1 container 

 Finisaje  
Exterioare – containere termoizolate/ tâmplarie Al tripan 
Interioare – compartimentări de gips-carton/ uși interioare de lemn/ tavane de gips-

carton/ covor PVC sau LVT, tapet PVC sau LVT în băi și vestiare 
 
 

Service auto 3 rampe, magazie materiale, magazie administrativ, birouri P+1 – 400mp 
 
Structură metalică, h service = 7.5m, interax 5x15m 
Parter magazie materiale/ administrativ = 210mp  
Fundație BA 
Planseu etaj – cofraj pierdut tabla cutată  
Închideri și acoperis – panouri termoizolante 10cm grosime 
 
Funcțiuni 
 
Parter 
Service auto 3 rampe cu elevator pentru camioane  225mp 
(Una dintre rampe va avea groapa de inspectie 6x0.8x2m) 
Magazie administrativ     80mp 
Magazie materiale (30 aspiratoare stradale)  100mp 
Acces etaj/ scara/ hol     30mp 
Etaj 
Birou service       25mp 
Birou administrativ     25mp 
Birou magazioner materiale    25mp 
WC/ vestiare/ oficiu bucatarie   50mp 
Depozit       25mp 
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Detalii tehnice elevator atelier mecanic (3 buc.) 
 
Capacitate ridicare 6000kg 
Putere pompa hidraulică 3kW 
Tensiune 380V 
 
Spălătorie auto 3 rampe - 225mp 
 
Structura în cadre de stâlpi și grinzi de B.A. cu interax 7x15m, h spălătorie = 9m 
Fundație BA 
Închideri și acoperiș – panouri termoizolante 10cm grosime 
 
Detalii tehnice spălătorie: 
 
Pompa de presiune – 150bar, 4.5kW 
Pompa de supraspunare – 2.5kW 
Bazin de apă dedurizată – 1000l 
Bazin de apă osmozată – 1000l 
Stația de osmoză – capacitate 500l/h 
 

Clădirile propuse au următoarele caracteristici: 
Suprafața totală a terenului: 10000 m2/ 

Gabarite generale ale clădirilor:  

- Depozitul de sare 10,00 x 65,00 m 

- Birouri  14x30 m 

- Spălătorie și atelier mecanic 15,00 x 45,00 m 

Suprafața construită a subsolului: 322 m2/ 

Suprafața construită desfășurată supraterană: 1710mp 

H maximă propus - nu este cazul 

Gradul de rezistență la foc : II, conform P 118-99 
Nivelul II de stabilitate la incendiu conform NP24-1997 
Număr de compartimente de incendiu: 1 (parcaj 80 masini suprateran) 
Risc mic de incendiu 
CATEGORIA “C” NORMALA DE IMPORTANTA  (conform HGR nr. 766/1997)  
CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92) 

 
Cele 2 scenarii propuse sunt prezentate mai jos.  
 
SCENARIUL 1 (A)  
 
 
 



 

25 
 

 
 
SCENARIUL 2 (B) 
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Prezentăm sintetizat în tabelul de mai jos diferențele între cele 2 scenarii: 

Continut scenarii U.M SCENARIUL 1(A) SCENARIUL 2(B) 
Parcari 3.5x10m Buc 36  33 

Parcari 3x7m Buc 34  22 

Parcari 2.5x5 m Buc 12  20 

Containere 12m Buc 12 16 

Birouri Mp 420 420 

Depozit sare Mp 650 700 

Hala service și 
magazie materiale  

Mp 400 (Parter 225 mp) 650 (Parter 450 mp) 

Spalatorie Mp 225 220 

Parc rece  Mp 415 mp ( 9 locuri parcare 3,5 
x10m); latime carosabil 6 m 

460 mp ( 13 locuri 
parcare 3,5 x10m); 
latime carosabil 10 m 

Cantar iesire Buc 1 1 

Rezervoare din fibra 
de sticla pentru apa 
50 mc 

Buc 6 6 

Spatii verzi 20% Mp 2015 2015 

Casa poarta Buc 2 2 

Cabina foaraj – grup 
pompare si pompa 
submersibila foraj 

Buc 1 n/a 
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Dale autoblocante 
inierbate 

Mp 950 n/a 

Hidrant exterior Buc 1 n/a 

 
Scenariul 1(A) se dovedește mai eficient din punct de vedere al organizării spațiale a intregului imobil. 
Orientarea parcarilor pe sensul de circulatie la 45 de grade inlesnește accesul mașinilor pe locurile de 
parcare. Datorită faptului că lățimea carosabilului este de 6m există posibilitatea creării accesurilor 
facile a mașinilor mari în hala de sare pentru descărcare – încărcare. Un alt motiv pentru alegerea 
scenariului 1(A) este numărul mult mai mare de parcări pentru mașini mari (3.5x10, 3x7m) – in total 
70 de locuri de parcare, față de 55, in scenariul 2(B).  
 
 
REZISTENTA – DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
- Cladirea de birouri este realizată din 24 de containere de 2.5x6m + hol de 2m. Containerele 

vor fi amplasate pe o platformă betonată de 20 cm grosime. 

- Hala depozitare sare cu regim de înălțime parter are un perete perimetral din beton armat cu 

înălțimea de  h=3m Pe direcție longitudinală, peretele de 25cm grosime este rigidizat de stâlpi 

din beton armat cu secțiunea 30x50cm cu rolul de a prelua împingerea datorată depozitarii 

sării. 

Fundația este continuă cu înălțimea de 55cm. 
 

- Service auto 3 rampe, magazie materiale, magazie administrativ, birouri P+1 

Cladire cu destinație service auto, magazie, birouri cu structură în cadre metalice spațiale va 

avea sistemul de fundare format din fundații izolate sub stâlpi cu talpă și cuzinet din beton 

armat. Dimensiunile tălpilor sunt 1.80x2.60m, 1.80x1.80m, 1.40x1.40m si înălțimea de 60cm. 

Cuzinetul are dimensiuni de 1.00x1.00m si 0.50x0.50m cu înălțimea de 70cm. Fundațiile sunt 

legate longitudinal și transversal pe contur prin grinzi de echilibrare cu secțiunea de 25x60cm. 

 

- Bazin de retenție 

Bazinul de retenție este o construcție îngropată din beton armat cu formă dreptunghiulară în plan cu 
l=14.60m si L=21.60m. Înălțimea utilă este 2.80m. Pereții perimetrali sunt de 30cm grosime, planșeul 
de 20 cm grosime cu grinzi 30x50cm. Stâlpii sunt 40x40cm, iar radierul are grosimea de 40/45cm. 
Stratul de egalizare este de 10cm grosime. 

 
Materiale 

Pentru elementele din beton armat din prezentul proiect, armătura de rezistență va fi realizată cu 
bare din oțel profilat marca BSt500S - fyk = 500N/mm2 și S355JR+AR (PC52) – fyk=355N/mm2, iar pentru 
armăturile constructive și de montaj se va folosi oțel neted marca S235JR+AR (OB37) - fyk=235N/mm2. 
Calitatea oțelului va fi conform ENV 10080, EN 10210-1 și EN 10025. 
Clasa betonului pentru toate elementele infrastructurii din beton armat este C30/37, clasa de expunere 
XC2,XC13 
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Toate elementele suprastructurii vor fi din beton clasa C30/37, clasa de expunere XC2. 
Tot betonul livrat în șantier va fi conform NE012:2007. Dimensiunea maximă a agregatelor va fi de 
32mm. Conținutul maxim de cloruri în beton (final) va fi CL 0,40. Tasare S3. 
Dacă se execută pe timp friguros, se recomandă utilizarea unui ciment CEM I 52.5R (max. Cl 0.2% 
pentru betonul armat) și utilizarea de aditivi plastifianți și anti-îngheț. 
Acoperirea minimă cu beton este de: 
- 5cm în cazul elementelor infrastructurii; 
- 2,5cm în cazul plăcilor; 
- 2,5 până la 4,5cm în cazul grinzilor; 
- 3,5cm în cazul stâlpilor. 
Toate organele de asamblare ale componentelor nestructurale (finisaje, compartimentări din soluții 
ușoare, etc.), inclusiv adezivii folosiți, vor fi însoțite de certificate de calitate și/sau documentații 
tehnice care să certifice performanțele de rezistență în timp, durată de viața și intervalele de 
mentenanță, conform normelor în vigoare. 
În cazul în care constructorul, din varii motive, dorește să folosească ancore chimice pentru remedierea 
anumitor greșeli de execuție, acesta este obligat să contacteze inginerul pentru efectuarea unei 
evaluări a situației și a unei vizite pe teren. În cazul în care această soluție este acceptabilă (elemente 
ale căror eforturi sunt reduse, elemente secundare și/sau nestructurale, inclusiv modificări solicitate 
de către beneficiar în timpul execuției), ancorele chimice vor fi pe bază de ciment, pentru bare de 
armătură din oțel de diferite diametre, capabile să mobilizeze cel puțin 50% din rezistența la întindere 
a fiecărei bare fără cedare. Ancorele chimice vor fi conforme specificaților SR EN 1504-5:2005 iar 
ancorarea va respecta SR EN 1504-6:2007. În cazul în care se vor folosi ancore chimice pe bază de rășini, 
producătorul va garanta durata de viața a acestora pentru 50 ani. 
 
 
 
Excavațiile 

Săpăturile pentru fundații se pot efectua în taluz întrucât limitele de proiectate și amprenta 
construcțiilor de realizat permit această soluție, la valori de pantă optime din punct de vedere al 
stabilitații și ținând cont de natura terenului.  
Pentru excavații în taluz vertical mai mari de 1.50 m se prevăd obligatoriu lucrări de sprijinire a 
taluzurilor. Lucrările de sprijinire vor fi dimensionate în funcție de valoarea împingerii active a 
pământului (teren natural și suprasarcina la nivelul terenului natural sau la cota de fundare a 
vecinătăților – construcții, trafic de șantier, etc.). 
Excavațiile trebuie executate cu taluzuri sau sprijinite constructiv, respectand condițiile stipulate în 
”Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor 
civile și industriale” -  Indicativ C 169-88 si anume: 
- excavația nu trebuie să stea deschisa mult timp; 
- panta taluzului săpăturii, definită prin tangenta unghiului de înclinare fată de orizontală (tg B = h/b) 
va fi după cum urmează: 

- raportul h/b este 1 : 0.50, pentru adancimea excavata mai mică de 3.0 m; 

- conform unui proiect de excavație verificat Af, pentru adâncimea excavată mai mare de 3.0 m. 

Se recomandă folosirea sprijinirii săpăturii atunci când sunt necesare excavații adânci sau cand 
condițiile din vecinătatea excavației nu permit desfășurarea taluzului. 
Terenul din jurul excavației nu trebuie să fie afectat de catre încărcări sau vibrații. Materialul excavat 
trebuie depozitat la minimum 5.0 m față de limita excavației.  
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Accidentele minore de teren de sub cota de fundare vor fi plombate cu beton simplu. 
Se vor lua măsuri pentru evitarea unor eventuale pierderi din rețele și instalații precum și împotriva 
infiltrării în teren a apelor de suprafață, prin asigurarea colectării și evacuării rapide a apelor din 
precipitații, atât în timpul execuției, cât și pe parcursul perioadei de exploatare. 
Acest lucru se va realiza prin execuția unor trotuare etanșe, colectarea apelor pluviale de pe acoperișuri 
și evacuarea acestora în rețeaua de canalizare. La realizarea planurilor de arhitectură și structură se vor 
respecta toate prevederile NP 125-2010. 
Apele de suprafață vor fi îndepărtate sau dispersate cât mai uniform pe întregul amplasamentul.  
Umpluturile în jurul fundațiilor și al rețelelor se vor realiza din material local coeziv pus în operă la 
umiditatea optimă de compactare astfel încât să nu permită apelor de suprafață să se infiltreze și astfel 
să producă tasări pe anumite zone. 
Taluzurile excavațiilor vor fi protejate în permanență cu folie de plastic (împotriva uscării și a erodării 
de către precipitații) și vor fi dimensionate în baza unui proiect de excavație. 
Materialul excavat și niciun material de construcție nu se va depozita la o distanță în plan mai mică de 
2 m (dar minimum egală cu adâncimea excavației) de marginea excavațiilor cu taluz nesprijinit. 
După excavarea la cota finală din proiect, prin grija beneficiarului, se va invita inginerul geotehnician 
pentru recunoașterea condițiilor de fundare și emiterea raportului de recepție a naturii terenului de 
fundare. Nu se vor efectua umpluturi sau stratul de egalizare înainte de verificarea naturii terenului de 
fundare. 
 
Precizări conform legii nr. 10/1995 

La execuția lucrărilor de construcții și arhitectură se vor folosi numai materiale (betoane, armături, 
mortare, oțel, etc.) însoțite de certificate de calitate care să ateste condițiile de calitate cerute prin 
proiect și de normativele în vigoare. 
Pentru beneficiar: 
Va urmări lucrările și va semna procesele verbale un diriginte de șantier autorizat de Inspectoratul de 
Stat în Construcții. Convocarea proiectantului de către constructor pentru verificarea unor etape ale 
execuției, sau în cazul unor lucrări neprevăzute va fi făcută în scris.  
Lucrările cuprinse în prezenta documentație nu se vor executa decât după obținerea autorizației de 
construire, conform documentației pentru faza PT (Proiect tehnic). 
 
Organizare de șantier și protejarea materialelor din șantier 

Organizarea de șantier va fi realizată de constructor, pe măsură nevoilor impuse de lucrare, și constă 
în asigurarea unor spații de depozitare a materialelor, spații de cazare sau de masă ale angajaților, căi 
de acces libere, curate care să prevină producerea unor accidente de muncă. 
Constructorul va asigura un punct de acordare a primului ajutor pentru angajați cât și mijloace de 
comunicație rapidă sau de transport în cazul unui accident de muncă sau a îmbolnăvirii acestora. 
Protejarea lucrărilor executate cât și a materialelor din șantier cade în sarcina constructorului, care va 
lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor precum și paza acestora prin 
organizarea de șantier pe care o va face în apropierea lucrării. 
 
Trasarea și Măsurarea lucrărilor 

Trasarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu prevederile STAS 8924/1-87 Măsurători terestre. 
Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice. 
Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de acesta, cât și de reprezentantul 
investitorului (beneficiarului) - dirigintele de șantier autorizat ISC. 
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Laboratoarele și testele care cad în sarcina constructorului 

Constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate într-un laborator autorizat, conform 
Caietelor de Sarcini anexate documentației la faza PT. 
 
Evacuarea apei din incintă 

Pentru dirijarea, colectarea și evacuarea apei provenite din precipitații sau eventuale infiltrații 
accidentale vor fi executate rigole și bașe colectoare și vor fi instalate pompe adecvate. Acestea vor fi 
executate în afara zonei de deplasare a utilajelor, în locuri situate la o cotă mai mică. 
 
Urmărirea execuției și a comportării structurii 

Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor se realizează în baza prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea construcțiilor, ale Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor - 
P 130-1999 și a „Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și 
postutilizarea construcțiilor”. 
Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se realizează pe toată durata de existență a 
acestora și are ca scop obținerea de date în vederea stabilirii: 
- modului de comportare a construcțiilor în comparație cu prevederile proiectelor și instrucțiunilor de 
exploatare; 
- măsurilor ce trebuie luate în vederea eliminării sau opririi eventualelor fenomene ce ar putea duce la 
avarierea sau distrugerea construcțiilor (descoperirea în timp a eventualelor degradări, săgeți ale 
elementelor transversale); 
- programului și volumului de lucrări și reparații a construcțiilor în așa fel încât cheltuielile și pierderile 
de producție sa fie minime. 
Urmărirea comportării în timp a construcției se va face organizat și constant prin observații directe 
(vizuale sau cu mijloace simple) și prin urmărire curentă, prin continuarea măsurătorilor prezentate în 
acest capitol, analizându-se următoarele: 
- Situația terenului de fundare (tasare, umflare, umezire avansată, alunecare); 

- Fundații (fisurare, deplasare); 

- Structură de rezistență (stâlpi, grinzi, organe de asamblare etc); 

- Închideri și compartimentări, finisaje. 

Situațiile deosebite de comportare semnalate în timpul exploatării construcției se vor rezolva pe baza 
unor documentații elaborate de proiectantul inițial sau de alte unități specializate. Pe baza rapoartelor 
de observații și măsurători vor putea fi întocmite programe de reparații și de întreținere a lucrării. 
Operațiunile de urmărire curenta a comportării se realizează pe parcursul exploatării construcției prin 
observarea directă si cu ajutorul unor mijloace de urmărire de uz curent in următoarele situații: 
• Verificări periodice obligatorii care se vor efectua trimestrial in primul an de la intervenții; 
• Verificări operative care se vor efectua obligatoriu după producerea unor fenomene naturale 
sau evenimente, care pot afecta construcția: seism, explozii, incendii, inundații, etc. 
Verificările operative reiau verificările periodice imediat după producerea unor fenomene speciale 
(cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, supraîncărcări accidentale, explozii, 
incendii, etc.). 
In cazul constatării unor defecțiuni, se va anunța proiectantul, care va decide asupra masurilor de 
investigare si de remediere necesare. 
 
Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice (urmărirea curentă) se înscrie in jurnalul 
evenimentelor din cartea tehnică a construcției. 
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Aceste prevederi sunt elaborate pe baza următoarelor acte normative: 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
• Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea în construcții; 
• Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 
• STAS 2745-90 „Urmărirea tasărilor construcțiilor prin metode topografice”; 
• STAS 10493-76 „Marcarea și sistematizarea punctelor pentru supravegherea tasării și deplasării 
construcțiilor și terenurilor”; 
• STAS 4294-73 „Mărci pentru nivelment și pentru triangulație geodezică”. 
 
Pentru orice modificare in destinație va fi informat proiectantul in vederea luării acceptului acestuia, 
ținând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionării elementelor structurale ale clădirii. 

Condiții de măsurare 

Aparatura utilizată pentru măsurătorile topometrice va corespunde clasei B de precizie conform STAS 
2745 /1990, astfel încât sa se asigure cerințele impuse de standardul menționat pentru nivelmentul 
geometric de precizie. 
Măsurătorile topografice vor consta în drumuiri de nivelment geometric de precizie între reperele fixe 
din afara zonei de influență a construcției și reperele de monitorizare amplasate la nivelul stâlpilor. 
Prelucrarea măsurătorilor va consta în compensarea măsurătorilor între reperele fixe cât și între 
reperele mobile de monitorizare. În urma acestor prelucrări se va oferi beneficiarului câte un raport 
aferent fiecărei măsurători planificate. 
Măsurătorile se vor realiza după următorul program: 
- realizarea citirii "0" în momentul în care structura este finalizată; 
- o citire în momentul în care clădirea este dată în exploatare; 
- în funcție de rezultatele măsurătorilor (gradul de consumare al tasărilor), se va recomanda 
monitorizarea anuală, sau bi-anuală, la începutul primăverii și sfârșitul toamnei; 
- după orice eveniment deosebit (cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, 
supraîncărcări accidentale, explozii, incendii, etc.). 

Sistemul de referință 

Sistemul de altitudini utilizat pentru rețeaua de nivelment de referință în România este denumit "sistem 
Marea Neagră zero 1975". Pentru poziționarea planimetrică a punctelor se va utiliza sistemul de 
proiecție stereografica 1970. 

Criterii de alarmare  

Conform NP 112:2014, Anexa H, punctul H.1, tabel H.1, tipul construcției se încadrează la „Construcții 
civile cu structura de rezistență în cadre de beton armat cu umplutură de zidărie sau panouri", pentru 
care limitele recomandate sunt: 
- pentru tasarea relativă 0.2%; 
- tasare absolută maximă 80mm. 
 
Valorile tasărilor (prag de atenție / prag de alarmare) s-au stabilit având în vedere următoarele: 
- natura terenului de fundare (pământ coeziv) – consolidare lentă 

- construcția existentă se află pe teren de peste 25 ani; 
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- suprasarcinile aduse de realizarea lucrărilor propuse. 

 
În urma, valorile considerate prag de atenție vor fi următoarele: 
- tasare relativă - prag de atenție – 0.05%; 
- tasare absolută - prag de atenție - 25mm; 
 
Valorile tasărilor considerate prag de alarmare sunt: 
- tasare relativă - prag de alarmare – 0.10%; 
- tasare absolută - prag de alarmare - 50mm; 
 
Protecția muncii, securitate și sănătate în muncă 

La execuția lucrărilor de construcții prevăzute în prezenta documentație se vor lua toate măsurile de 

siguranță necesare care decurg din cadrul legislativ în vigoare conform tuturor prevederilor din Legea 

319/2006 privind Securitatea si Sănătatea in munca, HG  1425/2006 –Normele de aplicare ale Legii 

319/2006, HG 300 privind Șantierele mici și temporare, HG 1051 privind Manipularea maselor, HG 971 

privind Semnalizarea. 

Astfel, se vor implementa măsurile de asigurare a securității și sănătății personalului, ținând seama de 

următoarele principii generale de prevenire: 

- obligația de a asigura securitatea și sănătatea angajaților, în toate aspectele referitoare la 

muncă, revine conducătorului unității 

- obligațiile salariaților în domeniul  securității și sănătății în muncă nu vor afecta principiul 

responsabilității conducătorului unității; 

- în contextul responsabilității sale, conducătorul unității va lua măsurile tehnice și organizatorice 

necesare pentru asigurarea securității și sănătății angajaților. 

Conducătorul unității va implementa măsurile de asigurare a securității și sănătății angajaților ținând 

seama de următoarele principii generale de prevenire: 

- evitarea riscurilor; 

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

- combaterea riscurilor la sursă 

- adaptarea muncii la om, în special în ce privește proiectarea locurilor  de muncă,   alegerea  

echipamentului  tehnic  și  a metodelor de muncă, în vederea micșorării monotoniei muncii și a 

stabilirii unor ritmuri de lucru predeterminate și reducerii efectelor lor asupra sănătății; 

- adaptarea la progresul tehnic; 

- înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici; 

- dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare și coerente, care să cuprindă tehnologiile, 

organizarea muncii și a condițiilor de muncă, relațiile sociale și influenta factorilor de mediu; 

- prioritatea măsurilor de protecție colectivă fată de măsurile de protecție individuală; 

 De asemenea, se va  avea in vedere organizarea activității PSI  conform  legii 307/  2006  și a 

normativelor in vigoare,  aferente activității respective, se vor lua toate măsurile specificate în 

Normativele generale de prevederea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 

163/28.02.2007. 



 

33 
 

 

Măsuri de siguranță contra accidentelor, incidentelor de mediu 

 Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcții în condiții care să asigure evitarea 

accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. în acest scop este obligat: 

- să analizeze documentația tehnică de execuție din punct de vedere al securității muncii și, dacă 

este cazul, să facă obiecțiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform 

prevederilor legale; 

- să aplice prevederile cuprinse în legislația și normele de securitate a muncii, precum și 

prescripțiile din documentațiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și 

auxiliare necesare realizării construcțiilor; 

- să execute toate lucrările prevăzute în documentația tehnică în scopul realizării unei exploatări 

ulterioare a lucrărilor de construcții-montaj în condiții de securitate a muncii și să sesizeze 

beneficiarul și proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente    sau 

necorespunzătoare, să facă  propuneri de soluționare și să solicite acestora aprobările 

necesare; 

- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenta tehnică în vederea rezolvării 

problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de 

construcții; 

- să remedieze toate deficiențele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum și cele 

constatate la recepția lucrărilor de construcții. 

- să remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum si cele 

constatate la recepția lucrărilor de construcții; 

Beneficiarului îi revin, conform Normelor generale de protecție a muncii, următoarele obligații legale 

privind executarea construcțiilor: 

- să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de protecție a muncii si in cazul când 

constată deficiente, lipsuri sau neconcordante fată de prevederile legislației in vigoare, să ceară 

proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentației tehnice sau 

punerea in concordanță a prevederilor din proiect cu cele legislative; 

- să colaboreze cu proiectantul si antreprenorul lucrărilor, după caz, in scopul rezolvării tuturor 

problemelor de securitate a muncii; 

- pentru lucrările care se execută in paralel cu desfășurarea procesului de producție, să încheie 

cu antreprenorul lucrării un protocol în care se va delimita suprafața pe care se execută 

lucrarea, pentru care răspunde privind asigurarea măsurilor de protecția a muncii ce revin 

furnizorului; in protocol se va specifica si condițiile care trebuie respectate de către 

antreprenor, astfel incit desfășurarea procesului de producție in condiții de securitate să nu fie 

afectat de lucrările de construcții executate concomitent cu aceasta; 

- să controleze cu ocazia recepției lucrărilor, realizarea de către antreprenor a tuturor măsurilor 

de protecție a muncii prevăzute in documentația tehnică, refuzând recepția lucrărilor dacă nu 

corespund din punct de vedere al securității muncii; 

- să emită instrucțiuni proprii de securitate a muncii pe activitățile sau grupele de activități 

necesare exploatării construcțiilor. 



 

34 
 

La exploatarea construcțiilor, beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind securitatea 

muncii, dintre care principalele sunt cuprinse in următoarele acte: 

- Legea 90/1996 a protecției muncii; 

- Legea 319/2006 a securității si sănătății in munca; 

- Norme Metodologice nr.1425 de aplicare a legii 319/2006 a SSM generale de protecție a 

muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protecției Sociale (MMPS) nr.578/1996 si 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 5840/1996; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, emise prin Ordinul MMPS nr. 

235/1995 (cod 12). 

La execuție si in timpul exploatării construcției, executantul si beneficiarul lucrării vor respecta si vor 

urmării Programul de control al calității lucrărilor in construcții pe șantier, Caietele de sarcini privind 

Programul de urmărire in timp al construcției (conform P130-99 – ce se va anexa la Cartea Tehnica a 

Construcției), Caietele de sarcini si instrucțiunile tehnice privind execuția pe categorii de lucrare, 

anexate prezentului volum. 

La execuție se va întocmi de către executant un proiect tehnologic si un program de execuție (având in 

vedere caracterul lucrărilor preconizate), se vor stabili masurile detaliate de protecția muncii, se vor 

întocmi certificate de calitate pentru toate lucrările ascunse executate (ce vor fi avizate de beneficiar), 

se vor stabili etapele de control si de asistenta tehnica ale proiectantului (împreuna cu beneficiarul si 

constructorul). 

 

Prevenirea poluării mediului 

Substanțele si materialele de construcții se vor depozita pe categorii in locuri special amenajate  

prevăzute cu elemente de protecție împotriva deversărilor /poluărilor accidentale. 

Toate ambalajele si deșeurile generate de activitățile de montaj vor fi colectate selectiv si eliminate 

individual de către fiecare contractor care le-a generat. 

 

Apărarea împotriva incendiilor la execuție 

In proiect sunt respectate prevederile din legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

din HGR 448/2002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranța la foc. 

P118-99 – Normativ de siguranța la foc a construcțiilor (conform Ordin MLPAT nr. 27/N/07.04.99 – 

publicat in Buletinul Construcțiilor nr.7/99) 

MP008-2000 – Manual privind exemplificări , detalii si soluții de aplicare a Normativului P118/99 

(conform Ordin MLPAT nr.31/N/22.05.2000) 

Legea 212/16.12.97 – privind aprobarea Ordonanței de Guvern nr.60/28.08.91 referitoare la apărarea 

împotriva incendiilor. 

C300/94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții 

si instalații aferente (conform Ordin MLPAT nr.20/N/11.07.94 – publicat in Buletinul Construcțiilor nr.9 

– 94). 

Informații exhaustive despre protecția la incendiu sunt prezentate in Scenariul de Securitate la 

Incendiu. 
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Calitatea execuției lucrărilor de construire 

Beneficiarul și constructorul vor asigura condițiile materiale și tehnice necesare desfășurării fără 

întrerupere a lucrărilor ce ar putea prejudicia calitatea construcției.  

Pe timpul executării lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a lucrărilor executate și a 

materialelor depozitate pe șantier prin adăpostirea și asigurarea protecției acestora pe timpul cât 

lucrările sunt în curs de execuție sau oprite, până la recepționarea lor de către beneficiar.  

Lucrările de execuție se vor realiză de către personal calificat atestat, condus în mod direct de către un 

inginer constructor cu atestare recunoscută în România pentru categoria de lucrări pe care o 

desfășoară.  

Lucrările se vor desfășura sub supravegherea continuă a unui șef de șantier specializat pe acest 

domeniu de construcții iar verificările pe faze determinante: recepții calitative sau de lucrări  ascunse 

se vor realiza de către o echipă formată conform specificațiilor din Programul de control al Calității. 

Verificările se vor realiza în mod obligatoriu de către o comisie care are în componența un diriginte de 

șantier atestat conform legislației din România. 

Prin grija dirigintelui de șantier, se va realiza Cartea Tehnică a Construcției. 

 

Condiții de execuție si recepție 

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea în construcții, „constructorul are obligația 

de a analiza Proiectul Tehnic și trebuie sa facă eventuale observații cu privire la conținutul acestuia pe 

care acesta le aduce la cunoștința investitorului și acesta la rândul său le prezintă proiectantului spre 

rezolvare”. Cu această ocazie constructorul va analiza conținutul documentației prin intermediul 

Serviciului Tehnic și va solicita proiectantului ca, în limita prevederilor contractuale, să facă 

completările necesare. Proiectantul, după ce a rezolvat problemele semnalate, va solicita încheierea 

cu constructorul a unui Proces Verbal din care să rezulte completitudinea documentației. Din acest 

moment constructorul are obligația ca prin intermediul Serviciului Tehnic să rezolve toate problemele 

ce apar în derularea activității, urmând ca proiectantul să fie solicitat atunci când apar probleme care 

implică luarea de decizii cu privire la modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale 

peste limitele admise, se folosesc alte materiale decât cele precizate în proiect, există diferențe între 

proiect și situația existentă pe teren).  

Alte faze de control prevăzute de legislația și reglementările tehnice în vigoare (la care nu participă 

proiectantul), vor face obiectul "Programului propriu de verificare a calității al executantului” prin 

Responsabilul Tehnic cu Execuția și Inspectorul de Șantier al lucrării ca reprezentant al beneficiarului. 

Rezultatele acestui program, se concretizează prin Procese Verbal de Lucrări Ascunse, evidența 

certificatelor de calitate și toate documentele de șantier prevăzute de legislația în vigoare. 

Proiectantul are obligația de a participa pe șantier la fazele de execuție precizate în „Programul de 

control al proiectantului privind verificarea calității lucrărilor executate și Programul de faze 

determinante”, care la predarea documentației tehnice, investitorul va semna acest document pentru 

luare la cunoștință. Pentru o participare a proiectantului la urmărirea execuției lucrărilor în afara 

programului mai sus precizat se poate încheia „Contract de Asistență Tehnică”. 
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Constructorul va respecta cu strictețe detaliile si condițiile tehnice din proiect. Execuția se va face cu 

respectarea prevederilor cuprinse in normele tehnice in vigoare. Orice modificări ale detaliilor din 

proiect se vor face cu acordul scris al proiectantului. 

Executantul lucrărilor are obligația de a întocmi fise tehnologice pentru fiecare gen de lucrări. Fisele 

tehnologice întocmite de executant vor conține detaliile cu privire la execuție, materiale, utilaje precum 

si la masurile de igiena si protectia muncii pe timpul execuției (scări provizorii, parapeti de protecție, 

etc.). Se vor face precizările necesare pentru PSI. 

In conformitate cu prevederile legale, se va interzice trecerea la faza următoare de execuție înainte de 

recepționarea celei anterioare. 

La executarea lucrărilor  din beton si  beton armat precum si la montajul acestora se vor respecta 

prevederile Codului de execuție NE-012/1-2007, NE-012/2-2010 si Codului de execuție NE-013/2002.  

Urmărirea comportării in timp a construcției se va face in conformitate cu Normativul P130-99, ca 

urmărire de tip curent. 

Sarcina urmăririi în timp a construcției revine Beneficiarului și se face in conformitate cu prevederile 

“Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiilor în timp și post utilizarea 

construcției” aprobat prin HGR 776/1997 și a Normativului P 130-99 “Norme metodologice privind 

urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora”. 

 

Nivelul degradărilor structurale si nestructurale dictate de nivelul de performanta ales 

România este o tara cu hazard seismic moderat și, de regulă, construcțiile din beton armat sunt 

dimensionate de acțiunea seismică. 

Proiectarea la cutremur urmărește satisfacerea, cu un grad adecvat de siguranță, a următoarelor 

cerințe fundamentale (niveluri de performanță): 

 Cerința de limitare a degradărilor (Starea Limita de Serviciu): structura este proiectată pentru a 

răspunde acțiunilor seismice cu probabilitate mai mare de apariție decât acțiunea seismică de 

proiectare, fără degradări ale căror costuri de reparație să fie exagerat de mari în comparație 

cu costul structurii și fără întreruperea funcționalității construcției. Valoarea de proiectare a 

acțiunii seismice considerate pentru cerința de limitare a degradărilor corespunde unui seism 

cu intervalul mediu de recurență de 40 de ani (probabilitate de depășire de 20% în 10 ani). 

 Cerința de siguranță a vieții (Starea Limita Ultimă): structura este proiectată pentru a răspunde 

acțiunii seismice cu valoarea de proiectare, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de 

deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât să nu se producă pierderi 

de vieți omenești sau răniri grave ale ocupanților sau a persoanelor aflate în imediata vecinătate 

a construcției. Valoarea de proiectare a acțiunii seismice considerate pentru cerința de 

siguranță a vieții corespunde unui seism cu intervalul mediu de recurență de 225 de ani 

(probabilitate de depășire de 20% în 50 ani). 

Metoda actuală de proiectare implică o probabilitate de apariție a degradărilor atât la elementele 

nestructurale, pentru cutremure mai puternice decât cel asociat SLS, cât și la elementele structurale, 

pentru cutremurul asociat SLU, caz în care deformațiile plastice sunt ireversibile, ele fiind asociate cu 

degradări ale elementelor structurale care trebuie remediate pentru asigurarea funcționalității 

construcției. 
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În faza de proiectare, Beneficiarul poate opta pentru creșterea nivelului de performanță/siguranță 

suplimentar față de nivelul impus de Codul de proiectare, având la dispoziție următoarele opțiuni: 

1. Alegerea unei valori mai mari a factorului de importanță-expunere la cutremur ce 

caracterizează clasa de importanță și de expunere a clădirii, măsură echivalentă cu luarea în 

calcul a unui hazard seismic superior celui impus de codul de proiectare. 

2. Impunerea unei valori admisibile mai mici a deplasărilor relative de nivel pentru SLS sau/și 

pentru SLU; 

Principalele motive care pot determina majorarea nivelului de performanță sunt: 

 Existența unor pereți despărțitori cu capacitate mică de deformare laterală și, eventual, cu 

valoare mare a costului de achiziție sau de reparație; 

 Depozitarea unor bunuri de mare valoare ce ar putea fi avariate de eventualele degradări ale 

componentelor nestructurale; 

 Evitarea deteriorării unor echipamente sensibile la deformații; 

 Evitarea întreruperii activității din clădire sau a funcționalității; 

 Reducerea costurilor de reparație post-seism. 

Beneficiarul poate opta pentru instrumentarea seismică a clădirii cu accelerometre digitale, opțiune ce 

ar avea următoarele beneficii: 

 Utilizând datele înregistrate, siguranța clădirii poate fi ușor evaluată în urma unui cutremur 

major; 

 Decizia de a evacua sau nu clădirea, se poate lua în cunoștință de cauză; 

 În mod secundar, datele înregistrate pot fi folosite pentru a înțelege mai bine comportarea 

clădirii precum și pentru îmbunătățirea codurilor de proiectare seismică și a hărților de zonare 

seismică. 

 

Programul de control al execuției. Fazele determinante de urmărire a lucrărilor 

Pentru lucrările proiectate a fost întocmit programul de control al execuției atașat în anexă. 

Conform OGR nr. 24/94, a Legii 10/95 și a Dispoziției nr. 15/5.03.2003 a I.S.C.B. ”Faze determinante” 

(cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de 

proiectant pentru execuția lucrărilor sunt cele prezentate în “Program de verificare a calității execuției 

lucrărilor pe faze determinante“ 

În timpul desfășurării lucrărilor de construcții și montaj beneficiarul are obligația de a încheia cu 

antreprenorul un program de urmărire a lucrărilor, obligația să încheie procese verbale de recepție la 

faze determinante cât și pentru lucrările care devin ascunse, iar în final să adauge aceste procese 

verbale la proiectul de rezistență în cartea tehnică a obiectivului. Trecerea la faza de execuție 

următoare se va face numai după recepția celei precedente. 

De asemenea, beneficiarul are obligația de a cere acordul proiectantului pentru orice schimbare pe 

care o consideră necesară față de proiect și să-l atenționeze în legătură cu orice abatere de ordin 

calitativ sau cantitativ de la prezentul proiect. 

 

Cerinte de verificare a proiectului 
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În conformitate cu prevederile Legii 10 privind calitatea în construcții, proiectul se încadrează la cerința 

A1: Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile cu structura de rezistență din beton și 

zidărie. 

Din cauza adâncimii săpăturii care depășește local adâncimea de 3.00 m față de cota terenului natural, 

este necesară verificarea proiectului de infrastructură (săpătură și fundații), la cerința Af: Rezistența 

mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile 

îngropate. 

 

INSTALATII SANITARE- DESCRIEREA PROIECTULUI 

SURSA DE APA 

 

a. Bransamentul de apa rece 

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face din reteaua stradala pentru cladirea 

de birouri, spalatorie si atelier mecanic. Alimentarea cu apa a rezervoarelor de apa din incinta se va 

face din putul forat prin intermediul unei conducte din PEID si a unei cabine de foraj (forajul va fi de 

minim 100m adancime) amplasata deasupra forajului si la limita de proprietate, langa cele 6 rezervoare 

supraterane de apa de 50000l  si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare. 

 

b. Contorizarea 

Contorizarea consumurilor se va face atat la nivel general, cat si individual – pentru fiecare zona 

de consum in parte. 

Contoarele individuale se vor amplasa langa fiecare zona de consum. 

Intreaga retea de conducte ce alimenteaza distribuitoarele se va executa din otel zincat (atat 

pentru apa rece, apa calda si pentru recirculare). Retelele de conducte de la distribuitoare si pana la 

consumatorii finali se vor executa din PE-X. 

 

RACORDAREA LA CANALIZARE 

a. Racordul la canalizarea orasului 

Apele uzate (de la grupuri sanitare si bucatarii), cele pluviale de pe invelitoare si cele cu potential 

continut de hidrocarburi vor fi colectate prin retele separate si apoi evacuate la retelele exterioare 

executate in sistem divizor. 

Apele din parcaje vor fi tratate in separatoare de hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie, 

impreuna cu cele pluviale de pe invelitoare. De aici vor fi pompate la caminul de racord. 

Materialul folosit la executarea tuturor retelelor ingropate de canalizare ce au curgere 

gravitationala este PVC-KG, SN 8. 

Conductele pompate se vor executa din PEID, Pn 4 (polietilena). 

 

b. Separatoarele de hidrocarburi 

Apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi (provenite de la parcaje si spalatorie) vor fi 
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colectate in retele separate si tratate intr-un separator de hidrocarburi. 

 

c. Bazinul de retentie 

Pentru stocarea apelor de ploaie s-a prevazut un singur bazin de retentie comun pentru apele 

pluviale si rezerva intangibila de incendiu pentru hidrantul exterior. Evacuarea apelor stocate se face 

prin pompare la reteaua publica. Debitul evacuat prin pompare este conform avizului furnizorului de 

utilitati, in limita a 10 l/s,ha. 

 

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE / CALDA 

 

a. Instalatii de alimentare cu apa rece pentru consum menajer 

Alimentarea cu apa a imobilului (atat a gospodariei de apa potabila, cat si celei pentru stingere 

incendiu) se va face dupa cum urmeaza: 

- conducta exterioara de la caminul de bransament va fi din PEID, Pn 10bar – pozata ingropat in 

sol; 

- conductele (ce alimenteaza atat gospodariile de apa potabila si de stingere incendiu cat si 

adaposturile de protectie civila) se vor executa din otel zincat, vor fi prevazute cu sistem de 

degivrare – alcatuit din fir incalzitor, izolatie termica, senzor de temperatura si tablou de control 

si automatizare; 

- conductele de distributie a apei de la gospodaria de apa potabila (GAP) pana la coloanele ce 

alimenteaza consumatorii se vor executa ramificat; 

- distributia catre nivelurile supraterane se va face prin coloane verticale termoizolate; coloanele  

veticale se vor executa cu cate un compensator de dilatare; 

- pentru alimentarea punctelor de preparare a apei calde (din cadrul boilerelor se vor prevedea 

coloane separate – cate una pentru fiecare boiler; 

- pe racordurile orizontale catre distribuitoarele de apa se vor prevedea reductoare de presiune 

– doar pentru zona inferioara de presiune; acestea se vor monta intre robineti de izolare, cu 

respectarea distantelor fata de acestia asa cum sunt cerute de producator; 

- la fiecare coloana de apa se prevad robinete de inchidere si golire la baza coloanelor; 

- toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie 

traversat; 

- traseele de alimentare a apartamentelor ( la consumatorii finali) se vor executa din PE-X, vor fi 

termoizolate si pozate in sapa, respectiv elemente verticale (in slituri in zidarie, nise etc). 

In interior se va realiza o distributie ramificata catre consumatori. 

Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu 

izolatie termica. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv cu 
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elemente/mansoane agrementate.  

 

b. Instalatii de alimentare cu apa calda pentru consum menajer 

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui boiler amplasat in grupul sanitar. 

Distributia catre consumatori se va face prin intermediul unor retele ramificate executate din PE-X, 

dupa cum urmeaza: 

Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu 

izolatie termica. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv cu 

elemente/mansoane agrementate.  

 

c. Gospodaria de apa potabila 

Pentru asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari consumatorilor menajeri este 

prevazuta o gospodarie de apa potabila amplasata langa cladirea de birouri, ce va avea in componenta 

urmatoarele: 

 grup de pompare apa potabila, prefabricat, alcatuit din electropompe cu turatie variabila si 

convertizoare de frecventa, recipient(i) de hidrofor, tablou electric si de automatizare; 

 rezervoare tampon pentru apa potabila; 

 distribuitor alimentat atat de la grupul de pompare cat si de la conducta generala de distributie 

(by-pass al pompelor) si prevazut cu racorduri pentru alimentarea consumatorilor casnici; 

 conducte, armaturi, suporti etc. 

Distribuitorul aferent grupului de pompare este prevazut cu urmatoarele racorduri de intrare 

si de iesire:  

 alimentare de la grupul de pompare; 

 un racord de intrare de la by-pass-ul alimentarii generale; 

 racorduri de iesire pentru alimentarea cladirilor  

 stuturi pentru manomentru, robinet de golire si supapa de aerisire. 

Pentru o supraveghere permanenta a nivelului de apa din rezervoarele tampon de apa rece se 

vor monta indicatoare ale nivelului de apa. Strapungerile in rezervoarele de apa vor fi realizate cu piese 

speciale de trecere etanse ce vor avea diametre corespunzatoare conductelor de intrare si iesire din 

rezervor. 

Conductele pozate in spatii neincalzite vor avea sistem de degivrare, alcatuit din fir incalzitor, 

izolatie temica, senzor de temperatura, tablou de comanda. 

 

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA 

 

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului sunt colectate prin retele separate - de la 

grupurile sanitare, bucatarii, respectiv ape pluviale si apoi sunt preluate prin conducte orizontale. 
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Apele uzate vor fi evacuate gravitational pana la reteaua din incinta. 

 

a. Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la camere de baie 

Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena pentru 

canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele instalatiei de 

canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante. 

Traseele se vor monta in sapa, respectiv in nisele prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul 

coloanelor). 

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea piese 

de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu rama 

– din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei acestora, 

astfel incat sa se poata asigura facil interventia. 

Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. In cazul devierilor de 

coloane se vor prevedea piese de curatare, iar in dreptul acestora – usite de vizitare. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin 

racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor 

prevedea aeratoare din PP cu membrana. 

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo 

unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala. 

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie traversat. 

 

b. Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la bucatarii 

Se va executa o retea independenta de canalizare pentru colectarea apelor uzate de la bucatarii. 

Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena pentru 

canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele instalatiei de 

canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante. 

Traseele se vor poza mascat sub blatul de bucatarie, in slituri practicate in zidarie, sub blatul de 

bucatarie, respectiv in nisele prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul coloanelor). 

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea piese 

de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu rama 

– din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei acestora, 

astfel incat sa se poata asigura facil interventia. 

Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin 

racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor 
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prevedea aeratoare din PP cu membrana. 

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie traversat. 

 

c. Instalatii de canalizarea apelor pluviale curate 

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin jgheaburi si burlane si apoi 

dirijate prin curgere libera spre spatiile verzi. 

 

d. Instalatii de canalizarea apelor pluviale cu hidrocarburi 

Apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi din parcaje vor fi colectate prin receptori 

de pard (avand clasa de trafic minim C250) iar apoi, prin conducte din PVC-KG, SN 4, vor fi conduse in 

base prevazute cu gratar carosabil de trafic auto. 

Fiecare basa va fi prevazuta cu cate 2 pompe submersibile, avand plutitori, tablouri de 

automatizare etc. Pe conductele de refulare se vor prevedea clapete de sens. Configuratia pompelor 

va fi 1 activa si una de rezerva. 

 

ECHIPAREA CU OBIECTE SANITARE SI ACCESORII 

Incaperile camerelor de baie vor fi prevazute cu: lavoar, cada de baie/cabina de dus, vas de WC.  

In bucatarie s-a prevazut cate un spalator de vase. In cazuri punctuale s-a prevazut racordul 

pentru masina de spalat vase in oficii. 

Sifoanele de pardoseala vor fi de tip cu obturare de miros.  

Echiparea s-a prevazut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare. 

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere, suporturi pentru hartie, suporturi pentru 

prosoape etc. 

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitarile 

investitorului si cu cerintele arhitectului de proiect. 

 

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA 

 

a. Retele exterioare de alimentare cu apa rece 

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face prin bransare la reteaua stradala de 

apa. Aceasta se va realiza prin intermediul unei conducte din PEID si a unui camin de bransament 

amplasat la limita de proprietate si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare. 

b. Retele de alimentare a hidrantilor exteriori; 

c. Retea de alimentare a pompelor mobile ale pompierilor. 

 

RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE 

Toate retelele de canalizare exterioara vor fi executate din PVC-KG sau PP multistrat, SN 4, 

imbinate cu mufa si garnitura, pentru diametre de pana la 500 mm (inclusiv).  
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Pentru realizarea schimbarilor de directie si pentru asigurarea posibilitatii de intretinere a 

retelei se vor prevedea camine de vizitare circulare prefabricate. 

De asemenea, se vor prevedea camine de vizitare la intersectiile de tronsoane. 

Dimensiunile caminelor variaza in functie de diametrele conducteleor care se racordeaza in 

acestea: 

- pentru conducte cu diametrul cuprins intre 110-400 mm se vor prevedea camine cu camera de 

lucru avand diametrul de 1000 mm; 

- pentru conducte cu diametrul mai mare de 500 mm se vor prevedea camine cu camera de lucru 

avand diametrul de 1200 mm; 

- toate tipurile de camera de lucru vor fi prelungite cu inele din beton cu D800 mm, reductia 

realizandu-se prin intermediul unor piese tronconice prefabricate. 

Tronsoanele de canalizare pompate se vor realiza din PEID, Pn 4. 

Conductele orizontale se vor poza cu panta conform normativelor in vigoare (in functie de 

natura apei uzate si debit) – pentru asigurarea vitezei minime de autocuratire. 

Intrucat imobilul are destinatia de locuinte, s-a considerat ca deseurile menajere nu prezinta 

un continut de grasimi peste limitele legislatiei, astfel ca apele accidentale nu necesita tratare inainte 

de evacuarea la reteaua de canalizare, neinfluentand indeplinirea parametrilor solicitati de NTPA 002. 

Retelele exterioare de canalizare aferente investitiei se vor executa in sistem separativ in 

interiorul incintei, dupa cum sunt detaliate la subpunctele urmatoare: 

 

a. Retele exterioare de canalizare menajera 

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului (de la camere de baie respectiv bucatarii) vor 

fi colectate prin retele de canalizare separate – aferente fiecarui corp in parte. 

 

b. Retele exterioare de canalizare pluviala curata 

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin jgheaburi si burlane si apoi 

dirijate prin curgere libera spre spatiile verzi. 

 

c. Retele exterioare de canalizare pluviala cu hidrocarburi 

Toate apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi (provenite de la parcaje) vor fi aduse 

la parametrii de calitate solicitati de legislatia in vigoare (NTPA-002) – pentru deversarea in retelele de 

canalizare ale localitatilor. Pentru aceasta se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, prefabricate. 

Apele pluviale vor fi stocate in bazine de retentie. Deversarea la reteaua publica va fi facuta prin 

pompare in limita impusa de Apa Nova: 10 l/s si hectar. 

Apele astfel colectate se vor epura si stoca intr-un bazin de retentie dedicat, de unde vor fi apoi 

pompate la reteaua din incinta si deversate la canalizare publica. 

 

d. Separatoare de hidrocarburi 

e. Bazine de retentie 
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INSTALATII DE STINGERE A INCENDIULUI 

 

a. Hidranti interiori 

Prezentul obiectiv nu necesita dotarea cu hidranti interiori, conform prevederilor articolului 4.1 

din P118/2 din 2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

b. Hidranti exteriori 

Parcajul exterior va fi protejat impotriva incendiului cu ajutorul hidrantului exterior, asa cum 

este reglementat in art. 6.1, alin. (4), litera „p” din P118/2-2013. 

Nr de parcari  este: 

80 

Nivel de stabilitate la incendiu al parcajului = „II”. 

Din normativul NP 127-2009, art. 154, alin. (4) rezulta debitul pentru stingerea din exterior a 

incendiului – pentru parcaj: 

QP
HE = 10 l/s 

Astfel, pentru stingerea din exterior a incendiului pentru intreaga constructie, se va asigura 

debitul maxim: 

QHE = max(QP
HE; QS

HE) 

QHE = 10 l/s = 36 m3/h 

volumul de apa: VHE = 108 m3 

Durata de functionare este THE = 180 minute 

Conductele de distributie ale instalatiei de hidranti ce tranziteaza spatii cu risc de inghet 

(neincalzite) vor fi degivrate (izolatie termica si fir incalzitor). 

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiului au fost prevazuti pentru protejarea intregii 

cladiri, luand in calcul: 

pozitia hidrantilor exteriori va fi la o distanta de minim 5,0m fata de cladire; 

amplasarea acestora se va face astfel incat pentru protectia fiecarui punct al caldirii sa se 

asigure debitul de calcul al instalatei. 

Pentru sectorizarea instalatiei si asigurarea posibilitatii extinderii retelei exterioare de hidranti 

in faza 2 de construire se vor prevedea camine de vane amplasate pe conducta exterioara inelara de 

alimentare a hidrantilor exteriori. 

c. Gospodaria de apa stingere incendiu 

Apa necesara instalatiilor de stingere cu hidranti exteriori este stocata intr-un rezervor comun 

cu cel de retentie ape pluviale. Necesarul de apa pentru hidrantul exterior este 54m3, iar cel pentru 

retentie ape pluviale este de 600mc/ha.  

Volumul rezervorului este: 

V = 700m3 

Grupul de pompare al instalatiilor de hidranti exteriori este alcatuit din pompa activa, pompa 
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de rezerva, pompa pilot si are debitul: 

Q = 10 l/s 

Pentru alimentarea cu apa a pompelor de incendiu mobile din rezerva de apa a hidrantilor se 

va prevedea un camin (de tip „A” – conform P118/2-2013, art. 12.28) amplasat la distanta minima de 

10m fata de cladire, conform P118/2-2013, art. 12.27. 

Pentru asigurarea alimentarii instalatiilor de stingere de la autospecialele pompierilor se vor 

prevedea 2 racorduri de tip „B” pentru instalatiile de hidranti (exteriori) - un racord asigurand un debit 

de 5 l/s. 

 

INSTALATII ELECTRICE SI CURENTI SLABI - DESCRIEREA PROIECTULUI 

DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE 

Alimentare cu energie electrica 

a) Alimentarea cu energie electrică (fără branșament, acesta fiind în sarcina unei firme de 

specialitate, autorizată de distribuitorul de energie electrică) 

b) Alimentarea de rezervă (grup electrogen) 

c) Tablouri electrice si distribuția 

Instalatii electrice de protecție 

a) Protecția contra șocurilor electrice 

b) Priza de pământ 

c) Instalația de protecție împotriva loviturilor de trăsnet 

Instalația de iluminat 

a) Instalații de iluminat general 

b) Instalații de iluminat de siguranță 

Instalația de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate 

Aparataj de conectare, protecție si comutație 

Instalații electrice de curenti slabi 

a) Sistemul de cablare structurată (date/comunicații) 

b) Sistemul de distribuție semnal TV 

c) Sistemul de supraveghere video 

d) Sistemul de control acces 

Alimentare cu energie electrica 

a) Alimentarea cu energie electrica (fără branșament, acesta fiind în sarcina unei firme de 

specialitate, autorizată de distribuitorul de energie electrică) 
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Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza de la reteaua de distribuție publică, 

SEN (sursa de bază), prin intermediul soluției descrise în avizul de racordare eliberat de către furnizorul 

de energie electrică, respectiv studiului de soluție întocmit de furnizor, la cererea beneficiarului. 

Contorizarea consumului de energie electrică se va face conform studiului de soluție întocmit de 

furnizorul de energie electrică. Transformatoarele de măsură utilizate pentru contorizare trebuie să 

aibă clasa de precizie in conformitate cu Codul de Masurare ANRE. 

 

b) Alimentarea  de rezervă (grup electrogen) 

Pentru alimentarea tabloului electric stație pompe incendiu (TE-SPH), conform normativului I7 din 

2011, art. 7.22 a), nu este necesară alimentarea din două surse (nu este prevazută pompa de incendiu 

de rezervă). 

La cererea beneficiarului se va prevedea un grup electrogen pentru alimentarea receptoarelor 

preferențiale din incintă ( birouri containere, cabina poartă 1, cabina poartă 2, CCTV, iluminat exterior). 

Grupul electrogen va fi prevăzut cu pornire automată, carcasat, amplasat la exterior. Transferul 

alimentării de pe sursa de bază pe sursa de rezervă, se va face prin intermediul unui AAR reversibil 

montat în tabloul electric receptoare preferențiale (TE-PREF). Se va asigura și comutarea manuală între 

cele 2 surse. 

 

c) Tablouri electrice si distributia 

De la sursa de baza (SEN) se va alimenta tabloul electric general de distributie (TE-G, amplasat la 

exterior, in zona containerelor), prin intermediul unui cablu tip CYAbY, cu intarziere la propagarea 

flacarii, pozat in tub, montat ingropat in pamant la exterior. 

Din cadrul tabloului electric general, TE-G se vor alimenta tabloul electric pentru hala service si 

magazie (TE-SERVICE), tabloul electric pentru spalatorie (TE-SPALATORIE), tabloul electric pentru 

depozit sare (TE-DEPOZIT) si tabloul electric pentru receptoare preferentiale (TE-PREF), prin 

intermediul cablurilor tip CYAbY, cu intarziere la propagarea flacarii, pozate in tub, montate ingropat in 

pamant la exterior. 

Din cadrul tabloului electric pentru hala service si magazie, TE-SERVICE, se vor alimenta toate 

receptoarele aferente hala service si magazie prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la 

propagarea facarii CYYF, pozate in tuburi de protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau 

in jgheaburi metalice. 

Din cadrul tabloului electric pentru spalatorie, TE-SPALATORIE, se vor alimenta toate 

receptoarele aferente spalatoriei prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la propagarea facarii 

CYYF, pozate in tuburi de protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau in jgheaburi 

metalice. 

Din cadrul tabloului electric pentru depozitul de sare, TE-DEPOZIT, se vor alimenta toate 

receptoarele aferente depozitului de sare prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la 

propagarea facarii CYYF, pozate in tuburi de protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau 

in jgheaburi metalice. 
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Din cadrul tabloului electric pentru receptoare preferentiale, TE-PREF, se vor alimenta tablourile 

electrice pentru containere (TE-CTx), tabloul electric pentru cabina poarta 1 (TE-C.POARTA1) si tabloul 

electric pentru cabina poarta 2 (TE-C.POARTA2) prin intermediul cablurilor tip CYAbY, cu intarziere la 

propagarea flacarii, pozate in tub, montate ingropat in pamant la exterior. 

Dinaintea intreruptorului general se va alimenta tabloul electric cu rol de securitate la incendiu, 

tabloul electric statie pompe hidranti (TE-SPH), prin intermediul unui cablu rezistent la foc tip NHXH 

E90, pozat in tub rezistent la foc, montat ingropat in pamant la exterior. 

De la tabloul electric statie pompe hidranti (TE-SPH) se vor alimenta toate receptoarete electrice 

cu rol la securitatea la incendiu aferente gospodariei de stingere incendiu, pompe hidranti interiori, 

prin intermediul cablurilor din cupru, tip NHXH E90, pozate in tuburi rezistente la foc si/sau prinse in 

cleme metalice pe elemente de constructie. 

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv cele prevazute 

pentru extinderi vor fi etansate in vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. 

Limita de rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a 

elementului strabatut. 

 Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de 

minim 1kV. 

 

Instalatii electrice de protectie 

a) Protectia contra socurilor electrice 

Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice pentru 

protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii normale de 

functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare accesibile ce 

accidental ar putea ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de simplu defect.  

Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:  

 Izolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;  

  Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X; suprafetele 

orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba un grad de 

protectie de cel putin IPXXD sau IP4X; 

 Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile care 

sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere. 

Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:  

 Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;  

 Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;  

 Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor H.G. 

nr. 1146/2006;  

 Elaborarea unor instructiuni de lucru.  

Masuri tehnice pentru protectia la defect:  

 Masuri tehnice principale:  

 Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.  

 - Masuri tehnice suplimentare:  
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 Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos , prin utilizarea 

dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 300mA, 100mA, 30 mA, 10mA, pe 

circuitele de alimentare a receptoarelor din tablourile electrice secundare;  

 Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;  

 Izolatea zonei de manipulare a omului;  

 Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.  

In tablourile electrice, conform Normativ I7/2011 art. 4.4.5.6 se monteaza o bara de egalizare 

a potentialelor BEP din cupru prevazute cu borne pentru racordarea conductoarelor de 

echipotentializare la care se vor lega: 

 conductorul principal de legare la pamant al tabloulurilor electrice, masele aparatelor 

fixe, fundatia cladirii, conductele instalatiilor de incalzire, elementele metalice ale constructiei, 

instalatia electrica (prin dispozitivul de protectie la supratensiuni). 

Barele de egalizare a potentialelor este legata la priza de pamant a instalatiei electrice prin 

platbanda de otel zincat OLZn 25x4 mmp. 

 

b) Priza de pamant 

Priza de pământ pentru instalaţia interioară prevăzută va fi inglobata in fundatie, alcatuita din 

platbanda de oţel zincat OLZn 40x4 mm. Racordarea instalatiei electrice la priza de pamânt se va face 

prin piese de separatie.  

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie de cel mult 4 Ω. In cazul in care rezistenta 

de dispersie nu are valoarea  mai mare de 4 Ω, priza de pamant se va completa cu o priza de tip artificial, 

realizata din electrozi verticali din teava OLZn Dn=2" si lungime L=3m la o distanta de cel putin 3m unul 

de celalalt.  

Racordurile de verificare se monteaza aparent la inaltimea de 0.5m. 

Legaturile de la platbanda perimetrala ingropata la piesele de separatie se vor executa cu banda 

de otel zincat de 25x4mm montata in beton pana la pozitia pieselor de separatie si scoasa din perete. 

La iesirile catre piesle de separatie platbanda va iesi din perete 20cm. 

La sudarea platbenzilor capetele se vor suprapune cel putin 10 cm si vor fi sudate pe toate laturile. 

Grosimea sudurii va fi de cel putin 3mm. 

La tablourile electrice prevazute cu BEP, se va ajunge cu platbanda OLZn 25x4mm sau cablu MYYF 

16mmp. 

La imbinarile sudate se va reface protectia anticoroziva. 

 

c) Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet 

Necesitatea prevederii unei instalatii de protectie impotriva trasnetului se stabileste pe baza 

Normativului I7-2011 cap. 6. 

Pe baza indrumatorului de calcul din normativul I7-2011 rezulta ca nu este necesar echiparea 

investiteti cu instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet. 

Pentru protectia echipamentelor din parcaj se va folosi un descarcator de supratensiuni tip SPD 

cu gradul I+II de protectie, montat in tabloul electric general TE-G, dar si descarcatorare tip SPD cu 



 

49 
 

gradul II de protectie, montate in tabloul electric pentru hala service si magazie (TE-SERVICE), tabloul 

electric pentru spalatorie (TE-SPALATORIE), tabloul electric pentru depozit sare (TE-DEPOZIT), tabloul 

electric pentru receptoare preferentiale (TE-PREF), tabloul electric pentru cabina poarta 1 (TE-

C.POARTA1) si tabloul electric pentru cabina poarta 2 (TE-C.POARTA2). 

 

Instalatia de iluminat 

a) Instalatii de iluminat general 

Alegerea sistemului de iluminat s-a facut pornind de la cerintele de calitate a iluminatului pe 

care destinatia imobilului o impune.  

Instalatia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, acestea vor 

avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt montate . 

Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului minim 

de iluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si anume, conform NP 

061/2002, NP 057-2002, SR EN 1838 si SR 12294. 

La interior iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED, montate aparent sau 

incastrat in functie de locul in care sunt amplasate; in spatiile tehnice se va realiza cu corpuri de iluminat 

cu surse LED, etanse cu grad de protectie IP65 (pentru montaj in medii umede) montate aparent. 

Alegerea corpurilor de iluminat nu intra in sarcina proiectantului, se vor propune numai valorile 

puterilor viitoarelor corpuri conform normelor de proiectare ale sistemului de iluminat artificial din 

cladiri. 

Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt 

montate. 

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 500lx.  

Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare bipolare in 

spatiile tehnice, depozitari si birouri. Curentul maxim admisibil pentru aparataj va fi de 10A, iar gradul 

de protectie va fi in functie de mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54). 

Intrerupatoarele se vor monta la inaltimea h = 1,2m fata de nivelul pardoselii finite. 

Realizarea circuitelor de iluminat se va face cu cablu tip CYYF, pozate in tub de protectie tip 

coppex / tub HFT, montate ingropat sub tencuiala si/sau aparent in elemente necombustibile si/sau in 

jgheaburi metalice. Dozele de derivatie si cele de aparataj se monteaza ingropat in elementele de 

constructie sau aparent pe elementele de constructie. 

 

b) Instalatii de iluminat de siguranta 

Instalatii de iluminat de siguranta 

In cladire, corespunzator cerintelor art. 7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de 

securitate pentru evacuare), art. 7.23.9.1 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva 

panicii), art. 7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea 

lucrului), art. 7.23.8 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie), din 

Normativului I7-2011, se vor prevedea urmatoarele tipuri de instalatii de iluminat: 

• Iluminat pentru evacuarea din cladiri; 

• Iluminat impotriva panicii; 
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• Iluminat pentru continuarea lucrului 

•Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor din cladire se va realiza cu corpuri de 

iluminat tip luminobloc cu sursa LED, cu acumulatori incorporati (asigura functionarea lampilor timp de 

cel putin o ora), cu simbolizare conform locului de montaj sau tip “IESIRE”. Corpurile de iluminat trebuie 

sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directive) 

stabilite prin HG 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de 

identificare, luminanta si iluminarea. 

Sursa principala de alimentare este reteaua de distributie publica, cea de a doua sursa este 

constituita dintr-un kit de emergenta cu acumulatori cu autonomie de min doua ore. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de 

iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol 

potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta: 

- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct ; 

- langa orice alta schimbare de nivel; 

- la fiecare usa de iesire destinata a fi solosita in caz de urgenta ; 

- la fiecare schimbare de directie; 

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarma. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevazut pe caile de circulatie, in casele de scari, 

pe circulatiile orizontale, in zonele de acces in cladire, in sala de sport si cea de festivitate.  

 

•Nivelurile de iluminat de securitate impotriva panicii vor fi asigurate prin corpuri de iluminat 

echipate cu kit-uri de emergenta cu autonomie de minimum o ora amplasate in spatiile prevazute de 

art. 7.23.9 din normativul I7/2011. Iluminatul de securitate impotriva panicii va fi prevazut comanda 

automata de punere in functiune la caderea tensiunii, dar si comanda manuala din mai multe locuri 

accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din 

functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil 

personalului insarcinat cu aceasta. 

Corpurile de iluminat care asigura iluminatul de siguranta impotriva panicii vor fi prevazute 

conform art. 7.23.9.1 din I7/2011 in spatiile a caror suprafata depaseste 60 mp. 

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta impotriva panicii la intreruperea 

iluminatului normal este de maxim 5 s. 

 

•Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va realiza in incaperile prevazute la art. 

7.23.6 din normativul I7/2011 cu corpuri de iluminat cu LED, avand grad de protectie in conformitate 

cu categoria de mediu a spatiilor unde sunt montate, echipate cu kit de emergenta cu acumulatori a 

caror autonomie este de min. trei ore. 

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului la 

intreruperea iluminatului normal este de maxim 5 s. 
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Instalatia de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate 

Vor fi prevazute circuite de prize si racorduri monofazate si trifazate. Prizele vor fi cu montaj 

ingropat/aparent.  

Prizele vor fi de tip bipolar dimensionate pentru un curent nominal de 16A si vor fi prevazute 

cu contact de protectie. Acestea se vor monta la inaltimea h = 0,4m fata de nivelul pardoselii finite in 

birouri, holuri si h=1.5m in spatiile tehnice si 0,4m, conform planselor desenate. Gradul de protectie al 

prizelor va fi in functie de mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54). 

 Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinatie speciala pentru receptori cum 

ar fi: rack, porti automate, cantar etc. 

 Circuitele electrice se vor executa cu cabluri tip CYYF, protejate in tuburi de protectie din HFT/ 

coppex, pozate ingropat in elementele de constructie si/sau aparent pe elemente necombustibile 

si/sau in jgheaburi metalice. 

Cablurile utilizate pentru circuitele de putere cu rol de securitate la incendiu sunt din cupru tip 

NHXH E90 cu tensiunea nominala de minim 1 kV. Sectiunea cablurilor va fi corespunzatoare circuitului 

deservit. 

 Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai 

coloanele de alimentare cu energie electrica. 

Sectiunea conductoarelor va fi corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 

2,5mmp.  

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul 

artificial. 

Circuitele de putere vor fi protejate in tablouri cu intrerupatoare automate dimensionate 

pentru circuitul deservit, curba de declansare tip C . 

In sistemele de tensiune alternativa trebuie prevazuta o protectie suplimentara printr-un 

dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual (DDR) care nu depaseste 30 mA (conform cu 

recomandarile din SR HD 60364-4-41) pentru : 

 prize de utilizare generala cu un curent nominal care nu depaseste 20A, folosite de obicei de 

persoane obisnuite; 

 exceptii pot fi facute pentru prize utilizate sub supravegherea unor persoane calificate (de 

exemplu in unele amplasamente comerciale sau industriale) si a prizelor dedicate pentru 

conectarea unui anumit tip de echipament. 

 

Aparataj de conectare, protectie si comutatie 

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se va realiza in functie de 

incarcarea lor, pe baza curentilor de calcul. Protectia circuitelor electrice pentru prize, iluminat si alte 

receptoare de puteri se va asigura prin intermediul unor intreruptoare magneto-termice automate de 

caracteristici determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis. 

Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului in incinta se va realiza local, cu intrerupatoare 

in spatiile tehnice, depozitari, birouri amplasate langa usile de acces sau in zonele de iluminare la 

inaltimea h = 1,2m fata de nivelul pardoselii finite 
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Comanda iluminatului din toalete si casele de scara, se va efectua local cu senzori de miscare cu 

raza de detectare de minim 6 m si unghi de detectie de 360. 

Curentul maxim admisibil pentru aparataj va fi de 10A, iar gradul de protectie va fi in functie de 

mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54). 

Se vor monta elemente de comanda numai pe conductorul de faza. 

 

Instalatii electrice de curenti slabi  

a) Sistemul de cablare structurata (date/comunicatii) 

Conectarea la serviciile de comunicatii se va realiza de catre furnizorii preferentiali. 

Sistemul de voce-date va asigura necesitatea de comunicare si schimbul de date. Acest sistem se 

bazeaza pe cablare structurata a obiectivului ceea ce inseamna a cabla cladirea pentru voce si date fara 

a stii cu exactitate ce echipamente vor fi utilizate ulterior. 

Structura retelei va fi de tip stea, iar pentru cablarea obiectivului se va folosi cablu de tip FTP cat6 

, montat in tuburi de protectie din HFT, pentru distantele mai mici de 90 m. Echipamentele active si 

pasive se vor instala in RACK.BIROURI montat caldirea “BIROURI ADMINISTRATIE” (12 containere), in 

incaperea “SALA DE SEDINTE”, care va comunica cu restul rack-urilor, RACK.C.POARTA 1 (montat in 

cabina poarta 1), RACK.C.POARTA 2 (montat in cabina poarta 2) si RACK.SERVICE (montat in hala 

service) 

De la RACK-uri se va face distributia la fiecare priza de data prevazute in spatii prin intermediul 

switch-urilor si patch-panel-urilor. 

S-au prevazut prize de date pentru birouri 

RACK-urile sunt prevazute cu surse neitreruptibile, UPS-uri. 

 

b) Sistemul de distributie semnal TV 

Sistemul de distributie semnal TV va fi de tip stea cu plecare de la nivelul rack-urilor catre fiecare 

incapere administrativa. Serviciile de TV vor fi transmise prin cablu coaxial. 

 

c) Sistemul de supraveghere video 

Prezentul proiect reprezinta un concept. Pentru obtinerea avizului de la Inspectoratul Judetean 

de Politie se va intocmi un proiect separat de catre firma de executie autorizata si agreata de beneficiar. 

Pentru cresterea nivelului de protectie al cladirii si a securitatii utilizatorilor, se prevede o 

instalatie de televiziune cu circuit inchis care sa supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes.   

Astfel se vor amplasa camere de supraveghere profesionale, care transmit imagini atat din interiorul 

cat si din perimetrul exterior al cladirii studiate. 

Sistemul de inregistrare si redare digitala a imaginilor va utiliza camere video color de tip IP. 

Supravegherea se va realiza cu camere video fixe de exterior montate pe stalpi si pe fatada 

cladirilo, dar si de interior. 

Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe suporturi de stocare, permitand beneficiarului 

accesarea acestora in orice moment. Inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fisiere 

care permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datorita acestui lucru, accesul la 
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imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care dorim sa cautam. Pentru a usura 

cautarea, sistemul “semnalizeaza” zilele in care au fost efectuate inregistrari. 

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care il folosesc: 

utilizator si administrator de sistem. 

Sistemul va fi echipat cu un soft specializat ce permite configurarea camerelor si afisarea lor in 

functie de punctele de interes. Se va realiza un cont special de administrator care va permite accesul 

la configurarea sistemului. 

Functiile sistemului: 

Sistemul de supraveghere video aferent cladirii realizeaza: 

• supravegherea si monitorizarea; 

• redarea informatiilor furnizate de camerele video (in timp real); 

• verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a inregistrarilor; 

• transferul informatiilor pe suport magnetic/optic, in scop de stocare; 

• crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat sa nu 

fie posibila modificarea / alterarea neautorizata a acestora); 

• comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de Beneficiar, dar 

nu mai mica decat prevede L333/2003 si HG301/2012 cu modificarile si completarie ulterioare. 

Sistemul este constituit din: 

• inregistratoare video digitale (NVR – Network Video Recorder); 

• switch cu porturi gigabit PoE (Power over Ethernet); 

• camere video fixe de exterior de tip IP; 

• camere video fixe de interior de tip IP; 

• patch-panel cat.6 cu 24 porturi; 

• cabluri FTP-H cat.6; 

• cabluri fibra optica SM, 1 fibra 

• conectori RJ45 tip IDC pentru conectarea camerelor video; 

• patch-cord-uri cat.6 de lungime adecvata; 

Amplasarea camerelor video se vor realiza conform planselor desenate.  

Camerele video se vor alimenta prin cablu FTP cat.6 . 

Conexiunea fiecarei camere se va face cu cablu FTP cat.6 direct de la rack (RACK.C.POARTA1) 

pana la camera, unde lungimea este mai mica de 90 metri, iar pentru lungime de peste 90 de metri, 

conexiunea camerlor de va face prin cablu FTP cat.6 pana la un switch local montat intr-o cutie metalica 

IP65, iar apoi de la switch pana la rack (RACK.C.POARTA1) prin fibra optica SM, 1 fibra. 

Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri 

montate in tuburi de protectie HFT, pozate ingropat in elemente de constructie, pozate aparent in 

jgheaburi metalice sau pozate ingropat in pamant. 

Instalatia va fi prevazuta cu o unitate de stocare de tip NVR care va inregistra pentru o perioada 

de 30 zile. Suportul de stocare (Hard-disk) va fi dimensionat corespunzator pentru a permite stocarea 

imaginilor video conform parametrilor de inregistrare de mai sus.  

 

d) Sistem de control acces 
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Partial, cladirea va fi prevazuta cu instalatie de control acces. Instalatia este compusa din 

sisteme de porti automate pentru restrictionarea accesului auto, la intrarea si iesirea din 

incinta. 

Beneficiarul va alege tehnologia de realizare a identificatorilor: asigurare acces din cabinele 

poarta, telecomenzi, cartele magnetice etc. 

 

INSTALATII HVAC- DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

INSTALATII DE INCALZIRE SI RACIRE 

Corp Birouri si corp Hala Service 

Răcirea și încălzirea spațiilor va fi efectuată cu ajutorul sistemelor multi-split și split. Unitățile 

interioare ale aparatelor de aer condiționat se montează aparent pe perete. 

Unitățile exterioare sunt pe fatada. Unitățile exterioare vor folosi compresoare inverter cu 

tehnologie de îmbunătățire a eficienței. Distanțele dintre echipament, perete și podea trebuie să 

respecte legislația în vigoare și instrucțiunile producătorului de echipamente. 

În sistemul de răcire și încălzire este utilizat freonul ecologic care este transportat prin conducte 

de cupru izolate termic. 

Fiecare unitate va fi echipată cu senzori de temperatură și presiune la racordul hidraulic, precum 

și o unitate de control pentru a controla funcționarea independentă a echipamentului în regim de 

încălzire sau răcire. 

Preluarea condensului provenit de la unitățile de climatizare este tratat în memoriul de instalații 

sanitare. 

Suplimentar se vor monta in birourie administrative si panouri radiante de tavan. 

In grupurile sanitare, bai si spatii comune sau de depozitare se vor monta convectoare electrice de 

parapet 

 

PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM MENAJER 

 

Apa calda menajera se produce cu ajutorul preparatoarelor instantanee de apa calda, prevazute 

in volumul de instalatii sanitare, amplasate in spatiile unde este necesara apa calda. 

 

INSTALATIA DE VENTILARE  

 

Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-

sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare pentru asigurarea aerului proaspat necesar ocupantilor 

(cu agregat de tratare a aerului – 100% aer proaspat pentru sala de vanzare si cu unitate de recuperare 

a energiei termice din aerul evacuate pentru Corpul de Birouri) si evacuarea mecanica a aerului viciat 

din grupurile sanitare, vestiare si zona personal.  

Pentru Corpul Hala Service s-au propus echipamente locale descentralizate de tratare cu 

recuperare de caldura pentru ventilatie. 
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Racordarea unitatii de recuperare a energiei termice din aerul evacuat la priza de aer proaspat si 

la grila de evacuare s-a proiectat cu sistem de tubulatura circulara, tip spiro. 

 

AGREGAT DE TRATARE A AERULUI PROASPAT 

 

Pentru spatiile din Corpul de Birouri s-a prevazut un agregat de tratare aer proaspat, amplasat in 

interior, pe o platforma special amenajata, pentru a asigura aerul proaspat necesar ocupantilor. 

Agregatul de tratare aer functioneaza in 100% aer proaspat, in constructie alaturata in linie 

 

SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AL AERULUI IN BIROURI 

 (INTRODUCERE AER PROASPAT / EVACUARE AER) 

 

Pentru racordarea agregatului de tratare la priza de aer proaspat s-a proiectat cu sistem de 

tubulatura rectangulara din tabla zincata izolata pana la strapungerea invelitorii, respectiv izolata in 

exterior si protejata cu sistem jacketing confectionat din tabla galvanizata. Pentru racordarea 

agregatului de tratare la priza de evacuare s-a proiectat cu sistem de tubulatura rectangulara din tabla 

zincata izolata. Prizele de aer proaspat si de evacuare aer viciat s-au proiectat ca amplasare, avand o 

distanta minima intre ele de cel putin 5 m si o distanta de minim 8 m intre priza de evacuare si orice 

cladire adiacenta. Toate prizele de aer proaspat si de evacuare viciat s-au proiectat cu protectie 

antiploaie. 

Introducerea aerului tratat / aspiraţia aerului evacuat se va face printr-un sistem de distribuţie 

cu tubulatură circulara neizolata şi racordari la difuzoare din aluminiu cu conuri reglabile in doua pozitii. 

Racordarile difuzoarelor circulare la tubulatura circulara se realizeaza cu tubulatura rigida circulara tip 

spiro si vor fi prevazute cu clapete circulare de reglaj manual debit de aer. 

Amplasarea prizelor de aer proaspat si grilelor de evacuare aer viciat, aferente agregatului de 

tratare aer se vor realiza conform planurilor de arhitectura. 

Pentru prizele de aer proaspat si grilele de evacuare aer viciat, aferente agregatului de tratare 

aer, decuparile in caseta de alucobond si in panoul termoizolant se vor realiza de catre executantul de 

fatade. 

La traversarea altor compartimente de incendiu, pe tubulaturile de ventilatie se prevad clapete 

antifoc cu servomotor actionat la 24 V si arc de revenire, avand rezistenta la foc mai mare sau egala cu 

rezistenta la foc a usilor din peretele respectiv, actionate din centrala de detectie si alarmare la 

incendiu. 

 

SISTEMUL DE EVACUARE AL AERULUI VICIAT DIN GRUPURI SANITARE, VESTIARE. 

 

Fiecare grup sanitar si vestiar sunt prevazute cu cate un ventilator cu montaj pe tubulatura 

circulara, echipat cu clapeta de sens si montat deasupra plafonului fals. Aceste ventilatoare vor refula 

intr-un sistem comun de tubulatura de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare si vor 

evacua aerul viciat in exterior, printr-o grila exterioara comuna, montata pe fatada cladirii. 
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Elementele folosite pentru extragerea debitului evacuat sunt valvele de extractie prevazute cu 

disc central reglabil. 

Functionarea ventilatoarelor va fi comandata de senzorul de prezenta din fiecare incapere in 

parte si va fi mentinuta functionarea 5 minute dupa parasirea incaperii. Pentru realizarea aerului de 

compensare, usile vor fi prevazute cu grile de transfer la partea inferioara. 

 
 
 

3.3 Costurile estimative ale investiției  
 
 Pentru a putea observa nivelul aproximativ al investiției, au fost analizate costurile de 
implementare ale fiecărui scenariu, pentru a putea avea astfel o idee de ansamblu în ceea ce privește 
costurile generale ale unor astfel de proiecte.  
 
Scenariul 1 – Construire bază logistică cu 70 locuri de parcare pentru mașini mari (3.5x10, 3x7m) 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare            

(fara TVA)   TVA  

 Valoare cu 

TVA   
 lei   lei   lei   

1 2 3 4 5  

CAPITOLUL 1  

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1. Obţinerea terenului                          -   

     

-   

     

-   
 

1.2. Amenajarea terenului                          -   

     

-   

     

-   
 

1.3. 

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea 

terenului la starea iniţială                          -   

     

-   

     

-   
 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                          -   

     

-   

     

-   
 

TOTAL CAPITOL 1                          -   

     

-   

     

-   
 

             

CAPITOLUL 2  

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii  

TOTAL CAPITOL 2                          -   

     

-   

     

-   
 

             

CAPITOLUL 3  

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

3.1. Studii                          -    

                         

-    

                          

-    
 

  3.1.1. Studii de teren                          -    

     

-   

     

-   
 

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                          -    

     

-   

     

-   
 

  3.1.3. Alte studii specifice                          -    

     

-   

     

-   
 

3.2. 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 

de aviz, acorduri şi autorizaţii                          -    

     

-   

     

-   
 

3.3. Expertiză tehnică                          -    

     

-   

     

-   
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3.4. 

Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor                          -    

     

-   

     

-   
 

3.5. Proiectare 

     

508.203,00  

     

96.558,57  

     

604.761,57  
 

  3.5.1. Tema de proiectare                          -   

     

-   

     

-   
 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate                          -   

     

-   

     

-   
 

  

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de 

avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general 

     

60.000,00  

     

11.400,00  

     

71.400,00  
 

  

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 

     

108.000,00  

     

20.520,00  

     

128.520,00  
 

  

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie                          -   

     

-   

     

-   
 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 

     

340.203,00  

     

64.638,57  

     

404.841,57  
 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie                          -   

     

-   

     

-   
 

3.7. Consultanţă                          -    

     

-   

     

-   
 

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii                          -    

     

-   

     

-   
 

  3.7.2. Auditul financiar                          -    

     

-   

     

-   
 

3.8. Asistenţă tehnică  

     

163.298,00  

     

31.026,62  

     

194.324,62  
 

  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  

     

95.257,00  

     

18.098,83  

     

113.355,83  
 

  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 

     

68.041,00  

     

12.927,79  

     

80.968,79  
 

  

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în 

Construcţii 

     

27.216,00  

     

5.171,04  

     

32.387,04  

 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 

     

68.041,00  

     

12.927,79  

     

80.968,79  
 

TOTAL CAPITOL 3 

     

671.501,00  

     

127.585,19  

     

799.086,19  
 

             

CAPITOLUL 4  

Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1. Construcţii şi instalaţii 

     

12.105.528,40  

     

2.300.050,39  

     

14.405.578,79  
 

4.2. 

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice 

şi funcţionale                          -   

     

-   

     

-   
 

4.3. 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 

     

1.158.010,00  

     

220.021,90  

     

1.378.031,90  
 

4.4. 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport                          -   

     

-   

     

-   
 

4.5. Dotări 

     

344.570,10  

     

65.468,32  

     

410.038,42  
 

4.6. Active necorporale                           -   

     

-   

     

-   
 

TOTAL CAPITOL 4 

     

13.608.108,50  

     

2.585.540,61  

     

16.193.649,11  
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CAPITOLUL 5  

Alte cheltuieli  

5.1. Organizare de şantier 

     

272.162,17  

     

51.710,81  

     

323.872,98  
 

  

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 

     

272.162,17  

     

51.710,81  

     

323.872,98  
 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului                          -   

     

-   

     

-   
 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului  

     

77.134,00  

     

-   

     

77.134,00  
 

  

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare                          -   

     

-   

     

-   
 

  

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii 

     

12.106,00  

     

-   

     

12.106,00  
 

  

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii 

     

60.528,00  

     

-   

     

60.528,00  

 

  

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

C.S.C.                          -   

     

-   

     

-   
 

  

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/ desfiinţare 

     

4.500,00  

     

-   

     

4.500,00  
 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

     

1.360.810,85  

     

258.554,06  

     

1.619.364,91  
 

5.4.  Cheltuieli pentru informare şi publicitate                          -   

     

-   

     

-   
 

TOTAL CAPITOL 5 

     

1.710.107,02  

     

310.264,87  

     

2.020.371,89  
 

CAPITOLUL 6  

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare                          -    

     

-   

     

-   
 

6.2. Probe tehnologice şi teste                          -    

     

-   

     

-   
 

TOTAL CAPITOL 6                          -    

                         

-    

                          

-    
 

TOTAL GENERAL 

     

15.989.716,52  

       

3.023.390,67  

      

19.013.107,19  
 

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

     

12.377.690,57  

       

2.351.761,20  

      

14.729.451,77  
 

 
 

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz  
Studiu geotehnic. 

Studiu topografic. 

 

3.5 Grafic orientative de realizare a investiției 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 
 
 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 
scenariului de referință  
 
Identificarea investiției 

În vederea implementării Planului integrat de dezvoltare urbană în Sectorul 6 al Municipiului 

București, s-a identificat oportunitatea și necesitatea realizării investiției Baza logistica operationala 

ASPS Sector 6. 

 

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului este construirea unei baze logistice cu parcare supraterana de 

80 de locuri si 3 cladiri (hala depozitare sare – pentru deszapezire, cladire administrativă, clădire cu 

funcționalitate de spălătorie și atelier mecanic), amplasată pe Strada B-dul Timișoara nr. 108B, Sector 

6, București. 

 

Perioada de referință 

Durata minimă de funcționare este de 50 de ani. Perioada estimată de implementare a 

proiectului este de 5 luni. 

 

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 
climatice, ce pot afecta investiția 

 

Factori de risc antropici: 

- cei generați de utilizarea clădirii: nesemnificativi prin implementarea cerințelor de calitate 

- risc de vandalizare: se prevede supraveghere video, sistem de control acces 

 

Factori de risc naturali: 

- din precipitații – prin conformarea și executarea detaliilor de construcție se minimizează 

riscul de inundare a parcării supraterane 

 

4.3 Situația utilităților și analiza de consum 

 

- Necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz 

- Soluții pentru asigurarea utilităților necesare. 

Terenul se află în intravilanul Municipiului București. Imobilul se va racorda la rețeaua stradală 

de canalizare și apă, curent electric. 
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SURSA DE APA 

 

Bransamentul de apa rece 

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face din reteaua stradala pentru cladirea 

de birouri, spalatorie si atelier mecanic. Alimentarea cu apa a rezervoarelor de apa din incinta se va 

face din putul forat prin intermediul unei conducte din PEID si a unei cabine de foraj (forajul va fi de 

minim 100m adancime) amplasata deasupra forajului si la limita de proprietate, langa cele 6 rezervoare 

supraterane de apa de 50000l  si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare. 

 

Contorizarea 

Contorizarea consumurilor se va face atat la nivel general, cat si individual – pentru fiecare zona 

de consum in parte. 

Contoarele individuale se vor amplasa langa fiecare zona de consum. 

Intreaga retea de conducte ce alimenteaza distribuitoarele se va executa din otel zincat (atat 

pentru apa rece, apa calda si pentru recirculare). Retelele de conducte de la distribuitoare si pana la 

consumatorii finali se vor executa din PE-X. 

 

RACORDAREA LA CANALIZARE 

Racordul la canalizarea orasului 

Apele uzate (de la grupuri sanitare si bucatarii), cele pluviale de pe invelitoare si cele cu potential 

continut de hidrocarburi vor fi colectate prin retele separate si apoi evacuate la retelele exterioare 

executate in sistem divizor. 

Apele din parcaje vor fi tratate in separatoare de hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie, 

impreuna cu cele pluviale de pe invelitoare. De aici vor fi pompate la caminul de racord. 

Materialul folosit la executarea tuturor retelelor ingropate de canalizare ce au curgere 

gravitationala este PVC-KG, SN 8. 

Conductele pompate se vor executa din PEID, Pn 4 (polietilena). 

 

Separatoarele de hidrocarburi 

Apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi (provenite de la parcaje si spalatorie) vor fi 

colectate in retele separate si tratate intr-un separator de hidrocarburi. 

 

Bazinul de retentie 

Pentru stocarea apelor de ploaie s-a prevazut un singur bazin de retentie comun pentru apele 

pluviale si rezerva intangibila de incendiu pentru hidrantul exterior. Evacuarea apelor stocate se face 

prin pompare la reteaua publica. Debitul evacuat prin pompare este conform avizului furnizorului de 

utilitati, in limita a 10 l/s,ha. 
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INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE / CALDA 

 

Instalatii de alimentare cu apa rece pentru consum menajer 

Alimentarea cu apa a imobilului (atat a gospodariei de apa potabila, cat si celei pentru stingere 

incendiu) se va face dupa cum urmeaza: 

- conducta exterioara de la caminul de bransament va fi din PEID, Pn 10bar – pozata ingropat in 

sol; 

- conductele (ce alimenteaza atat gospodariile de apa potabila si de stingere incendiu cat si 

adaposturile de protectie civila) se vor executa din otel zincat, vor fi prevazute cu sistem de 

degivrare – alcatuit din fir incalzitor, izolatie termica, senzor de temperatura si tablou de control 

si automatizare; 

- conductele de distributie a apei de la gospodaria de apa potabila (GAP) pana la coloanele ce 

alimenteaza consumatorii se vor executa ramificat; 

- distributia catre nivelurile supraterane se va face prin coloane verticale termoizolate; coloanele  

veticale se vor executa cu cate un compensator de dilatare; 

- pentru alimentarea punctelor de preparare a apei calde (din cadrul boilerelor se vor prevedea 

coloane separate – cate una pentru fiecare boiler; 

- pe racordurile orizontale catre distribuitoarele de apa se vor prevedea reductoare de presiune 

– doar pentru zona inferioara de presiune; acestea se vor monta intre robineti de izolare, cu 

respectarea distantelor fata de acestia asa cum sunt cerute de producator; 

- la fiecare coloana de apa se prevad robinete de inchidere si golire la baza coloanelor; 

- toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie 

traversat; 

- traseele de alimentare a apartamentelor ( la consumatorii finali) se vor executa din PE-X, vor fi 

termoizolate si pozate in sapa, respectiv elemente verticale (in slituri in zidarie, nise etc). 

In interior se va realiza o distributie ramificata catre consumatori. 

Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu 

izolatie termica. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv cu 

elemente/mansoane agrementate.  

 

Instalatii de alimentare cu apa calda pentru consum menajer 

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui boiler amplasat in grupul sanitar. 

Distributia catre consumatori se va face prin intermediul unor retele ramificate executate din PE-X, 

dupa cum urmeaza: 
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Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu 

izolatie termica. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv cu 

elemente/mansoane agrementate.  

 

Gospodaria de apa potabila 

Pentru asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari consumatorilor menajeri este 

prevazuta o gospodarie de apa potabila amplasata langa cladirea de birouri, ce va avea in componenta 

urmatoarele: 

 grup de pompare apa potabila, prefabricat, alcatuit din electropompe cu turatie variabila si 

convertizoare de frecventa, recipient(i) de hidrofor, tablou electric si de automatizare; 

 rezervoare tampon pentru apa potabila; 

 distribuitor alimentat atat de la grupul de pompare cat si de la conducta generala de distributie 

(by-pass al pompelor) si prevazut cu racorduri pentru alimentarea consumatorilor casnici; 

 conducte, armaturi, suporti etc. 

Distribuitorul aferent grupului de pompare este prevazut cu urmatoarele racorduri de intrare 

si de iesire:  

 alimentare de la grupul de pompare; 

 un racord de intrare de la by-pass-ul alimentarii generale; 

 racorduri de iesire pentru alimentarea cladirilor  

 stuturi pentru manomentru, robinet de golire si supapa de aerisire. 

Pentru o supraveghere permanenta a nivelului de apa din rezervoarele tampon de apa rece se 

vor monta indicatoare ale nivelului de apa. Strapungerile in rezervoarele de apa vor fi realizate cu piese 

speciale de trecere etanse ce vor avea diametre corespunzatoare conductelor de intrare si iesire din 

rezervor. 

Conductele pozate in spatii neincalzite vor avea sistem de degivrare, alcatuit din fir incalzitor, 

izolatie temica, senzor de temperatura, tablou de comanda. 

 

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA 

 

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului sunt colectate prin retele separate - de la 

grupurile sanitare, bucatarii, respectiv ape pluviale si apoi sunt preluate prin conducte orizontale. 

Apele uzate vor fi evacuate gravitational pana la reteaua din incinta. 

 

Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la camere de baie 

Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena pentru 

canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele instalatiei de 
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canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante. 

Traseele se vor monta in sapa, respectiv in nisele prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul 

coloanelor). 

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea piese 

de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu rama 

– din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei acestora, 

astfel incat sa se poata asigura facil interventia. 

Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. In cazul devierilor de 

coloane se vor prevedea piese de curatare, iar in dreptul acestora – usite de vizitare. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin 

racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor 

prevedea aeratoare din PP cu membrana. 

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo 

unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala. 

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie traversat. 

 

Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la bucatarii 

Se va executa o retea independenta de canalizare pentru colectarea apelor uzate de la bucatarii. 

Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena pentru 

canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele instalatiei de 

canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante. 

Traseele se vor poza mascat sub blatul de bucatarie, in slituri practicate in zidarie, sub blatul de 

bucatarie, respectiv in nisele prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul coloanelor). 

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea piese 

de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu rama 

– din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei acestora, 

astfel incat sa se poata asigura facil interventia. 

Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin 

racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor 

prevedea aeratoare din PP cu membrana. 

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie traversat. 

 

Instalatii de canalizarea apelor pluviale curate 
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Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin jgheaburi si burlane si apoi 

dirijate prin curgere libera spre spatiile verzi. 

 

Instalatii de canalizarea apelor pluviale cu hidrocarburi 

Apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi din parcaje vor fi colectate prin receptori 

de pard (avand clasa de trafic minim C250) iar apoi, prin conducte din PVC-KG, SN 4, vor fi conduse in 

base prevazute cu gratar carosabil de trafic auto. 

Fiecare basa va fi prevazuta cu cate 2 pompe submersibile, avand plutitori, tablouri de 

automatizare etc. Pe conductele de refulare se vor prevedea clapete de sens. Configuratia pompelor 

va fi 1 activa si una de rezerva. 

 

ECHIPAREA CU OBIECTE SANITARE SI ACCESORII 

Incaperile camerelor de baie vor fi prevazute cu: lavoar, cada de baie/cabina de dus, vas de WC.  

In bucatarie s-a prevazut cate un spalator de vase. In cazuri punctuale s-a prevazut racordul 

pentru masina de spalat vase in oficii. 

Sifoanele de pardoseala vor fi de tip cu obturare de miros.  

Echiparea s-a prevazut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare. 

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere, suporturi pentru hartie, suporturi pentru 

prosoape etc. 

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitarile 

investitorului si cu cerintele arhitectului de proiect. 

 

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA 

 

Retele exterioare de alimentare cu apa rece 

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face prin bransare la reteaua stradala de 

apa. Aceasta se va realiza prin intermediul unei conducte din PEID si a unui camin de bransament 

amplasat la limita de proprietate si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare. 

Retele de alimentare a hidrantilor exteriori; 

Retea de alimentare a pompelor mobile ale pompierilor. 

 

RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE 

Toate retelele de canalizare exterioara vor fi executate din PVC-KG sau PP multistrat, SN 4, 

imbinate cu mufa si garnitura, pentru diametre de pana la 500 mm (inclusiv).  

Pentru realizarea schimbarilor de directie si pentru asigurarea posibilitatii de intretinere a 

retelei se vor prevedea camine de vizitare circulare prefabricate. 

De asemenea, se vor prevedea camine de vizitare la intersectiile de tronsoane. 

Dimensiunile caminelor variaza in functie de diametrele conducteleor care se racordeaza in 

acestea: 
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- pentru conducte cu diametrul cuprins intre 110-400 mm se vor prevedea camine cu camera de 

lucru avand diametrul de 1000 mm; 

- pentru conducte cu diametrul mai mare de 500 mm se vor prevedea camine cu camera de lucru 

avand diametrul de 1200 mm; 

- toate tipurile de camera de lucru vor fi prelungite cu inele din beton cu D800 mm, reductia 

realizandu-se prin intermediul unor piese tronconice prefabricate. 

Tronsoanele de canalizare pompate se vor realiza din PEID, Pn 4. 

Conductele orizontale se vor poza cu panta conform normativelor in vigoare (in functie de 

natura apei uzate si debit) – pentru asigurarea vitezei minime de autocuratire. 

Intrucat imobilul are destinatia de locuinte, s-a considerat ca deseurile menajere nu prezinta 

un continut de grasimi peste limitele legislatiei, astfel ca apele accidentale nu necesita tratare inainte 

de evacuarea la reteaua de canalizare, neinfluentand indeplinirea parametrilor solicitati de NTPA 002. 

Retelele exterioare de canalizare aferente investitiei se vor executa in sistem separativ in 

interiorul incintei, dupa cum sunt detaliate la subpunctele urmatoare: 

 

Retele exterioare de canalizare menajera 

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului (de la camere de baie respectiv bucatarii) vor 

fi colectate prin retele de canalizare separate – aferente fiecarui corp in parte. 

 

Retele exterioare de canalizare pluviala curata 

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin jgheaburi si burlane si apoi 

dirijate prin curgere libera spre spatiile verzi. 

 

Retele exterioare de canalizare pluviala cu hidrocarburi 

Toate apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi (provenite de la parcaje) vor fi aduse 

la parametrii de calitate solicitati de legislatia in vigoare (NTPA-002) – pentru deversarea in retelele de 

canalizare ale localitatilor. Pentru aceasta se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, prefabricate. 

Apele pluviale vor fi stocate in bazine de retentie. Deversarea la reteaua publica va fi facuta prin 

pompare in limita impusa de Apa Nova: 10 l/s si hectar. 

Apele astfel colectate se vor epura si stoca intr-un bazin de retentie dedicat, de unde vor fi apoi 

pompate la reteaua din incinta si deversate la canalizare publica. 

 

Separatoare de hidrocarburi 

Bazine de retentie 

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIULUI 

 

Hidranti interiori 

Prezentul obiectiv nu necesita dotarea cu hidranti interiori, conform prevederilor articolului 4.1 
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din P118/2 din 2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Hidranti exteriori 

Parcajul exterior va fi protejat impotriva incendiului cu ajutorul hidrantului exterior, asa cum 

este reglementat in art. 6.1, alin. (4), litera „p” din P118/2-2013. 

Nr de parcari  este: 

80 

Nivel de stabilitate la incendiu al parcajului = „II”. 

Din normativul NP 127-2009, art. 154, alin. (4) rezulta debitul pentru stingerea din exterior a 

incendiului – pentru parcaj: 

QP
HE = 10 l/s 

Astfel, pentru stingerea din exterior a incendiului pentru intreaga constructie, se va asigura 

debitul maxim: 

QHE = max(QP
HE; QS

HE) 

QHE = 10 l/s = 36 m3/h 

volumul de apa: VHE = 108 m3 

Durata de functionare este THE = 180 minute 

Conductele de distributie ale instalatiei de hidranti ce tranziteaza spatii cu risc de inghet 

(neincalzite) vor fi degivrate (izolatie termica si fir incalzitor). 

Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiului au fost prevazuti pentru protejarea intregii 

cladiri, luand in calcul: 

pozitia hidrantilor exteriori va fi la o distanta de minim 5,0m fata de cladire; 

amplasarea acestora se va face astfel incat pentru protectia fiecarui punct al caldirii sa se 

asigure debitul de calcul al instalatei. 

Pentru sectorizarea instalatiei si asigurarea posibilitatii extinderii retelei exterioare de hidranti 

in faza 2 de construire se vor prevedea camine de vane amplasate pe conducta exterioara inelara de 

alimentare a hidrantilor exteriori. 

 

Gospodaria de apa stingere incendiu 

Apa necesara instalatiilor de stingere cu hidranti exteriori este stocata intr-un rezervor comun 

cu cel de retentie ape pluviale. Necesarul de apa pentru hidrantul exterior este 54m3, iar cel pentru 

retentie ape pluviale este de 600mc/ha.  

Volumul rezervorului este: 

V = 700m3 

Grupul de pompare al instalatiilor de hidranti exteriori este alcatuit din pompa activa, pompa 

de rezerva, pompa pilot si are debitul: 

Q = 10 l/s 

Pentru alimentarea cu apa a pompelor de incendiu mobile din rezerva de apa a hidrantilor se 
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va prevedea un camin (de tip „A” – conform P118/2-2013, art. 12.28) amplasat la distanta minima de 

10m fata de cladire, conform P118/2-2013, art. 12.27. 

Pentru asigurarea alimentarii instalatiilor de stingere de la autospecialele pompierilor se vor 

prevedea 2 racorduri de tip „B” pentru instalatiile de hidranti (exteriori) - un racord asigurand un debit 

de 5 l/s. 

 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

- Alimentarea cu energie electrică (fară branșament, acesta fiind în sarcina unei firme de 

specialitate, autorizată de distribuitorul de energie electrică) 

- Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza de la reteaua de distribuție publică, 

SEN (sursa de bază), prin intermediul soluției descrise în avizul de racordare eliberat de către 

furnizorul de energie electrică, respectiv studiului de soluție întocmit de furnizor, la cererea 

beneficiarului. 

- Contorizarea consumului de energie electrică se va face conform studiului de soluție întocmit 

de furnizorul de energie electrică. Transformatoarele de măsură utilizate pentru contorizare 

trebuie să aibă clasa de precizie în conformitate cu Codul de Măsurare ANRE. 

-  

- Alimentarea  de rezervă (grup electrogen) 

- La cererea beneficiarului se va prevedea un grup electrogen pentru alimentarea receptoarelor 

preferențiale din incintă ( birouri containere, cabina poartă 1, cabina poartă 2, CCTV, iluminat 

exterior). Grupul electrogen va fi prevăzut cu pornire automată, carcasat, amplasat la exterior. 

Transferul alimentării de pe sursa de bază pe sursa de rezervă, se va face prin intermediul unui 

AAR reversibil montat în tabloul electric cu receptoare preferentiale (TE-PREF). Se va asigura și 

comutarea manuală între cele 2 surse. 

 

 

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții 

 

Sustenabilitatea investiției 

Infrastructura rezultată în urma implementării proiectului va constitui proprietatea Sectorului 

6 al Municipiului București, reprezentând bun public, în accepțiunea legii. 

În ceea ce privește operațiunile de mentenanță asupra infrastructurii, de reparații și întreținere 

necesare menținerii obiectivului în stare de funcționare, acestea vor fi asigurate de structurile de 

specialitate ale Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București. 

 

Impactul social și cultural, egalitatea de șanse 

În implementarea proiectului se vor aplica toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze 

nicio excludere, restricție sau preferință, indiferent de natura acesteia precum, rasă, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate fizică și 
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orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau executarea în condiții de egalitate a 

drepturilor și libertăților fundamentale. 

 

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției, în faza de realizare și de operare 

În faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, având în vedere faptul ca se vor folosi 

servicii subcontractate și se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Societatea care va 

executa lucrarea poate oferi locuri de muncă pe perioada de execuție a lucrărilor. 

În faza de operare a investiției se va asigura personalul minim conform legislației în vigoare 

pentru buna desfășurare a activității. 

 

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate 

Reducerea poluării și creșterea calitatea vieții locuitorilor zonei prin creșterea spațiilor verzi. 

 

Protecția calității apelor 

În perioada de implementare a investiției, impactul asupra apelor poate fi produs de materialele 

depozitate pe sol. Aceste materiale pot fi elemente aferente procesului de construcție sau pierderi de 

produse petroliere și ulei provenite de la vehiculele implicate în șantierul execuției. Există șansa ca 

acestea să fie preluate de către apele pluviale și pot ajunge în apele de suprafață sau în pânza freatică. 

Soluția de eliminare a acestui risc, implică întreținerea regulată a utilajelor implicate în procesul de 

construire. 

 

Protecția aerului 

În momentul implementării investiției se produc emisii în următoarele momente, organizarea 

șantierului, precum pregătirea terenului, operațiuni de nivelare, compactare și săpare, manipularea 

materialelor de construcții care sunt sub formă de prafuri, utilizarea utilajelor aferente șantierului, cât 

și noxele produse de acestea. În momentul în care se vor termina lucrările de construcție acești factori 

vor fi eliminați.  

 

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

În momentul implementării investiției se propun următoarele măsuri: datorită nivelului mare 

de zgomot din timpul lucrărilor, se sugerează ca operațiunile de construire să se facă pe timpul zilei, 

pentru maxim 8 ore;  vibrațiile produse în timpul operării utilajelor să nu depășească limita inferioară 

a pragului sub care organismul uman este afectat. În momentul în care se vor termina lucrările de 

construcție acești factori vor fi eliminați. 

 

Protecția solului și subsolului 

În perioada de implementare a investiției, impactul asupra solului poate fi produs de materialele 

depozitate pe sol. Aceste materiale pot fi elemente aferente procesului de construcție sau pierderi de 

produse petroliere și ulei provenite de la vehiculele implicate în șantierul execuției. 
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Protecția așezărilor umane și altelor obiective de interes public 

Pentru protecția așezărilor umane și altor obiective de interes public, în timpul execuției se vor 

impune următoarele măsuri: vor exista soluții de avertizare și protejare în vederea evitării accidentelor, 

iar nivelul de zgomot are un caracter temporar, acesta nu va avea impact major asupra așezărilor 

umane.   

În momentul în care se vor termina lucrările de construcție factorii perturbatori vor fi eliminați. 

 

 

 

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții 
 

Analiza cererii de bunuri și servicii este reprezentată de creșterea locuințelor colective de pe 
raza Sectorului 6, se previzionează și o creștere direct proporțională pentru necesitatea de 
management a deșeurilor. 

De asemenea, realizarea investiției răspunde prevederilor Strategiei de dezvoltare și 
funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București și a 
principalelor probleme identificate în prestarea serviciilor de salubritate, în sectorul 6, de către 
societăţile de salubrizare private. Astfel, Primăria Sectorului 6 își propune să realizeze, în perioada 
2016-2030, un sistem de salubritate eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea 
economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții. 
 

4.6 Analiza financiară 
 

În cadrul proiectului au fost analizate două scenarii (Scenariul A și Scenariul B), descrise anterior. 
Valorile estimate ale investiției, comparativ, pentru cele două scenarii sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Valoare totala investiție ( lei cu TVA) – 
Scenariul A 

Valoare totala investiție ( lei cu TVA) – 
Scenariul B 

 19.013.107,19 RON   20.914.417,91 RON  

 
În conformitate cu Analiza cost – eficacitate, prezentată la capitolul 4.7., varianta optimă aleasă 

pentru investiție este varianta A, varianta pentru care am efectuat analiza financiară.  
Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță  financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actuală netă și rata internă de rentabilitate este realizată ținând cont de elemente principale, 
şi anume: 
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Orizontul de analiza a fost ales la 25 ani.  

Pentru stabilirea indicatorilor financiari s-au luat in considerare următoarele componente: 

 Venituri: 

- Venituri din beneficiile rezultate ca urmare a realizarii investitiei: 

 
 

 Cheltuieli: 

- Cheltuieli energie electrica 

- Apa, canalizare, salubritate 

- Alte servicii (administrare, paza, curățenie) 

- Cheltuieli cu salariile 

- Cheltuieli cu investițiile si reparațiile 

 

Atât pentru venituri cat si pentru costuri au fost estimate creșteri de 2 %/ an.   

Tabelele centralizatoare pentru venituri si cheltuieli sunt Anexate la prezenta documentație. 

În scopul calculării indicatorilor de apreciere a performantei financiare a investiţiei (valoarea 

actuală neta, rata internă de rentabilitate şi raportul beneficii/cost) s-a făcut previziunea fluxurilor de 

numerar.  
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Aşa cum se observă şi în tabelele anexate, fluxurile aferente tuturor celor 25 ani de previziune sunt 

pozitive. Ceea ce înseamnă ca veniturile exced cheltuielile, aspect ce demonstrează viabilitatea 

proiectului şi sustenabilitatea sa. 

 

Grafic, previziunea fluxului de numerar se prezintă astfel: 

 
 

 

VANF/C -1.096.360,78 lei 

RIRF/C 4,51% 

Raportul beneficii/cost 1,9737 
Rata de actualizare 5% 

Valoarea investitiei -19.013.107 

Valoare reziduala 9.506.554 

 

S-a considerat o valoare reziduală la sfârșitul celor 25 ani de studiu de 50 % din valoarea inițială 

a investiției. 

Așa cum se observă, indicatorul VANF/C este negativ, aspect care la prima vedere ar sugera o 

investiție nerentabilă, dar luând în considerare beneficiile sociale, economice, investiția devine 

rentabilă.  

De asemenea RIRF/C este pozitivă și inferioară ratei de actualizare. Acest lucru indică o 

rentabilitate bună a investiției.  

Raportul beneficii/cost este supraunitar ceea ce indică o investiție ale cărei beneficii sunt mai 

mari decât costurile. 

 

4.7 Analiza cost - eficacitate 
 

Pentru infrastructura edilitară beneficiile sociale sunt foarte dificil de estimat, în termeni 

monetari. Ele sunt, în general, referitoare la bunăstarea grupurilor țintă.  

În cazul acestui proiect, efectul la nivel național sau regional nu poate fi măsurat dat fiind 

impactul redus. În această situație, efortul pentru realizarea unei ACB complete este prea mare şi 

nejustificat.  
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În cazul acestui proiect au fost identificate, prezentate și analizate două variante de investiție, 

ambele având același rezultat din punct de vedere al indicatorilor minimali, respectiv cele două variante 

propun construirea unei baze logistice operaționale pentru gestionarea serviciilor de salubritate, cu 

avantajele și dezavantajele prezentate anterior.  

Pentru a analiza cele două variante din punct de vedere cost-eficacitate, au fost calculate 

cheltuielile aferente investiției, în varianta A și în varianta B, luându-se în considerare valoarea 

investiției și costurile pe orizontul de 25 de ani analizat, calculându-se valoarea actualizată netă a 

costurilor în varianta A și in varianta B, calcule prezentate anexat la documentație.  

Rata de actualizare folosita a fost de 5%. 

Raportul ACE a fost stabilit raportându-ne la numărul de beneficiari pe care obiectivul îl va avea 

pe perioada de analiza de 25 ani. 

VAN Costuri Varianta A 30.159.344,32 lei 

Numar beneficiari (Populatie sector 6)              389.636     

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A 77,40 lei 

 

 

 

VAN Costuri Varianta B 32.043.215,47 lei 

Numar beneficiari (Populatie sector 6)              389.636     

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B 82,24 lei 

 

Analizând comparativ cele două variante se observă faptul că raportul cost – eficiență este mai 

mic în varianta A decât în varianta B.  

In acest caz, opțiunea A, presupunând un cost mai bun / beneficiar este opțiunea recomandată. 

 

4.8 Analiza de senzitivitate 
Pentru a determina variabilele critice ale acestui proiect am plecat de la 4 situații ipotetice, 

fiecare dintre ele fiind prezentată într-unul din tabelele de mai jos: 

1. Veniturile cresc cu 1%, cheltuielile rămân constante 

2. Veniturile scad cu 1%, cheltuielile rămân constante 

3. Cheltuielile implicate de investiție cresc cu 1%, veniturile rămân constante 

4. Cheltuielile implicate de investiție scad cu 1%, veniturile rămân constante 

Rezultatele aplicării celor 4 scenarii sunt prezentate în tabelele anexate prezentei documentații. 

O privire comparativă sintetizată asupra situațiilor analizate mai sus este redată prin tabelul: 

TABEL COMPARATIV CENTRALIZATOR - ANALIZA DE SENZITIVITATE 

 Situația inițială 
Veniturile 

cresc 
Veniturile scad 

Cheltuielile 
cresc 

Cheltuielile 
scad 

VANF/C 
-1.096.360,78 

lei 
-733.948,91 

lei 
-1.253.047,54 

lei 
-1.125.003,24 

lei 
-861.993,21 

lei 

RIRF/C 4,51% 4,68% 4,46% 4,52% 4,63% 

Raportul 
beneficii/cost 1,9737 1,9934 1,9539 1,9541 1,9936 
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Grafic, datele se prezintă astfel: 

 

 
Evoluția ratei interne de rentabilitate și a raportului beneficiu/cost în cele 4 situații plus situația 

inițială este redată prin graficul următor: 

 
 

Se observă influența pozitivă a creșterii veniturilor şi a diminuării cheltuielilor cât și influența 

negativă a creșterii cheltuielilor și a scăderii veniturilor. Sub aceste aspecte, administratorul investiției 

trebuie sa acorde o atenție deosebită realizării cel puțin a veniturilor previzionate dar si a efectuării 

maxim a cheltuielilor prevăzute. 

 

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
 

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale: 

 Identificarea riscurilor.  

Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul ședințelor lunare de progres de către membrii 

echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să  includă  riscuri care pot apărea pe parcursul 

întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, 

precum  si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la 

fiecare ședință lunară. 

 Evaluarea probabilității de apariție a riscului.  
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Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul 

acestora asupra proiectului. 

 Identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor 

 

Risc 
Probabilitate 
de apariție 

Măsuri 

Riscuri tehnice 

Potențiale de modificare 
ale soluției tehnice 

Scăzut 

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe 
perioada execuției proiectului; 
- acoperirea cheltuielilor cu noua soluție tehnica  din 
sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevăzute. 

Întârziere a lucrărilor 
datorita alocărilor 
defectuoase de resurse 
din partea executantului 

Scăzut 

- prevederea in caietul de sarcini a unor cerințe care 
sa asigure performanta tehnica si financiara a firmei 
contractante (personal suficient, lucrările similare 
realizate etc.); 
- impunerea unor clauze contractuale preventive in 
contractul de lucrări: penalizări, garanții de 
buna  execuție etc. 

Nerespectarea clauzelor 
contractuale unor 
contractanți 
/subcontractanți 

Scăzut 
- stipularea de garanții de bună execuție si penalități in 
contractele comerciale încheiate cu societăți 
contractante. 

Riscuri organizatorice 

Neasumarea unor sarcini 
si responsabilități in 
cadrul echipei de proiect 

Scăzut 

- stabilirea responsabilităților membrilor echipei de 
proiect prin realizarea unor fise de post; - numirea in 
echipa de proiect a unor persoane cu experiența in 
implementarea unor proiecte similare; 
- motivarea personalului cuprins in echipa de proiect. 

Riscuri financiare si economice 

Capacitatea 
insuficienta de finanțare si 
cofinanțare 
la timp a investiției 

Scăzut 
- alocarea si rezervarea bugetului integral necesar 
realizării proiectului in bugetul consiliului local. 

Creșterea inflației Mediu 

- realizarea bugetului in funcție de preturile existente pe 
piața; 
- cheltuielile generate de creșterea inflației vor fi 
suportate de către beneficiar din bugetul propriu 

Riscuri externe 

Riscuri de mediu: 
- condițiile de clima si 
temperatura nefavorabile 
efectuării unor categorii 
lucrări 

Mediu 
- planificare corespunzătoare a lucrărilor; 
- alegerea unor soluții de execuție care sa tina cont cu 
prioritate de condițiile climatice 

Risc seismic Scăzut 
În vederea selectării variantei de investiției, a fost 
analizata expunerea la diverse riscuri, precum riscul 
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Risc 
Probabilitate 
de apariție 

Măsuri 

seismic. Astfel, au fost calculați următorii indicatori: 
gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare 
structurală și gradul de afectare structurala. Rezultatele 
acestor indicatori fac sa nu fie necesare masuri de 
intervenție la structura de rezistenta a clădirii. 

 
Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea 

corectă a etapelor proiectului încă  din faza de elaborare a acestuia, precum  și monitorizarea 

continuă pe parcursul implementării asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul. 

 

5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă) RECOMANDAT(Ă) 
 

5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității și riscurilor  
 
Scenariul 1 (A) 
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Scenariul 2 (B) 
 

 
AVANTAJELE STRUCTURII RECOMANDATE IN SCENARIUL 1: 

 

Din punct de vedere economic, se recomandă SCENARIUL 1 deoarece se asigură aceeași 

funcționalitate a construcției cu o investiție mai redusă. 

Avantajele scenariului recomandat: 

 Scenariul 1(A) se dovedește mai eficient din punct de vedere al organizării spațiale a intregului 
imobil. Orientarea parcarilor pe sensul de circulatie la 45 de grade inlesnește accesul mașinilor pe 
locurile de parcare. Datorită faptului că lățimea carosabilului este de 6m există posibilitatea creării 
accesurilor facile a mașinilor mari în hala de sare pentru descărcare – încărcare. Un alt motiv pentru 
alegerea scenariului 1(A) este numărul mult mai mare de parcări pentru mașini mari (3.5x10, 3x7m) – 
in total 70 de locuri de parcare, față de 55, in scenariul 2(B). 
 

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)  
 

Din analiza tehnico-economică realizată pentru cele 2 variante a rezultat ca Varianta 1 

(Scenariul A) este cea mai avantajoasă. 
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5.3 Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 
a) obținerea și amenajarea terenului; 
Terenul se află în proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI și administrat de către PRIMĂRIA 
SECTORULUI 6- PRIN A.D.P.D.U. SECTOR 6 conform extrasului de Carte Funciară nr. 
140442/19.12.2022. 
Terenul studiat se află amplasat pe bd-ul Timișoara, ultimul tonson (categoria a III-a). Bd-ul Timișoara 
este una dintre arterele majore de circulație, de importanță la nivelul orașului și la nivel local. De 
asemenea, prin această arteră se realizează și legătura cu Bd-ul Iuliu Maniu, iar prin intermediul 
acestuia, legătura cu exteriorul teritoriului administrativ al Municipiului București.  
Din punct de vedere al accesibilității prin mijloacele de transport în comun, zona studiată este 
deservită de transportul în comun suprateran. 
La nivel local, pe arterele Bulevardul Timișoara, sunt localizate stații ale mijloacelor de transport în 
comun. Transportul în comun suprateran este asigurat de linia de autobuz 136 și 221 (Cet Vest 
Militari – Dedeman Ghencea), cea mai apropiată stații fiind la o distanță de 900-1000 m.  
Accesul carosabil pe teren se realizează din Bd-ul Timișoara. Profilul arterei existent este de 
aproximativ 7,00 m. 
 
b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 
Terenul se află în intravilanul Municipiului București. Imobilul se va racorda la rețeaua stradală de 
canalizare și apă, curent electric. 
 

SURSA DE APA 
Branșamentul de apă rece 

Alimentarea cu apă a consumatorilor din imobil se va face din rețeaua stradală pentru clădirea 
de birouri, spălătorie și atelier mecanic. Alimentarea cu apă a rezervoarelor de apă din incintă se va 
face din puțul forat prin intermediul unei conducte din PEID și a unei cabine de foraj (forajul va fi de 
minim 100m adancime) amplasată deasupra forajului și la limita de proprietate, lângă cele 6 rezervoare 
supraterane de apă de 50000l  și care va fi prevăzut cu contorizare și armături de izolare. 
 

RACORDAREA LA CANALIZARE 

Racordul la canalizarea orașului 

Apele uzate (de la grupuri sanitare și bucătării), cele pluviale de pe învelitoare și cele cu potențial 
conținut de hidrocarburi vor fi colectate prin rețele separate si apoi evacuate la rețelele exterioare 
executate in sistem divizor. 

Apele din parcaje vor fi tratate în separatoare de hidrocarburi și stocate într-un bazin de retenție, 
împreună cu cele pluviale de pe învelitoare. De aici vor fi pompate la caminul de racord. 

Materialul folosit la executarea tuturor rețelelor îngropate de canalizare ce au curgere 
gravitaționala este PVC-KG, SN 8. 

Conductele pompate se vor executa din PEID, Pn 4 (polietilenă). 
 

Separatoarele de hidrocarburi 

Apele pluviale cu potențial conținut de hidrocarburi (provenite de la parcaje si spalatorie) vor fi 
colectate in rețele separate și tratate într-un separator de hidrocarburi. 
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Bazinul de retenție 

Pentru stocarea apelor de ploaie s-a prevăzut un singur bazin de retenție comun pentru apele 
pluviale și rezerva intangibilă de incendiu pentru hidrantul exterior. Evacuarea apelor stocate se face 
prin pompare la rețeaua publică. Debitul evacuat prin pompare este conform avizului furnizorului de 
utilități, in limita a 10 l/s,ha. 
 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
Alimentarea cu energie electrică (fară branșament, acesta fiind în sarcina unei firme de specialitate, 
autorizată de distribuitorul de energie electrică) 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza de la reteaua de distribuție publică, 
SEN (sursa de bază), prin intermediul soluției descrise în avizul de racordare eliberat de către furnizorul 
de energie electrică, respectiv studiului de soluție întocmit de furnizor, la cererea beneficiarului. 

Contorizarea consumului de energie electrică se va face conform studiului de soluție întocmit de 
furnizorul de energie electrică. Transformatoarele de măsură utilizate pentru contorizare trebuie să 
aibă clasa de precizie în conformitate cu Codul de Măsurare ANRE. 
 
Alimentarea  de rezervă (grup electrogen) 

La cererea beneficiarului se va prevedea un grup electrogen pentru alimentarea receptoarelor 
preferențiale din incintă ( birouri containere, cabina poartă 1, cabina poartă 2, CCTV, iluminat exterior). 
Grupul electrogen va fi prevăzut cu pornire automată, carcasat, amplasat la exterior. Transferul 
alimentării de pe sursa de bază pe sursa de rezervă, se va face prin intermediul unui AAR reversibil 
montat în tabloul electric cu receptoare preferentiale (TE-PREF). Se va asigura și comutarea manuală 
între cele 2 surse. 
 
 
c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul 
calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 
 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI BAZA LOGISTICĂ OPERAȚIONALĂ S6 
 
ARHITECTURA – DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Proiectul BAZA LOGISTICĂ OPERATIONALĂ ASPS SECTOR 6 propune amenajarea terenului din B-dul 

Timisoara nr. 108B astfel încât să se poată organiza in mod operativ flota de mașini pentru curațenie a 

sectorului 6. 

Conform temei beneficiarului, proiectul va dezvolta urmatoarele obiective: 

Incinta – Amenajare platformă betonată, spații verzi, rezervoare apă, bazin de retentie, 

împrejmuire, cabine paza 

Cladirile 

- Hală depozitare sare – 650mp (10x65m, hmax=8m) 
- Birouri administrație – 420mp 
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- Service auto 3 rampe, magazie materiale, magazie administrativ, birouri P+1 - 400mp 
- Spălătorie auto 3 rampe - 225mp 

 

Detalierea proiectului 

Incinta 

 

Platformă betonată pentru trafic greu (8000mp din care 1000mp de dale inierbate rezistente la 

tonaj mare si trafic greu) 

 

Stratificația platformei betonate 

- 21cm strat de uzură beton rutier tip BcR 4.0 

- Folie polietilenă 

- 3cm nisip de poză 

- 20cm strat superior de fundație din piatră sparta amestec optimal 

- 25cm fudație din balast 

- Pământ bătătorit 

 
  

Împrejmuirea și parcul rece (500ml împrejmuire teren și 110ml împrejmuire parc rece) 
Împrejmuirea – gard din lamele metalice așezate în unghi de 45 de grade din lamele metalice 
2x0.8x0.03m cu fundație continuă din B.A. pană la limita de îngheț, cota supraterană= 
+0.50m. Gardul se va vopsi alb cu vopsea rezistentă la umezeală și intemperii. 
Parcul rece va adăposti 9 locuri de parcare de 3x10m și se va securiza cu un gard de plasă 
prinsă pe o structură ușoară metalică din țeavă rectangulară de 50x5mm, h=2.50m 
 
Iluminat exterior  
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De-a lungul perimetrului imobilului, din 20 în 20m sunt prevazuți stâlpi de iluminat de 7m 
înălțime. 
 
Acces pe teren 
Sunt proiectate 2 accesuri pe teren, unul pentru intrarea mașinii de tonaj, iar celalalt pentru 
iesirea acestora și pentru autoturisme. Fiecare acces va fi controlat de câte o cabina poarta 
echipată cu toate instalațiile necesare asigurării pazei permanente (aer condiționat – aer rece 
si cald, curent, control acces poarta auto). 
 
Cladiri: 

Hala depozitare sare – 650mp (10x65m, hmax=8m) 
 
Structura (conform planșelor de arhitectură și rezistență) 
Hala depozitare sare cu regim de înălțime parter are un perete perimetral din beton armat cu 

înălțimea de  h=3m. Pe direcția longitudinală, peretele de 25cm grosime este rigidizat de 

stâlpi din beton armat cu secțiunea 30x50cm cu rolul de a prelua împingerea datorata 

depozitării sării. 

Fundația este continuă cu înălțimea de 55cm. 
 
 
Perete perimetral din B.A.  h=3m 
Fundație continuă pană la limita de ingheț  
Acoperiș autoportant din profile de tablă zincată M240 (semicilindru cu raza de 5m ce se 
descarcă pe pereții longitudinali ai halei), jgheaburi și burlane ape pluviale 
Fațade laterale din profile de tablă zincată M120 
2 uși duble glisante pe fațadele laterale de 4x6m 
2 usi duble glisante pe fațada longitudinală 4x2.70m 
Grile de ventilație in ușile de pe fațadele laterale  2x1x2m 
Vopsea epoxidică aplicată pe suprafețe orizontale și verticale din beton pentru protecție 
anticorozivă împotriva mediului puternic salin. 
 
Instalații de iluminat – corpuri de iluminat rezistente la umezeală și coroziune amplasate de-a 
lungul axei longitudinale a halei, h=7.70m 
 
Birouri administrație – 420mp 
 
12x2 containere de 2.5x6m + hol de 2m lățime 
Containerele vor fi amplasate pe o platformă betonată de 20cm grosime. 
 
Funcțiuni (conform temei beneficiarului) 

WC bărbați      1 container 
WC femei         1 container 
Vestiar, materiale curațenie    1 container 
Oficiu      1 container 
Sală sedințe     container dublu 
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Birou rezervă conducere   1 container  
Director logistică    1 container  
Director adjunct    1 container 
Șefi coloană (4) și Revizori (8 – in ture) container triplu 
Birou protecția mediului   1 container 
Monitorizare GPS (2 pers)   1 container 
Dispecerat (3 pers in ture)   1 container 
Birou auto, serviciul daune si FAZ  container dublu  
Șefi coloană (4) și Revizori (8 – in ture) container triplu 
Birou patrimoniu/ urmărie MF si OI  1 container 
Birou resurse umane    container dublu  
Birou resurse umane/ angajări  1 container 

 Finisaje  
Exterioare – containere termoizolate/ tâmplarie Al tripan 
Interioare – compartimentări de gips-carton/ uși interioare de lemn/ tavane de gips-

carton/ covor PVC sau LVT, tapet PVC sau LVT în băi și vestiare 
 
 

Service auto 3 rampe, magazie materiale, magazie administrativ, birouri P+1 – 400mp 
 
Structură metalică, h service = 7.5m, interax 5x15m 
Parter magazie materiale/ administrativ = 210mp  
Fundație BA 
Planseu etaj – cofraj pierdut tabla cutată  
Închideri și acoperis – panouri termoizolante 10cm grosime 
 
Funcțiuni 
 
Parter 
Service auto 3 rampe cu elevator pentru camioane  225mp 
(Una dintre rampe va avea groapa de inspectie 6x0.8x2m) 
Magazie administrativ     80mp 
Magazie materiale (30 aspiratoare stradale)  100mp 
Acces etaj/ scara/ hol     30mp 
Etaj 
Birou service       25mp 
Birou administrativ     25mp 
Birou magazioner materiale    25mp 
WC/ vestiare/ oficiu bucatarie   50mp 
Depozit       25mp 
 
 
Detalii tehnice elevator atelier mecanic (3 buc.) 
 
Capacitate ridicare 6000kg 
Putere pompa hidraulică 3kW 
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Tensiune 380V 
 
Spălătorie auto 3 rampe - 225mp 
 
Structura în cadre de stâlpi și grinzi de B.A. cu interax 7x15m, h spălătorie = 9m 
Fundație BA 
Închideri și acoperiș – panouri termoizolante 10cm grosime 
 
Detalii tehnice spălătorie: 
 
Pompa de presiune – 150bar, 4.5kW 
Pompa de supraspumare – 2.5kW 
Bazin de apă dedurizată – 1000l 
Bazin de apă osmozată – 1000l 
Stația de osmoză – capacitate 500l/h 
 

Clădirile propuse au următoarele caracteristici: 
Suprafața totală a terenului: 10000 m2/ 

Gabarite generale ale clădirilor:  

- Depozitul de sare 10,00 x 65,00 m 

- Birouri  14x30 m 

- Spălătorie și atelier mecanic 15,00 x 45,00 m 

Suprafața construită a subsolului: 322 m2/ 

Suprafața construită desfășurată supraterană: 1710mp 

H maximă propus - nu este cazul 

Gradul de rezistență la foc : II, conform P 118-99 
Nivelul II de stabilitate la incendiu conform NP24-1997 
Număr de compartimente de incendiu: 1 (parcaj 80 masini suprateran) 
Risc mic de incendiu 
CATEGORIA “C” NORMALA DE IMPORTANTA  (conform HGR nr. 766/1997)  
CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92) 
 
Scenariul 1(A) este prezentat mai jos 
 
SCENARIUL 1 (A) 
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REZISTENTA – DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
- Cladirea de birouri este realizată din 24 de containere de 2.5x6m + hol de 2m. Containerele 

vor fi amplasate pe o platformă betonată de 20 cm grosime. 

- Hala depozitare sare cu regim de înălțime parter are un perete perimetral din beton armat cu 

înălțimea de  h=3m Pe direcție longitudinală, peretele de 25cm grosime este rigidizat de stâlpi 

din beton armat cu secțiunea 30x50cm cu rolul de a prelua împingerea datorată depozitarii 

sării. 

Fundația este continuă cu înălțimea de 55cm. 
 

- Service auto 3 rampe, magazie materiale, magazie administrativ, birouri P+1 

Cladire cu destinație service auto, magazie, birouri cu structură în cadre metalice spațiale va 

avea sistemul de fundare format din fundații izolate sub stâlpi cu talpă și cuzinet din beton 

armat. Dimensiunile tălpilor sunt 1.80x2.60m, 1.80x1.80m, 1.40x1.40m si înălțimea de 60cm. 

Cuzinetul are dimensiuni de 1.00x1.00m si 0.50x0.50m cu înălțimea de 70cm. Fundațiile sunt 

legate longitudinal și transversal pe contur prin grinzi de echilibrare cu secțiunea de 25x60cm. 

 

- Bazin de retenție 

Bazinul de retenție este o construcție îngropată din beton armat cu formă dreptunghiulară în plan cu 
l=14.60m si L=21.60m. Înălțimea utilă este 2.80m. Pereții perimetrali sunt de 30cm grosime, planșeul 
de 20 cm grosime cu grinzi 30x50cm. Stâlpii sunt 40x40cm, iar radierul are grosimea de 40/45cm. 
Stratul de egalizare este de 10cm grosime. 

 
Materiale 
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Pentru elementele din beton armat din prezentul proiect, armătura de rezistență va fi realizată cu 
bare din oțel profilat marca BSt500S - fyk = 500N/mm2 și S355JR+AR (PC52) – fyk=355N/mm2, iar 
pentru armăturile constructive și de montaj se va folosi oțel neted marca S235JR+AR (OB37) - 
fyk=235N/mm2. Calitatea oțelului va fi conform ENV 10080, EN 10210-1 și EN 10025. 
Clasa betonului pentru toate elementele infrastructurii din beton armat este C30/37, clasa de 
expunere XC2,XC13 
Toate elementele suprastructurii vor fi din beton clasa C30/37, clasa de expunere XC2. 
Tot betonul livrat în șantier va fi conform NE012:2007. Dimensiunea maximă a agregatelor va fi de 
32mm. Conținutul maxim de cloruri în beton (final) va fi CL 0,40. Tasare S3. 
Dacă se execută pe timp friguros, se recomandă utilizarea unui ciment CEM I 52.5R (max. Cl 0.2% 
pentru betonul armat) și utilizarea de aditivi plastifianți și anti-îngheț. 
Acoperirea minimă cu beton este de: 
- 5cm în cazul elementelor infrastructurii; 
- 2,5cm în cazul plăcilor; 
- 2,5 până la 4,5cm în cazul grinzilor; 
- 3,5cm în cazul stâlpilor. 
Toate organele de asamblare ale componentelor nestructurale (finisaje, compartimentări din soluții 
ușoare, etc.), inclusiv adezivii folosiți, vor fi însoțite de certificate de calitate și/sau documentații 
tehnice care să certifice performanțele de rezistență în timp, durată de viața și intervalele de 
mentenanță, conform normelor în vigoare. 
În cazul în care constructorul, din varii motive, dorește să folosească ancore chimice pentru 
remedierea anumitor greșeli de execuție, acesta este obligat să contacteze inginerul pentru 
efectuarea unei evaluări a situației și a unei vizite pe teren. În cazul în care această soluție este 
acceptabilă (elemente ale căror eforturi sunt reduse, elemente secundare și/sau nestructurale, 
inclusiv modificări solicitate de către beneficiar în timpul execuției), ancorele chimice vor fi pe bază 
de ciment, pentru bare de armătură din oțel de diferite diametre, capabile să mobilizeze cel puțin 
50% din rezistența la întindere a fiecărei bare fără cedare. Ancorele chimice vor fi conforme 
specificaților SR EN 1504-5:2005 iar ancorarea va respecta SR EN 1504-6:2007. În cazul în care se vor 
folosi ancore chimice pe bază de rășini, producătorul va garanta durata de viața a acestora pentru 50 
ani. 
 
 
Excavațiile 

Săpăturile pentru fundații se pot efectua în taluz întrucât limitele de proiectate și amprenta 
construcțiilor de realizat permit această soluție, la valori de pantă optime din punct de vedere al 
stabilitații și ținând cont de natura terenului.  
Pentru excavații în taluz vertical mai mari de 1.50 m se prevăd obligatoriu lucrări de sprijinire a 
taluzurilor. Lucrările de sprijinire vor fi dimensionate în funcție de valoarea împingerii active a 
pământului (teren natural și suprasarcina la nivelul terenului natural sau la cota de fundare a 
vecinătăților – construcții, trafic de șantier, etc.). 
Excavațiile trebuie executate cu taluzuri sau sprijinite constructiv, respectand condițiile stipulate în 
”Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor 
civile și industriale” -  Indicativ C 169-88 si anume: 
- excavația nu trebuie să stea deschisa mult timp; 
- panta taluzului săpăturii, definită prin tangenta unghiului de înclinare fată de orizontală (tg B = h/b) 
va fi după cum urmează: 
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- raportul h/b este 1 : 0.50, pentru adancimea excavata mai mică de 3.0 m; 

- conform unui proiect de excavație verificat Af, pentru adâncimea excavată mai mare de 3.0 m. 

Se recomandă folosirea sprijinirii săpăturii atunci când sunt necesare excavații adânci sau cand 
condițiile din vecinătatea excavației nu permit desfășurarea taluzului. 
Terenul din jurul excavației nu trebuie să fie afectat de catre încărcări sau vibrații. Materialul excavat 
trebuie depozitat la minimum 5.0 m față de limita excavației.  
Accidentele minore de teren de sub cota de fundare vor fi plombate cu beton simplu. 
Se vor lua măsuri pentru evitarea unor eventuale pierderi din rețele și instalații precum și împotriva 
infiltrării în teren a apelor de suprafață, prin asigurarea colectării și evacuării rapide a apelor din 
precipitații, atât în timpul execuției, cât și pe parcursul perioadei de exploatare. 
Acest lucru se va realiza prin execuția unor trotuare etanșe, colectarea apelor pluviale de pe 
acoperișuri și evacuarea acestora în rețeaua de canalizare. La realizarea planurilor de arhitectură și 
structură se vor respecta toate prevederile NP 125-2010. 
Apele de suprafață vor fi îndepărtate sau dispersate cât mai uniform pe întregul amplasamentul.  
Umpluturile în jurul fundațiilor și al rețelelor se vor realiza din material local coeziv pus în operă la 
umiditatea optimă de compactare astfel încât să nu permită apelor de suprafață să se infiltreze și 
astfel să producă tasări pe anumite zone. 
Taluzurile excavațiilor vor fi protejate în permanență cu folie de plastic (împotriva uscării și a erodării 
de către precipitații) și vor fi dimensionate în baza unui proiect de excavație. 
Materialul excavat și niciun material de construcție nu se va depozita la o distanță în plan mai mică de 
2 m (dar minimum egală cu adâncimea excavației) de marginea excavațiilor cu taluz nesprijinit. 
După excavarea la cota finală din proiect, prin grija beneficiarului, se va invita inginerul geotehnician 
pentru recunoașterea condițiilor de fundare și emiterea raportului de recepție a naturii terenului de 
fundare. Nu se vor efectua umpluturi sau stratul de egalizare înainte de verificarea naturii terenului 
de fundare. 
 
 
Precizări conform legii nr. 10/1995 

La execuția lucrărilor de construcții și arhitectură se vor folosi numai materiale (betoane, armături, 
mortare, oțel, etc.) însoțite de certificate de calitate care să ateste condițiile de calitate cerute prin 
proiect și de normativele în vigoare. 
Pentru beneficiar: 
Va urmări lucrările și va semna procesele verbale un diriginte de șantier autorizat de Inspectoratul de 
Stat în Construcții. Convocarea proiectantului de către constructor pentru verificarea unor etape ale 
execuției, sau în cazul unor lucrări neprevăzute va fi făcută în scris.  
Lucrările cuprinse în prezenta documentație nu se vor executa decât după obținerea autorizației de 
construire, conform documentației pentru faza PT (Proiect tehnic). 
 
Organizare de șantier și protejarea materialelor din șantier 

Organizarea de șantier va fi realizată de constructor, pe măsură nevoilor impuse de lucrare, și constă 
în asigurarea unor spații de depozitare a materialelor, spații de cazare sau de masă ale angajaților, căi 
de acces libere, curate care să prevină producerea unor accidente de muncă. 
Constructorul va asigura un punct de acordare a primului ajutor pentru angajați cât și mijloace de 
comunicație rapidă sau de transport în cazul unui accident de muncă sau a îmbolnăvirii acestora. 
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Protejarea lucrărilor executate cât și a materialelor din șantier cade în sarcina constructorului, care va 
lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor precum și paza acestora prin 
organizarea de șantier pe care o va face în apropierea lucrării. 
 
Trasarea și Măsurarea lucrărilor 

Trasarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu prevederile STAS 8924/1-87 Măsurători terestre. 
Trasarea pe teren a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice. 
Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de acesta, cât și de reprezentantul 
investitorului (beneficiarului) - dirigintele de șantier autorizat ISC. 
 
Laboratoarele și testele care cad în sarcina constructorului 

Constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate într-un laborator autorizat, 
conform Caietelor de Sarcini anexate documentației la faza PT. 
 
Evacuarea apei din incintă 

Pentru dirijarea, colectarea și evacuarea apei provenite din precipitații sau eventuale infiltrații 
accidentale vor fi executate rigole și bașe colectoare și vor fi instalate pompe adecvate. Acestea vor fi 
executate în afara zonei de deplasare a utilajelor, în locuri situate la o cotă mai mică. 
 
Urmărirea execuției și a comportării structurii 

Activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor se realizează în baza prevederilor Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea construcțiilor, ale Normativului privind comportarea în timp a 
construcțiilor - P 130-1999 și a „Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, 
intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor”. 
Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se realizează pe toată durata de existență a 
acestora și are ca scop obținerea de date în vederea stabilirii: 
- modului de comportare a construcțiilor în comparație cu prevederile proiectelor și instrucțiunilor de 
exploatare; 
- măsurilor ce trebuie luate în vederea eliminării sau opririi eventualelor fenomene ce ar putea duce 
la avarierea sau distrugerea construcțiilor (descoperirea în timp a eventualelor degradări, săgeți ale 
elementelor transversale); 
- programului și volumului de lucrări și reparații a construcțiilor în așa fel încât cheltuielile și pierderile 
de producție sa fie minime. 
Urmărirea comportării în timp a construcției se va face organizat și constant prin observații directe 
(vizuale sau cu mijloace simple) și prin urmărire curentă, prin continuarea măsurătorilor prezentate în 
acest capitol, analizându-se următoarele: 
- Situația terenului de fundare (tasare, umflare, umezire avansată, alunecare); 

- Fundații (fisurare, deplasare); 

- Structură de rezistență (stâlpi, grinzi, organe de asamblare etc); 

- Închideri și compartimentări, finisaje. 

Situațiile deosebite de comportare semnalate în timpul exploatării construcției se vor rezolva pe baza 
unor documentații elaborate de proiectantul inițial sau de alte unități specializate. Pe baza 
rapoartelor de observații și măsurători vor putea fi întocmite programe de reparații și de întreținere a 
lucrării. 
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Operațiunile de urmărire curenta a comportării se realizează pe parcursul exploatării construcției prin 
observarea directă si cu ajutorul unor mijloace de urmărire de uz curent in următoarele situații: 
• Verificări periodice obligatorii care se vor efectua trimestrial in primul an de la intervenții; 
• Verificări operative care se vor efectua obligatoriu după producerea unor fenomene naturale 
sau evenimente, care pot afecta construcția: seism, explozii, incendii, inundații, etc. 
Verificările operative reiau verificările periodice imediat după producerea unor fenomene speciale 
(cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, supraîncărcări accidentale, explozii, 
incendii, etc.). 
In cazul constatării unor defecțiuni, se va anunța proiectantul, care va decide asupra masurilor de 
investigare si de remediere necesare. 
 
Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice (urmărirea curentă) se înscrie in jurnalul 
evenimentelor din cartea tehnică a construcției. 
 
Aceste prevederi sunt elaborate pe baza următoarelor acte normative: 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
• Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea în construcții; 
• Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 
• STAS 2745-90 „Urmărirea tasărilor construcțiilor prin metode topografice”; 
• STAS 10493-76 „Marcarea și sistematizarea punctelor pentru supravegherea tasării și 
deplasării construcțiilor și terenurilor”; 
• STAS 4294-73 „Mărci pentru nivelment și pentru triangulație geodezică”. 
 
Pentru orice modificare in destinație va fi informat proiectantul in vederea luării acceptului acestuia, 
ținând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionării elementelor structurale ale clădirii. 

Condiții de măsurare 

Aparatura utilizată pentru măsurătorile topometrice va corespunde clasei B de precizie conform STAS 
2745 /1990, astfel încât sa se asigure cerințele impuse de standardul menționat pentru nivelmentul 
geometric de precizie. 
Măsurătorile topografice vor consta în drumuiri de nivelment geometric de precizie între reperele 
fixe din afara zonei de influență a construcției și reperele de monitorizare amplasate la nivelul 
stâlpilor. 
Prelucrarea măsurătorilor va consta în compensarea măsurătorilor între reperele fixe cât și între 
reperele mobile de monitorizare. În urma acestor prelucrări se va oferi beneficiarului câte un raport 
aferent fiecărei măsurători planificate. 
Măsurătorile se vor realiza după următorul program: 
- realizarea citirii "0" în momentul în care structura este finalizată; 
- o citire în momentul în care clădirea este dată în exploatare; 
- în funcție de rezultatele măsurătorilor (gradul de consumare al tasărilor), se va recomanda 
monitorizarea anuală, sau bi-anuală, la începutul primăverii și sfârșitul toamnei; 
- după orice eveniment deosebit (cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, 
supraîncărcări accidentale, explozii, incendii, etc.). 
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Sistemul de referință 

Sistemul de altitudini utilizat pentru rețeaua de nivelment de referință în România este denumit 
"sistem Marea Neagră zero 1975". Pentru poziționarea planimetrică a punctelor se va utiliza sistemul 
de proiecție stereografica 1970. 

Criterii de alarmare  

Conform NP 112:2014, Anexa H, punctul H.1, tabel H.1, tipul construcției se încadrează la „Construcții 
civile cu structura de rezistență în cadre de beton armat cu umplutură de zidărie sau panouri", pentru 
care limitele recomandate sunt: 
- pentru tasarea relativă 0.2%; 
- tasare absolută maximă 80mm. 
 
Valorile tasărilor (prag de atenție / prag de alarmare) s-au stabilit având în vedere următoarele: 
- natura terenului de fundare (pământ coeziv) – consolidare lentă 

- construcția existentă se află pe teren de peste 25 ani; 

- suprasarcinile aduse de realizarea lucrărilor propuse. 

 
În urma, valorile considerate prag de atenție vor fi următoarele: 
- tasare relativă - prag de atenție – 0.05%; 
- tasare absolută - prag de atenție - 25mm; 
 
Valorile tasărilor considerate prag de alarmare sunt: 
- tasare relativă - prag de alarmare – 0.10%; 
- tasare absolută - prag de alarmare - 50mm; 
 
Protecția muncii, securitate și sănătate în muncă 

La execuția lucrărilor de construcții prevăzute în prezenta documentație se vor lua toate măsurile de 
siguranță necesare care decurg din cadrul legislativ în vigoare conform tuturor prevederilor din Legea 
319/2006 privind Securitatea si Sănătatea in munca, HG  1425/2006 –Normele de aplicare ale Legii 
319/2006, HG 300 privind Șantierele mici și temporare, HG 1051 privind Manipularea maselor, HG 
971 privind Semnalizarea. 
Astfel, se vor implementa măsurile de asigurare a securității și sănătății personalului, ținând seama de 
următoarele principii generale de prevenire: 

- obligația de a asigura securitatea și sănătatea angajaților, în toate aspectele referitoare la 

muncă, revine conducătorului unității 

- obligațiile salariaților în domeniul  securității și sănătății în muncă nu vor afecta principiul 

responsabilității conducătorului unității; 

- în contextul responsabilității sale, conducătorul unității va lua măsurile tehnice și organizatorice 

necesare pentru asigurarea securității și sănătății angajaților. 

Conducătorul unității va implementa măsurile de asigurare a securității și sănătății angajaților ținând 
seama de următoarele principii generale de prevenire: 

- evitarea riscurilor; 

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 



 

90 
 

- combaterea riscurilor la sursă 

- adaptarea muncii la om, în special în ce privește proiectarea locurilor  de muncă,   alegerea  

echipamentului  tehnic  și  a metodelor de muncă, în vederea micșorării monotoniei muncii și a 

stabilirii unor ritmuri de lucru predeterminate și reducerii efectelor lor asupra sănătății; 

- adaptarea la progresul tehnic; 

- înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici; 

- dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare și coerente, care să cuprindă tehnologiile, 

organizarea muncii și a condițiilor de muncă, relațiile sociale și influenta factorilor de mediu; 

- prioritatea măsurilor de protecție colectivă fată de măsurile de protecție individuală; 

 De asemenea, se va  avea in vedere organizarea activității PSI  conform  legii 307/  2006  și a 
normativelor in vigoare,  aferente activității respective, se vor lua toate măsurile specificate în 
Normativele generale de prevederea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 
163/28.02.2007. 
 

Măsuri de siguranță contra accidentelor, incidentelor de mediu 

 Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcții în condiții care să asigure evitarea 
accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. în acest scop este obligat: 

- să analizeze documentația tehnică de execuție din punct de vedere al securității muncii și, dacă 

este cazul, să facă obiecțiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform 

prevederilor legale; 

- să aplice prevederile cuprinse în legislația și normele de securitate a muncii, precum și 

prescripțiile din documentațiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și 

auxiliare necesare realizării construcțiilor; 

- să execute toate lucrările prevăzute în documentația tehnică în scopul realizării unei exploatări 

ulterioare a lucrărilor de construcții-montaj în condiții de securitate a muncii și să sesizeze 

beneficiarul și proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente    sau 

necorespunzătoare, să facă  propuneri de soluționare și să solicite acestora aprobările 

necesare; 

- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenta tehnică în vederea rezolvării 

problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de 

construcții; 

- să remedieze toate deficiențele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum și cele 

constatate la recepția lucrărilor de construcții. 

- să remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum si cele 

constatate la recepția lucrărilor de construcții; 

Beneficiarului îi revin, conform Normelor generale de protecție a muncii, următoarele obligații legale 
privind executarea construcțiilor: 

- să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de protecție a muncii si in cazul când 

constată deficiente, lipsuri sau neconcordante fată de prevederile legislației in vigoare, să ceară 

proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentației tehnice sau 

punerea in concordanță a prevederilor din proiect cu cele legislative; 
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- să colaboreze cu proiectantul si antreprenorul lucrărilor, după caz, in scopul rezolvării tuturor 

problemelor de securitate a muncii; 

- pentru lucrările care se execută in paralel cu desfășurarea procesului de producție, să încheie 

cu antreprenorul lucrării un protocol în care se va delimita suprafața pe care se execută 

lucrarea, pentru care răspunde privind asigurarea măsurilor de protecția a muncii ce revin 

furnizorului; in protocol se va specifica si condițiile care trebuie respectate de către 

antreprenor, astfel incit desfășurarea procesului de producție in condiții de securitate să nu fie 

afectat de lucrările de construcții executate concomitent cu aceasta; 

- să controleze cu ocazia recepției lucrărilor, realizarea de către antreprenor a tuturor măsurilor 

de protecție a muncii prevăzute in documentația tehnică, refuzând recepția lucrărilor dacă nu 

corespund din punct de vedere al securității muncii; 

- să emită instrucțiuni proprii de securitate a muncii pe activitățile sau grupele de activități 

necesare exploatării construcțiilor. 

La exploatarea construcțiilor, beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale privind 
securitatea muncii, dintre care principalele sunt cuprinse in următoarele acte: 

- Legea 90/1996 a protecției muncii; 

- Legea 319/2006 a securității si sănătății in munca; 

- Norme Metodologice nr.1425 de aplicare a legii 319/2006 a SSM generale de protecție a 

muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protecției Sociale (MMPS) nr.578/1996 si 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 5840/1996; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, emise prin Ordinul MMPS nr. 

235/1995 (cod 12). 

La execuție si in timpul exploatării construcției, executantul si beneficiarul lucrării vor respecta si vor 
urmării Programul de control al calității lucrărilor in construcții pe șantier, Caietele de sarcini privind 
Programul de urmărire in timp al construcției (conform P130-99 – ce se va anexa la Cartea Tehnica a 
Construcției), Caietele de sarcini si instrucțiunile tehnice privind execuția pe categorii de lucrare, 
anexate prezentului volum. 
La execuție se va întocmi de către executant un proiect tehnologic si un program de execuție (având 
in vedere caracterul lucrărilor preconizate), se vor stabili masurile detaliate de protecția muncii, se 
vor întocmi certificate de calitate pentru toate lucrările ascunse executate (ce vor fi avizate de 
beneficiar), se vor stabili etapele de control si de asistenta tehnica ale proiectantului (împreuna cu 
beneficiarul si constructorul). 
 
Prevenirea poluării mediului 

Substanțele si materialele de construcții se vor depozita pe categorii in locuri special amenajate  
prevăzute cu elemente de protecție împotriva deversărilor /poluărilor accidentale. 
Toate ambalajele si deșeurile generate de activitățile de montaj vor fi colectate selectiv si eliminate 
individual de către fiecare contractor care le-a generat. 
 
Apărarea împotriva incendiilor la execuție 

In proiect sunt respectate prevederile din legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
din HGR 448/2002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranța la foc. 
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P118-99 – Normativ de siguranța la foc a construcțiilor (conform Ordin MLPAT nr. 27/N/07.04.99 – 
publicat in Buletinul Construcțiilor nr.7/99) 
MP008-2000 – Manual privind exemplificări , detalii si soluții de aplicare a Normativului P118/99 
(conform Ordin MLPAT nr.31/N/22.05.2000) 
Legea 212/16.12.97 – privind aprobarea Ordonanței de Guvern nr.60/28.08.91 referitoare la 
apărarea împotriva incendiilor. 
C300/94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții 
si instalații aferente (conform Ordin MLPAT nr.20/N/11.07.94 – publicat in Buletinul Construcțiilor 
nr.9 – 94). 
Informații exhaustive despre protecția la incendiu sunt prezentate in Scenariul de Securitate la 
Incendiu. 
 
Calitatea execuției lucrărilor de construire 

Beneficiarul și constructorul vor asigura condițiile materiale și tehnice necesare desfășurării fără 
întrerupere a lucrărilor ce ar putea prejudicia calitatea construcției.  
Pe timpul executării lucrărilor, constructorul va lua măsuri de protejare a lucrărilor executate și a 
materialelor depozitate pe șantier prin adăpostirea și asigurarea protecției acestora pe timpul cât 
lucrările sunt în curs de execuție sau oprite, până la recepționarea lor de către beneficiar.  
Lucrările de execuție se vor realiză de către personal calificat atestat, condus în mod direct de către 
un inginer constructor cu atestare recunoscută în România pentru categoria de lucrări pe care o 
desfășoară.  
Lucrările se vor desfășura sub supravegherea continuă a unui șef de șantier specializat pe acest 
domeniu de construcții iar verificările pe faze determinante: recepții calitative sau de lucrări  ascunse 
se vor realiza de către o echipă formată conform specificațiilor din Programul de control al Calității. 
Verificările se vor realiza în mod obligatoriu de către o comisie care are în componența un diriginte de 
șantier atestat conform legislației din România. 
Prin grija dirigintelui de șantier, se va realiza Cartea Tehnică a Construcției. 
 
Condiții de execuție si recepție 

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea în construcții, „constructorul are obligația 
de a analiza Proiectul Tehnic și trebuie sa facă eventuale observații cu privire la conținutul acestuia pe 
care acesta le aduce la cunoștința investitorului și acesta la rândul său le prezintă proiectantului spre 
rezolvare”. Cu această ocazie constructorul va analiza conținutul documentației prin intermediul 
Serviciului Tehnic și va solicita proiectantului ca, în limita prevederilor contractuale, să facă 
completările necesare. Proiectantul, după ce a rezolvat problemele semnalate, va solicita încheierea 
cu constructorul a unui Proces Verbal din care să rezulte completitudinea documentației. Din acest 
moment constructorul are obligația ca prin intermediul Serviciului Tehnic să rezolve toate problemele 
ce apar în derularea activității, urmând ca proiectantul să fie solicitat atunci când apar probleme care 
implică luarea de decizii cu privire la modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale 
peste limitele admise, se folosesc alte materiale decât cele precizate în proiect, există diferențe între 
proiect și situația existentă pe teren).  
Alte faze de control prevăzute de legislația și reglementările tehnice în vigoare (la care nu participă 
proiectantul), vor face obiectul "Programului propriu de verificare a calității al executantului” prin 
Responsabilul Tehnic cu Execuția și Inspectorul de Șantier al lucrării ca reprezentant al beneficiarului. 
Rezultatele acestui program, se concretizează prin Procese Verbal de Lucrări Ascunse, evidența 
certificatelor de calitate și toate documentele de șantier prevăzute de legislația în vigoare. 
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Proiectantul are obligația de a participa pe șantier la fazele de execuție precizate în „Programul de 
control al proiectantului privind verificarea calității lucrărilor executate și Programul de faze 
determinante”, care la predarea documentației tehnice, investitorul va semna acest document 
pentru luare la cunoștință. Pentru o participare a proiectantului la urmărirea execuției lucrărilor în 
afara programului mai sus precizat se poate încheia „Contract de Asistență Tehnică”. 
Constructorul va respecta cu strictețe detaliile si condițiile tehnice din proiect. Execuția se va face cu 
respectarea prevederilor cuprinse in normele tehnice in vigoare. Orice modificări ale detaliilor din 
proiect se vor face cu acordul scris al proiectantului. 
Executantul lucrărilor are obligația de a întocmi fise tehnologice pentru fiecare gen de lucrări. Fisele 
tehnologice întocmite de executant vor conține detaliile cu privire la execuție, materiale, utilaje 
precum si la masurile de igiena si protectia muncii pe timpul execuției (scări provizorii, parapeti de 
protecție, etc.). Se vor face precizările necesare pentru PSI. 
In conformitate cu prevederile legale, se va interzice trecerea la faza următoare de execuție înainte 
de recepționarea celei anterioare. 
La executarea lucrărilor  din beton si  beton armat precum si la montajul acestora se vor respecta 
prevederile Codului de execuție NE-012/1-2007, NE-012/2-2010 si Codului de execuție NE-013/2002.  
Urmărirea comportării in timp a construcției se va face in conformitate cu Normativul P130-99, ca 
urmărire de tip curent. 
Sarcina urmăririi în timp a construcției revine Beneficiarului și se face in conformitate cu prevederile 
“Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiilor în timp și post utilizarea 
construcției” aprobat prin HGR 776/1997 și a Normativului P 130-99 “Norme metodologice privind 
urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora”. 
 
Nivelul degradărilor structurale si nestructurale dictate de nivelul de performanta ales 

România este o tara cu hazard seismic moderat și, de regulă, construcțiile din beton armat sunt 
dimensionate de acțiunea seismică. 
Proiectarea la cutremur urmărește satisfacerea, cu un grad adecvat de siguranță, a următoarelor 
cerințe fundamentale (niveluri de performanță): 

 Cerința de limitare a degradărilor (Starea Limita de Serviciu): structura este proiectată pentru a 

răspunde acțiunilor seismice cu probabilitate mai mare de apariție decât acțiunea seismică de 

proiectare, fără degradări ale căror costuri de reparație să fie exagerat de mari în comparație 

cu costul structurii și fără întreruperea funcționalității construcției. Valoarea de proiectare a 

acțiunii seismice considerate pentru cerința de limitare a degradărilor corespunde unui seism 

cu intervalul mediu de recurență de 40 de ani (probabilitate de depășire de 20% în 10 ani). 

 Cerința de siguranță a vieții (Starea Limita Ultimă): structura este proiectată pentru a răspunde 

acțiunii seismice cu valoarea de proiectare, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de 

deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât să nu se producă pierderi 

de vieți omenești sau răniri grave ale ocupanților sau a persoanelor aflate în imediata vecinătate 

a construcției. Valoarea de proiectare a acțiunii seismice considerate pentru cerința de 

siguranță a vieții corespunde unui seism cu intervalul mediu de recurență de 225 de ani 

(probabilitate de depășire de 20% în 50 ani). 

Metoda actuală de proiectare implică o probabilitate de apariție a degradărilor atât la elementele 
nestructurale, pentru cutremure mai puternice decât cel asociat SLS, cât și la elementele structurale, 
pentru cutremurul asociat SLU, caz în care deformațiile plastice sunt ireversibile, ele fiind asociate cu 
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degradări ale elementelor structurale care trebuie remediate pentru asigurarea funcționalității 
construcției. 
În faza de proiectare, Beneficiarul poate opta pentru creșterea nivelului de performanță/siguranță 
suplimentar față de nivelul impus de Codul de proiectare, având la dispoziție următoarele opțiuni: 

Alegerea unei valori mai mari a factorului de importanță-expunere la cutremur ce 

caracterizează clasa de importanță și de expunere a clădirii, măsură echivalentă cu luarea în 

calcul a unui hazard seismic superior celui impus de codul de proiectare. 

Impunerea unei valori admisibile mai mici a deplasărilor relative de nivel pentru SLS sau/și 

pentru SLU; 

Principalele motive care pot determina majorarea nivelului de performanță sunt: 

 Existența unor pereți despărțitori cu capacitate mică de deformare laterală și, eventual, cu 

valoare mare a costului de achiziție sau de reparație; 

 Depozitarea unor bunuri de mare valoare ce ar putea fi avariate de eventualele degradări ale 

componentelor nestructurale; 

 Evitarea deteriorării unor echipamente sensibile la deformații; 

 Evitarea întreruperii activității din clădire sau a funcționalității; 

 Reducerea costurilor de reparație post-seism. 

Beneficiarul poate opta pentru instrumentarea seismică a clădirii cu accelerometre digitale, opțiune 
ce ar avea următoarele beneficii: 

 Utilizând datele înregistrate, siguranța clădirii poate fi ușor evaluată în urma unui cutremur 

major; 

 Decizia de a evacua sau nu clădirea, se poate lua în cunoștință de cauză; 

 În mod secundar, datele înregistrate pot fi folosite pentru a înțelege mai bine comportarea 

clădirii precum și pentru îmbunătățirea codurilor de proiectare seismică și a hărților de zonare 

seismică. 

 
Programul de control al execuției. Fazele determinante de urmărire a lucrărilor 

Pentru lucrările proiectate a fost întocmit programul de control al execuției atașat în anexă. 
Conform OGR nr. 24/94, a Legii 10/95 și a Dispoziției nr. 15/5.03.2003 a I.S.C.B. ”Faze determinante” 
(cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de 
proiectant pentru execuția lucrărilor sunt cele prezentate în “Program de verificare a calității 
execuției lucrărilor pe faze determinante“ 
În timpul desfășurării lucrărilor de construcții și montaj beneficiarul are obligația de a încheia cu 
antreprenorul un program de urmărire a lucrărilor, obligația să încheie procese verbale de recepție la 
faze determinante cât și pentru lucrările care devin ascunse, iar în final să adauge aceste procese 
verbale la proiectul de rezistență în cartea tehnică a obiectivului. Trecerea la faza de execuție 
următoare se va face numai după recepția celei precedente. 
De asemenea, beneficiarul are obligația de a cere acordul proiectantului pentru orice schimbare pe 
care o consideră necesară față de proiect și să-l atenționeze în legătură cu orice abatere de ordin 
calitativ sau cantitativ de la prezentul proiect. 
 
Cerinte de verificare a proiectului 
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În conformitate cu prevederile Legii 10 privind calitatea în construcții, proiectul se încadrează la 
cerința A1: Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile cu structura de rezistență din 
beton și zidărie. 
Din cauza adâncimii săpăturii care depășește local adâncimea de 3.00 m față de cota terenului 
natural, este necesară verificarea proiectului de infrastructură (săpătură și fundații), la cerința Af: 
Rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu 
structurile îngropate. 
 
 
 
INSTALATII SANITARE- DESCRIEREA PROIECTULUI 

SURSA DE APA 
 

Bransamentul de apa rece 

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face din reteaua stradala pentru cladirea 
de birouri, spalatorie si atelier mecanic. Alimentarea cu apa a rezervoarelor de apa din incinta se va 
face din putul forat prin intermediul unei conducte din PEID si a unei cabine de foraj (forajul va fi de 
minim 100m adancime) amplasata deasupra forajului si la limita de proprietate, langa cele 6 rezervoare 
supraterane de apa de 50000l  si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare. 

 
Contorizarea 

Contorizarea consumurilor se va face atat la nivel general, cat si individual – pentru fiecare zona 
de consum in parte. 

Contoarele individuale se vor amplasa langa fiecare zona de consum. 
Intreaga retea de conducte ce alimenteaza distribuitoarele se va executa din otel zincat (atat 

pentru apa rece, apa calda si pentru recirculare). Retelele de conducte de la distribuitoare si pana la 
consumatorii finali se vor executa din PE-X. 

 

RACORDAREA LA CANALIZARE 

Racordul la canalizarea orasului 

Apele uzate (de la grupuri sanitare si bucatarii), cele pluviale de pe invelitoare si cele cu potential 
continut de hidrocarburi vor fi colectate prin retele separate si apoi evacuate la retelele exterioare 
executate in sistem divizor. 

Apele din parcaje vor fi tratate in separatoare de hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie, 
impreuna cu cele pluviale de pe invelitoare. De aici vor fi pompate la caminul de racord. 

Materialul folosit la executarea tuturor retelelor ingropate de canalizare ce au curgere 
gravitationala este PVC-KG, SN 8. 

Conductele pompate se vor executa din PEID, Pn 4 (polietilena). 
 

Separatoarele de hidrocarburi 

Apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi (provenite de la parcaje si spalatorie) vor fi 
colectate in retele separate si tratate intr-un separator de hidrocarburi. 
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Bazinul de retentie 

Pentru stocarea apelor de ploaie s-a prevazut un singur bazin de retentie comun pentru apele 
pluviale si rezerva intangibila de incendiu pentru hidrantul exterior. Evacuarea apelor stocate se face 
prin pompare la reteaua publica. Debitul evacuat prin pompare este conform avizului furnizorului de 
utilitati, in limita a 10 l/s,ha. 
 
INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE / CALDA 

 
Instalatii de alimentare cu apa rece pentru consum menajer 

Alimentarea cu apa a imobilului (atat a gospodariei de apa potabila, cat si celei pentru stingere 
incendiu) se va face dupa cum urmeaza: 
- conducta exterioara de la caminul de bransament va fi din PEID, Pn 10bar – pozata ingropat in 

sol; 
- conductele (ce alimenteaza atat gospodariile de apa potabila si de stingere incendiu cat si 

adaposturile de protectie civila) se vor executa din otel zincat, vor fi prevazute cu sistem de 
degivrare – alcatuit din fir incalzitor, izolatie termica, senzor de temperatura si tablou de control 
si automatizare; 

- conductele de distributie a apei de la gospodaria de apa potabila (GAP) pana la coloanele ce 
alimenteaza consumatorii se vor executa ramificat; 

- distributia catre nivelurile supraterane se va face prin coloane verticale termoizolate; coloanele  
veticale se vor executa cu cate un compensator de dilatare; 

- pentru alimentarea punctelor de preparare a apei calde (din cadrul boilerelor se vor prevedea 
coloane separate – cate una pentru fiecare boiler; 

- pe racordurile orizontale catre distribuitoarele de apa se vor prevedea reductoare de presiune 
– doar pentru zona inferioara de presiune; acestea se vor monta intre robineti de izolare, cu 
respectarea distantelor fata de acestia asa cum sunt cerute de producator; 

- la fiecare coloana de apa se prevad robinete de inchidere si golire la baza coloanelor; 
- toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 

elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie 
traversat; 

- traseele de alimentare a apartamentelor ( la consumatorii finali) se vor executa din PE-X, vor fi 
termoizolate si pozate in sapa, respectiv elemente verticale (in slituri in zidarie, nise etc). 
In interior se va realiza o distributie ramificata catre consumatori. 
Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu 

izolatie termica. 
Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 
NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv cu 

elemente/mansoane agrementate.  
 

Instalatii de alimentare cu apa calda pentru consum menajer 

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui boiler amplasat in grupul sanitar. 
Distributia catre consumatori se va face prin intermediul unor retele ramificate executate din PE-X, 
dupa cum urmeaza: 
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Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu 
izolatie termica. 

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 
plastic) si instructiunilor producatorului. 

NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv cu 
elemente/mansoane agrementate.  
 

Gospodaria de apa potabila 

Pentru asigurarea parametrilor de debit si presiune necesari consumatorilor menajeri este 
prevazuta o gospodarie de apa potabila amplasata langa cladirea de birouri, ce va avea in 
componenta urmatoarele: 
 grup de pompare apa potabila, prefabricat, alcatuit din electropompe cu turatie variabila si 

convertizoare de frecventa, recipient(i) de hidrofor, tablou electric si de automatizare; 
 rezervoare tampon pentru apa potabila; 
 distribuitor alimentat atat de la grupul de pompare cat si de la conducta generala de distributie 

(by-pass al pompelor) si prevazut cu racorduri pentru alimentarea consumatorilor casnici; 
 conducte, armaturi, suporti etc. 

Distribuitorul aferent grupului de pompare este prevazut cu urmatoarele racorduri de intrare 
si de iesire:  
 alimentare de la grupul de pompare; 
 un racord de intrare de la by-pass-ul alimentarii generale; 
 racorduri de iesire pentru alimentarea cladirilor  
 stuturi pentru manomentru, robinet de golire si supapa de aerisire. 

Pentru o supraveghere permanenta a nivelului de apa din rezervoarele tampon de apa rece se 
vor monta indicatoare ale nivelului de apa. Strapungerile in rezervoarele de apa vor fi realizate cu 
piese speciale de trecere etanse ce vor avea diametre corespunzatoare conductelor de intrare si 
iesire din rezervor. 

Conductele pozate in spatii neincalzite vor avea sistem de degivrare, alcatuit din fir incalzitor, 
izolatie temica, senzor de temperatura, tablou de comanda. 

 
INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA 
 

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului sunt colectate prin retele separate - de la 
grupurile sanitare, bucatarii, respectiv ape pluviale si apoi sunt preluate prin conducte orizontale. 

Apele uzate vor fi evacuate gravitational pana la reteaua din incinta. 

 
Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la camere de baie 

Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena pentru 
canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele instalatiei de 
canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante. 

Traseele se vor monta in sapa, respectiv in nisele prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul 
coloanelor). 

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea piese 
de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu rama 
– din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei acestora, 
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astfel incat sa se poata asigura facil interventia. 
Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. In cazul devierilor de 

coloane se vor prevedea piese de curatare, iar in dreptul acestora – usite de vizitare. 
Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 
In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin 

racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor 
prevedea aeratoare din PP cu membrana. 

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo 
unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala. 

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 
elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie traversat. 

 
Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la bucatarii 

Se va executa o retea independenta de canalizare pentru colectarea apelor uzate de la 
bucatarii. Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena 
pentru canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele 
instalatiei de canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante. 

Traseele se vor poza mascat sub blatul de bucatarie, in slituri practicate in zidarie, sub blatul de 
bucatarie, respectiv in nisele prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul coloanelor). 

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea piese 
de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu rama 
– din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei acestora, 
astfel incat sa se poata asigura facil interventia. 

Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. 
Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material 

plastic) si instructiunilor producatorului. 
In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin 

racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor 
prevedea aeratoare din PP cu membrana. 

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc se vor proteja cu 
elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie traversat. 

 
Instalatii de canalizarea apelor pluviale curate 

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin jgheaburi si burlane si apoi 
dirijate prin curgere libera spre spatiile verzi. 
 

Instalatii de canalizarea apelor pluviale cu hidrocarburi 

Apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi din parcaje vor fi colectate prin receptori 
de pard (avand clasa de trafic minim C250) iar apoi, prin conducte din PVC-KG, SN 4, vor fi conduse in 
base prevazute cu gratar carosabil de trafic auto. 

Fiecare basa va fi prevazuta cu cate 2 pompe submersibile, avand plutitori, tablouri de 
automatizare etc. Pe conductele de refulare se vor prevedea clapete de sens. Configuratia pompelor 
va fi 1 activa si una de rezerva. 
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ECHIPAREA CU OBIECTE SANITARE SI ACCESORII 

Incaperile camerelor de baie vor fi prevazute cu: lavoar, cada de baie/cabina de dus, vas de WC.  
In bucatarie s-a prevazut cate un spalator de vase. In cazuri punctuale s-a prevazut racordul 

pentru masina de spalat vase in oficii. 
Sifoanele de pardoseala vor fi de tip cu obturare de miros.  
Echiparea s-a prevazut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare. 
Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere, suporturi pentru hartie, suporturi pentru 

prosoape etc. 
Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitarile 

investitorului si cu cerintele arhitectului de proiect. 
 

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA 
 

Retele exterioare de alimentare cu apa rece 

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face prin bransare la reteaua stradala de 
apa. Aceasta se va realiza prin intermediul unei conducte din PEID si a unui camin de bransament 
amplasat la limita de proprietate si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare. 

Retele de alimentare a hidrantilor exteriori; 

Retea de alimentare a pompelor mobile ale pompierilor. 

 
RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE 

Toate retelele de canalizare exterioara vor fi executate din PVC-KG sau PP multistrat, SN 4, 
imbinate cu mufa si garnitura, pentru diametre de pana la 500 mm (inclusiv).  

Pentru realizarea schimbarilor de directie si pentru asigurarea posibilitatii de intretinere a 
retelei se vor prevedea camine de vizitare circulare prefabricate. 

De asemenea, se vor prevedea camine de vizitare la intersectiile de tronsoane. 
Dimensiunile caminelor variaza in functie de diametrele conducteleor care se racordeaza in 

acestea: 
- pentru conducte cu diametrul cuprins intre 110-400 mm se vor prevedea camine cu camera de 

lucru avand diametrul de 1000 mm; 
- pentru conducte cu diametrul mai mare de 500 mm se vor prevedea camine cu camera de lucru 

avand diametrul de 1200 mm; 
- toate tipurile de camera de lucru vor fi prelungite cu inele din beton cu D800 mm, reductia 

realizandu-se prin intermediul unor piese tronconice prefabricate. 
Tronsoanele de canalizare pompate se vor realiza din PEID, Pn 4. 
Conductele orizontale se vor poza cu panta conform normativelor in vigoare (in functie de 

natura apei uzate si debit) – pentru asigurarea vitezei minime de autocuratire. 
Intrucat imobilul are destinatia de locuinte, s-a considerat ca deseurile menajere nu prezinta 

un continut de grasimi peste limitele legislatiei, astfel ca apele accidentale nu necesita tratare inainte 
de evacuarea la reteaua de canalizare, neinfluentand indeplinirea parametrilor solicitati de NTPA 002. 

Retelele exterioare de canalizare aferente investitiei se vor executa in sistem separativ in 
interiorul incintei, dupa cum sunt detaliate la subpunctele urmatoare: 

 
Retele exterioare de canalizare menajera 
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Apele uzate provenite de la interiorul imobilului (de la camere de baie respectiv bucatarii) vor 
fi colectate prin retele de canalizare separate – aferente fiecarui corp in parte. 

 
Retele exterioare de canalizare pluviala curata 

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin jgheaburi si burlane si apoi 
dirijate prin curgere libera spre spatiile verzi. 

 

Retele exterioare de canalizare pluviala cu hidrocarburi 

Toate apele pluviale cu potential continut de hidrocarburi (provenite de la parcaje) vor fi aduse 
la parametrii de calitate solicitati de legislatia in vigoare (NTPA-002) – pentru deversarea in retelele de 
canalizare ale localitatilor. Pentru aceasta se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, prefabricate. 

Apele pluviale vor fi stocate in bazine de retentie. Deversarea la reteaua publica va fi facuta prin 
pompare in limita impusa de Apa Nova: 10 l/s si hectar. 

Apele astfel colectate se vor epura si stoca intr-un bazin de retentie dedicat, de unde vor fi apoi 
pompate la reteaua din incinta si deversate la canalizare publica. 

 

Separatoare de hidrocarburi 

Bazine de retentie 

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIULUI 
 

Hidranti interiori 

Prezentul obiectiv nu necesita dotarea cu hidranti interiori, conform prevederilor articolului 4.1 
din P118/2 din 2013 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Hidranti exteriori 

Parcajul exterior va fi protejat impotriva incendiului cu ajutorul hidrantului exterior, asa cum 
este reglementat in art. 6.1, alin. (4), litera „p” din P118/2-2013. 

Nr de parcari  este: 

80 

Nivel de stabilitate la incendiu al parcajului = „II”. 

Din normativul NP 127-2009, art. 154, alin. (4) rezulta debitul pentru stingerea din exterior a 
incendiului – pentru parcaj: 

QP
HE = 10 l/s 

Astfel, pentru stingerea din exterior a incendiului pentru intreaga constructie, se va asigura 
debitul maxim: 

QHE = max(QP
HE; QS

HE) 

QHE = 10 l/s = 36 m3/h 
volumul de apa: VHE = 108 m3 
Durata de functionare este THE = 180 minute 
Conductele de distributie ale instalatiei de hidranti ce tranziteaza spatii cu risc de inghet 

(neincalzite) vor fi degivrate (izolatie termica si fir incalzitor). 
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Hidrantii exteriori pentru stingerea incendiului au fost prevazuti pentru protejarea intregii 
cladiri, luand in calcul: 

pozitia hidrantilor exteriori va fi la o distanta de minim 5,0m fata de cladire; 
amplasarea acestora se va face astfel incat pentru protectia fiecarui punct al caldirii sa se 

asigure debitul de calcul al instalatei. 
Pentru sectorizarea instalatiei si asigurarea posibilitatii extinderii retelei exterioare de hidranti 

in faza 2 de construire se vor prevedea camine de vane amplasate pe conducta exterioara inelara de 
alimentare a hidrantilor exteriori. 

Gospodaria de apa stingere incendiu 

Apa necesara instalatiilor de stingere cu hidranti exteriori este stocata intr-un rezervor comun 
cu cel de retentie ape pluviale. Necesarul de apa pentru hidrantul exterior este 54m3, iar cel pentru 
retentie ape pluviale este de 600mc/ha.  

Volumul rezervorului este: 
V = 700m3 
Grupul de pompare al instalatiilor de hidranti exteriori este alcatuit din pompa activa, pompa 

de rezerva, pompa pilot si are debitul: 
Q = 10 l/s 
Pentru alimentarea cu apa a pompelor de incendiu mobile din rezerva de apa a hidrantilor se 

va prevedea un camin (de tip „A” – conform P118/2-2013, art. 12.28) amplasat la distanta minima de 
10m fata de cladire, conform P118/2-2013, art. 12.27. 

Pentru asigurarea alimentarii instalatiilor de stingere de la autospecialele pompierilor se vor 
prevedea 2 racorduri de tip „B” pentru instalatiile de hidranti (exteriori) - un racord asigurand un debit 
de 5 l/s. 
 
 
 
INSTALATII ELECTRICE SI CURENTI SLABI - DESCRIEREA PROIECTULUI 

DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE 
Alimentare cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica (fara bransament, acesta fiind in sarcina unei firme de 
specialitate, autorizata de distribuitorul de energie electrica) 
Alimentarea de rezerva (grup electrogen) 
Tablouri electrice si distributia 

Instalatii electrice de protectie 

Protectia contra socurilor electrice 
Priza de pamant 
Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet 

Instalatia de iluminat 

Instalatii de iluminat general 
Instalatii de iluminat de siguranta 

Instalatia de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate 
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Aparataj de conectare, protectie si comutatie 

Instalatii electrice de curenti slabi 

Sistemul de cablare structurata (date/comunicatii) 
Sistemul de distributie semnal TV 
Sistemul de supraveghere video 
Sistemul de control acces 

Alimentare cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica (fara bransament, acesta fiind in sarcina unei firme de 
specialitate, autorizata de distribuitorul de energie electrica) 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza de la reteaua de distributie publica, 
SEN (sursa de baza), prin intermediul solutiei descrise in avizul de racordare eliberat de catre furnizorul 
de energie electrica, respectiv studiului de solutie intocmit de furnizor, la cererea beneficiarului. 

Contorizarea consumului de energie electrica se va face conform studiului de solutie intocmit de 
furnizorul de energie electrica. Transformatoarele de masura utilizate pentru contorizare trebuie sa 
aiba clasa de precizie in conformitate cu Codul de Masurare ANRE. 
 Transformatoarele de masura utilizate pentru contorizare trebuie sa aiba clasa de precizie in 
conformitate cu Codul de Masurare ANRE. 
 

Alimentarea  de rezerva (grup electrogen) 

Pentru alimentarea tabloului electric statie pompe incendiu (TE-SPH), conform normativului I7 din 
2011, art. 7.22 a), nu este necesara alimentarea din doua surse (nu este prevazuta pompa de incendiu 
de rezerva). 

La cererea beneficiarului se va prevedea un grup electrogen pentru alimentarea receptoarelor 
preferentiale din incinta ( birouri containere, cabina poarta 1, cabina poarta 2, CCTV, iluminat exterior). 
Grupul electrogen va fi prevazut cu pornire automata, carcasat, amplasat la extrior. Transferul 
alimentarii de pe sursa de baza pe sursa de rezerva, se va face prin intermediul unui AAR reversibil 
montat in tabloul electric receptoare preferentiale (TE-PREF). Se va asigura si comutarea manuala intre 
cele 2 surse. 

 
Tablouri electrice si distributia 

De la sursa de baza (SEN) se va alimenta tabloul electric general de distributie (TE-G, amplasat la 
exterior, in zona containerelor), prin intermediul unui cablu tip CYAbY, cu intarziere la propagarea 
flacarii, pozat in tub, montat ingropat in pamant la exterior. 

Din cadrul tabloului electric general, TE-G se vor alimenta tabloul electric pentru hala service si 
magazie (TE-SERVICE), tabloul electric pentru spalatorie (TE-SPALATORIE), tabloul electric pentru 
depozit sare (TE-DEPOZIT) si tabloul electric pentru receptoare preferentiale (TE-PREF), prin 
intermediul cablurilor tip CYAbY, cu intarziere la propagarea flacarii, pozate in tub, montate ingropat in 
pamant la exterior. 

Din cadrul tabloului electric pentru hala service si magazie, TE-SERVICE, se vor alimenta toate 
receptoarele aferente hala service si magazie prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la 
propagarea facarii CYYF, pozate in tuburi de protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau 
in jgheaburi metalice. 
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Din cadrul tabloului electric pentru spalatorie, TE-SPALATORIE, se vor alimenta toate 
receptoarele aferente spalatoriei prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la propagarea facarii 
CYYF, pozate in tuburi de protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau in jgheaburi 
metalice. 

Din cadrul tabloului electric pentru depozitul de sare, TE-DEPOZIT, se vor alimenta toate 
receptoarele aferente depozitului de sare prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la 
propagarea facarii CYYF, pozate in tuburi de protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau 
in jgheaburi metalice. 

Din cadrul tabloului electric pentru receptoare preferentiale, TE-PREF, se vor alimenta tablourile 
electrice pentru containere (TE-CTx), tabloul electric pentru cabina poarta 1 (TE-C.POARTA1) si tabloul 
electric pentru cabina poarta 2 (TE-C.POARTA2) prin intermediul cablurilor tip CYAbY, cu intarziere la 
propagarea flacarii, pozate in tub, montate ingropat in pamant la exterior. 

Dinaintea intreruptorului general se va alimenta tabloul electric cu rol de securitate la incendiu, 
tabloul electric statie pompe hidranti (TE-SPH), prin intermediul unui cablu rezistent la foc tip NHXH 
E90, pozat in tub rezistent la foc, montat ingropat in pamant la exterior. 

De la tabloul electric statie pompe hidranti (TE-SPH) se vor alimenta toate receptoarete electrice 
cu rol la securitatea la incendiu aferente gospodariei de stingere incendiu, pompe hidranti interiori, 
prin intermediul cablurilor din cupru, tip NHXH E90, pozate in tuburi rezistente la foc si/sau prinse in 
cleme metalice pe elemente de constructie. 

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv cele prevazute 
pentru extinderi vor fi etansate in vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. 
Limita de rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a 
elementului strabatut. 

 Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de 
minim 1kV. 

 

Instalatii electrice de protectie 
Protectia contra socurilor electrice 

Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice pentru 
protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii normale de 
functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare accesibile ce 
accidental ar putea ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de simplu defect.  

Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:  

 Izolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;  

  Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X; suprafetele 
orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba un grad de 
protectie de cel putin IPXXD sau IP4X; 

 Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile care 
sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere. 

Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:  

 Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;  

 Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;  

 Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor H.G. 
nr. 1146/2006;  

 Elaborarea unor instructiuni de lucru.  
Masuri tehnice pentru protectia la defect:  
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 Masuri tehnice principale:  

 Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.  

 - Masuri tehnice suplimentare:  

 Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos , prin utilizarea 
dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 300mA, 100mA, 30 mA, 10mA, pe 
circuitele de alimentare a receptoarelor din tablourile electrice secundare;  

 Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;  

 Izolatea zonei de manipulare a omului;  

 Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.  
In tablourile electrice, conform Normativ I7/2011 art. 4.4.5.6 se monteaza o bara de egalizare 

a potentialelor BEP din cupru prevazute cu borne pentru racordarea conductoarelor de 
echipotentializare la care se vor lega: 

 conductorul principal de legare la pamant al tabloulurilor electrice, masele aparatelor 
fixe, fundatia cladirii, conductele instalatiilor de incalzire, elementele metalice ale constructiei, 
instalatia electrica (prin dispozitivul de protectie la supratensiuni). 

Barele de egalizare a potentialelor este legata la priza de pamant a instalatiei electrice prin 
platbanda de otel zincat OLZn 25x4 mmp. 

 
Priza de pamant 

Priza de pământ pentru instalaţia interioară prevăzută va fi inglobata in fundatie, alcatuita din 
platbanda de oţel zincat OLZn 40x4 mm. Racordarea instalatiei electrice la priza de pamânt se va face 
prin piese de separatie.  

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie de cel mult 4 Ω. In cazul in care rezistenta 
de dispersie nu are valoarea  mai mare de 4 Ω, priza de pamant se va completa cu o priza de tip artificial, 
realizata din electrozi verticali din teava OLZn Dn=2" si lungime L=3m la o distanta de cel putin 3m unul 
de celalalt.  

Racordurile de verificare se monteaza aparent la inaltimea de 0.5m. 
Legaturile de la platbanda perimetrala ingropata la piesele de separatie se vor executa cu banda 

de otel zincat de 25x4mm montata in beton pana la pozitia pieselor de separatie si scoasa din perete. 
La iesirile catre piesle de separatie platbanda va iesi din perete 20cm. 

La sudarea platbenzilor capetele se vor suprapune cel putin 10 cm si vor fi sudate pe toate laturile. 
Grosimea sudurii va fi de cel putin 3mm. 

La tablourile electrice prevazute cu BEP, se va ajunge cu platbanda OLZn 25x4mm sau cablu MYYF 
16mmp. 

La imbinarile sudate se va reface protectia anticoroziva. 
 

Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet 

Necesitatea prevederii unei instalatii de protectie impotriva trasnetului se stabileste pe baza 
Normativului I7-2011 cap. 6. 

Pe baza indrumatorului de calcul din normativul I7-2011 rezulta ca nu este necesar echiparea 
investiteti cu instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet. 

Pentru protectia echipamentelor din parcaj se va folosi un descarcator de supratensiuni tip SPD 
cu gradul I+II de protectie, montat in tabloul electric general TE-G, dar si descarcatorare tip SPD cu 
gradul II de protectie, montate in tabloul electric pentru hala service si magazie (TE-SERVICE), tabloul 
electric pentru spalatorie (TE-SPALATORIE), tabloul electric pentru depozit sare (TE-DEPOZIT), tabloul 
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electric pentru receptoare preferentiale (TE-PREF), tabloul electric pentru cabina poarta 1 (TE-
C.POARTA1) si tabloul electric pentru cabina poarta 2 (TE-C.POARTA2). 
 

Instalatia de iluminat 
Instalatii de iluminat general 

Alegerea sistemului de iluminat s-a facut pornind de la cerintele de calitate a iluminatului pe 
care destinatia imobilului o impune.  

Instalatia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, acestea vor 
avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt montate . 

Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului minim 
de iluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si anume, conform NP 
061/2002, NP 057-2002, SR EN 1838 si SR 12294. 

La interior iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED, montate aparent sau 
incastrat in functie de locul in care sunt amplasate; in spatiile tehnice se va realiza cu corpuri de iluminat 
cu surse LED, etanse cu grad de protectie IP65 (pentru montaj in medii umede) montate aparent. 
Alegerea corpurilor de iluminat nu intra in sarcina proiectantului, se vor propune numai valorile 
puterilor viitoarelor corpuri conform normelor de proiectare ale sistemului de iluminat artificial din 
cladiri. 

Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt 
montate. 

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 500lx.  
Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare bipolare in 

spatiile tehnice, depozitari si birouri. Curentul maxim admisibil pentru aparataj va fi de 10A, iar gradul 
de protectie va fi in functie de mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54). 

Intrerupatoarele se vor monta la inaltimea h = 1,2m fata de nivelul pardoselii finite. 
Realizarea circuitelor de iluminat se va face cu cablu tip CYYF, pozate in tub de protectie tip 

coppex / tub HFT, montate ingropat sub tencuiala si/sau aparent in elemente necombustibile si/sau in 
jgheaburi metalice. Dozele de derivatie si cele de aparataj se monteaza ingropat in elementele de 
constructie sau aparent pe elementele de constructie. 

 
Instalatii de iluminat de siguranta 
Instalatii de iluminat de siguranta 

In cladire, corespunzator cerintelor art. 7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de 
securitate pentru evacuare), art. 7.23.9.1 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva 
panicii), art. 7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea 
lucrului), art. 7.23.8 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie), din 
Normativului I7-2011, se vor prevedea urmatoarele tipuri de instalatii de iluminat: 

• Iluminat pentru evacuarea din cladiri; 
• Iluminat impotriva panicii; 
• Iluminat pentru continuarea lucrului 
•Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor din cladire se va realiza cu corpuri de 

iluminat tip luminobloc cu sursa LED, cu acumulatori incorporati (asigura functionarea lampilor timp de 
cel putin o ora), cu simbolizare conform locului de montaj sau tip “IESIRE”. Corpurile de iluminat trebuie 
sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari de directive) 
stabilite prin HG 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de 
identificare, luminanta si iluminarea. 



 

106 
 

Sursa principala de alimentare este reteaua de distributie publica, cea de a doua sursa este 
constituita dintr-un kit de emergenta cu acumulatori cu autonomie de min doua ore. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de 
iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol 
potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta: 

- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct ; 
- langa orice alta schimbare de nivel; 
- la fiecare usa de iesire destinata a fi solosita in caz de urgenta ; 
- la fiecare schimbare de directie; 
- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarma. 
Iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevazut pe caile de circulatie, in casele de scari, 

pe circulatiile orizontale, in zonele de acces in cladire, in sala de sport si cea de festivitate.  
 
•Nivelurile de iluminat de securitate impotriva panicii vor fi asigurate prin corpuri de iluminat 

echipate cu kit-uri de emergenta cu autonomie de minimum o ora amplasate in spatiile prevazute de 
art. 7.23.9 din normativul I7/2011. Iluminatul de securitate impotriva panicii va fi prevazut comanda 
automata de punere in functiune la caderea tensiunii, dar si comanda manuala din mai multe locuri 
accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop. Scoaterea din 
functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil 
personalului insarcinat cu aceasta. 

Corpurile de iluminat care asigura iluminatul de siguranta impotriva panicii vor fi prevazute 
conform art. 7.23.9.1 din I7/2011 in spatiile a caror suprafata depaseste 60 mp. 

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta impotriva panicii la intreruperea 
iluminatului normal este de maxim 5 s. 
 

•Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va realiza in incaperile prevazute la art. 
7.23.6 din normativul I7/2011 cu corpuri de iluminat cu LED, avand grad de protectie in conformitate 
cu categoria de mediu a spatiilor unde sunt montate, echipate cu kit de emergenta cu acumulatori a 
caror autonomie este de min. trei ore. 

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului la 
intreruperea iluminatului normal este de maxim 5 s. 
 

Instalatia de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate 
Vor fi prevazute circuite de prize si racorduri monofazate si trifazate. Prizele vor fi cu montaj 

ingropat/aparent.  
Prizele vor fi de tip bipolar dimensionate pentru un curent nominal de 16A si vor fi prevazute 

cu contact de protectie. Acestea se vor monta la inaltimea h = 0,4m fata de nivelul pardoselii finite in 
birouri, holuri si h=1.5m in spatiile tehnice si 0,4m, conform planselor desenate. Gradul de protectie al 
prizelor va fi in functie de mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54). 
 Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinatie speciala pentru receptori cum 
ar fi: rack, porti automate, cantar etc. 
 Circuitele electrice se vor executa cu cabluri tip CYYF, protejate in tuburi de protectie din HFT/ 
coppex, pozate ingropat in elementele de constructie si/sau aparent pe elemente necombustibile 
si/sau in jgheaburi metalice. 
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Cablurile utilizate pentru circuitele de putere cu rol de securitate la incendiu sunt din cupru tip 
NHXH E90 cu tensiunea nominala de minim 1 kV. Sectiunea cablurilor va fi corespunzatoare circuitului 
deservit. 
 Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai 
coloanele de alimentare cu energie electrica. 

Sectiunea conductoarelor va fi corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 
2,5mmp.  

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul 
artificial. 

Circuitele de putere vor fi protejate in tablouri cu intrerupatoare automate dimensionate 
pentru circuitul deservit, curba de declansare tip C . 

In sistemele de tensiune alternativa trebuie prevazuta o protectie suplimentara printr-un 
dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual (DDR) care nu depaseste 30 mA (conform cu 
recomandarile din SR HD 60364-4-41) pentru : 

 prize de utilizare generala cu un curent nominal care nu depaseste 20A, folosite de obicei de 
persoane obisnuite; 

 exceptii pot fi facute pentru prize utilizate sub supravegherea unor persoane calificate (de 
exemplu in unele amplasamente comerciale sau industriale) si a prizelor dedicate pentru 
conectarea unui anumit tip de echipament. 

 

Aparataj de conectare, protectie si comutatie 
Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se va realiza in functie de 

incarcarea lor, pe baza curentilor de calcul. Protectia circuitelor electrice pentru prize, iluminat si alte 
receptoare de puteri se va asigura prin intermediul unor intreruptoare magneto-termice automate de 
caracteristici determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis. 

Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului in incinta se va realiza local, cu intrerupatoare 
in spatiile tehnice, depozitari, birouri amplasate langa usile de acces sau in zonele de iluminare la 
inaltimea h = 1,2m fata de nivelul pardoselii finite 

Comanda iluminatului din toalete si casele de scara, se va efectua local cu senzori de miscare cu 
raza de detectare de minim 6 m si unghi de detectie de 360. 

Curentul maxim admisibil pentru aparataj va fi de 10A, iar gradul de protectie va fi in functie de 
mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54). 

Se vor monta elemente de comanda numai pe conductorul de faza. 
 

Instalatii electrice de curenti slabi  
Sistemul de cablare structurata (date/comunicatii) 

Conectarea la serviciile de comunicatii se va realiza de catre furnizorii preferentiali. 
Sistemul de voce-date va asigura necesitatea de comunicare si schimbul de date. Acest sistem se 

bazeaza pe cablare structurata a obiectivului ceea ce inseamna a cabla cladirea pentru voce si date fara 
a stii cu exactitate ce echipamente vor fi utilizate ulterior. 

Structura retelei va fi de tip stea, iar pentru cablarea obiectivului se va folosi cablu de tip FTP cat6 
, montat in tuburi de protectie din HFT, pentru distantele mai mici de 90 m. Echipamentele active si 
pasive se vor instala in RACK.BIROURI montat caldirea “BIROURI ADMINISTRATIE” (12 containere), in 
incaperea “SALA DE SEDINTE”, care va comunica cu restul rack-urilor, RACK.C.POARTA 1 (montat in 
cabina poarta 1), RACK.C.POARTA 2 (montat in cabina poarta 2) si RACK.SERVICE (montat in hala 
service) 
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De la RACK-uri se va face distributia la fiecare priza de data prevazute in spatii prin intermediul 
switch-urilor si patch-panel-urilor. 

S-au prevazut prize de date pentru birouri 

RACK-urile sunt prevazute cu surse neitreruptibile, UPS-uri. 
 

Sistemul de distributie semnal TV 
Sistemul de distributie semnal TV va fi de tip stea cu plecare de la nivelul rack-urilor catre fiecare 

incapere administrativa. Serviciile de TV vor fi transmise prin cablu coaxial. 

 
Sistemul de supraveghere video 

Prezentul proiect reprezinta un concept. Pentru obtinerea avizului de la Inspectoratul Judetean 
de Politie se va intocmi un proiect separat de catre firma de executie autorizata si agreata de beneficiar. 

Pentru cresterea nivelului de protectie al cladirii si a securitatii utilizatorilor, se prevede o 
instalatie de televiziune cu circuit inchis care sa supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes.   
Astfel se vor amplasa camere de supraveghere profesionale, care transmit imagini atat din interiorul 
cat si din perimetrul exterior al cladirii studiate. 

Sistemul de inregistrare si redare digitala a imaginilor va utiliza camere video color de tip IP. 
Supravegherea se va realiza cu camere video fixe de exterior montate pe stalpi si pe fatada 

cladirilo, dar si de interior. 
Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe suporturi de stocare, permitand beneficiarului 

accesarea acestora in orice moment. Inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fisiere 
care permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datorita acestui lucru, accesul la 
imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care dorim sa cautam. Pentru a usura 
cautarea, sistemul “semnalizeaza” zilele in care au fost efectuate inregistrari. 

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care il folosesc: 
utilizator si administrator de sistem. 

Sistemul va fi echipat cu un soft specializat ce permite configurarea camerelor si afisarea lor in 
functie de punctele de interes. Se va realiza un cont special de administrator care va permite accesul 
la configurarea sistemului. 

Functiile sistemului: 
Sistemul de supraveghere video aferent cladirii realizeaza: 

• supravegherea si monitorizarea; 
• redarea informatiilor furnizate de camerele video (in timp real); 
• verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a inregistrarilor; 
• transferul informatiilor pe suport magnetic/optic, in scop de stocare; 
• crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat sa nu 

fie posibila modificarea / alterarea neautorizata a acestora); 
• comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de Beneficiar, dar 

nu mai mica decat prevede L333/2003 si HG301/2012 cu modificarile si completarie ulterioare. 
Sistemul este constituit din: 
• inregistratoare video digitale (NVR – Network Video Recorder); 
• switch cu porturi gigabit PoE (Power over Ethernet); 
• camere video fixe de exterior de tip IP; 
• camere video fixe de interior de tip IP; 
• patch-panel cat.6 cu 24 porturi; 
• cabluri FTP-H cat.6; 
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• cabluri fibra optica SM, 1 fibra 
• conectori RJ45 tip IDC pentru conectarea camerelor video; 
• patch-cord-uri cat.6 de lungime adecvata; 

Amplasarea camerelor video se vor realiza conform planselor desenate.  
Camerele video se vor alimenta prin cablu FTP cat.6 . 
Conexiunea fiecarei camere se va face cu cablu FTP cat.6 direct de la rack (RACK.C.POARTA1) 

pana la camera, unde lungimea este mai mica de 90 metri, iar pentru lungime de peste 90 de metri, 
conexiunea camerlor de va face prin cablu FTP cat.6 pana la un switch local montat intr-o cutie metalica 
IP65, iar apoi de la switch pana la rack (RACK.C.POARTA1) prin fibra optica SM, 1 fibra. 

Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri 
montate in tuburi de protectie HFT, pozate ingropat in elemente de constructie, pozate aparent in 
jgheaburi metalice sau pozate ingropat in pamant. 

Instalatia va fi prevazuta cu o unitate de stocare de tip NVR care va inregistra pentru o perioada 
de 30 zile. Suportul de stocare (Hard-disk) va fi dimensionat corespunzator pentru a permite stocarea 
imaginilor video conform parametrilor de inregistrare de mai sus.  
 

Sistem de control acces 
 
Partial, cladirea va fi prevazuta cu instalatie de control acces. Instalatia este compusa din 
sisteme de porti automate pentru restrictionarea accesului auto, la intrarea si iesirea din 
incinta. 
Beneficiarul va alege tehnologia de realizare a identificatorilor: asigurare acces din cabinele 
poarta, telecomenzi, cartele magnetice etc. 

 
 
 
INSTALATII HVAC- DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
INSTALATII DE INCALZIRE SI RACIRE 

Corp Birouri si corp Hala Service 
Răcirea și încălzirea spațiilor va fi efectuată cu ajutorul sistemelor multi-split și split. Unitățile 

interioare ale aparatelor de aer condiționat se montează aparent pe perete. 
Unitățile exterioare sunt pe fatada. Unitățile exterioare vor folosi compresoare inverter cu 

tehnologie de îmbunătățire a eficienței. Distanțele dintre echipament, perete și podea trebuie să 
respecte legislația în vigoare și instrucțiunile producătorului de echipamente. 

În sistemul de răcire și încălzire este utilizat freonul ecologic care este transportat prin conducte 
de cupru izolate termic. 

Fiecare unitate va fi echipată cu senzori de temperatură și presiune la racordul hidraulic, precum 
și o unitate de control pentru a controla funcționarea independentă a echipamentului în regim de 
încălzire sau răcire. 

Preluarea condensului provenit de la unitățile de climatizare este tratat în memoriul de instalații 
sanitare. 

Suplimentar se vor monta in birourie administrative si panouri radiante de tavan. 
In grupurile sanitare, bai si spatii comune sau de depozitare se vor monta convectoare electrice de 

parapet 
 



 

110 
 

PREPARAREA APEI CALDE DE CONSUM MENAJER 
Apa calda menajera se produce cu ajutorul preparatoarelor instantanee de apa calda, prevazute 

in volumul de instalatii sanitare, amplasate in spatiile unde este necesara apa calda. 
 

INSTALATIA DE VENTILARE  
Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-

sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare pentru asigurarea aerului proaspat necesar ocupantilor 
(cu agregat de tratare a aerului – 100% aer proaspat pentru sala de vanzare si cu unitate de recuperare 
a energiei termice din aerul evacuate pentru Corpul de Birouri) si evacuarea mecanica a aerului viciat 
din grupurile sanitare, vestiare si zona personal.  

Pentru Corpul Hala Service s-au propus echipamente locale descentralizate de tratare cu 
recuperare de caldura pentru ventilatie. 

Racordarea unitatii de recuperare a energiei termice din aerul evacuat la priza de aer proaspat si 
la grila de evacuare s-a proiectat cu sistem de tubulatura circulara, tip spiro. 

 
AGREGAT DE TRATARE A AERULUI PROASPAT 

Pentru spatiile din Corpul de Birouri s-a prevazut un agregat de tratare aer proaspat, amplasat in 
interior, pe o platforma special amenajata, pentru a asigura aerul proaspat necesar ocupantilor. 
Agregatul de tratare aer functioneaza in 100% aer proaspat, in constructie alaturata in linie 

 
SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AL AERULUI IN BIROURI 

 (INTRODUCERE AER PROASPAT / EVACUARE AER) 
Pentru racordarea agregatului de tratare la priza de aer proaspat s-a proiectat cu sistem de 

tubulatura rectangulara din tabla zincata izolata pana la strapungerea invelitorii, respectiv izolata in 
exterior si protejata cu sistem jacketing confectionat din tabla galvanizata. Pentru racordarea 
agregatului de tratare la priza de evacuare s-a proiectat cu sistem de tubulatura rectangulara din tabla 
zincata izolata. Prizele de aer proaspat si de evacuare aer viciat s-au proiectat ca amplasare, avand o 
distanta minima intre ele de cel putin 5 m si o distanta de minim 8 m intre priza de evacuare si orice 
cladire adiacenta. Toate prizele de aer proaspat si de evacuare viciat s-au proiectat cu protectie 
antiploaie. 

Introducerea aerului tratat / aspiraţia aerului evacuat se va face printr-un sistem de distribuţie 
cu tubulatură circulara neizolata şi racordari la difuzoare din aluminiu cu conuri reglabile in doua pozitii. 
Racordarile difuzoarelor circulare la tubulatura circulara se realizeaza cu tubulatura rigida circulara tip 
spiro si vor fi prevazute cu clapete circulare de reglaj manual debit de aer. 

Amplasarea prizelor de aer proaspat si grilelor de evacuare aer viciat, aferente agregatului de 
tratare aer se vor realiza conform planurilor de arhitectura. 

Pentru prizele de aer proaspat si grilele de evacuare aer viciat, aferente agregatului de tratare 
aer, decuparile in caseta de alucobond si in panoul termoizolant se vor realiza de catre executantul de 
fatade. 

La traversarea altor compartimente de incendiu, pe tubulaturile de ventilatie se prevad clapete 
antifoc cu servomotor actionat la 24 V si arc de revenire, avand rezistenta la foc mai mare sau egala cu 
rezistenta la foc a usilor din peretele respectiv, actionate din centrala de detectie si alarmare la 
incendiu. 

 
SISTEMUL DE EVACUARE AL AERULUI VICIAT DIN GRUPURI SANITARE, VESTIARE. 
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Fiecare grup sanitar si vestiar sunt prevazute cu cate un ventilator cu montaj pe tubulatura 
circulara, echipat cu clapeta de sens si montat deasupra plafonului fals. Aceste ventilatoare vor refula 
intr-un sistem comun de tubulatura de evacuare a aerului viciat din grupurile sanitare si vestiare si vor 
evacua aerul viciat in exterior, printr-o grila exterioara comuna, montata pe fatada cladirii. 

Elementele folosite pentru extragerea debitului evacuat sunt valvele de extractie prevazute cu 
disc central reglabil. 

Functionarea ventilatoarelor va fi comandata de senzorul de prezenta din fiecare incapere in 
parte si va fi mentinuta functionarea 5 minute dupa parasirea incaperii. Pentru realizarea aerului de 
compensare, usile vor fi prevazute cu grile de transfer la partea inferioara. 
 
d) probe tehnologice și teste. 
 

 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
 
Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și fără 
TVA, din care Construcții și Montaj (C+M), în conformitate cu devizul general  
 

 Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

Total general      15.989.716,52         3.023.390,67        19.013.107,19  
Din care C+M      12.377.690,57         2.351.761,20        14.729.451,77  

 
Indicatori tehnico-economici 

 

Suprafața totală a terenului: 10000mp 

Gabaritul general al clădirii: 1710mp (suprafata construita desfasurata a tuturor cladirilor) 

Suprafața construită a subsolului: 322mp (bazin de retentie) 

Număr locuri de parcare noi: 80 

 
Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 5 luni. 
 

5.5 Prezentarea modului în are se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii 
preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, 
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
 
Cerința de calitate „A” – REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATE 

Îndeplinirea cerinței fundamentale de calitate, rezistența mecanică și stabilitate se realizează 

prin dimensionarea și executarea corespunzătoare a structurii de rezistență a instalațiilor sanitare, în 

corelare cu sistemul constructiv al clădirii în care sunt amplasate. 

Elementele componente ale instalațiilor sanitare trebuie să fie fixate de structura de rezistență 

a construcției prin dispozitive corespunzător dimensionate.  
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La proiectarea și executarea rețelelor exterioare de canalizare, se ține seama de tipul și 

caracteristicile terenului, precizate în studiul geotehnic. 

 

Cerința de calitate „B” – SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE 

La exterior: 

- pe traseele de circulație pietonale nu sunt prevăzute denivelări mai mari de 2,5 cm, iar grătarele 
vor avea orificii de max.1,5cm 

- pe traseele de circulație nu sunt uși sau ferestre care se deschid către exterior, pentru a se evita 

lovirea de obstacole 

- pe tot parcursul pietonal se asigura înălțimi de trecere de minim 2,10 m 

- balustradele si parapetele scărilor sunt dimensionate pentru asigurarea siguranței circulației 

conform STAS 6131-79 si NP 063-02 și vor rezista la încărcări în exploatare conform normelor in 

vigoare; 

- Scările respecta formula 2h+l=62-64,si au maximum 18 trepte pe rampa; 

- Balustrade la scări-h min 90 cm fără praguri, cu zăbrele la interval de maximum 10 cm  

La interior: 

- traseul pietonal trebuie să fie ușor de recunoscut și diferențiat prin rezolvare în profil transversal, 

prin material sau culoare; 

- înălțimea minima libera este de minim 2.10m pe căile de evacuare, înălțimea ușilor este 2,10 m; 

- pardoselile sunt antiderapante și rezistente la uzura și întreținere; 

- scările de evacuare au lățimea rampei de minimum 90 cm, cu mâna curentă pe ambele parți; 

- toate denivelările mai mari de 30cm au fost prevăzute cu balustradă/parapet de protecție, 

conformate conf. STAS 6131; 

- Lățimea libera a ușilor este de minimum 90 cm. 

 
Cerința „C” – SECURITATEA LA INCENDIU 

Această cerință este asigurată prin realizarea criteriilor de performanță generale determinate 

de normele în vigoare și anume: 

- Normativ P 118/99; 

- Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor P118/99. 

Siguranța la foc a construcțiilor MP 008-2002: 

- ord. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de 

securitate la incendiu și protecție civilă; 

- NP 127 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme; 

În proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care să nu favorizeze declanșarea sau 

extinderea incendiului, precum și materiale de primă intervenție necesare localizării și stingerii 

eventualelor incendii declanșate din alte motive. 

Clădirea constituie un compartiment subteran unic de incendiu, cu o suprafață construită de 

1710 mp.  Construcția este amplasată respectând prevederile de la pct. 2.2.2/P 118-99. 

 Gradul de rezistență la foc : II, conform P 118-99 

 Nivelul II de stabilitate la incendiu conform NP127-2009 
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 Număr de compartimente de incendiu : 1 ; 

 risc mic de incendiu 

 CATEGORIA “C” NORMALA DE IMPORTANTA  (conform HGR nr. 766/1997)  

 CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).  

Amplasare si conformare la foc 

Se asigură corelarea intre destinație, număr de niveluri, aria construita la sol a 

compartimentelor de incendiu si gradul de rezistenta la foc, conform art.3.2.5. din P.118- 99. 

Funcțiune: baza logistica operationala ASPS Sector 6 cu 80 de parcari supraterane si 3 cladiri 

(hala depozitare sare, Birouri administratie si Hala spalatorie si atelier mecanic).  

Rezistența la foc generală a elementelor structurale și nestructurale: 

- Stâlpi și pereți – clasa C0, rezistența la foc REI 180 minute (b.a.) 

- grinzi, planșee, nervuri, acoperișuri terasă - clasa C0, rezistența la foc minim REI 60 minute (b.a.) 

- pereți exteriori neportanți - clasa C1, rezistența la foc minim EI 15 minute 

- pereți interiori neportanți - clasa C1, rezistența la foc minim EI 45 minute 

 

Limitarea propagării incendiilor 

 Elementele de construcție prevăzute: pereți, planșee, galerii, canale, coșuri, ghene, finisaje, 

sunt alcătuite din materiale incombustibile (CO) si astfel proiectate încât sa nu favorizeze propagarea 

ușoara a incendiilor.  

 Pentru limitarea propagării incendiilor intre nivelurile construcției s-au prevăzut perimetral 

ecrane pline cu înălțime de 1,20m (parapet beton, planșeu, grinda) Clasa C0/A1/A2s1d0 EI30, compuse 

din: grinzi b.a. 

 Încăperile tehnice anexa parcării, amplasate la parter (camera pompe, centrala de detecție 

incendiu, tablou electric general au acces direct din exteriorul parcării nefiind necesare  încăperi 

tampon. Ușile spre căile de evacuare respectiv spre scările exterioare vor EI30 cu autoînchidere. 

Număr maxim de utilizatori : 24 persoane /nivel ; 24 utilizatori în total. 

 Ținând cont de numărul total de utilizatori de spațiu, în conformitate cu prevederile art. 1.2.48., 

art. 4.1.30. respectiv art. 4.2.42. din P 118/99, niciun spațiu al construcției propuse nu poate fi încadrat 

în categoria sălilor aglomerate. 

Evaluarea densității sarcinii termice: 

  Subsol : 77 locuri de parcare x 24.677 Mj : 2.187,47mp (S construita - noduri circulatie si rampa) 

= 868,68 Mj/mp <1260M Mj/mp 

Căi de evacuare  

 Dimensionare căi de evacuare: se asigură evacuarea pentru 1 flux. 

 Evacuarea utilizatorilor de la subsol se realizează prin 3 scări de evacuare deschise. Acestea se 

vor proteja față de spatiile interioare prin: 

- pereți clasa C0 EI 240 (conform sarcinii termice); 

- uși într-un canat 100x210cm EI 30C cu auto închidere. 
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Scările de evacuare exterioare ale parcajului subteran, dispuse în curți de lumină, se separă 

astfel încât să fie protejate de eventuale flăcări din parcaj, cu pereți plini REI/EI 240 (din calcul sarcina 

termica).  

 Scările vor fi realizate din b.a. cu rampa REI 60 min., cu lățimea rampelor și podestelor de 1,00 

m și mâna curentă la 90 cm pe partea cu parapetul și o mână curentă intermediară la 60 cm pentru 

copii (dacă este cazul). 

 Scările vor asigura evacuarea utilizatorilor direct la nivelul solului. 

 Înălțimea minima libera pe căile de evacuare va fi de 2,10 m. 

Timpi și distanțe de evacuare 

La parcajele subterane puternic ventilate natural, timpii (lungimile căilor) de evacuare acceptați 

(acceptate) sunt de 125 de secunde (50,00 m) în două direcții diferite și 75 de secunde (30,00 m) într-

o direcție (coridor înfundat).  

Evacuarea este asigurată în minim 2 direcții la fiecare nivel al construcției, cu distanțe de maxim 

40 m. 

Alcătuirea cailor de evacuare 

 S-au prevăzut 3 scări deschise pentru evacuarea utilizatorilor, având lățimea rampelor de 

minimum 90 cm, asigurând fiecare cate un flux de evacuare. Pereții caselor de scară vor fi realizați din 

b.a. EI 120 min. 

Galerii, canale 

 Galeriile și canalele prevăzute, respectiv : canale și canivouri pentru instalații (compartimente 

tehnice); CO, 15 minute. 

 În cadrul construcțiilor nu sunt amplasate conducte de transport pentru lichide sau gaze 

combustibile care în amestec cu aerul să poată produce explozie. 

Finisaje 

 Finisajul căilor de evacuare este prevăzut din materiale incombustibile conform prevederilor 

art. 2.3.20 din P.118-99. 

Încăperi de depozitare  

 Nu s-au prevăzut capacitați de depozitare. 

 

Căi de acces, intervenție si salvare 

 În caz de intervenții, accesul autospecialelor este asigurat pe minim trei laturi ale constructiei . 

Accesul si evacuarea persoanelor se face pe cele  trei scari de evacuare . 

 Echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 

 Construcția este dotată cu mijloace de primă intervenție - stingătoare. Conform Ordinul MAI 

nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv ale 

P118/99, este necesară dotarea cu  

- stingătoare portabile cu pulbere de 6 kg sau echivalente, uniform repartizate astfel încât să asigure 

un stingător la maxim 10 locuri de parcare si la maxim 150mp  

- cel puțin o ladă de nisip pe fiecare nivel de parcare, cu capacitate de 100l, prevăzută cu lopată  

- stingătoare transportabile cu praf și CO2 sau spumă, minim unul la 50 autoturisme 
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Clădirea va fi dotată cu instalații de semnalizare, detecție și stingere incendiu conform celor 

descrise mai sus. 

 
Cerința „D” – IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU 

Sunt asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (iluminat natural 

și artificial). 

Pentru igienă – s-a avut în vedere ca toate spațiile să fie ventilate natural, fără zone inaccesibile 

și ce se pot curăța ușor. 

Pentru sănătatea oamenilor - se vor folosi materiale cu grad redus de poluare, atât în 

funcționarea normală, cât și în caz de avarie, incendiu, etc. 

Protecția mediului - evacuarea deșeurilor provenite din lucrările de execuție se va face pe bază 

de contract, de către o firmă specializată. În exploatare vor fi generate strict deșeuri de tip menajer, 

care se vor ridica de către o firmă specializată, pe baza de contract. 

Protecția împotriva radiațiilor – nu este cazul. 

Protecția solului si a subsolului - nu va exista un impact negativ direct în perioada lucrărilor de 

deschidere, de pregătire și de exploatare. In perioada de derulare a lucrărilor de construcție, surse 

potențiale de poluare a solului sunt considerate: 

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse 

materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite 

- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si a deșeurilor rezultate, direct pe sol, in 

recipiente neetanși sau in spatii neamenajate corespunzător 

- îndepărtarea stratului de sol fertil; in acest fel, porțiunile de sol sunt scoase definitiv din circuitul 

natural (ca suport nutrițional pentru vegetație) 

- gestionarea necorespunzătoare a cantităților de sol excavat. 

Pe toată perioada executării lucrărilor de construire, vor fi strict interzise:  

- depozitarea materiilor prime și materialelor auxiliare pe suprafețe neprotejate, destinate altor 

funcțiuni decât depozitare 

- depozitarea deșeurilor menajere/tehnologice în zone destinate altor funcțiuni decât depozitare 

- orice depozitare necontrolată în zone destinate altor funcțiuni 

- deversarea combustibilului, uleiurilor etc. direct pe sol. Schimbul de ulei pentru mijloacele de 

transport se va efectua în afara amplasamentului, la sediul unității, în spații speciale, destinate 

întreținerilor și reparațiilor auto, iar dacă acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri de 

protecție a solului, prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic, vase metalice etc) 

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice – nu este cazul, terenul este situat într-un mediu 

urban cu densitate medie. 

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public – pentru a se evita perturbarea 

locuințelor învecinate, s-a ales soluția unui nivel îngropat și a unuia la nivelul solului. În acest fel 

impactul fiind minim. 

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase – nu este cazul. 

Protecția calității apelor - funcțiunea nu este generatoare de ape uzate tehnologice, realizarea 

investiției nu produce o poluare a apelor de suprafață sau subterane. Apele pluviale ce ajung în zona 
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de parcare vor fi preluate, trecute printr-un separator de hidrocarburi către, și mai departe transmise 

către rețeaua publică de preluare a apelor pluviale. 

Protecția aerului – investiția nu este generatoare de factori poluanți pentru aer. 

 
Cerința „E” – ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ 

Nu este cazul. 
 
Cerința „F” – PROTECȚIA LA ZGOMOT 

Prin proiect se prevăd detalii pentru atenuarea transmiterii zgomotelor aeriene și vibrațiilor, 

prin faptul că parcarea este sub nivelul solului. 

În perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de 

utilajele ce vor funcționa în cadrul organizării de șantier. Activitățile generatoare de zgomot și vibrații 

sunt reprezentate de activitățile de excavare pentru fundații, pregătirea drumurilor, transporturile de 

materiale. Utilajele și echipamentele folosite în general în activitatea de amenajare a unui obiectiv 

obișnuit, produc zgomot și vibrații urmare a masei proprii. Nivelul de zgomot este variabil, în jurul valorii 

de până la 90 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, wole și autogredere, conform 

cărților tehnice (cilindru compactor de 40 t – cca. 102 dB, autovehicul greu de transport cca. 95-98 dB, 

excavator cca. 95-98 dB. În zonă există blocuri de locuință pentru care se va respecta programul de 

odihnă al locatarilor, în conformitate cu Legea 61/1991, și se recomandă de asemenea: 

- folosirea de utilaje în stare bună tehnică, fără un grad avansat de uzură, care să nu producă 

zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnică a utilajului; 

- se va stabili ca acele acțiuni ce necesită intervenția utilajelor cu tonaj mare sa se desfășoară in 

afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna într-o comunitate, in acele perioade de timp urmând sa 

se desfășoară activități ce implica utilaje ușoare; 

- de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod 

grupat. 

În perioada de utilizare a clădirii au fost identificate ca surse de zgomot: 

- mașinile din parcare, pentru care sa proiectat ca acestea să fie sub nivelul solului, cu rol de 

atenuare a propagării zgomotului; 

- terasa cu locul de joacă, spațiile de relaxare, unde se va amplasa la loc vizibil programul de 

odihnă al locatarilor, în conformitate cu Legea 61/1991.   

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 

Sursele de finanțare vor fi de la bugetul local și, în funcție de disponibilitate, fonduri externe 

nerambursabile. 

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 
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6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 
 

S-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 1173/121T din 21.12.2022. 
  

6.2 Extras de Carte Funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
 

- 
  

6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a 
impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 
documentația tehnico-economică 
 

- 
 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților 
 

- 
 
 

6.5 Studiu topografic  
 

Ridicare topografica si calcul volumetric pentru suprafata de 10000mp din imobilul in 
suprafata masurata de 32190mp situat in b-dul Timisoara nr. 108B, Sector 6 Bucuresti. Nivelarea 
terenului nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate. 
 

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care 
pot condiționa soluțiile tehnice 
 

- 
 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 
 

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 
 
Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 este entitatea responsabilă de 

implementarea investiției. 

 

7.2 Strategia de implementare cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni 
calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, 
resurse necesare 
 

Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 5 luni. 
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7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 
 

Obiectivul de investiție va fi administrat de Primăria Sectorului 6 prin intermediul Consiliului 

local. 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 
 

Nu este cazul. 
 

B. PIESE DESENATE 
 
ARHITECTURA:  
Parte scrisa 
Memoriu SF 
 
Parte Desenata 
A0 PLAN DE SITUATIE 
A1 HALA DE SARE PLAN, FATADE, SECTIUNE  
A2 CLADIRE DE BIROURI PLAN, FATADE 
A3a SPALATORIE SI ATELIER MECANIC PLAN PARTER 
A3b SPALATORIE SI ATELIER MECANIC PLAN ETAJ 
A3c SPALATORIE SI ATELIER MECANIC FATADE NORD SI SUD 
A3d SPALATORIE SI ATELIER MECANIC FATADE EST SI VEST 
A3e SPALATORIE SI ATELIER MECANIC SECTIUNI 
A4 BAZIN DE RETENTIE PLAN, SECTIUNE 
 
REZISTENTA:  
 
Parte Desenata 
R00 PLAN SAPATURA BSZIN DE RETENTIE 
R01 PLAN RADIER BAZIN DE RETENTIE 
R02 PLAN FUNDATII SERVICE SI ATELIER MECANIC DETALII FUNDATII 
R03 PLAN FUNDATII HALA DE SARE 
 
INSTALATII ELECTRICE:  
 
Parte desenata 
ICS01 INSTALATII ELECTRICE SCHEMA BLOC DE SUPRAVEGHERE VIDEO 
ICS01 INSTALATII ELECTRICE SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALATIEI DE DATE SI COMUNICATII, ELEVATIE RACK 

ICS01 INSTALATII ELECTRICE SCHEMAGENERALA DE DISTRIBUTIE 

 
INSTALATII HVAC 
 
Parte desenata 
ITV001a INSTALATII HVAC INSTALATII TERMOVENTILARE CORP BIROU 1/2 
ITV001b INSTALATII HVAC INSTALATII TERMOVENTILARE CORP BIROU 2/2 
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ITV002 INSTALATII HVAC INSTALATII TERMOVENTILARE CORP HALA SERVICE 
 
INSTALATII SANITARE 
 
ISA 001 SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIE APA POTABILA 
ISA 002 SCHEMA ALIMENTARE CU APA 
ISA 003 SCHEMA DE COLOANE MENAJERE 
ISA 004 SCHEMA GRUP POMPARE HIDRANTI INTERIORI 
 

C. ANEXE 
 
 

1. Certificatul de Urbanism nr. 1173/121T din 21.12.2022 
2. Ridicare topografica si calcul volumetric pentru suprafata de 10000mp din imobilul in 

suprafata masurata de 32190mp situat in b-dul Timisoara nr. 108B, Sector 6 Bucuresti. 
Nivelarea terenului nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate. 

3. Deviz general 
4. Deviz pe obiect 
5. Analiza economico-financiara 
6. Tabel cu Cerinte minime privind criteriile si nivelurile de performanta ale 

obiectivelor/sistemelor cuprinse in studiul de fezabilitate 
 


