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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTII

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1, Denumirea obiectivului de investitii:
Prezenta lucrare este realizatd in baza Contractului subsecvent de servicii nr.

4/47/07.04.2022 1a Acordul Cadru de servicii nr. 32/30.01.2020, avand ca obiect:
“Intocmire documentatie tehnico-economica pentru renovarea
blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti’’ i
6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI si Asocierea SC. C
SOLUTIONS SRL - S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L. s
imobilul Bloc nr. 4, Scarile A si B/ C-E situat pe Strada Resio

Malinului nr, 7 din sector 6, Bucuresti.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Sectorul
Bucuresti

1.3. Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este

1.4. Beneficiarul investitiei: SECTORUL 6 AL MUNIC

L.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor

S.C. EURO BUILDING IDEE

Data elaborarii: Aprilie 2022

Faza de proiectare: Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Contextul actual ofera posibilitatea renovarii si modernizarii cladirilor publice si
rezidentiale sprijinita prin programe guvernamentale de sprijinire a tranzitiei catre o economie
cu emisii scazute de carbon.

Obiectivul specific al investitiei este cresterea eficientei energetice in cladirile
rezidentiale.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

- Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii;

- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;

- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor

centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;

- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;

- S-au constatat degradari ale rosturilor intre panourile prefabricate de fatada;

- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii;

- Straturile hidroizolatiei terasei sunt partial degradate;

- O parte dintre locatari au termoizolat peretii exteriori cu polistiren de diferite grosimi;

- La parterul blocului sunt balcoane construite de catre locatari, balcoane care nu fac parte din

arhitectura initiala a blocului;

- Peretii exteriori nu sunt prevazuti cu termoizolatie adecvata care sa indeplineasca conditiile

actuale de eficienta energetica;

- Téamplaria exterioara este din lemn, metal si PVC cu geam termoizolant, cu masuri partiale

de etansare si garnituri partial deteriorate, care nu indeplineste conditiile actuale de eficienta

energetica;

- Planseul terasei nu este prevazut cu termoizolatie adecvata;

- Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Este necesara cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;

reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea reabilitarii termice a anvelopei va conduce la cresterea eficientei energetice
prin economia de energie folosits, reducerea poludrii si sciderea consumurilor.
Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor existente, avand
la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:
- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;
- cresterea confortului termic al ocupantilor cladirilor;
- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire; reducerea
cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia in mod
semnificativ”), astfel cum este prevdzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind
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instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau
»taxonomie™) pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Constructia - Bloc nr. 4, Scarile A si B/ C-E situata pe Strada Rosiori de Vede nr. 1/
Strada Malinului nr. 7 din sector 6, este localizata in intravilanul Municipiului Bucuresti.

Blocul este alcatuit din patru tronsoane cu regim de inaltime S+P+4E, dintre care doua
tronsoane sunt identice. Cele patru tronsoane sunt separate intre ele prin rost seismic. Un
tronson are o scara, iar celelalte 3 tronsoane au cate doua scari.

Constructia, cu forma literei L in plan, are dimensiunile maxime de 68,82 m x 60,26 m.
Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 13.60
m, masurata de la cota =0.00.

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul pe amplasament se face din Strada Rosiori de Vede, prin intermediul unei alei

asfaltate si direct din Strada Malinului.

c) Datele seismice si climatice

- zona climatica: II conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig Al din SR 1907-1, Te--
15°C.

- orientarea fata de punctele cardinale: NORD-EST si NORD-VEST fatada principala.

- zona eoliana: I la o viteza a vantului de 3,5-8,5 m/s conform hartii de incadrare a
localitatilor in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 pozitia fata de vanturile dominante:
amplasament moderat adapostit pentru fatada principald si cea posterioara.

- zona seismica de calcul Bucuresti cu Tc — 1,6 sec si ag=0,30 g pentru IMR =100 ani, ( valori
din editia 2019).

d) Studii de teren
- Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare
Nu este cazul.
- Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz
Nu este cazul.
e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- canalizare racordata la reteaua municipala;
- alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum - punct termic
zonal si partial centrale termice de apartament.
retea de telefonie.
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f) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

e Factori de risc naturali - seisme

Constructia este o cladire cu urmatoarele caracteristici:

- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997) — constructie de importanta

normala

- Clasa de importanta — III (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)

- Regim de inaltime — S+P+4E

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde cladirilor
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.

In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

o Factori de risc antropici

- Riscuri de natura economico-financiara

In faza de executie unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura
economico-financiara care poate conduce din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la
intarzierea sau intreruperea lucrarilor.

Inflatia sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de executie
pentru lucrarile proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (in cazul inflatiei sau a
neplatii facturilor). In aceste situatii trebuie gasite in timp resurse financiare, deoarece exista
riscul necontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie si
respectarea cu acuratete a proiectului care sta la baza executiei.

- Riscul de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : IT (cf. P118-99)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-99)
Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor;

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat

si specializat;
- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in
timpul si /sau ulterior fazei de implementare:

» Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;

» Nerespectarea graficului de executie;

» Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/
subcontractanti;

* Valoarea subdimensionata a lucrarilor de executie si/sau aparitia
unor cheltuieli neprevazute;
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= Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;
= Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului.
- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-
economic si cel politic, precum si cu conditiile de mediu , avand o influenta

considerabila asupra proiectului propus.
= Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex.

cutremure);
» Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;
» Cresterea preturilor la materiile prime si energie;
= Cresterea costurilor fortei de munca;
= Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.
In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui
contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experienta in domeniu etc. — riscurile externe
sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile
intreprinse de menegerul de proiect ( beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune
Bloc de locuinte nr. 4, Scarile A si B/ C-E, situat pe Strada Rosiori de Vede nr. 1/ Strada

Malinului nr. 7.

b) Destinatia constructiei existente
Constructia existenta are destinatia de bloc de locuinte.

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz
Nu este cazul.

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz
Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) Categoria si clasa de importanta
- Clasa de importanta — III (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
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- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997)

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul.

¢) Ani/perioade de construire pentru fiecare corp in parte
Imobilul a fost construit in anul 1982.

d) Suprafata construita
Sc =1330.60 mp

e) Suprafata construita desfasurata
Scd = 7107.10 mp

f) Valoarea de inventar a constructiei

g) Alti parametri in functie de specificul si natura constructiei existente

Constructia care face obiectul prezentei documentatii a fost construita in anul 1982,
conform unui proiect tip, intocmit de catre IPCT in anul 1978.

Blocul este alcatuit din patru tronsoane cu regim de inaltime S+P+4E, dintre care doua
tronsoane sunt identice. Cele patru tronsoane sunt separate intre ele prin rost seismic. Un
tronson are o scara, iar celelalte 3 tronsoane au cate doua scari.

Constructia, cu forma literei L in plan, are dimensiunile maxime de 68,82 m x 60,26 m.
Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 13.60
m, masurata de la cota =0.00.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general, vizitabil.

Numarul total de apartamente este de 86, dintre care: 5 apartamente sunt cu cate 4
camere, 37 apartamente cu cate 3 camere si 44 apartamente cu cate doua camere.

Tip ap. . Nr. Sut
(or. Aria A (m2]
Camere) p-

2 50.45 2 100.9

68.6 16 1097.6
68 16 1088
83.85 2 167.7
82.05 3 246.15
Total 86 |5121.35

2 49.2 16 787.2
2 54.2 4 216.8
2 51 1 51
2 48.65 12 583.8
2 48.5 4 194
2 48.95 4 195.8
2 54 1 54
3 68.75 4 275
3 63.4 1 63.4
3

3

4

4
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Apartamentele sunt prevazute cu balcoane cu parapeti din confectie metalica si geam
armat; in timp, locatarii au inlocuit parapetii din geam armat cu diferite materiale: zidarie,
placa Weiss, tabla etc.

Accesul la etajele superioare se face, pentru fiecare scara, prin intermediul unei scari din
beton armat cu una si, respectiv, doua rampe pe nivel.

Accesul in bloc se face atat din fatada principala cat si din cea posterioara, pentru toate
scarile.

Pe conturul cladirii este realizat un trotuar din beton.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila fara atic perimetral, avand pante de scurgere
catre sistemul de evacuare a apelor pluviale.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
auditului energetic
Starea constructiei conform expertizei tehnice:
In prezent, constructia se afla intr-un stadiu corespunzator din punct de vedere al
structurii de rezistenta. Conform inspectiei in teren s-au constatat urmatoarele:
- Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii;
- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;
- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor
centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;
- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;
- S-au constatat degradari ale rosturilor intre panourile prefabricate de fatada;
- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii;
- O parte dintre locatari au termoizolat peretii exteriori cu polistiren de diferite grosimi;
- Straturile hidroizolatiei terasei sunt partial degradate.

Pe parcursul exploatarii constructiei, factorii de mediu au afectat elementele cu care vin
in contact direct. Astfel, au fost constatate degradari ale elementelor nestructurale:
- degradarea partiala a tencuielilor la peretii exteriori;
- infiltrarea apei in rosturile dintre panourile prefabricate de fatada si expulzarea mortarului
din rosturi;
- degradarea hidroizolatiei terasei;
- degradarea finisajelor soclului si a trotuarului de protectie.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde cladirilor
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii

Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Starea constructiei conform auditului energetic:
- Din punct de vedere arhitectural, cladirea este intr-o stare tehnica relativ bund dar
finisajele prezinti zone afectate partial de degradari;
- Peretii exteriori nu sunt prevazuti cu termoizolatie adecvata care sa indeplineasca
conditiile actuale de eficienta energetica;
- Tamplaria exterioara, din lemn, metal si PVC, este prevazuta cu masuri partiale de
etansare si garnituri partial deteriorate, care nu indeplinesc conditiile actuale de eficienta
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energetica; o parte dintre locatari au realizat inchiderea balcoanelor cu diferite materiale,
dupa finalizarea constructiei initiale;

- Terasa nu are termoizolatie adecvata;

- Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie;

- Trotuarele perimetrale cladirii au rostul intre acestea si constructie fara masuri de
ctansare;

- Blocul dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu
distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei
calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

- Radiatoarele din apartamente sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de
inchidere si reglaj partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi
de echilibrare si golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi
din otel.

Este necesara cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de
incalzire; reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreazi cerintele Conf. legii
10/1995, pentru asigurarea tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, obligatorii

pe intreaga durata de existents, astfel:

a) rezistentd mecanicd si stabilitate - S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse.

b) securitate la incendiu - Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de
incendiu.

¢) igiend, sanitate si mediu inconjuritor - Igiena mediului interior este realizata prin crearea
unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si
optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare
emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor.

d) siguranti si accesibilitate in exploatare - Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare.

e) protectie impotriva zgomotului - A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul
initial al cladirii si completat la aceasta faza prin inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie
performanta.

f) economie de energie si izolare termica - Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea
performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale. Consideram ca prin solutiile propuse
s-a asiguram economia de energia si izolare termic.

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale. Nu este cazul.

¢ Rezistenta mecanica si stabilitate
v Fundatiile

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.
Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida
capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.
Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala peony =
220 kPa incadrat in ,,Categoria I’ ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus”.
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= Sistem structural

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat
(panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat.
Peretii structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale creandu-se un sistem fagure cu
travee de 3.60 m si 3.00 m (tronsoanele I si II), travee de 5.40 m, 3.60 m, 3.30 m, 3.00 m
(tronson III), 3.60 m, 2.70 m (tronson IV) si deschideri de 5.40 m. Fatadele constructiei sunt
alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

= Placi
Planseele parterului si ale etajelor curente sunt elemente prefabricate plane si au
grosimea del14 cm.

¢ FElemente de alcatuire arhitecturala

Constructia care face obiectul prezentei documentatii a fost executata conform unui
proiect tip, intocmit de catre IPCT in anul 1978 si a intrat in exploatare in anul 1982.

Blocul este alcatuit din patru tronsoane cu regim de inaltime S+P+4E, dintre care doua
tronsoane sunt identice. Cele patru tronsoane sunt separate intre ele prin rost seismic. Un
tronson are o scara, iar celelalte 3 tronsoane au cate doua scari.

Constructia, cu forma literei L in plan, are dimensiunile maxime de 68,82 m x 60,26 m.
Aceasta are o forma regulata in elevatie, fara retrageri, fara console si are o inaltime de 13.60
m, masurata de la cota £0.00.

Blocul este prevazut cu subsol tehnic general, vizitabil.

Numarul total de apartamente este de 86, dintre care: 5 apartamente sunt cu cate 4
camere, 37 apartamente cu cate 3 camere si 44 apartamente cu cate doua camere.

Tip ap.

(ar. Aria II;I; [E;Zt]

| Camere) ’
2 50.45 2 100.9
2 49.2 16 787.2
2 54.2 4 216.8
2 51 1 51
2 48.65 12 583.8
2 48.5 4 194
2 4895 | 4 195.8

2 54 1 54
3 68.75 4 275
3 63.4 1 | 634
3 68.6 16 1097.6
3 68 16 1088
4 83.85 2 167.7
4 82.05 3 246.15

[ Total 86 |5121.35
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Apartamentele sunt prevazute cu balcoane cu parapeti din confectie metalica si geam
armat; in timp, locatarii au inlocuit parapetii din geam armat cu diferite materiale: zidarie,

placa Weiss, tabla etc.

Accesul la etajele superioare se face, pentru fiecare scara, prin intermediul unei scari din

beton armat cu una si, respectiv, doua rampe pe nivel.
Accesul in bloc se face atat din fatada principala cat si din cea posterioara, pentru toate

scarile.

Pe conturul cladirii este realizat un trotuar din beton.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila fara atic perimetral, avand pante de scurgere

catre sistemul de evacuare a apelor pluviale.

e Caracteristicile cladirii:

Regim de iniltime

S+P+4E

Sistem constructiv

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati
din beton armat (panouri mari) si plansee (diafragme orizontale) din
panouri prefabricate plane din beton armat. Peretii structurali sunt
dispusi pe cele doua directii ortogonale, creandu-se un sistem fagure cu
travee de 3.60 m si 3.00 m (tronsoanele I si II), travee de 5.40 m, 3.60
m, 3.30 m, 3.00 m (tronson II), 3.60 m, 2.70 m (tronson IV) si
deschideri de 5.40 m. Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri
prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Inaltime nivel 2,65m
Inaltime liberd nivel | 2,51m
Tip acoperis Terasa necirculabila
e Date tehnice:
Ac- arie construita (mp) 1330.60 mp
Au- arie utila incélzitd (mp) 5807.85 mp
Aut - arie utila conform STAS 4908-85 (mp) 7371.90 mp
Acd- arie construit desfasurata ( mp) 7107.10 mp
Ad-arie desfasurata ( mp) 8460.50 mp
| Al- arie locuibila (mp) 3072.20 mp

Finisajele interioare:
Tencuielile, de cca. 3 cm grosime la interior, la pereti si tavane au fost realizate din

mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli lavabile si partial la pereti placaj
faianta. Pardoselile existente sunt din gresie si parchet.

Finisajele exterioare sunt:
Tencuielile exterioare sunt tencuieli obisnuite de fatada din similipiatra de culoare bej-

Tampliria exterioara:
Tamplaria exterioara a ferestrelor si usilor din apartamente a fost initial dubla din lemn,

prevazuta cu doua foi de geam simplu. Tocurile sunt pozitionate la fata interioara a parapetilor.
Numerosi locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC, imbunatatind gradul
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de etansare al apartamentelor dar neutilizand solutii care sa permita ventilarea naturala a
camerelor. Exista astfel pericolul aparitiei condensului la fata interioara a elementelor
exterioare de constructie, scazand si mai mult gradul de izolare termica.
O parte dintre locatari au efectuat inchideri ale balcoanelor, utilizand materiale si solutii
diverse.

Acoperisul este de tip terasa necirculabila fara atic perimetral, avand pante de scurgere
catre sistemul de evacuare a apelor pluviale.

Elemente de alcatuire a structurii de rezistentd a cladirii
o Tronsoane I si Il este alcatuit din opt travee (sase de cate 3.60 m si doua de cate 3.00 m) si
doua deschideri (de cate 5.40 m). In dreptul casei scarii exista, in plus, o deschidere centrala de
3.00 m. Astfel, se obtine un contur rectangular cu dimensiunile de gabarit de 11.30 m x 27.90
m, la care se adauga doua zone dreptunghiulare de cate 1.50 m x 7.95 m.
e Tronsoane III este alcatuit din zece travee (una de 5.40 m, una de 3.30 m, trei de cate 3.00 m
si cinci de cate 3.60 m) si doua deschideri (de cate 5.40 m). In doua travee in care se afla casa
scarii se adauga o deschidere centrala de 3.00 m. Astfel, se obtine un contur rectangular cu
dimensiunile de 11.25 m x 35.53 m, la care se adauga doua zone dreptunghiulare cu suprafata
de 1.50 m x 7.90 m.
e Tronsoane IV este alcatuit din sase travee (patru de cate 3.60 m si doua de cate 2.70 m) si
doua deschideri (de cate 5.40 m). In cele doua travee centrale, in zona casei scarii, apare 0
deschidere centrala de 3.00 m. Astfel, se obtine un contur cu dimensiunile de gabarit de 11.20
m x 20.20 m, la care se adauga in zona centrala doua zone dreptunghiulare cu dimensiunile de
1.50m x 7.95 m.
e Dimensiunile elementelor structurale sunt urmatoarele:
- talpile de fundatii ale peretilor interiori au latimi de 0.90 m iar ale peretilor de contur au
latimea de 0.70 m;
- peretii subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimi de 20 cm, respectiv
27 cm;
- planseul peste subsol este din beton armat turnat monolit si are grosimea de 14 cm;
- planseele parterului si ale etajelor curente sunt elemente prefabricate plane si au
grosimea del4 cm;
- peretii structurali prefabricati (panourile mari) ai parterului si ai etajelor curente au
grosimea de 14 cm;
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate tristrat de 27 cm grosime; peretii prefabricati
de fatada au numai rol de inchidere, nu si structural.
@ Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit urmatoarele materiale:

- Beton C 4/5 (B 75) in talpile din beton simplu ale fundatiilor;

- Beton C 8/10 (B 150) in cuzinetii continui din beton armat ai fundatiilor;

- Beton C 16/20 (B 250) in diafragmele orizontale (planseele) si in peretii structurali

prefabricati;
- Beton C18/22.5 (B 300) in monolitizari;
- Otel PC 52, OL 37, STNB.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti prefabricati din beton armat (panouri mari) si
plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat. Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale, creandu-se un sistem fagure cu travee
de 5.40 m, 3.00 m, 3.30 m, 3.60 m, 2.70 m si deschideri de 5.40 m.
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Fatadele constructiei sunt alcatuite din panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27
cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton
care formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet”) pe cele doua directii.
Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida
capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.
Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala peony =
220 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus”.

Elemente de izolare termica
Anvelopa clddirii are urmatoarea alcituire:
- peretii de fatada sunt panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm;
- tdmplaria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obisnuit de 4 mm grosime, cu
deschidere interioara, cu grad de etansare necorespunzator;
- o parte dintre locatari au Inlocuit tAmplaria existentd cu tdmplarie de PVC si au realizat
inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant sau confectie metalica si
geam simplu;
- tAmplaria usilor de la intrare este din metal/ PVC;
- planseul terasei, din beton armat, nu este prevazut cu termoizolatie adecvata;
- planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Instalatia de incalzire si preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveste energia termicd pentru incélzire §i apa calda de consum, se
mentioneazi ca aceasta este asigurata prin livrare de agent termic, in sistem centralizat, de la
un punct termic zonal si partial centrale termice de apartament. Blocul de locuinte este
prevazut cu instalatii pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare,
precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevézute urmatoarele obiecte sanitare:

Obiecte | Bucati Puncte de consum
Aparece ACM
lavoar 91 91 91
spalator 86 86 86
Cada dus 0 0 0
Cada de baie 86 86 86
WC 91 91 0
TOTAL 354 | 354 263

Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinte:
- numarul punctelor de utilizare apa calda: 263
- numarul punctelor de utilizare apa rece: 354
- numarul mediu de persoane din bloc: 232
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Instalatia de climatizare

Instalatia de climatizare este reprezentata de unitati individuale de climatizare tip split,
cu unitatile interioare montate in camere si unitatile exterioare montate pe fatada.

Instalatia de ventilare

Ventilarea spatiilor se realizeaza prin intermediul ghenelor de ventilatie prevazute prin
proiectul initial, la bai si bucatarii. Se mentioneaza faptul ca o parte a acestora nu mai sunt
functionale datorita modificarilor facute de locatari in apartamente.

Cladirea nu este echipata cu sisteme de ventilare mecanica, racire sau conditionare a
aerului, in sistem centralizat.

3.6.  Actul doveditor al fortei majore
Nu este cazul.
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic
Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde cladirilor
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii

Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie
Conform expertizei tehnice nu sunt necesare lucrari de consolidare/interventie la structura de

rezistenta a cladirii.
In auditul energetic s-au analizat doua pachete de solutii de interventie pentru renovarea

energetica:

Pachet de solutii P1-1:
1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului (care se va executa din confectic metalica si placi
composite pe baza de ciment, pe tot conturul teraselor), cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata de
minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm, avand densitatea de
minim 30 kg/m’.

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m’K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tmplarie performanta, cu rama din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafati tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
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verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime (53.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind
de stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,90 m*K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol, in zona
apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu vopsea
lavabila.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera, se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire,
aferenta partilor comune din subsolul blocului de locuinte si lucrari de interventie la distributia
apei calde menajere.

Aceste lucrari cuprind:

- Solutii de reabilitare a instalatiei de incalzire:
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

-Solutii de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune:

- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera;

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol;

- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite;

- inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Pachet de solutii P1-2:

1.Interventii pe partea de constructii:
- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului (care se va executa din confectie metalica si placi
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composite pe baza de ciment, pe tot conturul teraselor), cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata de
minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, dO.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm, avand densitatea de
minim 30 kg/m’.

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m’K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tAmplérie performanti, cu ramd din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafati tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etangare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime (83.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind
de stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol (54)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,90 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol, in zona
apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu vopsea
lavabila.
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In ambele scenarii, pentru renovarea energetica a cladirii se propune refacerea
finisajelor in zonele de interventie.

¢) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii

Expertiza tehnica
Elaborator — expert tehnic

Numele si prenumele: dr. ing. Pavel C. Mihai
Certificat de atestare MDRAP Seria VD, nr. 09626 din 21.06.2016 in domeniile:
- Constructii civile, industriale, agrozootehnice cu structura din beton, beton armat ,
zidarie si lemn (cerinta Al);
- Constructii civile, industriale, agrozootehnice cu structura de rezistenta din metal,
lemn (cerinta A2).
Concluziile raportului de expertiza tehnica:
In prezent constructia se afla intr-un stadiu corespunzator din punct de vedere al
structurii de rezistenta. Conform inspectiei in teren s-au constatat urmatoarele:
- Pe parcursul exploatarii constructiei, nu au avut loc lucrari de consolidare asupra structurii;
- S-au efectuat modificari asupra constructiei initiale prin inchiderea unei mari parti a
balcoanelor de catre proprietari;
- S-au practicat de catre proprietari goluri in peretii exteriori pentru montarea cosurilor
centralelor termice si a aparatelor de aer conditionat, acestea avand pozitii aleatorii;
- S-au constatat degradari partiale ale finisajelor fatadelor;
- S-au constatat degradari ale finisajului soclului si ale trotuarului de protectie al cladirii;
O parte dintre locatari au termoizolat peretii exteriori cu polistiren de diferite grosimi;
- Straturile hidroizolatiei terasei sunt partial degradate.
Pe parcursul exploatarii constructiei, factorii de mediu au afectat elementele cu care vin in
contact direct. Astfel, au fost constatate degradari ale elementelor nestructurale:
- degradarea partiala a tencuielilor la peretii exteriori;
- infiltrarea apei in rosturile dintre panourile prefabricate de fatada si expulzarea
mortarului din rosturi;
- degradarea hidroizolatiei terasei;
- degradarea finisajelor soclului si a trotuarului de protectie.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde cladirilor
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii

Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor.
In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Componenta termoizolanta se va aplica pe peretii blocului de locuinte doar dupa
realizarea operatiunilor de pregatire a acestora, operatiuni care se vor prevede in documentatia
tehnico economica si care constau in:

- localizarea si inlaturarea portiunilor de tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton

segregat sau cu alte degradari;

- inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc si a placilor

ceramice.

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare
termica. Proiectantul va stabili ca incheierea acestor operatiuni de remediere sd constituie o
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fazii determinantd pentru rezistenta si stabilitatea constructiei, la care vor participa proiectantul,
verificatorul, expertul, executantul si reprezentantul autorizat al beneficiarului si care vor
stabili:

- necesitatea interventiilor la structura de rezistentd si neinceperea/ intreruperea
lucririlor de termoizolare si/sau inliturarea panourilor prefabricate deteriorate ale
parapetilor loggiilor.

Vor da acceptul pentru continuarea lucririlor de renovare energetica cu urmétoarele operatiuni
de pregitire a suportului:

- curdtarea de rugind si protejarea anticoroziva a arméturilor vizibile, unde este cazul

- demontarea profilelor metalice utilizate la inchiderile loggiilor §i colectarea lor in
vederea recicldrii;

- demontarea si colectarea in vederea reciclirii a grilajelor metalice/geamurilor
armate ale loggiilor, inlocuirea elementelor deteriorate ale scheletului metalic de
sustinere a parapetului loggiilor, curdtarea de rugind si protejarea anticorozivi a
scheletului metalic i realizarea parapetului suport al termoizolatiei;

- rectificarea tencuielii pe suprafetele decopertate, curatate si desprifuite, precum si
acoperirea arméturilor, utilizindu-sc mortar compatibil;

- rectificarea rosturilor dintre tronsoanele blocurilor de locuinte invecinate;

- efectuarea stripungerilor necesare instalatiilor (hote, cosuri de centrale termice);

- incheierea lucridrilor de reparatii sau de inlocuire a tdmplériei exterioare (ferestre si
usi), precum si a izolatiei hidrofuge a terasei, dar inainte de fixarea copertinelor pe
atice.

Toate degradarile constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrarilor de izolare

termica.

Lucrarile de reabilitare termica vor incepe numai dupa ce a fost intocmit un proces

verbal de lucrari ascunse pentru toate remedierile prevazute in proiectul de interventie.

Blocul are balcoane cu sectiune dreptunghiulara, cu parapetii din confectie metalica si
geam armat. In timp, locatarii au inlocuit parapetii din geam armat cu diferite materiale:
zidarie, placa Weiss, tabla etc.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va
sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare manifestat
prin coroziunea confectiei metalice, pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a
capacitatii.

Functie de tipul si starea in care se gasesc parapetii si prinderea acestora de placa
balconului, se propune proiectul de interventie necesar, respectiv:

- pastrarea parapetilor existenti si inchiderea balcoanelor de la parapet in sus, in cazul in
care se constata ca acestia corespund din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

- pastrarea parapetilor cu conditia refacerii capacitatii acestora, in cazul in care aceasta este
posibil, conform unei solutii dispuse de proiectant cu viza expertului tehnic;

- demolarea acestora in totalitate, acolo unde acestia sunt din geam armat pe confectie
metalica si refacerea acestora conform solutiei proiectantului.

Pentru constructia analizata se propune:

Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
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verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

Solutia de inchidere a balcoanelor va fi adoptata in functie de rezultatul inspectiei
parapetilor existenti.

Interventii locale structurale pe fatada

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a
sesiza inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregitirea fatadei in scopul
montirii termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe
fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc sau orice alte degradari. Remedierea
degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul
proiectului.

Recomandari

Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru
tehnic si sub supravegherea dirigintelui de santier.

Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse.

Executia lucrarilor va fi condusa, de cadre tehnice cu experienta, care raspund direct de
instruirea personalului care executa operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind
executia lucrarilor la inaltime.

Nu se accepta utilizarea ca straturi suport, de sustinere a polistirenului, straturi de
finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe
structura de rezistenta. Stratul suport, de sustinere a polistirenului, trebuie neaparat sa fie un
strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie vor cuprinde inspectia in
urmatoarele faze determinante:

= inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in
vederea aplicarii sistemului termoizolant;

= inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind
modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant conform Ghidului privind
proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de
locuinte GP 123-2013.

» Verificare montaj structura metalica pentru parapetii noi si consolidarea
parapetilor care se pastreaza.

Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se reabiliteaza termic va fi
marcata cu indicatoare de avertizare si va fi supravegheata de personal instruit.

La inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou
pentru identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998.

Cu 10 zile inaintea inceperii lucrarilor de reabilitare termica va fi anuntat Inspectoratul
de Stat in Constructii Bucuresti, pentru luarea in evidenta si aprobarea programului de faze
determinante.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatie
terasa se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru
structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor.

Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din
desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, etc. curatind in fiecare zi spatiile de folosinta - comune
(trotuarul).
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Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din fatada.

In executie nu se vor face spargeri privind parapetii ferestrelor, a peretilor de inchidere
sau desfacerea tamplariei catre loggii, decat in baza unei documentatii tehnice avizate
(certificat de urbanism, avize, autorizatie de constructie).

Executia lucrarilor de izolatie terasa se va face tronsonat, functie de dotarea
constructorului, pe zone care sa poata fi protejate in cazul aparitiei unor intemperii, care ar
putea afecta finisajele apartamentelor situate la ultimul etaj.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie, a
coloanelor de scurgere si a pantelor terasei.

Refacerea termica a fatadei se va realiza dupa executarea lucrarilor de refacere a
izolatiei terasei.

Executatul va intocmi un proiect de organizare de santier, verificat, cuprinzand si
sistemul de ancorare a schelei de fatada.

Constructorul care executa reabilitarea termica este obligat sa ia toate masurile de
protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de materiale,
degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare etc.).

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezintd un grad adecvat de
siguranta privind *’cerinta de siguranta a vietii fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o
marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala
sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare, cu un
grad adecvat de sigurantd pentru “cerinta de limitare a degradarilor”, pentru a fi capabila a
prelua actiuni seismice fara degradiri exagerate sau scoateri din uz.

Toate lucrarile de interventii necesare in vederea cresterii performantelor energetice ale
cladirilor se incadreaza in prevederile art.11 din Legea 50/1995 actualizata in categoria
lucririlor care nu modifica structura de rezistenta.

Cu ocazia lucrdrilor de reabilitare termica, pe langa cresterea performantei energetice a
constructiei se vor putea identifica si remedia alte degradiri, contribuind la imbunatatirea
aspectului arhitectural al cladirii.

Prin executarea lucririlor de renovare energetica, clasa de risc si gradul de
asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

De asemenea, expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia
sarcinile suplimentare aduse de renovarea energetica a cladirii.

Lucririle de renovare energetica, mentionate anterior, vor putea incepe dupé intocmirea
documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea nr. 50/1991,
republicata, privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii.

Nu sunt necesare lucriri de consolidare care conditioneazi executarea proiectului
de renovare energetica.

Prin lucrarile de renovare energetica propuse nu se afecteaza siguranta si
stabilitatea constructiei.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita
luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de renovare
energetica prevazute pentru cresterea performantei energetice.
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Auditul energetic
Elaborator — auditor energetic

Numele si prenumele: ing. Catalin Stefan
Certificat de atestare: seria D5, nr. 01958, gradul I, specialitatea C+I
Concluziile raportului de audit energetic: pentru cladirea analizata se recomanda aplicarea

pachetului de solutii P1-1 care implica urmatoarele interventii:

1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului (care se va executa din confectic metalica si placi
composite pe baza de ciment, pe tot conturul teraselor), cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata de
minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, dO.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8, avand densitatea de
minim 30 kg/m’.

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m’K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tAmplérie performantd, cu ramd din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafati tratati low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime ($3.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind
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de stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol, in zona
apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu vopsea
lavabila.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Aceste lucrari cuprind:

- Solutii de reabilitare a instalatiei de incalzire.
- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;
- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

- Solutii de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti

comune.
- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol;
- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite;
- inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Pentru asigurarea cerintelor si exigentelor de calitate necesare functionarii cladirii si
pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda renovarea/reabilitarea energetica a
cladirii.

Analiza tabelelor de sintezd de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii

privind eficienta masurilor de reabilitare.
Pachetul de solutii P1-1 ce include solutia I1 - reabilitarea instalatiilor de incalzire si apa calda
menajera necesita o valoare mai mare de investitie, dar aduce o economie de energie superioara
si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuinte. In plus, pentru a
putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform solutiei S4), este
necesara interventia asupra instalatiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic aratd cd
solutiile combinate satisfac majoritatea conditiilor de validare din punct de vedere

SC EURQO BUILDING IDEFA SRL 27



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII - DALI
Bloc 4, Sc. A si B, Str. Rosiori de Vede nr. 1 si Sc. C, D si E, Str. Malinului nr.7
Sector 6, Bucuresti

economic si termotehnic atat pentru pachetul de masuri P1-1 cat si pentru pachetul de
masuri P1-2,

Datele de calcul si rezultatele obtinute sunt prezentate in tabelul urmator:

Masura | Cost specific Cost lucrari Economie de energie Durata de recuperare

lei/mp lei KWh/an ani

S1 152.00 361,110.96 358,756.51 2.37
S2 423.00 216,669.06 61,906.45 7.18
S3.1 183.00 268,223.10 157,315.58 3.85
S4 54.00 65,102.40 95,861.02 163

11 32.00 185,851.20 229,276.01 1.94
P1-1 - 1,096,956.72 881,304.29 2.89
P1-2 - 911,105.52 736,362.60 2.88

In cazul pachetului de masuri P1-1 observam ca din punct de vedere
termoenergetic sunt atinsi toti parametrii, iar economia de energie este mai mare decat in
cazul pachetului de masuri P1-2.

Tinand cont de cele de mai sus, auditorul energetic recomanda aplicarea
pachetului de masuri P1-1.

CONCLUZIE:

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri PI1-1, complet cu toate masurile de
renovare/ reabilitare energetica propuse.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al ovasului
concomitent cu o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO -
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

Pentru cresterea eficientei energetice a Blocului nr. 4, Scarile A si B/ C-E din Str.
Rosiori de Vede nr. 1/ Str. Malinului nr. 7, s-au analizat doua scenarii tehnico-economice, dupa
cum urmeaza:

Pachet de solutii P1-1:
1.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului (care se va executa din confectic metalica si placi
composite pe baza de ciment, pe tot conturul teraselor), cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata de
minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

In zona soclului, termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm, avand densitatea
de minim 30 kg/m’.

- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)
Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam

simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m’K/W) si trebuie

inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tAmplirie performantd, cu raméd din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafata tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime (83.1)
In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul termoizolant sa

fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de lestare si/sau
hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se realizeze cu
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polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste care se
adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care
se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6 c¢m
grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublu strat, cea din exterior beneficiind de
stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,90 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol, in zona
apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu vopsea
lavabila.

2. Interventii pe partea de instalatii:

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Aceste lucrari cuprind:

- Solutii de reabilitare a instalatiei de incalzire:

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu conducte
noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;

- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune
diferentiala si robinete de golire;

- probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

- Solutii de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera aferenta parti
comune.

- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera;

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol;

- izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite;

- inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

Pachet de solutii P1-2:

L.Interventii pe partea de constructii:

- Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului (care se va executa din confectie metalica si placi
composite pe baza de ciment, pe tot conturul teraselor), cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata de
minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm, avand densitatea de
minim 30 kg/m®.
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- Solutia de reabilitare pentru tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam
simplu sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai
mica decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m’K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste tdmplarie performantd, cu raméd din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafata tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

- Solutia de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime (83.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in aceasta solutie se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
c¢m grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublu strat, cea din exterior beneficiind
de stratul de protectie din ardezie.

- Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile
existente (R’min>2,90 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste
subsol, in zona apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm
grosime, aplicata prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si
finisata cu vopsea lavabila.

In ambele scenarii, pentru renovarea energetica a cladirii se propune refacerea
finisajelor in zonele de interventie.
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5.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional,
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie — lucrari de baza
Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii
Izolarea termica a fatadei, parte opaca — pereti exteriori (S1), pe fata exterioara a acestora,
prelungita pe fata exterioara a aticului (care se va executa din confectic metalica si placi
composite pe baza de ciment, pe tot conturul teraselor), cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm grosime protejat cu o masa de spaclu de 7 mm grosime si tencuiala siliconica structurata de
minim 1,5 mm grosime, sistem compozit cu clasa de reactie la foc B-s2, d0.

Principalele caracteristici ale polistirenului utilizat:
- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 80 kPa;
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 120 kPa;

- Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK.

- In zona soclului, termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat de 8 cm, avand
densitatea de minim 30 kg/m™ finisat cu tencuieli decorative siliconice pentru exterior, cu
granulatie mai mare de 1.6 mm;

- Se va realiza bordarea cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa
de reactie la foc Al sau A2 — s1,d0 — vata minerala bazaltica, dispuse in dreptul tuturor
planseelor cladirii, cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului
termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

- Pe conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta, in grosime de
3 c¢cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din
aluminiu, precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri
noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii
pervazului;

- In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede

dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din
PVC;

- Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in
golurile existente, la nivelul fatadei reabilitate;

- Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand
zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se
inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip ,,£2” din tabla zincata sau alte materiale
adecvate;

- La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de
aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului, eliminandu-se
astfel puntea termica, existenta in prezent in aceasta zona. Pe aticul exterior se va folosi
polistiren expandat ignifugat de 10 cm;

- Peretii, inclusiv peretii din spatiu pubela comuni cu cei ai apartamentelor, precum si
intradosul planseului catre apartamente din zona de intrare in scara si zona pubela, vor fi
termoizolati cu vata minerala bazaltica de 8 cm, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata
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cu glet si vopsea lavabila;

- Elementele de instalatii care se afla pe pereti exteriori, terasa, care impiedica aplicarea
termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea, in afara
termosistemului;

Se vor izola inclusiv parapetii balcoanelor care se inchid in solutia S2. Balcoanele se vor
inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu termoizolarea parapetilor in
aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de desfacere a parapetilor
existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si placi compozite pe baza
de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde) in interiorul
balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu exista balcon la
nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

- Principalele caracteristici tehnice ale vatei minerale bazaltice utilizata la bordarea
planseelor:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa
- Clasa de reactie la foc: Al sau A2 —s1,d0
- Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs
incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu
degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura
de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile
termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile. Domeniul de
utilizare poate merge pana la 1000 C.

Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5
mm. Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii
sau acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea
hidrolitica este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana
pentru insecte sau rozatoare, nu putrezeste.

Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul
Sanatatii pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-

2003, detinand certificat de conformitate CE.

Solutia de reabilitare pentru_tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie
performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din lemn dubla prevazuta cu doua foi de geam simplu
sau tamplarie PVC, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima mai mica
decat cea prevazuta in normativul Ordinul 2641/2017 (R’min > 0,77 m’K/W) si trebuie
inlocuita.

Tamplaria existenta se inlocuieste cu tdmplérie performantd, cu rami din PVC in sistem
pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-
4, cu o suprafati tratatd low-e (e < 0,10) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri
de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi
dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.
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- Tamplaria existenta, aferenta accesului in bloc se inlocuieste cu o tamplarie noua.

- Balcoanele se vor inchide cu tamplarie performanta energetic, de la parapet in sus, cu
termoizolarea parapetilor in aceeasi solutie ca peretii exteriori, dupa finalizarea lucrarilor de
desfacere a parapetilor existenti/ din geam armat si refacerea acestora cu confectie metalica si
placi compozite pe baza de ciment, placate cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare
verde) in interiorul balconului. Intradosul balcoanelor (de la etajul 1, respectiv acolo unde nu
exista balcon la nivelul parterului) se va izola cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm.

Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa
de combustie C2- greu inflamabil.

Stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat.
Tamplaria va fi dotata cu cel putin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor
se va realiza cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6
suruburi, pe doua directii.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi
cu suprafata mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand
un coeficient de emisie €<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m?’K
(R=0,77 m*’K/W).

Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

= etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toc
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra
de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea
rosturilor cu tencuiala.

= ctansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare
hidrofobe).

= se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a
golurilor din pereti.

» crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate
indepartarii apei condensate intre cercevele.

Inlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta, existenta si forma
lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer na= 0.50 sch/h, prin patrunderea
aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si
deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Prin inchiderea balcoanelor trebuie asigurate masurile de ventilare corespunzatoare a
incaperilor care au acces in balcon. In situatia in care balconul are legatura cu bucataria sau in
balcon se afla montate centrale termice murale sau evacuare gaze de la centrale termice murale,
se vor lua masuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse si acces aer de ardere, pana la
exterior.

Ventilarea naturala a balcoanelor se va face prin prevederea de grile fixe in tamplaria de
inchidere a acestora.
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Inlocuirea tamplariei la accesul in bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind
asigurarea ventilarii casei scarii pe care este montata coloana de alimentare cu gaze naturale la
bucatarii sau centrale de apartament.

Tamplaria din profile PVC cu performante bune de izolare termica, fonica si septica asigurd
stabilitatea in timp a tAmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in conditii
de intretinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).
Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator,
pentru ferestrele aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

1.Rezistenta la incarcarea data de vant-C3

2.Etanseitate la apa-ferestre neprotejate-8A

3.Permeabilitate la aer-Clasa3

4.Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta-Clasa4

5.Performanta acustica-30db

6.Transmitanta termica- 1,3 w/mpK
Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate si/sau
calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,

- eticheta marcaj CE,

- inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia

de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-

daca este cazul),

- test ITT si test periodic tamplarie,

- declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

Solutii de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de
inalta densitate de 20 cm grosime (S3.1)

In ceea ce priveste izolarea terasei, in acesta solutic se recomanda ca stratul
termoizolant sa fie aplicat pe fata exterioara a stratului suport, dupa decopertarea straturilor de
lestare si/sau hidroizolante dupa caz. Se propune ca solutia de izolare hidro-termica sa se
realizeze cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea totala de 20 cm, peste
care se adauga o folie de protectie tehnologica impermeabila la apa dar permeabila la vapori
peste care se prevede un strat de protectie a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 6
cm grosime, hidroizolat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind
de stratul de protectie din ardezie.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou
se vor prevedea aerisitoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp. terasa.
In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de
peste ultimul nivel se va uni termoizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.

Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului
interior (termoizolat cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm), cat si cu cea a peretilor
ultimului nivel, inclusiv cei ai chepengului.

La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de aceea
termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toata inaltimea aticului, eliminandu-se astfel
puntea termica, existenta in prezent in aceasta zona. Pe aticul exterior ce se va executa, se va
folosi polistiren expandat ignifugat de 10 cm.
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Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului ce se va executa, va fi
prevazut un glaf din tabla zincata cu grosimea de 0,5 mm.

Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente,
urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.

La executia termoizolatiei terasei se va proteja reteaua de captare existenta pentru protectia
impotriva trasnetului. Reteaua este alcatuiata din platbanda otel zincat 25x 4 mm, montata
aparent, la baza aticului. Dupa terminarea lucrarilor, reteaua de captare se va monta tot aparent
si se vor face verificari pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate

Polistiren expandat ignifugat de inalta densitate:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 120 kPa,
- Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete — TR min. 150 kPa.,

- Clasa de reactie la foc: E

- 2 =0,036 W/(mK)

Membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie:

Forta de rupere la tractiune: longitudinal > 450 N/5cm, transversal > 400 N/5cm,
Stabilitatea la cald — minimum 120 grade,

Flexibilitatea la rece — minus 12 grade,

Rezistenta la perforare statica > 15 kg,

Impermeabilitate > 60 kPa,

Grosime (fara strat de autoprotectie) > 4 mm.

Solutia de reabilitare pentru planseul peste subsol (54)

Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente
(R’min>2,90 m?K/W) se propune izolarea termica la intrados a planseului peste subsol, in zona
apartamentelor si a spatiilor comune, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire si prinderi mecanice, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata cu vopsea
lavabila.

- Peretii, inclusiv peretii din spatiu pubela comuni cu cei ai apartamentelor, precum si
intradosul planseului catre apartamente din zona de intrare in scara si zona pubela, vor fi
termoizolati cu vata minerala bazaltica de 8 cm, protejata cu o masa de spaclu armata si finisata

cu glet si vopsea lavabila.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:
- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% — CS(10), min. 30 kPa,
- Clasa de reactie la foc: Al sau A2 —s1,d0,
- Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Incadrata in Euroclasa de reactie la foc Al, vata minerala din bazalt este un produs
incombustibil. Astfel, produsele obtinute din vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu
degaja gaze nocive sub actiunea focului. In domeniul de temperatura -5....+250 C (temperatura
de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile
termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in limite convenabile. Domeniul de
utilizare poate merge pana la 1000 C.
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Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm.
Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau
acizi, nu corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apa, stabilitatea hidrolitica
este remarcabila, nu este atacata de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrana pentru

insecte sau rozatoare, nu putrezeste.
Produsele din vata minerala bazaltica corespund normelor prevazute de Ministerul Sanatatii

pentru materiale de constructii si cerintelor standardului european SR EN 13162-2003,
detinand certificat de conformitate CE.

La stabilirea cerintelor de performantd energeticd a clddirii expertizate s-au avut in
vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a
Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare §i
informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse ale produselor
cu impact energetic.

Lucrari de interventii pe partea de instalatii:

Solutii pe partea instalatiei termice si a instalatiei de distributie a apei calda menajera
aferenta partilor comun:

Solutia tehnica de reabilitare si renovare a instalatiilor din cladirea studiatd va urmdri
cresterea eficientei utilizarii energiei si imbunatitirea confortului, in special a confortului
termic. Alegerea si aplicarea mésurilor si solutiilor tehnice pentru instalatii trebuie fiacute cu
indeplinirea urmatoarelor cerinte:

- obtinerea de economii de energie pe ansamblul cladirii

- incadrarea pe parametrii de confort termic impusi

- solutia tehnicd adoptati sa fie in concordanta cu disponibilititile financiare ale

beneficiarului

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de incalzire si apa calda menajera se
recomanda executarea de lucrari de interventie la distributia agentului termic pentru incalzire
aferenta partilor comune din subsol ale blocului de locuinte si lucrari de interventie la
distributia apei calde menajere.

Aceste lucrari cuprind:

- inlocuirea conductelor ce alcatuiesc reteaua de distributie a agentului termic pentru incalzire
din subsol si termoizolarea acestora. Conductele de distributie se vor monta aparent, in subsol,
pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni si vor fi realizate din teava de polipropilena cu
insertie de aluminiu PP-R/AL Pn20. Conductele se vor izola termic cu material elastomeric
flexibil;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si
robinete de golire;
- probarea si spalarea instalatiei de incalzire;
- inlocuirea conductelor ce alcatuiesc reteaua de distributie a instalatiei de alimentare cu apa
calda de consum menajer si de recirculare din subsol si termoizolarea acestora;
- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor de apa calda in subsol.

Solutia propusa prin prezentul proiect consta in inlocuirea conductelor metalice cu
teava din polipropilena reticulata, cu performante energetice superioare, in vederea reducerii
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pierderilor de caldura. Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil. Se va
monta un bloc de contorizare pe conducta de recirculare apa calda menajera la iesirea catre
conducta de distanta de recirculare.

Economia de energie se va realiza prin eliminarea pierderilor directe de agent termic de
incalzire, (distributie deteriorata), reducerea debitului de agent termic in instalatie printr-o
echilibrare hidraulica corespunzatoare a instalatiei interioare de incalzire si ca urmare a faptului
ca prin realizarea protectiei termice a blocului, necesarul de energie se reduce.

Reglajul instalatiei se va face prin robinetele de presiune diferentiala, montate la baza
coloanelor, care realizeaza autoreglarea termohidraulica a retelei de distributie din cladire.

Solutii - instalatii electrice aferente partilor comune

Instalatii electrice de iluminat pe casa scarii

Se prevede un iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a activitatii,
printr-un iluminat modern care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de
uniformitate prevazuti prin normative. Nivelul de iluminare este in concordant# cu suprafata si
destinatia fiecarei incéperi.

In toate spatiile comune se vor prevedea corpuri de iluminat tip:

ad Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 20W, montaj aparent, prevazut
cu senzor de prezenta si temporizator, IP20, complet echipat, temperatura de culoare 4000K,
tensiune 230V

O Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 5W, montaj aparent, prevazut
cu senzor de prezenta si temporizator, IP20, complet echipat, temperatura de culoare 4000K,
tensiune 230V (doar la parter)

Comanda iluminatului pe casa scarii se face cu senzor de prezenta prevazute in corpurile de
iluminat, iar la intrarile in bloc se face prin intermediul intrerupatoarelor 10A/230V.

Circuitele aferente iluminatului se vor realiza cu cablu de cupru cu propagare marita la foc de
tip CYY-F 3x1,5mm?2 montate ingropat/aparent;

Toate circuitele de iluminat, se vor proteja cu disjunctoare prevazute cu dispozitive diferentiale
de 30 mA.

Alimentarea cu energie electrica, a spatiilor comune si anume casa scarii, va fi asigurata din
tabloul electric general existent.

Instalatii electrice de iluminat subsol

Se prevede un iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii corespunzatoare a activitatii in
subsolul blocului, in cadrul lucrarilor de reabilitare ce va asigura confortul vizual printr-un
iluminat modern care sa respecte nivelele de iluminare medie si factorii de uniformitate
prevazuti prin normativul NP010-97 si SR 6646/1-3, SR 12294:1993, SR EN 12464-1:2011.

In cadrul obiectivului se vor prevedea corpuri de iluminat cu un consum redus de energie
electrica echipate cu lampi LED. Avantajele lampilor LED constau in usurinta in instalare,
deoarece nu au nevoie de starter sau balast, lumina clara emisa, generarea unei economii la
energia electrica de pana la 50% fata de tuburile fluorescente.

In toate incaperile din subsol se vor prevedea:

0 Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu sursa cu LED 15W, montaj aparent, complet
echipat, grad de protectie IP65, tensiune de alimentare 24V.

O Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu LED de 10W/24V, montaj aparent, grad de
protectie IP65
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Comanda iluminatului se face prin intermediul intrerupatoarelor etanse 10A/230V, montate la
intrarile in incapere.

Spatiul din subsol va fi dotat cu o priza simpla cu tensiune redusa 16A/24V cu contact de
protectie conform normelor in vigoare si se va monta la o inaltime de 1,20m..

Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor realiza cu cablu de cupru cu propagare marita la
foc de tip CYY-F 2x6 mm2 montate apparent,

Toate circuitele de iluminat si prize din cladire, se vor proteja cu disjunctoare prevazute cu
dispozitive diferentiale de 30 mA , in conformitate cu prevederile Normativului 17-2011.
Alimentarea cu energie electrica, a spatiilor comune din subsol va fi asigurata dintr-un tablou
electric nou proiectat TILS pe fiecare scara, prevazut cu 2 circuite de iluminat pe 24V si un
circuit de prize 24V. Alimentarea tabloului TILS se va face din tabloul electric general al
blocului, printr-un cablu de cupru cu propagare marita la foc de tip CYY-F 3x2,5 mm2 montate
aparent. Vor fi prevazute tablouri electrice in subsol TILS1-6.

b)Descrierea categoriilor de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa-

lucrari conexe
Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare, mentionate in raportul de analiza energetica
sunt necesare urmatoarele lucrari conexe:

- Desfacere tencuiala existenta in zona glafurilor la ferestre, intrari si alte goluri;

- Desfacere/ refacere tencuieli exterioare la fatade deteriorate, tencuieli glafuri si spaleti,
in vederea aplicarii termosistemului;

- Desfacere elemente montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului
( grilaje metalice etc );

- Desfacere parapeti existenti la balcoane;

- Desfacere termosistem existent pe fatade, daca exista;

- Asigurarea planeitatii stratului suport;

- Asigurare ventilare bucatarii prin carotare fatada;

- Desfacere glafuri exterioare din tabla, daca exista;

- Procurare si montare grile PVC montate la gurile de ventilatie bucatarii si subsol;

- Montare tubulatura din tabla vopsita in camp electrostatic pentru evacuare gaze arse la

microcentrale de apartament, inclusiv grila;

- Desfacere si reparatii tencuieli intrados planseu peste subsol;

- Desfacere straturi hidroizolante deteriorate terasa;

Montare balustrada metalica din teava de otel fixata cu montanti pentru protectie
parapet terasa (atic ce urmeaza a se executa din confectie metalica si placi composite pe baza
de ciment, pe tot conturul teraselor);

- Vopsitorii confectii metalice la terasa — balustrada;

- Suprainaltare guri de aerisire, din zidarie de caramida;

- Dupa finalizarea lucrarilor se va efectua proba de inundare a terasei pentru 72 de ore;

- Acolo unde teava de alimentare cu gaz a imobilului incomodeaza montarea
polistirenului se va proceda la: demontarea si montarea ulterioara a acesteia, demontarea si
remontarea robinetului cu cep pentru instalatia de gaze, grunduirea si vopsirea conductelor si
efectuarea unei probe de presiune a conductei de gaze, demontare/remontare contor de gaze.
Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si executie propriu-zisa de catre o firma autorizata
ANRE pe astfel de lucrari, inainte de inceperea lucrarilor de reabilitare termica.

- Demontarea unitatilor exterioare ale aparatelor de climatizare existente pe fatada,
pentru a permite executarea lucrarilor de anvelopare si remontarea acestora ulterior;

- Lucrari de demontare si remontare a antenelor Tv existente pe fatade/terasa;
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- Lucrari de demontare si remontare a cablurilor la fatade;

- Lucrari de demontare si remontare a interfoanelor;

- Reparatii de tencuieli interioare la glafuri si spaleti si finisaje cu vopsea lavabila de

interior in zonele de interventie din spatiile comune;
- Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, din beton turnat pe strat de
balast, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum;

- Refacere scara acces bloc, inclusiv rampa acces persoane cu dizabilitati;

- Refacere spatii verzi deteriorate in timpul lucrarilor de reabilitare;

- Inlocuirea instalatiei de distributie apa rece din subsol cu conducte noi din PPR, pe
acelasi traseu, si montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol;
conductele metalice existente se vor inlocui cu teava din polipropilena reticulata cu
insertie de aluminiu PP-R/AL Pn6.

- Instalatii de protectie si impamantare

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura
principala, prin legarea la conductorul de protectie (PE), iar ca masura suplimentara legarea la
pamant a tuturor partilor metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care
accidental ar putea ajunge sub tensiune. Toate elementele metalice din subsol se vor lega la
centura interioara de legare la pamant, asigurandu-se continuitatea prin piese flexibile cu
papuci la ambele capete, cu conductor de cupru S=25mm” sau cu platbanda Ol-Zn 25x4 mm.
Pe terasa blocului se va realiza o balustrada metalica ce se va lega la priza de pamant, prin
minim 2 coborari cu platbanda Ol-Zn @10mm si piese de separatie (la h=+2.0m). Priza de
pamant pentru instalatiile electrice va avea rezistenta de dispersie R<4Q.

Mentiune: in cazul existentei pe terasa a antenelor/echipamentelor de telefonie mobila/internet,
demontarea si remontarea acestora (dupa realizarea lucrarilor de reabilitare termica) intra in
sarcina operatorilor respectivi.

¢) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
¢ Factori de risc naturali - seisme
Constructia este o cladire cu urmatoarele caracteristici:
- Categoria de importanta — C (conform HG 766/1997) — constructie de importanta
normala
- Clasa de importanta — III (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Regim de inaltime — S+P+ 4E
- Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII ce corespunde cladirilor
susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta

utilizatorilor.
- In consecinta, INTERVENTIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

e Factori de risc antropici
- Riscuri de natura economico-financiara
In faza de executic unul dintre cei mai importanti factori de risc este cel de natura
economico-financiara care poate conduce, din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la
intarzierea sau intreruperea lucrarilor.
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Inflatia sau intarzierea platilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de executie
pentru lucrarile proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (in cazul inflatiei sau a
neplatii facturilor). In aceste situatii trebuie gasite in timp resurse financiare, deoarece exista

riscul necontinuarii proiectului.
Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie si
respectarea cu acuratete a proiectului care sta la baza executiei.
- Riscul de incendiu
Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc: II (cf. P118-1999)
- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-1999)
Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de

incendiu, se recomanda urmatoarelor:
- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;
- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;
- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat

si specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;
- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:
- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in
timpul si /sau ulterior fazei de implementare:

Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;
Nerespectarea graficului de executie;

Nerespectarea  clauzelor contractuale a unor contractanti/
subcontractanti;

Valoarea subdimensionata a lucrarilor de executie si/sau aparitia
unor cheltuieli neprevazute;

Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;

Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului.

- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-
economic si cel politic, precum si cu conditiile de mediu , avand o influenta

considerabila asupra proiectului propus.

Deteriorarea obiectului de investitie cauzata de calamitati (ex.
cutremure);

Cresterea inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale;

Cresterea preturilor la materiile prime si energie;

Cresterea costurilor fortei de munca;

Nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a investitiei.
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In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/ prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui

contract clar si strict, selectarea unui inginer cu experienta in domeniu etc. — riscurile externe

sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile

intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie
In urma aplicarii solutiilor propuse pentru cresterea eficientei energetice a cladirii,

caracteristicile elementelor de anvelopa vor fi:

Tabel indicatori:

| Coeficient | Rezistenta termica | Coeficient Rezistenta
Element de initial corectata final punti termica
constructie punti inainte de termice corectata
termice reabilitare dupa reabilitare
m’K/W m’K/W
Perete opac exterior 0.86 0.65 0.79 2.59
Terasa (polistiren 0.93 0.80 0.85 5.75
expandat)
Planseu peste subsol 0.94 0.37 0.90 2.93
Valoare la inceputul | Valoare la finalul implementarii Scadere
implementarii proiectului proiectului procentuala
Consumul anual specific de energie primara (kWh/mp.an] 301.14 158.45 47.38%
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) 208.56 68.32 67.24%
Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an) 68.07 36.89 45.80%

Valoare la inceputul Valoare la finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera {echivalent 395,32 214.25
tone de CO2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de 0 86
energie (nr. gospodarii)
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Indicator de realizare (de output) Valoarea la inceputul implementarii Valoarea la finalul implementarii
aferent cladirii proiectului proiectului (de output)
Consum anual specific de energie
finala pentru incalzire (kWh/an.mp) 208.56 68.32
Consumul de energie primara totala
(kWh/an.mp) 301.14 158.45
Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale 301.14 158.45
(kWh/an.mp)
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0.00 0.00
(kWh/an.mp)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent 68.07 36.89
kgCO2/mp.an)

Se estimeaza o scadere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 181.06
tone CO2/an.

Se observa ca pachetul propus realizeaza o economie de energie pentru incalzire de 67.24 % si
se obtine un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 68.32
kWh/m”an, motiv pentru care il recomandam pentru fazele urmatoare de proiectare.

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune;
- alimentare cu gaz natural din reteaua municipala;
- alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;
- canalizare racordata la reteaua municipala;
- alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum - punct termic

zonal si partial centrale termice de apartament;
retea de telefonie.

Estimari privind depasirea consumurilor: nu se estimeaza o depasire a consumurilor
initiale de utilitati.

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
5.3.1. Graficul fizic si valoric de realizare a lucririlor de interventie (luni)

Durata de realizare a lucrarilor — 6 luni.

54. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- Costurile estimate pentru realizarea investitiei —

Valoarea totala a investitiei
Valoarea totala a investitiel
(in preturi la luna mai 2021 - 1Euro = 4,9227 lei)
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Total cu TVA 19% : 9912292.29 lei
din care:
constructii montaj ( C+M) cu TVA 19%: 8757942.21 lei

Detalierea valorii totale a investitiei

Anexa 7 - DEVIZ GENERAL

- Costurile estimate pe perioada de operare

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri
specifice exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate in cele doua variante:

e varianta fara proiect (situatia existenta);
e varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei propuse in
proiectul de fata).
Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, in aceasta vor fi luate in calcul numai
valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si
varianta fara proiect.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei

a) Impactul social si cultural
Se are in vedere cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte, prin reducrea

consumului pentru incalzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: cresterea eficientei energetice, scaderea emisiei de
CO,, cresterea gradului de confort al utilizatorilor si reducerea consumului energetic la nivel de
constructie.

b) Estimari privind forta de munca
Numar de locuri de munca create in faza de executie: 45
Numar de locuri de munca create in faza de operare: -

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate
Avand in vedere natura lucririlor, organizarea de santier, amplasamentul investitiei si
destinatia obiectivului de investitii, putem considera ca in perioada de execufie, pot exista
potentiale surse de poluare pentru care sunt prevazute o serie de masuri de diminuare.

» Impactul produs asupra apelor
e se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific
santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau
indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in

categorii de calitate a apei.
e cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obisnuit in perioada de executie in
cursurile de apd nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa. Numai
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prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale
de constructii s-ar putea produce daune mediului acvatic.

in ceea ce priveste posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si
aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburantilor pe amplasament, iar
intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de
uleiuri, alimentarea cu carburanti etc) numai in locurile special amenajate (pe
platforme de beton, prevazute cu decantoare pentru retinerea pierderilor).

» Impactul produs asupra aerului

impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se
lucreaza intr-o anumita perioada de timp.

aria de impact maxim a emisiilor de substante rezultate coincide practic cu aria
frontului de lucru;

pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru
prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel,
imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile, stropirea zonei de lucru in
perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenarii prafului;

transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de
constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru
evitarea imprastierii acestora;

autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor , vor respecta conditiile
impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere
al emisiilor gazoase in atmosfera.

» Impactul produs asupra solului si subsolului

Asupra factorului de mediu ,,sol ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii
celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice
initiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de:

- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale
autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si
antrenarea acestora de catre apele pluviale;

- actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati
de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea
gravitationala pe sol;

Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masuri necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la
autovehiculele transportoare;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor
rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri
minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va
proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea
solului contaminat , stocarea temporara a deseurilor rezultate si a
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solului decopertat in recipienti adecvati in vederea neutralizarii de
catre firme specializate.

Pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului, se folosesc serviciile
unei firme specializate pentru colectarea, transportul, sortarea si neutralizarea tuturor deseurilor
din constructii.

» Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului.

> Conformitatea investitiei cu principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH
— ,,Do No Significant Harm”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientdri
tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C 58/01) si
cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul Regulamentului
privind taxonomia (UE) (2020/852).

1. Atenuarea schimbiérilor climatice
Activitatea de renovare nu genereaza, in sine emisii semnificative de gaze cu efect de sera.

Prin activitatea de renovare se va reduce consumul total de energie primara cu minim
30%, consumul anual specific de energie pentru incilzire cu cel putin 50% si se va asigura
cresterea eficientel energetice a obiectivului supus renovarii si pe cale de consecinta reducerea
emisiilor de C02 cu minim 30%, conform certificat de performanta enegetica inainte si dupa
renovare.

Prin proiectul de crestere a eficientei energetice se are in vederea optimizarea sistemelor
tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic chiar si in temperaturi extreme.

2. Adaptarea la schimbirile climatice

Prin proiect se va asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a
oferi confort termic locatarilor chiar si in caz de valori de temperaturi extreme.
Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate.

3. Protejarea resurselor de apa
Acest proiect nu afecteaza in nici un mod resursele de apa subterane sau supraterane.

4. Tranzitia citre o economie circulara inclusiv prevenirea producerii de deseuri si
reciclarea acestora

Prin proiect se va asigura limitarea generérii de deseuri in activitatile de constructii si demolari,
se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse 1n zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.
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Cel putin 70% din deseurile nepericuloase din activitati de constructii si demoldri vor fi
pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare inclusiv utilizarea lor ca
umplutura pentru a inlocui alte materiale.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile ce se vor instala se
stabilesc specificatii tehnice in ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de

reciclare.

5. Prevenirea si controlul poludrii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa de poluanti in aer, apa si sol.
Cresterea performantei energetice a cladirii impusa prin proiect va conduce la reduceri
importante ale emisiilor in aer si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Pentru a asigura calitatea aerului in interior, se va evita utilizarea materialelor de constructii
toxice, sau cele care contin substante poluante precum formaldehida sau radonul, compusi
organici volatili cancerigeni si substantele ignifuge inclusiv ceruri si lacuri pentru curatarea

suprafetelor.

Se va asigura ca materialele utilizate nu contin azbest sau alte substante pentru a ciror utilizare
este necesara o autorizare speciala.

Materialele utilizate nu trebuie sa emitd mai mult de 0,06 mg de formaldehida pe mc si
mai putin de 0,001mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile IA si 1B pe
mc de material.

Se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a
prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare, deasemenea santierele
imobilelor vor fi protejate cu plasa de protectie schela, pentru a reduce poluarea aerului.

6. Protectia si refacerea biodiversitatii

Dupa finalizarea lucrarilor de crestere a eficientei energetice, se va avea in vedere refacerea
spatiilor verzi afectate de lucrarile de interventie.

Instalarea statiilor de incarcare pentru autovehiculele electrice, daca este cazul, sa se realizeze
pe amplasamente aflate in afara ariilor protejate, a siturilor istorice si principalelor zone de
biodiversitate.

5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie
a) Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referinta
Analiza cost-beneficiu are urmatoarea structura minimala:

1. Descrierea contextului;
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Definirea obiectivelor;

Identificarea investitiei;

Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;

Analiza financiara;

Analiza economica;

Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru.

NG EWN

De asemenea, au fost urmate recomandarile privind realizarea analizei cost-beneficiu in cadrul
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
comunitare.

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in
cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului
trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un
efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei
cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru
majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar
pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani.

Orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte,
sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector Orizont de timp (ani)
Cai ferate 30
Drumuri 25-30
Porturi si aeroporturi 25
Transport urban 25-30
Alimentare cu apa B 30
Managementul deseurilor 25-30
Energie 15-25
Broadband 15-20
Cercetare si inovare - 15-25
Infrastructura de afaceri 10-15
Alte sectoare 10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15
ani.

Calendarul de implementare a Proiectului
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Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de
ani, din care primul an reprezinta perioada de constructie.

Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este:

e Anul 2022 investitie

e Intervalul 2023-2036 operare
Anul 2022 este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de
actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu gi lung
Nu este cazul.

c) Analiza financiard; sustenabilitatea financiara

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economicid a
proiectelor.

Aceasta analiza are drept scop sa stabileasci:

e maisura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social in
Romania si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul cireia se
solicita finantare;
fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri publice;
mdsura In care proiectul contribuie la bunistarea economica a regiunii, evaluata prin
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in
conformitate cu:

e Hotérdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de proiect
propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF ~ Discounted Cash
Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifica diferenta dintre veniturile i costurile generate
de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferentd cu un factor de actualizare,
operatiune necesard pentru a ,,aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii
costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2022,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi
exprimate in preturi constante 2022.

Investitia de capital

Titularul investitiei este Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, iar fondurile necesare realizarii
investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari comunitare.

Valoarea investitiei totale de capital este de 9.912.292 lei (total general, cu TVA), esalonata
pe o perioada de un an.
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Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare,
care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza.
Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an
de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

In acest scop a fost stabilitd valoarea reziduald a principalelor componente ale investitiei, in
functie de durata de viata a fiecdrei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50%
din valoarea costului total de investitie.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului,
prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 15 ani, din care anul de
analiza 1 (notat conventional cu anul 0) reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica
un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de
actualizare folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici
(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului
investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de
investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica
nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare
in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definitiilor incluse la Art 61 (1) si (7)(b)
din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 si in Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) si (25):

»24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor
investitii/activitdfi care ulterior finalizarii lor genereazd venituri nete;

25. venituri nete - intrdrile de numerar pldtite direct de utilizatori beneficiarilor
schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operatiunii, cum ar fi taxele suportate
direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vanzarea sau inchirierea de
terenuri sau clddiri ori pldile pentru servicii, minus eventualele costuri de functionare
si de inlocuire a echipamentelor cu duratd scurtd de viatd, suportate pe parcursul
perioadei corespunzdtoare;, economiile la costurile de functionare generate de
operatiunea in cauzd se trateazd drept venituri nete, cu excepfia cazului in care sunt
compensate de o reducere egald a subventiilor de functionare”

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri
specifice exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate in cele doua variante:

e varianta fara proiect (situatia existenta);
e varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei propuse in
proiectul de fata).
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Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, in aceasta vor fi luate in calcul numai
valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si
varianta fara proiect.

Astfel, dupa estimarile in cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile in varianta
incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

In ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 15 de
ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (1 an).

Profitabilitatea financiara a investitiei

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza,
precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiard sunt:

Valoarea Netd Actualizatd Financiari a proiectului;

Rata Internéd de Rentabilitate Financiari a proiectului;

Raportul Beneficiu - Cost; si

Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Neti Actualizati Financiarid (VNAF) reprezintd valoarea care rezultd deducand
valoarea actualizatid a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizati a
beneficiilor previzionate.

Rata Interni de Rentabilitate Financiarid (RIRF) reprezintd rata de actualizare la care un
flux de costuri si beneficii exprimate in unitdti monetare are valoarea actualizatd zero. Rata
internd de rentabilitate este comparatd cu rate de referintd pentru a evalua performanta
proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului acoperd
costurile acestuia. In cazul cind acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereazi
suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiard a investitiei totale sunt prezentate in tabelul urmator.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA,
preturi constante 2022)
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[
Anul de| Anul de . P - . Cost de Valoarea e de_ Flux de Flux de
analiza | operare kSl venttur Tesirl constructie | reziduald operaresi | . merarnet | "Umerar b
intretinere actualizat

2022 0 0 9.912,292 9.912.292 0 0 -9.912.292 -9.912.292 |
2023 | 1 0 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 -76.248
2024 2 0 0 | 79.298 0 0 79.298 -79.298 -73.316
2025 3 0 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 -70.496
2026 4 0 0 79.298 | 0 0 79.298 -79.298 -67.785
2027 5 0 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 -65.177
2028 6 0 0 79.298 0 o 79.298 -79.298 -62.671

| 2029 7 0 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 -60.260

| 2030 | 8 0 0 79.298 0 0 ~79.298 -79.298 -57.943
2031 | 9 0 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 |  -55.714

| 2032 10 0 0 79.298 | 0 0 79.298 -79.298 -53.571
2033 | 11 0 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 -51.511
2034 12 o 0 79.298 0 0 79.298 -79.298 -49.530

| 2035 13 | 0 0 79.298 o | 0 79.298 -79.298 -47.625
2036 19 | 0 | 0 -4.876.848 0 -4.956.146 79.298 4.876.848 2.816.258

Rata Interna de Rentabilitate Financiara a Investitiei Totale (RIRF/C) -5,97%
Valoarea Neta Actualizats Financiara a Investitiei Totale (VANF/C) -7.887.879
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea
financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea
acordarii finantarii publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al
proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip,
sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii nerambursabile.

Pentru ca un proiect si necesite interventie financiard din partea fondurilor publice, VANF a
investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decét rata de actualizare (5%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investifii se conformeazid acestor
reguli, ceea ce inseamna ci proiectul are nevoie de finantare publica comunitara pentru a putea
fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil,
din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza.

Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental ,,Fara Proiect” —,,Cu Proiect”.
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Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2022)

Venituri - | Total costuri Flux net de
::::i:: ::::;Z INTRARI (alocatii Grant UE co:r:z'i":e IESIRI Investitie |de operare si F:':n:'::;:e numerar
bugetare) I intretinere | cumulat
i 2022 | | 9.912.292 0 9.912,292 1] 9912292 | 9.912.292 | 1] 0 0
2023 1 79.298 79.298 - 79.298 79.298 0 0
2024 2 79.298 79.298 79.298 79.298 0 0
| 2025 | 3 _79.298 79.298 | _79.298 79.298 0 0
2026 | 4 79.298 79.298 1 79.298 79.298 0 0
2027 5 79.298 79.298 79.298 79.298 0 0
2028 6 79.298 79.298 . 79.298 79.298 0 | 0
2029 7 79.298 79.298 1 79.298 79.298 0 0
2030 8 79.298 79298 | 79.298 79.298 0 0
2031 9 | 79.298 79.298 79.298 79.298 0 0
2032 10 | 79.298 79.298 | 79.298 1 79.298 0 0
2033 11 79.298 | 79.298 79.298 | 79.298 0 0 -
2034 12 79.298 79.298 79.298 79.298 0 0
2035 13 79.298 79.298 | 79.298 79.298 0 1]
2036 14 79.298 79.298 | 79.298 N | 79.298 | 0 0 |

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care
costurile de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economicd se urmireste estimarea impactului si a contributiei proiectului la
cresterea economici la nivel regional si national.

Aceasta este realizatii din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tard), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiard este consideratd drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. In vederea determindrii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite
ajustdri pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principalele recomandiri privind analiza armonizatd a proiectelor se referd la urmatoarele
elemente:

o FElemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analizd
publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

e Costuri de mediu;

Costurile gi impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea
reziduald).
Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
Rata de actualizare de 5% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in
aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacd beneficiile proiectului depasesc
costurile acestuia si dacd merita sa fie promovat. Analiza este elaboratd din perspectiva intregii
societiti nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea
cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara
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directd, precum costurile de constructii si intretinere si economiile din costurile de operare
precum si elemente fard valoare de piatd directd precum economia de timp si impactul de
mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adicad primesc o valoare monetard) pentru a
permite realizarea unei comparéri consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si
apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina
daca proiectuleste dezirabil si meritd sd fie implementat. Cu toate acestea, este important de
acceptat faptul cinu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu
tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2022 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2022.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de
investitie, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata
beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara
de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate:
rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:

o Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in prefuri reale 2022, in Lei;

¢ EIRR este calculatd pentru o durati de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de
constructie (anul 0), precum si perioada de exploatare, pana in anul 15;

e Viabilitatea economicd a Proiectului se evalueazd prin compararea EIRR cu Costul
Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizatd in
analizd este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR
este mai mare sau egald cu 5%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport
beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei

o Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de un an, pentru anul de
analiza 0, conform Calendarului Proiectului.
Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare
care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de
analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu
proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:
In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1. Aplicarea corectiilor fiscale;

2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si

4., Calculul indicatorilor cheie de performanta economici
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Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice

Pasul 1. Corectii fiscale

v

Pasul 2. Corectii pentru externalitati

y

Pasul 3. Corectii pentru transformarea
preturilor de plata in preturi contabile
(preturi umbra)

v

Pasul 4. Calculul indicatorilor de
performanta (ERR si ENPV)

: taxele indirecte (de exemplu TVA), |
: obligatile angajatorului in ceea ce :
——= priveste salariile sau orice subventii. Din :
punciul de vedere al societati aceste :
elemente constituie transferuri si nu 3

fluxuri de cash.

Cuantificarea si monetarizarea
" externalitatilor proiectului (beneficii si
: costuri economice).

Calculul indicatorilor de performantag

utilizand rata de discount sociala.

costului de oportunitate al input-urilor si
output-urilor.

Aplicarea corectiilor fiscale

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor
exprimate in valori financiare.

unde,

Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile

(M +X)

(M +Tm — Sm)+(X - Tx + 5x)

FCS =
e FCS = factor de conversie standard;
e M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granit3;
e X =valoarea totald a exporturilor in preturi FOB la granita;
e Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
[

Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri;

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizeaza
adesea o tehnici numiti analiza semi-input-output (SIO)'. Analiza SIO foloseste tabele de
intrdri iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile
gospodadriilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si
subventii. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determind in mod normal prin calcularea factorilor de
conversie corespunzitori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

' Sursa: Analiza cost-beneficiu — concepte si practica Anthony E. Boardman, David H. Greenberg,
Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Edifia a ll-a, pagina 527.
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e Tx = valoarea totala a taxelor la export;
e Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.
In calcularea pretului contabil (umbri) al fortei de munci se aplicd urmatoarea formula:

PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:

PCF = Pretul contabil al fortei de munca

PPF = Pretul de piatd al fortei de munca

u = Rata regionala a somajului

A t = Rata platilor aferente asigurarilor sociale si alte taxe conexe

In tabelul de mai jos se prezintd factorii de conversie a preturilor de piata in preturi contabile,
pe categorii de costuri, pentru proiectele din Roménia, asa cum au fost definiti in cadrul
Ghidului National pentru Analiza Cost — Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Categorie de cost Factor de Comentariu
conversie

Articole care se pot comercializa 1

Articole care nu se pot comercializa 1 dacé nu se justifica altfel
Forta de munca calificatd 1

Forta de munc necalificatd SWRF formula de caleu! (1-u) x (1)
Achizifia de teren 1 daca nu se justifics altfel
Transferuri financiare 0

Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%204CB%20R0%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de
infrastructura stabileste un factor de conversic de 0.6 de la valori financiare la valori
economice pentru forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul
sugereaza si o compozitic a elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare,
respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza:

e Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca
calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.
e Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata,
46% materiale si utilaje, 10% energie.
In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura
costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in
activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

e Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84
e Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2022)
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’ |
Anul.de Anulde | Costde In?::i::re Valoarea Total costuri Beneficii Total . Beneﬁcii_Nete B?:gc"
analiza | operare | constructie si Operare reziduala economice Beneficii neactualizate actualizate
2022 7.080.209 0 0 7.080.209 ] -7.080.209 -7.080.209
2023 | 1 0 55.509 0 55.509 750.000 750.000 | 694.491 661.420
1 2024 | 2 0 55.975 0 55.975 761.250 761.250 705.275 639.705 |
2025 3 0 55.975 0 55.975 772.669 772.669 716.693 619.107
2026 4 0 55.975 0 55.975 784.259 784.259 728.283 599.161
2027 5 0 55.975 0 55.975 796.023 796.023 740.047 579.846
2028 6 0 55.975 0 55.975 807.963 807.963 751.988 561.145
2029 7 0 55.975 0 55.975 820.082 820.082 764.107 543.037
2030 | 8 0 55.975 0 55.975 832.384 832.384 776.408 525.504
2031 9 0 55.975 0 55.975 844.869 844.869 ~788.894 508.528
2032 10 1] 55.975 [ 55.975 857.542 857.542 801.567 492.093
2033 11 0 55.975 1} 55.975 870.406 870.406 814.430 476.181
2034 12 0 55.975 | 0 55.975 883.462 883.462 827.486 460.775
2035 13 0 ~55.975 0 55.975 896.714 896.714 840.738 | 445.861
2036 14 0 55.975 -3.540.104 | -3.484.129 910.164 910.164 4.394.293 | 2.219.417 |
Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 8,71%
Valoarea Neta Actualizatd Economica (ENPV) 2.251,571
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,39

Analiza economicd a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si
efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe
care acesta le implica, raportul beneficii/cost fiind mai mare decét 1.

In ceea ce priveste rata internd de rentabilitate economici a proiectului, aceasta este de 8,71%,
valoare superioard ratei de actualizare sociala de 5%. Acest lucru reflectd rentabilitatea din
punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce
conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect si fie viabil economic
sunt:

e ENPV i fie pozitiv;

e EIRR si fie mai mare sau egali cu rata sociald de actualizare (5%);

e BCR si fie mai mare decét 1.
Principalii indicatori ai analizei economice

Principalii parametri si indicatori Valori
Rata sociala de actualizare (%) 5%
Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) 8,71%
Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei) | 2.251.571
Raporturi beneficii-costuri (BCR) 1,39

Analizind valorile indicatorilor economici rezultd ca proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datoritd beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.
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e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Apreciind impactul unei anumite modificari procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de
performanta ai proiectului, nu se spune nimic despre probabilitatea de aparitic a acestei
modificari. Analiza de risc este cea care se ocupa de acest aspect. Prin repartizarea distributiei
de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate estima distributia de probabilitate
pentru indicatorii de performanta financiari si economici.

Identificarea riscurilor este de dubla factura:

o Identificarea calitativa a riscurilor (probabilitate si impact);

e Identificarea cantitativa a riscurilor (masurarea impactului).
Probabilitate de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente
,»favorabile” care pot conduce la aparitia riscului si numarul total de evenimente.

Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii
analizate.

In functie de probabilitate si impact riscurile se clasifica in:

e riscurile cu impact mare si cu probabilitate mare;
e riscurile cu impact mare si cu probabilitate mica;
e riscurile cu impact mic si cu probabilitate mare;
e riscurile cu impact mic si probabilitate mica.

Strategia de contracarare a riscurilor presupune un management al acestora foarte atent,
care se poate anifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre deciziile urmatoare:

e Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul
proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea
proiectului.

e Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a
impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi
rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa.

e Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar pe
care il are materializarea unui risc.

e Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la
identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa
contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.

e Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune ca in momentul respectiv nu trebuie
sau nu poate fi facut nimic, dar trebuie reanalizata situatia, in timp, pe parcursul
proiectului

Principalele riscuri ce pot sa apara in desfasurarea proiectului si masurile de management
pentru acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Risc Masuri de management al riscurilor
crt.
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Schimbari de legislatie

responsabil de monitorizarea
legislatiei, procedura de conformitate legislativa;
flexibilitatea organizationala, aplicarea procedurii de
change management pentru orice astfel de schimbare;

Departament  juridic

Acte aditionale care vor reflecta schimbarile impuse de
modificarile legislative

Insuficiente resurse
umane si financiare
alocate pentru sustinerea
proiectului

Realizarea unei planificari clare pentru fiecare etapa,
inclusiv nivelul de incarcare pentru fiecare persoana;

Asigurarea personalului necesar si definirea personalului
cu rol de back-up pentru situatiile cand aceasta este
necesar;,

Stabilirea clara a rolurilor pe care le detin fiecare dintre
persoanele implicate;

Monitorizarea constanta a gradului de incarcare a
resurselor precum si disponibilitatea continua a resurselor
back-up, asigurandu-se astfel continuitatea in desfasurarea
activitatilor proiectului;

Aplicarea cailor de escaladare stabilite prin planul de
comunicare in cazul in care se constata gap-uri in fluxul de
comunicare/colaborare

Intarzieri datorate
Constructorului in
realizarea lucrarilor

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca, din
etapa de elaborare a documentatiei de finantare, graficul
Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie
elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest
sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o
masura preventiva.

In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o
masura oportuna si realista, in contractul incheiat cu
constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si
denuntare unilaterala.

Conditii meteorologice
nefavorabile pentru
realizarea lucrarilor de
constructii

In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu
succes a investitiei, se recomanda monitorizarea eficienta
din partea Unitatii de Implementare a Proiectului si
ajustarea planului de lucrari al

Aparitia de cheltuieli
neeligibile neprevazute

Instrumentul utilizat in vederea reducerii probabilitatii
aparitiei acestui risc il va reprezenta Prevederea in
instrumentele contabile a unor provizioane pentru
acoperirea eventualelor costuri neeligibile.

Concluzii: din analiza efectuata se pot desprinde urmatoarele concluzii:

Proiectul este oportun necesar comunitatii dupa finalizarea investitiei;
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6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

In auditul energetic s-au analizat doua pachete de masuri pentru reabilitarea cladirii
existente, in scopul ridicarii acesteia la un standard functional eficient din punctul de vedere al
destinatiei acesteia.

Este de remarcat faptul c& prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.
Consumul specific anual de energie al cladirii, ca urmare a aplicérii masurilor prezentate, este:

Pachetul de masuri P1-1 = S1+S2+83.1+S4+1

e pentru pachetul de masurl P1-1 avem, qr = 149.25 kWh/m* an (din care pentru mcalzue
Qinc = 68.32 kWh/m? an, pentru prepararea apei calde de consum Qaem = 70.16 KkWh/m? an
si qu=10.78 kWh/m’an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energeticd
“B«, cladirii atribuindu-i-se nota 93.73.

Aceasta valoare reprezintd o reducere de 50.41% din consumul specific anual total de
energie finala al clidirii existente pentru pachetul de masuri P1-1. In urma calculului intocmit
conform metodologiei de calcul, rezultd un Ryy’= 1.44 [mzK/W].

Valoarea totala a investitiei prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare P1-1 este
de 244651.57 Euro.

In aceasta situatie, durata de recuperare a investitiei pentru pachetul de masuri de
reabilitare P1-1 este de 2.89 ani.

Pachetul de masuri P1-2 = S1+S2+S3.1+S4

e pentru pachetul de masurl P1-2 avem, gy = 174.20 kWh/m® an (din care pentru 1nca121re
Qine = 81.77 KWh/m? an, pentru prepararea apei calde de consum qgac, = 81.66 kWh/m? an
si qy= 10.78 kWh/m*an), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energetica
“B“, cladirii atribuindu-i-se nota 90.71.

Aceastd valoare reprezintd o reducere de 42.12% din consumul specific anual total de
energie finala al clidirii existente pentru pachetul de masuri P1-2. In urma calculului intocmit
conform metodologiei de calcul rezultd un Ry’= 1.44 [m*K/W].

Valoarea totald a investitiei prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare P1-2 este
de 203996.62 Euro.

In aceasts situatie, durata de recuperare a investitiei pentru pachetul de masuri de
reabilitare P1-2 este de 2.88 ani.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic arati ci
pachetele de solutii combinate satisfac majoritatea conditiilor de validare din punct de
vedere economic si termotehnic, atat pentru pachetul de masuri P1-1 cat si pentru
pachetul de masuri P1-2.

In cazul pachetului de masuri P1-1, observam ca din punct de vedere
termoenergetic sunt atinsi toti parametrii, iar economia de energie este mai mare decat in
cazul pachetului de masuri P1-2.
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CONCLUZIE:

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri P1-1, complet cu toate masurile de reabilitare
energetica _propuse, care _cuprinde folosirea polistirenului _expandat _ignifugat la
termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat ignifugat de inalta densitate la
termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica pentru termoizolarea planseului
peste_subsol, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic _si
reabilitarea _instalatiilor _aferente spatiilor comune _ale blocului, cu avantajele _si
dezavantajele ce decurg din aplicarea masurilor analizate mai sus.

Efectul final conduce la 0 imbunatatire a aspectului arhitectural al orasului concomitent cu
o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.

In _urma __aplicarii _pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de
renovare/reabilitare energetica propuse, se asicura:

- o scddere a emisiilor echivalent CO2 fatd de emisiile initiale de: 45.80 %
- o reducere a consumului de energie primara totala fatd de consumul initial de:
47.38 %

6.2.  Selectarea si justificarea scenariului recomandat
S-a selectat pachetul complet de solutii P1-1 care cuprinde masuri pe constructii si pe instalatii.

Pachetul de solutii P1-1 ce include solutia I1 - reabilitarea instalatiilor de incalzire si apa calda
menajera necesita o valoare mai mare de investitie, dar aduce o economie de energie superioara
si asigura un confort termic sporit pentru utilizatorii blocului de locuinte. In plus, pentru a
putea realiza in integralitate termoizolarea planseului peste subsol (conform solutiei S4), este
necesara interventia asupra instalatiilor aflate la cota inferioara a planseului in cauza.

6.3.  Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investitiei
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate
cu devizul general
l.valoarea totala a lucrarilor de interventie inclusiv TVA 19% — total 9912292.29 lei din
care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 8757942.21 lei
2.valoarea totala a lucrarilor de interventie fara TVA - total 8329657.41 lei din care

constructii-montaj (C + M) fara TVA : 7359615.31 lei
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
Tinta obiectivului de investitie a fost atinsa prin aplicarea pachetului de solutii P1 in care sunt
cuprinse urmatoarele masuri:

Solutia 1 (S1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste valoarea
de 1,8 m*K/W prin termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

Solutia 2 (S2) — Inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si inchiderea
balcoanelor cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama de PVC cu Rmin. = 0,77 m*K/W.
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Solutia 3 (S3.1) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m*K/W
prin termoizolare cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate cu grosimea totala de 20
cm.

Solutia 4.1 (S4.1) — Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea de 2,90
m’K/W prin termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm

o _ve

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)

Tinand seama de starea actuala a instalatiei de incalzire se propune executarea de lucrari de
interventie la distributia agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului

de locuinte.
Aceste lucrari cuprind:

* inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu
conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;

= jzolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

* montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza
coloanelor, si a robinetelor de golire.

= probarea si spalarea instalatiei de incalzire.

Executarea de lucrari la instalatia de distributie apa calda menajera aferenta partilor comune ale

blocului de locuinte.

» inlocuirea totala a distributici de apa calda menajera de la subsol cu
conducte noi din PPR (inclusiv conducta de recirculare la baza tuturor
coloanelor);

= jzolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;

= montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor

Economia de energie

Este de remarcat faptul cé prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri
combinate) P1-1 se obtine o reducere semnificativa a consumului de energie termica.

Daca initial cladirea analizata avea un consum specific total de energie finala de 300.99
kKWh/m? an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri P1-1 avem, qr = 149.25
kWh/m? an (din care pentru incilzire gy, = 68.32 KkWh/m’ an, pentru prepararea apei calde de
consum qaem = 70.16 KWh/m? an si qi= 10.78 kWh/mzan), ceea ce va conduce la incadrarea
constructiei in clasa energetica “B*, cladirii atribuindu-i-se nota 93.73.

Aceasta valoare reprezintd o reducere de 50.41% din consumul specific anual total de
energie finala al cladirii existente, respectiv o reducere de 47.38 % din consumul specific anual

total de energie primara.

¢) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta obiectivului de investitii
Avand in vedere specificul si tinta obiectivului de investitie avem urmatorii indicatori de
impact:
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Constructia obtine:

] Valoare lainceputul I V;Ioare la finalul implementarii . Scadere
implementarii proiectului proiectului procentuala
Consumul anual specific de energie primara (kWh/mp.an) 301.14 158.45 47.38%
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an) | 208.56 68.32 67.24%
Emisiile specifice de CO2 (kg/mp.an) [ 68.07 36.89 45.80%
Valoare la inceputul Valoare fa finalul implementarii
implementarii proiectului proiectului
Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent 395.32 214.25
tone de CO2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de 0 36
energie (nr. gospodarii)
Indicator de realizare (de output) Valoarea la inceputul implementarii Valoarea la finalul implementarii
aferent cladirii proiectului proiectului (de output)
Consum anl{al spe.cn"w de energie 208.56 £8.32
finala pentru incalzire (kWh/an.mp)
Consumul de energie primara totala 301.14 158.45
(kWh/an.mp)
Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale 301.14 158.45
(kWh/an.mp)
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0.00 0.00
(kWh/an.mp)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent 68.07 36.89
kaCO2/mp.an)

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Pentru obtinerea unei constructii de calitate, se coroboreaza cerintele Conf. legii 10/1995
ca asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei care sunt obligatorii pentru
realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existentd astfel:

a) rezistentd mecanica si stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a
cladirii si stabilitatea acesteia in ceea ce priveste masurile propuse

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali prefabricati din beton armat (panouri
mari) si plansee (diafragme orizontale) din panouri prefabricate plane din beton armat. Peretii
structurali sunt dispusi pe cele doua directii ortogonale, creandu-se un sistem fagure cu travee
de 3.60 m si 3.00 m (tronsoanele I si II), travee de 5.40 m, 3.60 m, 3.30 m, 3.00 m (tronson III)
si 3.60 m, 2.70 m (tronson IV) si deschideri de 5.40 m. Fatadele constructiei sunt alcatuite din
panouri prefabricate tristrat cu grosimea de 27 cm.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue sub peretii structurali din beton care
formeaza benzi continue cu doua trepte (,,talpa si cuzinet™) pe cele doua directii.

Blocul este prevazut cu subsol, infrastructura fiind alcatuita ca o cutie rezistenta si rigida
capabila sa preia eforturile de la suprastructura si sa le transmita la sistemul de fundare.
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Dimensiunile fundatiilor au fost calculate pentru un teren cu presiunea conventionala peony =
220 kPa incadrat in ,,Categoria I” ca ,,teren bun cu risc geotehnic redus”.

b) securitate la incendiu;- Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat riscul de
incendiu

Cladirea are urmatoarele caracteristici in ceea ce priveste riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118-1999)

- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-1999)

Pentru preintampinarea fenomenelor periculoase care pot da nastere factorilor de risc de
incendiu, se recomanda urmatoarelor :

- Executia lucrarilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrarilor;

- Administrarea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor cu personal calificat si
specializat;

- Asigurarea unei bune functionari a instalatiilor si aparaturii din dotarea cladirii;

- Asigurarea dotarilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut in vedere urmétoarele prescriptii tehnice:
Ordin 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
P 118 -199 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor.
Norme C 58 — 1996 - Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si
produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii.
Normativ I 13 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incilzire
centrala.
MP008-2000 - Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de siguranti la foc P 118-1999.
NP071-2002 - Normativ privind proiectarea constructiilor si instalatiilor speciale privind
prevenirea si stingerea incendiilor.
NP073-2002 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul
lucrdrilor publice, transporturilor si locuintei
SR EN 3-10:2010 Stingdtoare de incendiu portabile. Partea 10: Prevederi pentru
evaluarea conformitatii stingdtorului de incendiu portabil cu EN 3-7

¢) igiend, sanatate si mediu inconjuritor;- Igiena mediului interior este realizata prin crearea
unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si
optimizarea consumurilor energetice . Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare
emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor.

Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale , n conditiile de igiena si
sanatate.

S-au avut in vedere urmaitoarele prescriptii:

SR 1907-1: 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de cildurd de calcul. Metoda de calcul

SR 1907-2: 2014 - Instalatii de incélzire. Necesarul de cildurd de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul
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SR EN ISO 7730:2006 — Ambiante termice moderate. Determinarea analiticd si interpretarea
confortului termic prin calculul indicilor PMV si PPD si specificarea criteriilor de confort
termic local

SR 9081:1995 - Calitatea aerului

STAS 12574/1987 - Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala
SR EN ISO 7730:2006 - Ambiante termice moderate. Determinarea analitic3 si interpretarea
confortului termic prin calculul indicilor PMV si PPD si specificarea criteriilor de confort
termic local

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din clddiri de locuit. Ventilarea naturala.

Prescriptii de proiectare

STAS 8313 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul in clidiri si in spatiile
exterioare. Metoda de masurare a ilumindrii si de determinare a iluminarii medii

STAS 6221 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor.
Prescriptii de calcul

NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri

d) sigurantd si accesibilitate in exploatare; - Nu s-a intervenit asupra circulatiei interioare .
Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legitura cu aleile existente.

Caile de circulatie orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezinta obstacole, proeminente,
muchii sau alte surse de ranire.

Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

Siguranta utilizatorilor cu privire la instalatiile previzute in cladire s-a realizat pentru:

- riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru

- rezistenta de dispersie a prizei de pamant

- riscul de accidentare ca urmare a descarcérilor atmosferice (trasnet), prin obligativitatea
prevederii ansamblului prizei de pamant.

S-au avut in vedere urmétoarele prescriptii tehnice:

Ordin 775/98 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

P 118 -199 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor.
NP063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scirilor pentru
circulatia pietonald in constructii
STAS 2965 - Scéri - Prescriptii generale de proiectare
STAS 6131 - inal{imi de siguranta si alcétuirea parapetelor
STAS 6221/1989-1luminatul natural al incéperilor
17/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor
120 /2000- Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului
I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
P 130 -1999- Norme metodologice privind urmdrirea comportirii constructiilor, inclusiv
supravegherea starii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in utilizare.

d) protectie impotriva zgomotului,
A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la
aceasta faza prin inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta ce
conduce la protectia impotriva zgomotului.
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Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de peretii exteriori,
evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a cladirii.

S-au avut in vedere urmaétoarele prescriptii:

SR 10009 :2017 — Acustica . Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

SR EN ISO 717-1 :2021 Acustica. Evaluarea izolarii acustice n cladiri si a elementelor de
constructii. Partea 1: Izolare la zgomot aerian

f) economie de energie si izolare termici;
Principalul scop al solutiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale
elementelor perimetrale. Consideram ca prin solutiile propuse s-a asiguram economia de
energia si izolare termica. Solutiiile propuse sunt:
- izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm
grosime;
- inlocuirea tAmpldriei exterioare existente din lemn/metal/PVC, inclusiv inchiderea
balcoanelor cu timplérie performantd, cu rama din PVC in sistem pentacameral;

- izolarea termica la intrados a planseului peste subsol cu vata minerala bazaltica de 10
cm grosime;

- izolarea termica a terasei cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate cu
grosimea totala de 20 cm.

Beneficiarul are obligatia ca la terminarea lucrarilor sa obtina certificat energetic la receptia

la terminarea lucrarilor.

S-au avut in vedere urmétoarele prescriptii:

STAS 6472/2- Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametri climatici exteriori

STAS 6472/7- izica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii

la aer a elementelor si materialelor de constructii

STAS 6472/10- Fizica constructiilor. Termotehnicid. Transferul termic la contactul cu
pardoseala. Clasificare si metoda de determinare

STAS 4839 - Instalatii de incélzire. Numarul de grade, zile.

C 107/1 -2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de

locuit.

C 107/3 -2005- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de

constructie ale clddirilor C

Ord. 2641/2017 - privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de
calcul al performantei energetice a cladirilor"

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale. Nu este cazul.

Alimentarea cu agent termic pentru incalzire si apa calda de consum menajer se face in sistem
centralizat din punctul termic zonal, prin intermediul retelelor de transport si partial centrale
termice de apartament.

Blocul de locuinte nu dispune de spatiu pentru amplasarea de rezervoare de stocare a energiei,
in cazul amplasarii unor panouri solare pe terasa. In plus instalatia de preparare a apei calde de
consum menajer prin utilizarea energiei solare este costisitoare din punct de vedere al
investitiei si al mentenantei, in raport cu economia de energie realizata. Mai mult, aceasta
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instalatie nu poate fi atribuita unui utilizator care nu are posibilitati sa o mentina in stare de
functionare in deplina siguranta.

In faza de audit energetic , pe baza unei metode de calcul, s-a urmarit reducerea coeficientului
global de izolare termica G1 si cresterea rezistentei termice a elementelor de anvelopa.
In acest scop, s-a urmdrit atingerea unei exigente de performanta, prin izolarea termica a
cladirii pentru mentinerea unui nivel corespunzitor al temperaturii aerului interior si
suprafetelor delimitatoare interioare.
Confortul termic se obtine prin realizarea anvelopei termice cu polistiren expandat ignifugat de
10 cm grosime la pereti, vata minerala bazaltica de 10 cm grosime la intrados planseu subsol si
polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 20 cm grosime la terasa, solutii care asigura
si confortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie exterioara din PVC
in sistem pentacameral.
Exigentele de performanta legate de confort termic in clidiri se considera satisficute in
conditiile in care randamentul activitatilor devine maxim iar odihna plicuta, fara a fi necesare
consumuri nejustificate de energie pentru functionarea instalatiei de incilzire sau ricire .Aceste
exigente, vor fi satisfacute prin:

- inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol, cu

conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni;

- izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite;

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol, robinete de

presiune diferentiala si robinete de golire;

- probarea si spalarea instalatiei de incalzire;

- inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera;

- montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor in subsol;
izolarea conductelor de distributie apa calda de consum inlocuite;
inlocuirea/montarea si termoizolarea conductei de recirculare.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Valoarea totala a investitiei (cu TVA 19% inclus) — 9912292.29 lei, din care C+M:

8757942.21 lei ( cu TVA 19% inclus).
Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie: bugetul local si alte surse

legal constituite.

7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism
Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatul de Urbanism.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Nu este cazul.

7.3.Extras de Carte Funciara
Se ataseaza la documentatie.
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7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competent
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensa
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in docum

Clasarea notificarii.

7.6. Avize acorduri si studii specifice

a) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor si

ridicata pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

b) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz.
Nu este cazul.

c) Alte studii de specialitate-
Nu este cazul.

d) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e¢) Studii de specialitate necesare in functie de spe
TEHNICA; AUDIT ENERGETIC
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RTO02 4381 3501- BANCA T

C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,

RANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORI!I DE VEDE NR.1, SECTOR 6,

BUCUREST!I"
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 51045,12 9698,57 60743,69
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 51045,12 9698,57 60743,69
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1000,00 190,00 1190,00
3.3 |Expertiza tehnica 5820,84 1105,96 6926,80
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 8267,28 1570,78 9838,06
3.5 |Proiectare 14467,74 2748,87 17216,61
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 4302,36 817,45 5119,81
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4555,44 865,53 5420,97
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5609,94 1065,89 6675,83
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 35467,32 6738,79 42206,11
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 35467,32 6738,79 42206,11
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 36437,46 6923,11 43360,57
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 970,14 184,32 1154,46
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 485,07 92,16 577,23
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 485,07 92,16 577,23
3.8.2. Dirigentie de santier 35467,32 6738,79 42206,11
Total capitol 3 101460,64 19277,51 120738,15
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3546731,59 673879,00 4220610,59
4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL 3546731,59 673879,00 4220610,59
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 110000,00 20900,00 130900,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |[Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3656731,59 694779,00 4351510,59
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 88668,29 16846,98 105515,27
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 70934,63 13477,58 84412,21




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 17733,66 3369,40 21103,06
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 254868,19 4842496 303293,15
5.4 [Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 343536,48 65271,94 408808,42
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 4152773,83 789027,02 4941800,85
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3668711,34 697055,15 4365766,49

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394:R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL
obiectului:LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA

obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORII DE VEDE NR.1, SECTOR 6, BUCURESTI

Valoare *2) Valoare cu
hr (fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuiel lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1.1}IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA 338890,20| 64389,14| 403279,34
IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

4.1.1.2|TERMO-HIDROIZOLARE TERASA 1673687,80 318000,68| 1991688,48
INCHIDEREA BALCOANELOR SI/SAU A LOGIILOR CU

4.1.1.3|TAMPLARIE TERMOIZOLANTA 622445,87| 118264,72| 740710,59

4.1.1.4|IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL 96824,91| 18396,73 115221,64
IZOLARE TERMICA ZONA ACCES IN IMOBIL SI/SAU

4.1.1.5{ZONA CAMERA GUNOI 34580,33 6570,26 41150,59

TOTAL | - subcap. 4.1. 2766429,11| 525621,53| 3292050,64
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 functionale 0,00 0,00 0,00

TOTAL Il - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00

43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

’ necesita montaj 0,00 0,00 0,00

Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 [Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTALI + TOTAL Il + TOTAL Il ) 2766429,11| 525621,53| 3292050,64

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului:LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SIS TEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORII DE VEDE NR.1, SECTOR 6, BUCUREST!

Valoare *2) Valoare cu
- (fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
INLOCUIREA INST DE DISTRIB. AGENT TERMIC IN
SUBSOL SI MONT ROBINET!I DE PRESIUNE
4.1.2.1|DIFERENTIALA. 141424,67 26870,69 168295,36
4.1.2.2|INLOCUIRE INST.DE DISTRIBUTIE ACM IN SUBSOL 53643,84 10192,33 63836,17
TOTAL - subcap. 4.1. 195068,51 37063,02 232131,53
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
’ necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de tra nsport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lil - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
TOTAL deviz pe obiecte
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL il ) 195068,51 37063,02 232131,53

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RTO02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL
obiectului:REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE ILUMINAT IN CLADIRI
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORII DE VEDE NR.1, SECTOR 6, BUCURESTI

Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1  |Constructii si instalatii

REABILITAREA/MODERNIZAREA INSTALATIEI DE
ILUMINAT PRIN INLOCUIREA CIRCUITELOR DE

4.1.3.1/ILUMINAT DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE 7955,10 1511,47 9466,57
INLOCUIREA CORPURILOR DE ILUMINAT

FLUORESCENT SI INCANDESCENT CU CORPURI DE
ILUMINAT CU EFICIENTA ENERGETICA RIDICATA S|
DURATA MARE DE VIATA , INCLUSIV TEHNOLOGIE
4.1.3.2|]LED 17262,56 3279,89 20542,45
TOTAL | - subcap. 4.1. 25217,66 4791,36 30009,02

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00

43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

' TOTAL deviz pe obiecte
(TOTAL I+ TOTAL Il + TOTAL Il ) 25217,66 4791,36 30009,02

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului: INSTALAREA,DUPA CAZ,A UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN
SURSE REGENERABILE
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORII DE VEDE NR.1, SECTOR 6, BUCUREST]

Valoare *2) Valoare cu
nr. {fara TVA) TVA TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii
TOTALI - subcap. 4.1. 0,00 0,00 0,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.3 necesita montaj-KIT FOTOVOLTAIC 110000,00, 20900,00 130900,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
O]Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 110000,00( 20900,00 130900,00
[TOTAL deviz pe obiecte | 110000,00] 20900,00]  130900,00|

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1euro=4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL
obiectului:MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA COMPONENTEI DIN CADRUL
PROIECTULUI
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORII DE VEDE NR.1, SECTOR 6, BUCUREST!
Valoare *2) Valoare cu
] (fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.4.1|LUCRARI CONEXE 560016,31| 106403,10 666419,41
TOTAL | - subcap. 4.1. 560016,31 106403,10, 666419,41
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2  |functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
' necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 _ |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL NI - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
TOTAL deviz pe obiecte
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI ) 560016,31| 106403,10 666419,41

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 8

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL
obiectului:AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI S| ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA
obiectiv:REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.A-B,STR.ROSIORII DE VEDE NR.1, SECTOR 6, BUCURESTI

Valoare *2) Valoare cu
(fara TVA) TVA TVA
nr.
crt Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN TIMPUL
1.3.1 |EXECUTIEI LUCRARILOR 51045,12 9698,57 60743,69

TOTAL! - subcap. 1.3 51045,12 9698,57 60743,69

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4,2  |functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL I - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
’ necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6 0,00 0,00 0,00

TOTAL deviz pe obiecte
(TOTALI + TOTAL Il + TOTAL Il ) 51045,12 9698,57 60743,69

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 ; 1 euro = 4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




ANEXA 7

Proiectant,
5.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L,

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, s¢ B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C,UI RO 15889394:R.C. J40/251/2011 Tl 0314379118,
Fax:0314378117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3504- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC 4,5C.C-E,STR.MALINULUI NR.7, SECTOR 6,

BUCURESTI"
Valoare *2)

nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA

crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lej lei

1 2 ) 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

Amenajari pentru protectia medjului si aducerea

1.3 lterenuluila starea initiala 51247,68 9737,06 60984,74
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 ' ' 51247,68 9727,06 60984,74
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

2 |obiectivului _ 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 {Studii ] B} 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice } 0,00| 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuleli pentru obtinerea de

3.2 tavize, acorduri si autorizatil 1000,00 190,00 1190,00

3.3 |Expertiza tehnica 5853,20 112,11 6365,31
Certificarea performantei energetice si auditu!

3.4 lenergetic al cladirilor 8313,24 1579,52 9892,76

3.5 |Proiectare _ 14548,17 2764,15 17312,32
3.5.1. Temna de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 _ ' 2 _ 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare |
a lucrarilor de interventii si deviz general 4326,28 821,99 5148,27
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4580,77 870,35 5451,12
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului )
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 5641,13 1071,81 6712,94
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta B 35682,90 6779,75 42462,65
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 35682,90 6779,75 42462,65
3.7.2. Auditul financiar _ 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica - _ 36658,43 - 6965,11 43623,54
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantulu 975,53 185,36 ~ 1160,89
3.8.1.1, pe perioada executiei lucrariior 487,77 92,68 580,45
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 487,77 92,68 580,45
3.8.2. Dirigentie de santier 35682,90 6779,75 42462,65
Total capitol 3 101063,30 19202,02 120265,32
CAPITOLUL 4
Cheituieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii ' 3568290,48 677975,19 4246265,67
4.1.1 REABILITARE TERMICA IMOBIL 3568290,48 677975,19 4246265,67
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 ifunctionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 165000,00] 31350,00 196350,00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de tra nsport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari ) ' 0,00 0,00 0,00
4.6 {Active necorporale 0,00 G,00 0,00
Total capitol 4 3733290,48 709325,19 4442615,67
CAPITOLULS
‘Alte cheltuieli , 5
5.1. iOrganizare de santier 89207,26 16949,38 106156,64
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 71365,81 13559,50 84625,31




Valoare *2)

nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
ert | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuleli lei lei lei
1 2 3 4 5
.. |5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulyi 17841,45 3389,88 21231,33
5.2 |{Comisioane, cote, taxe,costul creditului ' 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comistoane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarifor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00
3.2.4, Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 202074,86 38394,22 240469,08
5.4 _[Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 ' 291282,12 55343,60 346625,72
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. {Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL _ 4176883,53 793607,86 4970491,44
din care:
C+M (1.2+1.3+41.442+4. 1+4.2+5.1.1) 3690903,97] 701271,75 4392175,72

*2) In preturi Inforeuro la mai 2021 s leuro=4,9227 lei

Data: 17.05.2024

Beneficiar/Investitor




