
 

  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate, a devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire stație de sortare deșeuri de hârtie, carton, 

plastic și metal colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București”  
 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate                 
al Direcției Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe                        
nr. 150550/23.12.2025, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1 - Buget, 
Finanţe, Investiții și Fonduri Europene și nr. 5 - Juridică, Disciplină Urbană, de Ordine Publică şi  Situații 
de Urgență; 
 În conformitate cu prevederile: 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor                     
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,                        
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a)                    
și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate și devizul general cu indicatorii 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire stație de sortare deșeuri de hârtie, carton, 
plastic și metal colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București”, conform Anexelor nr. 1                     
şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri aprobate cu 
această destinaţie din bugetul local al Sectorului 6 şi/sau alte surse de finanţare legal constituite. 
             Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte 
cu Fonduri Externe și Direcția Generală Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6.    

Art. 4.  Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă, în termenul 
prevăzut de lege. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
    Constantin Alin Copaci                                                                         din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                        Secretarul general al Sectorului 6, 
 
 
                                                                                                                       Demirel Spiridon                                              
 
Nr.: 251                                                                                                  
Data: 29.12.2025 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;                                                         

e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6                    
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A. PIESE SCRISE 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

„CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL 
COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” 

 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Sectorul 6 al Municipiului București 

 

1.3 Ordonator de credite 

Sectorul 6 al Municipiului București 

 

1.4 Beneficiarul investiției 

Sectorul 6 al Municipiului București 

 

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate  

S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. cu sediul în București, sector 3, Str. Turturelelor, nr. 11 a, 
et.8, cod fiscal RO 12540535, numărul de înmatriculare J40/14062/2014 
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII 

 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea 

promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-

economice identificate și propuse spre analiză 

Anterior prezentului Studiu de Fezabilitate nu a fost elaborat Studiul de Prefezabilitate. 

 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 

structuri instituționale și financiare  

2.2.1 Contextul și obiectivul proiectului 

Politica și legislația europeană privind deșeurile se subscrie unor politici și programe comunitare mai 
ample, inclusiv Al 8-lea Program de Acțiune pentru Mediu (PAM 8). În aprilie 2022, Parlamentul European 
și Consiliul European au adoptat Al 8-lea Program de Acțiune pentru Mediu – 2030 (aprobat prin Decizia 
UE 2022/591). PAM 8 vizează accelerarea tranziției verzi într-un mod echitabil și favorabil incluziunii, 
obiectivul pe termen lung pentru 2050 „O viață bună, în limitele planetei” fiind deja stabilit în PAM 7. Cele 
șase obiective tematice prioritare ale PAM 8 vizează: 

� reducerea rapidă și previzibilă a emisiilor de gaze cu efect de seră 

� progrese continue în îmbunătățirea  capacității de adaptare la schimbările climatice 

� un model de creștere care să dea înapoi planetei mai mult decât ia de la aceasta și accelerarea 
tranziției către o economie circulară netoxică, în care creșterea este regenerativă, resursele sunt 
folosite eficient și sustenabil și se aplică ierarhia deșeurilor 

� un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării 

� protejarea și refacerea biodiversității 

� promovarea aspectelor de sustenabilitate ale mediului și reducerea principalelor presiuni asupra 
mediului și a climei legate de producție și consum. 

Consiliul și Parlamentul European au convenit asupra mai multor condiții prielnice pentru atingerea 
obiectivelor prioritare, în special: 

� reducerea amprentei UE în ce privește materialele și consumul 

� consolidarea stimulentelor pozitive pentru mediu 

� eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului, îndeosebi a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili 

� elaborarea unui tablou de bord sintetic și a unui set de indicatori care să efectueze măsurători 
„dincolo de PIB” 

� stabilirea unor cerințe mai stricte pentru efectuarea de către Comisie a unui bilanț anual al 
progreselor înregistrate, precum și crearea unui mecanism de guvernanță cu un schimb anual de 
opinii între instituții. 

Obiectivele prioritare ale PAM 8 stabilesc o direcție pentru elaborarea politicilor Uniunii, bazându-se pe 
angajamentele asumate în cadrul strategiilor și inițiativelor din cadrul Pactului verde european, cum ar fi 
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Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030, noul Plan de acțiune pentru economia circulară, 
Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și Planul de acțiune privind 
reducerea la zero a poluării, fără a se limita la acestea. 

PAM 8 face posibilă o schimbare sistemică către o economie europeană care să asigure bunăstarea 
oamenilor în limitele planetei în condiții de creștere regenerativă și să asigure că tranziția verde se 
realizează în mod just și incluziv, contribuind în același timp la reducerea inegalităților. PAM 8 ar trebui 
să accelereze tranziția verde, în mod echitabil și incluziv, către o economie circulară neutră din punct de 
vedere climatic, sustenabilă, netoxică, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, bazată pe 
energie din surse regenerabile, reziliență și competitivă, care să dea înapoi planetei mai mult decât ia de 
la aceasta. 

În 2015 Comisia Europeană a adoptat „Pachetul pentru economie circulară”, care a inclus propuneri 
legislative privind deșeurile (inclusiv propuneri de modificare la Directiva Cadru Deșeuri 2008/98/CE), cu 
obiective pe termen lung în materie de reducere a depozitării deșeurilor și de creștere a gradului de 
reciclare și de reutilizare. 

Romania s-a angajat să îmbunătățească calitatea mediului pentru a corespunde cerințelor impuse Satelor 
Membre ale Uniunii Europene (UE). Îndeplinirea angajamentelor asumate de către Romania privind 
protecția mediului înconjurător implică realizarea unor proiecte de investiții majore în infrastructura de 
mediu, inclusiv infrastructura pentru gestionarea deșeurilor.  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea care exercită la nivel național funcția de strategie 
și planificare în domeniul deșeurilor, asigură îndeplinirea conditionalităților ex-ante privind deșeurile și 
respectarea planurilor de măsuri asumate de România pentru îndeplinirea acestora, elaborează 
reglementări, coordonează și supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării 
de deșeuri și gestionarea deșeurilor, în colaborare cu celelalte autorități competente, conform legii. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a adus modificările necesare legislației din domeniul deșeurilor, 
stabilind în Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 responsabilitățile și obligațiile actorilor implicați în 
gestionarea deșeurilor, iar prin abrogarea Legii 211/2011 și înlocuirea cu OUG nr. 92/2021 a asigurat 
stabilitatea legislativă pentru punerea în aplicare a obligațiilor care derivă din acquis-ul UE și a tuturor 
modificărilor legislative europene în domeniul gestionării deșeurilor. 

Art. 17, alin. 5 al OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede că „Autoritățile administrației 
publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele 
obligații: 

a) să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până 
la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea 
acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai 
multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de 
material și să organizeze atribuirea conform deciziei luate; 

b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală 
generată, minim pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere 
sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care 
provin din gospodării; 

c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor 
municipale de 55% din masă; 

d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor 
municipale de 60% din masă; 

e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor 
municipale de 65% din masă 

... 



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  12 

h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția 
consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic „plătește 
pentru cât arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente: 

(i) volum; 

(ii) frecvență de colectare; 

(iii) greutate; 

(iv) saci de colectare personalizați; 

...”. 

Art. 33, alin. 1 al OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede ca „Autoritățile administrației 
publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora cu respectarea art. 16 
alin. (1), (2) și (4) trebuie ca până la 31 decembrie 2023 să organizeze colectarea separată și reciclarea 
la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri”. 

Conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr. 51/2006 (legea serviciilor 
comunitare de utilități publice) și Legii nr. 101/2006 (legea serviciului de salubrizare a localităților), 
politica locală privind managementul deșeurilor la nivelul municipiului București se realizează de către 
Consiliul General al Municipiului București și Consiliile locale ale Sectoarelor. 

Pentru atingerea țintelor de pregătire pentru reutilizare și reciclare, responsabilitatea revine Sectoarelor 
Municipiului București. 

În ceea ce privește distribuția de competențe între Municipiul București și Sectoarele Municipiului 
București, astfel cum este reglementat în prezent de Legea nr. 101/2006 și Legea nr. 99/2014, reținem 
următoarele aspecte referitoare la serviciul de salubrizare: 

� Consiliul GMB are competențe exclusive pentru activitățile următoare: 

o dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele din domeniul public și domeniul privat 
al unității administrativ-teritoriale; 

o tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv 
transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare 
energetică; 

o tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, 
inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri 
și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 

o tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență 
energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele 
de deșeuri; 

o tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, 
inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la 
instalațiile de valorificare energetică; 

o eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de 
pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de 
tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite 
din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la 
depozitele de deșeuri nepericuloase. 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 38/2022, Consiliul GMB a delegat până la 31.12.2025 către 
sectoare competențele privind: 

- organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor (în această 
activitate este inclusă reciclarea, inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică, 
de ex. digestia anaerobă); 
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-  organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare (TMB) 

- administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a 
deșeurilor similare; 

Astfel s-a creat cadrul legal pentru colaborarea celor 6 Sectoare în cadrul ADIGD București, în sensul 
emiterii unui mandat de către Sectoare pentru ADIGD București în vederea organizării procedurilor de 
contractare a operatorilor de salubrizare pentru activitățile amintite. 

� Consiliile locale ale sectoarelor din Municipiul București au competențe exclusive pentru activitățile 
următoare: 

o colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare 
provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 
separat; 

o operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice; 

o transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al 
deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate 
de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de 
sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă; 

o sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din 
deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 
sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 

o măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și 
transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de 
deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri 
și/sau la instalațiile de tratare; 

o curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune 
a acestora pe timp de polei sau de îngheț. 

Potrivit aspectelor legislative mai sus menționate, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale, 
conform prevederilor actelor normative menționate anterior, consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
București au competențe exclusive în colectarea (inclusiv colectarea separată) și sortarea deșeurilor, iar 
CGMB are competențe exclusive în ceea ce privește operațiile de tratare a deșeurilor (mai puțin sortarea), 
cum ar fi: compostarea, digestia anaerobă, tratarea mecano-biologică, incinerarea (cu sau fără 
valorificare energetică), depozitarea.  

În plus, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 418/30.09.2025  
Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București au fost împuternicite să hotărască cu privire 
la organizarea anumitor activități componente ale serviciului de salubrizare de pe raza sectoarelor, 
respectiv cu privire la:  

a) tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul 
reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 

b) tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv 
transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la 
instalațiile de valorificare energetică; 

c) tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență 
energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de 
deșeuri; 

d) tratarea mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, 
după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și 
al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor 
reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică; 

e) eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ 
și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a 
deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități 
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de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri 
nepericuloase; 

Prin aceeași hotărâre, Consiliul General al Municipiului București a acordat drept sectoarelor de a delega 
gestiunea acestor activități conform prevederilor legale, pe o perioadă de maxim 5 ani. 

Conform art. 3, Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București vor decide cu privire la 
preluarea competențelor privind organizarea activităților componente ale serviciului de salubrizare până 
cel târziu la data de 31.10.2025. 

În vederea asigurării continuității serviciilor de salubrizare, contractele încheiate până la momentul 
emiterii hotărârii, respectiv contractele care urmează sa fie atribuite/încheiate ca urmare a finalizării 
procedurilor de licitație deschisă aflate în derulare și în cuprinsul cărora a fost prevăzut că își vor produce 
efectele nu mai târziu de/până la 31.12.2025, vor continua să producă efecte și după această dată, pentru 
durata prevăzută în documentația de atribuire și/sau în cuprinsul acesteia, cu încadrarea în termenul de 
5 ani prevăzut la art. 2) alin.(1) din hotărâre. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 225/30.10.2025, s-
a aprobat preluarea de către CL al Sectorului 6 a competențelor Consiliului local General al Municipiului 
București privind organizarea activităților componente ale serviciului public de salubrizare vizate de 
HCGMB nr. 418/30.09.2025  pentru perioada celor 5 ani, iar prin HCL S6 nr. 226/30.10.2025 s-a aprobat 
acordarea unui mandat ADIGIDMB pentru a exercita, în numele și pe seama Sectorului 6, dreptul de a 
delega gestiunea serviciului de salubrizare privind activitățile preluate temporar de la CGMB, pentru 
deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, pe o perioadă de maxim 5 
ani de la data intrării în vigoare a hotărârii CL S6. 

În ceea ce privește modul de organizare a colectării deșeurilor municipale, sistemul unitar de colectare 
separată a deșeurilor menajere și similare prevăzut în Hotărârea Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea deșeurilor municipale în Municipiul București nr. 26/2022 
include următoarele fracții: (1) hârtie și carton, (2) plastic și metal, (3) sticlă, (4) deșeuri reziduale. În 
zona de case, fracțiile (1), (2) și (4) se colectează separat în sistem din poartă în poartă, iar fracția (3) 
din poartă în poartă, în puncte de colectare sau centre de colectare prin aport voluntar. În zona de blocuri, 
fracțiile (1) și (2) pot fi colectate împreună în condițiile respectării prevederilor art. 16 alin. (4) al OUG 
nr. 92/2021. 

În vederea finanțării principalelor investiții specifice infrastructurii de mediu, respectiv a infrastructurii de 
management al deșeurilor, de-a lungul timpului, au fost elaborate programe de finanțare, precum: PHARE 
(Instrument de pre-aderare pentru asistarea țărilor din Europa Centrală și de Est la aderarea UE), ISPA 
(Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare), POS Mediu (Programul Operațional Sectorial 
Mediu), POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), PNRR (Planul Național de Redresare și 
Reziliență), PDD (Programul Dezvoltare Durabilă). 

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a cuprins opt Axe Prioritare, dintre care 3 au fost 
destinate domeniului „Mediu și schimbări climatice”. Prin Programul Operațional Infrastructura Mare 
(POIM 2014-2020) au fost continuate acțiunile integrate de dezvoltare a proiectelor în sectorul de deșeuri, 
în cadrul Axei prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de bază în condiții de management eficient al 
resurselor”, care prin prioritatea de investiții 6i - Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini 
cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele 
membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România vizează 
promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european 
și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. 

Sectorul 6 al Municipiului București a beneficiat de finanțare prin Programul Operațional Infrastructura 
Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Tematic 3.1, pentru proiectul „EXTINDEREA SISTEMULUI DE 
COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” pentru 
implementarea necesitaților investiționale identificate în cadrul PGDMB și aplicabile la contextul sectorului. 
Prin intermediul acestei finanțări s-a asigurat promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea 
conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, prin 
dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor municipale care să asigure atât demersul către realizarea 
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sistemului de management integrat al deșeurilor, cât și conformarea cu prevederile directivelor aplicabile 
sectorului de deșeuri.  

De asemenea, Sectorul 6 al Municipiului București a beneficiat de finanțare și prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență, Pilonul 1 Tranziția Verde, Componenta C3 Managementul Deșeurilor, Investiția 
I.1.b Construirea de insule ecologice digitalizate (PNRR/2022/C3/S/I.1.B). Prin intermediul acestei 
finanțări s-a asigurat dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților 
de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării 
procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară. 

Astfel, Sectorul 6 al Municipiului București, prin cele două programe de finanțare (POIM și PNRR) și-a 
asigurat infrastructura completă de colectare separată, care constituie etapa premergătoare pentru 
realizarea unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, fiind alcătuită din: 

• 886 de platforme de colectare separată finanțate prin POIM (din care 743 subterane și 143 

supraterane), dotate cu containere de 1100 l pentru hârtie/carton, plastic/metal, precum și 
pentru biodeșeuri și deșeuri reziduale; 

• 265 de insule ecologice digitalizate supraterane tip 1, realizate prin PNRR, echipate cu 

containere de 1100 l pentru hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri 

reziduale; 

• Colectarea sticlei se va face prin aport voluntar la cele 12 puncte existente din Sectorul 6, 

dotate cu containere de 1100 l pentru populația de la case și de la blocurile arondate platformelor 

POIM; 

• Colectarea din poartă în poartă în zonele de case, prin utilizarea sacilor de 120 l pentru 

hârtie/carton și plastic/metal, care vor fi puși la dispoziție de către operatorul de colectare delegat. 

Așa cum a fost precizat mai sus, din toate componentele unui Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor la nivelul municipiului București, Sectorul 6 este responsabil pentru colectarea și sortarea 

deșeurilor.  

În ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor, Sectorul 6 a luat toate măsurile necesare, astfel: 

• A accesat fonduri de finanțare POIM și PNRR pentru realizarea infrastructurii de colectare 

separată, care să acopere întreaga arie a Sectorului 6 

• Are în desfășurare procedura de achiziție publică pentru delegarea activității de colectare a 

deșeurilor – etapa de evaluare a ofertelor 

În ceea ce privește sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din 

deșeurile municipale în stații de sortare, situația existentă este următoarea: 

• Sectorul 6 nu deține o stație de sortare  

• Sectorul 6 a identificat necesitatea realizării unei stații de sortare proprii încă de la proiectul POIM, 

pe care a inclus-o în graficul de implementare, pornind și de la investițiile prevăzute în Planul de 

Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București (PGDMB) aprobat prin Hotărârea Consiliului 

General al Municipiului București nr. 260/01.09.2021 

• La nivelul municipiului București, respectiv Sectorului 6, nu există o stație de sortare 

automatizată, special realizată pentru sortarea deșeurilor colectate separat, care să poată 
îndeplini indicatorul de performanță prevăzut în legislație. Majoritatea stațiilor de sortare care se 

află în operare în București au la baza un flux tehnologic bazat pe o sortare manuala.  

În PGDMB, pentru municipiul București este prevăzută realizarea unor instalații de sortare automatizate, 
dotate cu separatoare balistice, magnetice, optice, electrostatice, curenți turbionali și curenți de aer. 
Capacitatea totală necesară va fi asigurată prin construcția mai multor stații de sortare (instalații moderne 
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complexe de valorificare materială), care vor fi realizate fie la nivel de sector, fie centralizat la nivelul mai 
multor sectoare. Aceste instalatii vor asigura obținerea de material reciclabil de înaltă calitate precum și 
obținerea de SRF/RDF cu putere calorifică, care va fi valorificat energetic în instalații adecvate. Conform 
PGDMB investițiile prevăzute pentru sortarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă colectate 
separat și pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat pot fi realizate pe același amplasament cu 
instalațiile de tratare mecano-biologică (TMB). În PGDMB se recomandă ca instalațiile de tratare a 
deșeurilor colectate separat și a instalației TMB să se realizeze pe același amplasament ceea ce înseamnă 
de fapt o instalație integrată de tratare a deșeurilor (IITD), după cum este definită în legislația în vigoare 
(OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și Legea 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare) și în Ghidul solicitantului 
- Condiții de accesare a finanțării - pentru proiecte noi în sectorul deșeurilor, Programul Dezvoltare 
Durabilă 2021-2027, Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  
economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.6 – Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă 
din punct de vedere al utilizării resurselor. 

Pe baza celor menționate anterior, a rezultat necesitatea construirii unei stații moderne de sortare la 
nivelul Sectorului 6, care să asigure tratarea eficientă a deșeurilor reciclabile colectate separat. Noua 
stație va prelua și sorta fracțiile de hârtie/carton, plastic și metal, pregătindu-le pentru reciclare, în 
timp ce sticla va fi doar stocată temporar pe amplasament și livrată către instalații specializate. 

Pentru realizarea stației de sortare a fost identificată ca sursă de finanțare Programul Dezvoltare Durabilă 
2021-2027, Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie 
circulară, Obiectivul Specific RSO2.6 – Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punct 
de vedere al utilizării resurselor – PDD/328/PDD_P1/OP2/RSO2.6/PDD_A4 -  Îmbunătățirea modului de 
gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară – proiecte noi. 
Investiţiile sprijinite au ca obiectiv principal conformarea cu prevederile directivelor specifice sectorului 
deșeuri și accelerarea tranziției spre economia circulară și cu prevederile din planul național de gestionare 
a deșeurilor (PNGD) și respectiv planurile județene de gestionare a deșeurilor și respectiv cel al 
Municipiului București  (PJGD/PGDMB), pentru dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor (SMID-uri), precum și pentru realizarea de noi SMID-uri. 

Infrastructura insuficientă de colectare separată, pregătire pentru reutilizare, reciclare și tratare a 

deșeurilor, nu asigură premisele necesare pentru conformarea cu Pachetul privind Economia Circulară 
(PEC). România trebuie să atingă obiective principale ale PEC prin măsuri specifice pentru a susține 

prevenirea, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor. Având în vedere acestea, PDD vizează 
proiecte de tip A Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării 
tranziției spre economia circulară prin: 

• Dezvoltarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor și textilelor 

(echipamente/platforme de colectare, stații de transfer) 

• Extinderea/dezvoltarea capacităților de reciclare a deșeurilor prin stații de sortare, 

compostare și instalații de digestie anaerobă 
• Instalații integrate de tratare a deșeurilor care asigură tratarea deșeurilor colectate separat și a 

deșeurilor reziduale (IITD) 

• Modernizarea instalațiilor existente de tratare mecano-biologică (TMB) prin modernizarea părții 
de tratare mecanică în vederea creșterii gradului de valorificare materială și/sau, după caz, 

modernizarea părții de tratare biologică în vederea tratării și a biodeșeurilor colectate separat. 

Proiectul „CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL 

COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” se încadrează la tipul A 

de proiecte PDD și are obiectivul general de îmbunătățire a modului de gestionare a deșeurilor 

municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară la nivelul Sectorului 6 pentru dezvoltarea 

sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul municipiului București. Obiectivul proiectului 

se conformează cu prevederile directivelor specifice sectorului deșeuri și accelerarea tranziției spre 

economia circulară și cu prevederile din planul național de gestionare a deșeurilor (PNGD) și respectiv 

planul de gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București  (PGDMB).  
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În conformitate cu Ghidul de finanțare pentru Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 1 - 
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific 
RSO 2.6– Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, Acțiunea 1.3 - Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia 
circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu (Fondul de Coeziune) din cadrul Programului 
Dezvoltare Durabilă 2021-2027, proiecte de Tipul A -PDD/328/PDD_P1/OP2/RSO2.6/PDD_A4 - PDD1.3 _ 
Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre economia 
circulară – proiecte noi, cerințele generale privind eligibilitatea Proiectului se rezumă după cum urmează: 

 Proiectul și activitățile cuprinse în cadrul acestuia care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE 
fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului  

 Proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare 
în cadrul programului. 

 Proiectul nu include activități care au făcut parte dintr-o operațiune care este relocată în 
conformitate cu art. 66 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în 
conformitate cu articolul 65 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE 1060/2021, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Proiectul nu include activități care fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu 
privire la o încălcare în temeiul art. 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor sau desfășurarea acestuia.  

 Activitățile/cheltuielile proiectului pentru care se solicită finanțare PDD, nu beneficiază/nu au 
beneficiat de finanțare din alte fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani.  

 Proiectul respectă reglementările naționale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, 
promovarea egalității de șanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia 
informației; achizițiile publice; informare şi publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte 
prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții, după caz. 

 Proiectul este realizat la nivel de județ, municipiul București sau sector al municipiului București, 
de dezvoltare (creare/extindere/modernizare) a unui sistem de management integrat, 
demonstrează respectarea cadrului instituțional al SMID și are la bază PJGD/PGDMB. 

 Pentru proiectele care propun extinderea/modernizarea unui SMID existent se va demonstra că 
SMID finanțat anterior în cadrul POS Mediu și, după caz, POIM, este funcțional. 

 În cadrul proiectelor este eligibilă activitatea privind extinderea/dezvoltarea capacităților de 
reciclare a deșeurilor prin stații de sortare, compostare și instalații de digestie anaerobă; 

 Infrastructura nouă va fi amplasată în afara ariilor naturale protejate și se va realiza în 
conformitate cu principiul DNSH.  

 Investițiile propuse se vor realiza cu respectarea principiului poluatorul plătește și a regulilor de 
ajutor de stat. 

 Solicitantul are pentru proiectul propus a fi finanțat din PDD o opinie favorabilă  pentru toate 
condițiile verificate, în cadrul raportului de finalizare a procesului de pregătire a proiectului realizat 
de către JASPERS/BEI PASSA/experți independenți, după caz, respectiv și nota de finalizare 
elaborată de Serviciul Pregătire Proiecte.  

 Dacă este cazul, solicitantul demonstrează la depunerea cererii de finanțare, gradul de progres 
tehnic și financiar de minim 85% în realizarea proiectelor finanțate în domeniul investițiilor 
specifice managementului deșeurilor, pentru care este beneficiar în cadrul PDD (solicitanții care 
au în implementare proiecte etapizate din POIM în PDD).  

 Solicitantul își ia de asemenea angajamentul privind delegarea gestiunii serviciilor pentru 
activitățile de salubrizare pentru care propune investiții în proiect, precum și pentru operarea 
investițiilor din cadrul proiectului conform prevederilor legale, respectiv, pentru investițiile noi 
(ex. infrastructură nouă) delegarea activității de salubrizare și a operării investițiilor se va face 
prin licitație publică.  

 Cuantumul compensației nu poate depăși valoarea aferentă deficitului de finanțare (funding-gap) 
determinat prin metoda veniturilor nete actualizate 

 Compensația totală acordată pentru costurile suportate cu implementarea măsurilor de investiții 
care fac obiectul SIEG-ului, nu va depăşi pragul mediu anual de 15 milioane de euro per serviciu 
de interes economic general, per beneficiar, indiferent de sursa fondurilor publice (fonduri 
europene sau naționale). 
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 Imobilele pe care se vor construi/extinde/moderniza/reabilita investițiile proiectului pentru care 
lucrările de construire presupun realizarea/extinderea amprentei la sol a construcțiilor (stații de 
transfer, instalații integrate de tratare, etc.)/ închidere depozite, sunt puse la dispoziția 
proiectului.  

 În acest sens trebuie demonstrat dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale (teren 
și/sau clădire) asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare.  

 Solicitantul garantează că dreptul de proprietate, respectiv drepturile reale principale, după caz, 
nu sunt/vor fi grevate de sarcini. 

 

2.2.2 Documente strategice la nivel național 

La nivel național, documentul strategic de gestionare a deșeurilor, prin care se asigură implementarea în 

România a politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării deșeurilor, este Planul Național de 

Gestionare a Deșeurilor (PNGD), care conține detalii referitoare la acțiunile ce trebuie întreprinse 

pentru îndeplinirea obiectivelor naționale și europene privind gestionarea deșeurilor, la modul de 

desfășurare a acestor acțiuni, inclusiv termene și responsabilități. 

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) fost elaborat pe baza datelor referitoare la 

deșeuri, precum și a necesităților identificate în planurile județene de gestionare a deșeurilor elaborate 

de autoritățile teritoriale de protecția mediului cu scopul de a dezvolta un cadru general propice gestionării 
deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra mediului. Documentul a fost aprobat prin 

HG nr. 942/2017. 

Principalele obiective ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor constau în caracterizarea situației 

actuale în domeniu, identificarea problemelor care conduc la managementul ineficient al deșeurilor, 

stabilirea obiectivelor și țintelor la nivel național și identificarea necesităților investiționale. 

Obiectivele tehnice privind gestionarea deșeurilor municipale pentru perioada de planificare 2018-2025 

sunt următoarele1: 

 Toată populația țării, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată la serviciu de 

salubrizare; 

 Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare 

a deșeurilor; 

 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale; 

 Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat; 

 Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare; 

 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale; 

 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme; 

 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere; 

 Colectarea separată pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea corespunzătoare 

deșeurilor voluminoase; 

 

1 Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, din 20.12.2017 
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 Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor 

(compostare și digestie anaerobă). 

În prezent Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) se află în proces de revizuire, fiind 

deja publicată o versiune draft pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În anul 2019 a fost aprobată, prin Ordinul nr. 140/2019 Metodologia pentru elaborarea, 

monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a 

planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București, care stabilește modalitatea de 

lucru pentru elaborarea PJGD-urilor. 

La nivel național, mai există o serie de  documente de planificare în domeniul protecției mediului care 

conțin obiective privind gestionarea deșeurilor, precum: 

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului (PNAPM) reprezintă un instrument de 

planificare care abordează cele mai importante probleme, identificate conform unor criterii bine stabilite. 

Soluțiile pentru rezolvarea problemelor trebuie să se bazeze pe strategii și capacități instituționale și 
investiționale, în așa fel încât resursele financiare naționale disponibile să fie utilizate cât mai eficient.  

PNAPM trebuie să se concentreze asupra inițiativelor care duc la reducerea emisiilor poluatoare și poate 

fi caracterizat astfel: 

• Definește problemele de mediu și de ierarhizare în funcție de priorități; 

• Stabilește obiectivele specifice de protecție a mediului care trebuie îndeplinite într-o perioadă 
limitată de timp; 

• Stabilește ierarhizarea de priorități pentru activitățile din diferite sectoare economice; 

• Stabilește o listă de priorități pentru investițiile urgente necesare. 

PNAPM conține un portofoliu de proiecte prioritare care urmăresc îmbunătățirea calității mediului. 

Actualizarea PNAPM se face în concordanță cu obiectivele dezvoltării durabile, măsurile prioritare și 
acțiunile la nivel național rezultate din analiza evoluției și tendințelor manifestate în domeniul protecției 

mediului. 

Planul Național de Acțiune privind Schimbările Climatice (PNASC)  

Planul de acțiune este destinat implementării „Strategiei naționale privind schimbările climatice și 
creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon”, actualizată în cadrul programului „România: 

Programul privind schimbările climatice și creștere economică cu emisii reduse de carbon” pe baza 

strategiei adoptate în iulie 2013 (Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013- 

2020). 

Obiectivul major al „Planului național de acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice” este de a 

elabora măsuri concrete pentru aplicarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea 

economică bazată pe emisii reduse de carbon2. 

Depozitele de deșeuri, considerate a fi metoda de ultimă instanță în ierarhia referitoare la deșeuri, 

eliberează metan, un gaz de seră foarte puternic, care este asociat cu schimbările climatice Reducerea la 

 

2 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2015-12-04_Planul_national_de_actiune_2016-2020%282%29.pdf (accesat în 
luna octombrie 2022) 
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minimum a eliminării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri este esențială pentru a evita 

formarea de metan. 

Strategia națională privind economia circulară (SNEC)  aprobată prin HG 1172/2022 oferă o 
imagine de ansamblu a 14 sectoare economice din România din punct de vedere al potențialului lor de 
circularitate. Deșeurile sunt prezentate separat pentru a evidenția provocările și potențialul lor de 
circularitate.   

Acțiunile prioritare ale SNEC, referitoare la deșeurile municipale și direcțiile privind gestionarea acestora 
sunt următoarele: 

• Consolidarea sistemului de plată "plătești pentru cât arunci" 
• Dezvoltarea / îmbunătățirea, infrastructurii pentru colectarea deșeurilor.  
• Elaborarea de criterii pentru încetarea statutului de deșeu pentru a reduce consumul de materii 

prime virgine. 
• Promovarea formării profesionale și a cercetării în domeniul instalațiilor de sortare și tratare a 

deșeurilor, inclusiv a instalațiilor de sortare automată a deșeurilor, sortarea materialelor plastice 
biodegradabile și a celor pe bază de substanțe biologice, posibila reciclare chimică a materialelor 
plastice sau textile, si a instalațiilor de biogaz si de compostare 

• Continuarea/inițierea campaniilor care să asigure informarea și creșterea gradului de 
conștientizare a populației cu privire la importanța colectării separate a deșeurilor și pentru a 
reducerea generării de deșeuri și depozitării/ depozitării fără respectarea prevederilor legale. 

Alte acțiuni (de infrastructură și de politici/legislație) în sectorul deșeurilor municipale, vizate de SNEC: 

• Accelerarea demersurilor pentru punerea în funcțiune la nivel național a unui sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor. 

• Extinderea serviciilor de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor voluminoase 
refolosibile pentru asigurarea colectării unei game variate de materiale reciclabile. 

• Dezvoltarea unei rețele de reutilizare și/sau recondiționare pentru recuperarea componentelor 
utile din deșeurile de mobilier, precum și a altor forme potențiale de valorificare. 

• Consolidarea și extinderea controlului autorităților și aplicarea de sancțiuni pentru a reduce 
depozitarea ilegală a deșeurilor. 

• Analiza modalităților de plată existente în contextul proiectelor de gestionare integrată a 
deșeurilor și a instrumentelor economice care sunt/urmează să fie implementate, cu scopul de a 
fundamenta propunerile de modificare a legislației existente. 

2.2.3 Documente strategice la nivel local 

Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București (PGDMB) aprobat prin Hotărârea 

Consiliului General al Municipiului București nr. 260/01.09.2021,  acoperă perioada 2020-2025 și are 

următoarele obiective principale3: 

• prezentarea situației actuale în domeniul gestionării deșeurilor la nivelul Municipiului București: 
cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente, identificarea problemelor care 

cauzează un management ineficient al deșeurilor; 

• stabilirea unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor, în baza măsurilor propuse în Programul 

Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD); 

• identificarea necesităților investiționale în domeniul gestionării deșeurilor municipale. 

 

3 Planul de Gestionare a Deșeurilor din Municipiul București 2019 – 2025 (versiune finală, august 2021) 
http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH260_21.pdf (accesat în octombrie, 2022) 
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Pentru atingerea obiectivelor și țintelor în domeniul deșeurilor, în PGDMB sunt menționate investițiile 

necesare pentru gestionarea deșeurilor din Municipiul București: 

• începând din 2024 sortarea deșeurilor colectate separat se va realiza în instalație/instalații de 

sortare automatizate, care vor fi realizate fie la nivel de sector, fie centralizat la nivelul mai multor 

sectoare; 

• pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat de la populație, de la agenți economici și piețe, 

inclusiv a deșeurilor verzi, se propun 2 instalații: 

o o instalație de compostare în sistem închis (capacitate de cca. 97.000 t/an) pentru 

biodeșeurile colectate separat; 

o instalație de digestie anaerobă (capacitate de cca. 180.000 t/an), pentru biodeșeurile 

colectate separat inclusiv de la agenți economici (HORECA); 

• pentru tratarea deșeurilor municipale reziduale (de la populație, similare, din piețe, inclusiv 

deșeurile stradale, fără măturatul stradal) se propun următoarele investiții: 

o o instalație de tratare mecanică cu o capacitate medie de cca. 150.000 tone/an 

suplimentată de o instalație de digestie anaerobă pentru fracția organică; 

o o instalație de tratare mecanică cu o capacitate medie de cca. 150.000 tone/an 

suplimentată de o instalație de compostare în sistem închis pentru fracția organică; 

• realizarea de centre civice de colectare pentru deșeurile de construcții și desființări și alte fluxuri 

speciale de deșeuri 

• instalațiile de sortare si instalațiile de tratare a biodeșeurilor colectate separat pot fi realizate pe 
aceleași amplasament cu instalațiile de tratare mecano-biologica (MBT).  

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de 

salubrizare în Municipiul București a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 82/2015. Pentru realizarea activităților serviciului de salubrizare sunt menționate 

următoarele obiective specifice4: 

• Prevenirea și valorificarea deșeurilor (refolosire, reciclare, recuperare energetică) în conformitate 

cu ierarhia gestionării deșeurilor și cerințelor Strategiei Europene a Deșeurilor, ceea ce va conduce 

la decuplarea creșterii cantităților de deșeuri de creșterea economică; 

• Eliminarea depozitării necontrolate; 

• Îndeplinirea țintelor propuse, cu accent pe țintele referitoare la depozitarea deșeurilor 

biodegradabile; o atenție deosebită trebuie să se acorde în continuare țintelor referitoare la 

deșeurile de ambalaje și la deșeurile electrice și electronice; asigurarea de investiții pentru 

infrastructura necesară redirecționării deșeurilor biodegradabile de la depozitare; 

• Îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la 

depozitele de deșeuri; reducerea cantității de deșeuri la depozitare trebuie realizată prin măsuri 

de colectare separată și valorificare materială sau energetică; 

• Colectarea separată și transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 2 fracții: 
umedă și uscată, iar fracția uscată se face pe următoarele tipuri de deșeuri: hârtie-carton, plastic, 

metal și sticlă; 

 

4 Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București aprobată prin 
H.C.G.M.B. nr. 82/2015 



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  22 

• Implementarea de sisteme de colectare separată la asociațiile de proprietari/locatari, case 

individuale, ansamblurile rezidențiale, etc. Aceste sisteme vor fi specifice fiecărei forme de 

organizare (blocuri, case, vile, ansambluri rezidențiale); 

• Modificări legislative necesare pentru îmbunătățirea calității serviciului public de salubrizare; 

• Serviciul de salubrizare integrat și unitar la nivel de sector și unitar la nivel de Municipiul București; 

• Stabilirea obligațiilor și drepturilor persoanelor fizice și juridice privind serviciul public de 

salubrizare; 

• Stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București; 

• Conștientizarea și stimularea populației pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea lor; 

• Asigurarea activităților de salubrizare stradală, precum și activitatea de deszăpezire și combatere 

a poleiului pe toate arterele din Municipiul București. 

Pentru atingerea obiectivelor și țintelor în domeniul deșeurilor, în strategie sunt menționate investițiile 

necesare pentru gestionarea deșeurilor din Municipiul București, cu mențiunea că în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, vor fi realizate și alte investiții identificate ulterior: 

• Instalație pentru incinerarea deșeurilor municipale cu cogenerare de înaltă eficiență; 

• Instalație pentru tratarea termică a deșeurilor periculoase (inclusiv deșeuri medicale); 

• Implementarea sistemului de colectare integrată a deșeurilor municipale; 

• Instalație de tratare a deșeurilor din construcții și demolări; 

• Stații de tratare biodeșeuri cu obținere de energie; 

• Stații de sortare a deșeurilor reciclabile. 

Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a Sectorului 6 București pentru perioada 2017 

– 2023 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 169/2018. Pentru realizarea 

activităților serviciului de salubrizare sunt menționate următoarele obiective specifice: 

• Dezvoltarea serviciului public de salubrizare în Sectorul 6 în conformitate cu strategia de 

salubrizare a Municipiului București, aprobată prin HCGMB 82/2015 și Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare a Sectorului 6; 

• Asigurarea activităților de salubrizare stradală, precum și activitatea de deszăpezire și combatere 

a poleiului în Sectorul 6: 

o Elaborare și implementare program pentru eliminarea afișajelor stradale 

o Implementarea unui program de control în zonele unde se efectuează lucrări de construcții 
pentru respectarea curățeniei 

o Instalarea coșurilor de gunoi 

o Programe anuale de conștientizare și educare 

o Construcția de platforme cu acces la canalizare, în vederea colectării zăpezii 

o Implementarea unui program de conștientizare a obligației proprietarilor de imobile și 
terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și emiterea de amenzi în cazul 

nerespectării 

o Implementarea unui program de conștientizare cu privire la obligarea proprietarilor de 

animale de companie de a face curat după animale 
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o Amenajare de toalete publice 

o Încadrarea tomberoanelor pentru colectare selectivă în elemente de mobilier urban 

o Amenajarea ghenelor de gunoi din proximitatea blocurilor de locuințe 

o Implicarea și educarea cetățenilor prin elaborarea unui „Ghid al cetățeanului”. 

2.2.4 Legislația națională privind deșeurile 

Principalele acte de reglementare în domeniul deșeurilor, la nivel național sunt: 

• Legislația cadru privind deșeurile: 

o OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare 

o HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, cu 

modificările și completările ulterioare 

o Ordin nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea și 
revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor  

o Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 

o OM nr. 739/2017 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici 

care nu se supun autorizării de mediu conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor 

o OM nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de 

retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului 

o OM nr. 1281/ 2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru 

diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective 

o OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare 

o OM nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor 

nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate 

la Fondul pentru Mediu privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 

o OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare 

• Legislația privind tratarea/depozitarea deșeurilor 

o OUG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor 

o OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

o OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de 

acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă 
de depozit de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare 

o OM nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor 

o OM nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de 

eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare, cu modificările și completările 

ulterioare 

o Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare 
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2.2.5 Legislația la nivel local privind deșeurile 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 101/2020 privind delegarea către 

Consiliile locale ale Sectoarelor 1 – 6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a 

deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza 

municipiului București 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul 

București  

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/13.08.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor 

de salubrizare și igienizare a Municipiului București 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 121/2010 privind unele măsuri de 

asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, cu modificările și 
completările ulterioare 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 122/2010 privind măsuri și acțiuni 

pentru organizările de șantiere de construcții și desființări din Municipiul București cu modificările și 
completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2010 privind unele măsuri de 

asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de apă sub presiune a carosabilului și trotuarelor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 283/2010 privind colectarea selectivă 
a deșeurilor în Municipiul București; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor 

de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 107/2012 privind acordarea Permisului 

de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de 

reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul București; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2012 privind colectarea separată 
a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București; 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 12/2013 privind colectarea separată a 

dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului 

București. 

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se 
înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale 
unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico – socială 
a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-
edilitară existentă. 



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  25 

 

2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor  

2.3.1 Deșeuri municipale generate și colectate pe raza Sectorului 6 

Situat în partea de vest a capitalei, cu o suprafață de 37 kmp, Sectorul 6 se învecinează la nord cu 
Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni și Calea Plevnei spre Giulești), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul 
Cotroceni spre Drumul Sării și Bulevardul Ghencea), iar în extremitatea sa vestică cu Județul Ilfov. 
Conform datelor statistice, la 01.01.2024, populația după domiciliu în Sectorul 6 era de 395.496 locuitori5.   

Conform definiției din Anexa nr. 1 a  Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
deșeurile municipale sunt: 

a. deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, 
sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de 
echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile 
voluminoase, inclusiv saltelele și mobila; 

b. deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile 
respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. 

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și 
rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile 
provenite din activități de construcție și desființări. 

Deșeurile municipale generate iau în calcul atât deșeurile generate și colectate (în amestec sau separat), 
cât și deșeurile generate și necolectate. În general, deșeurile generate și necolectate sunt reprezentate 
în cea mai mare parte de deșeurile menajere din zonele în care populația nu este conectată la serviciile 
de salubrizare. 

Având în vedere faptul că în prezent gradul de conectare la serviciile de salubrizare la nivelul municipiului 
București este 100%6, putem considera pentru anul de referință (2024), că deșeurile municipale generate 
sunt egale cu cantitățile deșeurilor municipale colectate. 

Pentru a obține date mai detaliate privind generarea deșeurilor, au fost solicitate chestionarele MUN dar 
si raportări ale operatorilor de salubrizare care au colectat deșeurile de pe raza Sectorului 6 în perioada 
2021 – 2024. De asemenea, pentru corelarea cantităților privind colectarea, respectiv tratarea și 
eliminarea deșeurilor au fost analizate și datele raportate de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București (ADIGIDMB) 
pe site-ul propriu. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele centralizate privind colectarea deșeurilor de pe teritoriul 
Sectorului 6.  

Tabel 2-1 Cantități de deșeuri municipale generate în 2021 – 2024 

Cantitate colectată (tone) 2021 2022 2023 2024 

Deșeuri menajere și similare 104.345 93.251 93.044 85.323 

Deșeuri menajere, din care: 88.417 79.656 65.702 58.017 

Deșeuri menajere colectate în amestec 76.620 71.709 60.518 55.512 

Deșeuri menajere colectate separat 11.798 7.947 5.183 2.505 

Deșeuri asimilabile, din care: 15.928 13.595 27.343 27.305 

Deșeuri asimilabile colectate în amestec 13.552 12.129 23.965 24.094 

Deșeuri asimilabile colectate separat 2.376 1.465 3.378 3.211 

Deșeuri din servicii municipale 26.624 24.243 29.462 25.552 

 

5 https://bucuresti.insse.ro/populatia/, accesat în decembrie 2025 

6 APM București - Raport privind Starea Factorilor de Mediu în municipiul București 2021 
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Cantitate colectată (tone) 2021 2022 2023 2024 

Deșeuri din grădini și parcuri 331 0 154 137 

Deșeuri din piețe 185 219 0 0 

Deșeuri stradale 25.180 24.023 29.308 25.415 

Deșeuri reziduale abandonate 6.293 6.993 7.777 85.323 

TOTAL 136.262 124.487 130.283 110.874 

 Sursa: beneficiar 

 

Menționăm că din cantitățile prezentate pentru anul 2024 nu sunt cuprinse cantitățile de deșeuri de 
ambalaje colectate prin sistemul SGR. Conform datelor raportate de RetuRO, din sectorul 6 a fost colectată 
în anul 2024  o cantitate de 11.7917 tone de deșeuri de ambalaje SGR. 

În continuare este prezentată evoluția indicilor de generare pentru deșeurile menajere și pentru deșeurile 

similare, indici care au fost calculați luând în considerare populația deservită și cantitățile de deșeuri 

(menajere și similare) colectate pentru anii 2021-2024. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul de 

mai jos.  

Tabel 2-2: Indici de generare a deșeurilor în 2021 – 2024 

Indici de generare 2021 2022 2023 2024 

Indice de generare deșeuri menajere (kg/loc/zi) 0,87 0,65 0,54 0,64 

Indice de generare deșeuri menajere (kg/loc/an) 316 239 197 232 

Ponderea deșeurilor similare față de deșeurile 

menajere (%) 
18 17 42 47 

Indice de generare deșeuri municipale 

(kg/loc/an) 
487 373 391 443 

Sursa: prelucrare date puse la dispoziție 

2.3.1 Analiza comparativă a datelor privind generarea deșeurilor în Sectorul 6 

În vederea estimării datelor privind cantitățile de deșeuri generate, date ce vor fi utilizate la elaborarea 
noii documentații de atribuire, în continuare se va realiza o analiză comparativă a următoarelor seturi de 
date: 

• date transmise de beneficiar privind raportările operatorilor de salubrizare care prestează pe raza 
Sectorului 6 pentru anii 2021 – 2024; 

• date prezentate în Planul de gestionare a deșeurilor din municipiul București 2020-2025; 
• date prezentate în Raportul privind Starea Factorilor de Mediu în municipiul București 2024. 

Pentru a putea realiza o analiză comparativă a diferitelor surse de date a fost necesară stabilirea unor 
parametri comuni și anume indicii de generare a deșeurilor menajere (exprimați în kg/locuitor/zi) și 
procentul de deșeuri similare raportat la deșeurile menajere (%). 

Analiza comparativă a indicilor de generare a deșeurilor menajere și a procentului de deșeuri similare din 
deșeurile menajere 

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile indicelui de generare a deșeurilor menajere din 3 surse de 
date. 

Tabel 2-3: Analiza comparativă a indicilor de generare a deșeurilor menajere 

 

7 https://returosgr.ro/sites/default/files/2025-02/Raportare%20localitati%202024.pdf, accesat în decembrie 2025 
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Sursa de date 

Anul pentru 

care se face 

raportarea 

Indice de generare 

deșeuri menajere 

(kg/loc/zi) 

Procent deșeuri 

similare din deșeuri 

menajere (%) 

Raportări operatori salubrizare - 

Sectorul 6 

2024 0,64 47 

2023 0,54 42 

2022 0,65 17 

2021 0,87 18 

PJGD București 

2024 0,96 47 

2023 0,97 47 

2022 0,98 47 

2021 0,99 47 

Raport Starea Mediului 

București 

2023 0,77 54 

2022 0,78 53 

2021 0,74 58 

 

Diferențele dintre indicele de generare calculat pe baza datelor raportate de operatorii de salubrizare din 
Sectorul 6 pe anul 2024 (0,64 kg/loc/zi) și indicele de generare din PJGD București pentru 2024 (0,96 
kg/loc/zi), respectiv Raportul privind Starea Factorilor de Mediu în municipiul București pentru 2023 (0,77 
kg/loc/zi) depășesc marja de 10% ceea ce necesită o analiză mai detaliată . 

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și corelarea cu indicii la nivel de Municipiu București, 
dar și cu sistemul SGR indicele care va fi luat în considerare la estimarea cantităților de deșeuri menajere 
în Sectorul 6 este de 0,87 kg/locuitor/zi, care reprezintă indicele de generare a deșeurilor menajere 
calculat pentru anul 2021. Indicele a fost calculat pe baza datelor raportate de operatorii de salubrizare 
care au prestat în anul 2021 pe raza Sectorului 6. 

În ceea ce privește procentul de deșeuri similare din deșeurile menajere nu există diferențe mari între 
valorile celor 3 surse de date. Din datele raportate de operatorii de salubrizare care prestează servicii pe 
raza Sectorului 6 se observă că procentul de deșeuri similare din deșeurile menajere este foarte mic în 
anii 2021 și 2022, explicația fiind dată de faptul că o parte a angajatorilor a trecut la regimul de telemuncă, 
după declanșarea pandemiei de COVID-19. Prin urmare aceste valori nu sunt luate în considerare la 
stabilirea ponderii deșeurilor similare din deșeurile menajere. La estimarea cantităților de deșeuri similare 
va fi luat în considerare procentul de 47%, care reprezintă ponderea rezultată din calcule pentru anul 
2024 și care se corelează și cu ponderea din PNGD 2018- 2025. 

În ceea ce privește deșeurile din piețe există ani în care lipsesc raportări ale operatorilor. Astfel, pentru 
estimarea cantităților de deșeuri din piețe în Sectorul 6, pe baza discuțiilor cu reprezentanții autorității, 
s-a pornit de la o cantitate medie a valorilor raportate pentru perioada de analiză mai mare (2018 - 2022), 
respectiv 1.763 tone/an. 

2.3.2 Compoziția deșeurilor municipale 

Din lipsă de date privind compoziția deșeurilor municipale generate la nivelul Sectorului 6, a fost luată în 
considerare compoziția deșeurilor de la nivel național prezentată în versiunea draft de actualizarea a  
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.  

Datele puse la dispoziție de autoritatea contractantă privind determinările de compoziție a deșeurilor 
municipale realizate pentru Sectorul 6 nu reflectă compoziția deșeurilor generate, ci doar a deșeurilor 
colectate la pubelă, neregăsindu-se aici cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de către operatorii 
economici autorizați în baza Legii 249/2015 și cele colectate prin sistemul de garanție-returnare (SGR) 
începând cu anul 2024.  

Pentru realizarea proiecției de deșeuri municipale generate se va utiliza compoziția deșeurilor generate 
din versiunea draft de actualizare a PNGD.  

În tabelul de mai jos este prezentată compoziția deșeurilor menajere și similare (inclusiv deșeuri din piețe 
și deșeuri din coșurile stradale). 
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Tabel 2-4: Compoziția deșeurilor menajere și similare generate, 2024 

Deșeuri menajere și similare Procent (%) 

Deșeuri de hârtie și carton 9,7 

Deșeuri de plastic 8,0 

Deșeuri de metal 1,5 

Deșeuri de sticlă 9,0 

Deșeuri de lemn 0,4 

Biodeșeuri 56,6 

Textile 2,9 

Deșeuri voluminoase 2,2 

Deșeuri periculoase 1,1 

Alte deșeuri 8,6 

TOTAL 100,00 

Sursa: draft PNGD revizuit 

În ceea ce privește compoziția deșeurilor din parcuri și grădini, aceasta se regăsesc în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-5: Compoziția deșeurilor din parcuri și grădini, 2021 

Deșeuri menajere și similare  Procent (%) 

Deșeuri de hârtie și carton 0 

Deșeuri de plastic 0 

Deșeuri de metal 0 

Deșeuri de sticlă 0 

Deșeuri de lemn 0 

Biodeșeuri 92,75 

Textile 0 

Deșeuri voluminoase* 0 

Deșeuri periculoase 0 

Deșeuri compozite 0 

Alte deșeuri 7,25 

TOTAL 100 

Sursa: draft PNGD revizuit 

2.3.3 Colectarea deșeurilor municipale  

Colectarea deșeurilor menajere și similare în Sectorul 6 se realizează în cea mai mare parte în amestec. 

Conform datelor raportate de operatorii de salubrizare care prestează activități de colectare a deșeurilor 

pe raza Sectorului 6, cantitatea de deșeuri colectată separat în anul 2024 reprezintă 5% din cantitatea 

totală de deșeuri municipale colectată. Colectarea separată a fost realizată în special pentru deșeurile de 

hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. 

Cantitățile de deșeuri municipale colectate separat în perioada de analiză (2021-2024), pe tipuri de 

deșeuri, de către operatorii de salubrizare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-6: Cantități de deșeuri colectate separat, pe tipuri de deșeuri, 2021-2024 
Cantitate colectată 
separat(tone) 

2021 2022 2023 2024 

Deșeuri menajere 
colectate separat: 

10.618 7.932 5.183 2.505 
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Cantitate colectată 
separat(tone) 

2021 2022 2023 2024 

sticla 752 823 559 280 

hârtie și carton 4.499 3.597 2.330 800 

lemn 1.186 497 543 450 

metal 614 137 128 125 

plastic 3.567 2.253 1.623 850 

biodegradabil - alimente 0 247 0 0 

biodegradabil - grădini 0 0 0 0 

deșeuri voluminoase 0 8 0 0 

altele 0 370 0 0 

Deșeuri asimilabile 
colectate separat 

2.376 1.465 3.378 1.960 

sticla 151 160 308 96 

hârtie și carton 965 708 1.820 1.241 

lemn 300 121 169 35 

metal 157 34 39 0 

plastic 802 441 1.042 588 

biodegradabil - alimente 0 0 0 0 

biodegradabil - grădini 0 0 0 0 

deșeuri voluminoase 0 0 0 0 

altele 0 0 0 0 

TOTAL COLECTAT 
SEPARAT 

12.994 9.397 8.561 4.465 

Sursa: operatori salubrizare 

În Sectorul 6 colectarea deșeurilor menajere se realizează prin sistemul din poartă în poartă pentru 

gospodăriile individuale și pentru asociațiile de proprietari ale blocurilor cu regim mare de înălțime și unele 

blocuri cu regim mic de înălțime, care sunt prevăzute cu ghene interioare. Pentru blocurile cu regim mic 

de înălțime și blocurile cu regim mare de înălțime care nu au ghene interioare sistemul de colectare se 

realizează prin aport voluntar la puncte fixe de colectare exterioare (melc, țarc, boxă betonată, igloo, alte 

platforme supraterane, igloo subteran, platforme subterane).  

Pe raza Sectorului 6 există 12 puncte de colectare separată a deșeurilor reciclabile, dar și a altor categorii 

de deșeuri. Categoriile de deșeuri colectate în cadrul acestor puncte de colectare sunt: plastic (toată 
gama: PET, PP, PE, LDPE, HDPE, inclusiv polistiren expandat), hârtie/carton, metal, sticlă (numai din 

ambalaje), lemn (numai din ambalaje, paleți, lădițe), DEEE, baterii și acumulatori, becuri și neoane, textile 

(îmbrăcăminte și încălțăminte uzată), ulei alimentar uzat, anvelope uzate . Conform celor comunicate de 

autoritate, cele 12 puncte de colectare au fost dotate cu câte o pubelă roșie de 120 l pentru colectarea 

separată a deșeurilor periculoase. Programul de funcționare al celor 12 puncte de colectare separată este 

zilnic între 08.00 – 18.00.  
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Figura  2-1 : Puncte de colectare exterioare (sursa: capturi Google Earth) 

 

Frecvența de colectare a deșeurilor menajere de la asociațiile de proprietari este de 3 ori pe săptămână 
pentru fracția umedă și o dată pe săptămână pentru fracția uscată, iar de la gospodăriile individuale 

frecvența de colectare este de o dată pe săptămână. 

Colectarea deșeurilor voluminoase se face prin aport voluntar în baza unui program stabilit în 16 locații 
din sector unde operatorul de colectare pune la dispoziția populației cupe speciale de 10 m3, respectiv 18 

m3. Conform datelor raportate de operatorii de salubrizare în anul 2023 nu au fost colectate separat 

deșeuri voluminoase. 

În ceea ce privește colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și similare nu au fost furnizate 

date. 

În ceea ce privește infrastructura de colectare separată la nivelul Sectorului 6 se află în implementare 

două proiecte de investiții, astfel: 

• Investiție POIM continuată prin PDD, care presupune: 
o construirea a 886 platforme de colectare dotate cu câte 4 containere de 1100 l pentru 

fluxurile de deșeuri: (1) hârtie și carton, (2) plastic și metal, (3) sticlă și (4) deșeuri 
reziduale (743 puncte de colectare subterane și 143 puncte de colectare supraterane); 

o achiziționarea a 17.290 pubele pentru zonele de case din Sectorul 6; 
o achiziționarea a 12 containere de 1,1 mc pentru sticlă pentru cele 12 puncte de colectare 

existente. 
• Investiție PNRR care presupune construirea a 265 platforme de colectare dotate cu câte 5 

containere de 1100 l pentru fluxurile de deșeuri: (1) hârtie și carton, (2) plastic și metal, (3) 
sticlă, (4) biodeșeuri și (5) deșeuri reziduale. 
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Figura  2-2 : Platforme de colectare POIM 

 

Infrastructura creată prin cele două proiecte va fi operațională după delegarea serviciilor de colectare și 
transport a deșeurilor, procedura de delegare aflându-se în etapa de evaluare a ofertelor. 

2.3.4 Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă colectate separat 

Din totalul de deșeuri municipale colectate de pe raza Sectorului 6 în anul 2024, a fost transportată la 
stații de sortare o cantitate de cca. 4.430 tone, astfel: 

- 3.315 tone la Stația de sortare administrată de S.C. ECO SUD S.A. 
- 1.115 tone la Stația de sortare administrată de RER Ecologic Service Bucuresti Rebu S.A. 

Pentru Sectorul 6 al Municipiului București activitatea de sortare a deșeurilor a fost delegată operatorului 
S.C. ECO SUD S.A., care operează stația de sortare Vidra, aflată în partea de sud-est a municipiului 
București, în zona comunei Vidra, localitatea Sintești, în exteriorul șoselei de centură a municipiului 
București, pe partea stângă în sensul de mers București – Giurgiu. Accesul se realizează din centura 
București (km 38) pe un drum de aproximativ 2 km spre sud, paralel cu calea ferată București – Giurgiu. 
Stația de sortare face parte integrantă din amplasamentul Depozitului ecologic Vidra, proprietatea S.C. 
ECO SUD S.A. 

2.3.5 Tratarea biologică a biodeșeurilor colectate separat 

Din datele raportate de operatorii de salubrizare care colectează deșeurile de pe raza sectorului 6 în 
perioada 2021 - 2024 nu a fost transportate biodeșeuri menajere și similare la instalații de tratare 
biologică. În anul 2024 a fost predată în vederea tratării biologice o cantitate de 137 tone deșeuri din 
parcuri și grădini la instalația delegată la nivelului anului 2024 pentru Sectorul 6 de către ADIGIDMB, 
respectiv Asocierea S.C. Iridex Group SRL – Utiltrailer S.A. Pentru tratarea biologică a biodeșeurilor 
menajere și similare în anul 2024 nu au fost raportate cantități.  

Activitatea de tratare anaerobă a biodeșeurilor menajere și similare a fost delegată de către ADIGIDMB 
București pentru Sectorul 6 operatorului SC GENESIS BIOTECH S.R.L., în instalația situată în localitatea 
Filipeștii de Pădure, str. Gării, Nr. 660L, 107245, județul Prahova.   

În prezent, activitatea de tratare aerobă a deșeurilor din parcuri și grădini publice a fost delegată de către 

ADIGIDMB București pentru Sectorul 6 operatorului S.C. ECO SUD S.A., în instalația situată în jud. 
Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești.   



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  32 

2.3.6 Tratarea deșeurilor reziduale 

Din datele raportate de operatorii de salubrizare care colectează deșeurile de pe raza Sectorului 6 în 
perioada 2021 - 2023 nu au fost transportate deșeuri reziduale la instalații de tratare. 

Din datele raportate de ADIGIDMB pe site-ul propriu Sectorul 6 a predat în anul 2024 o cantitate de 
32.426 tone deșeuri municipale colectate în amestec la instalația de tratare a deșeurilor reziduale delegată 
la nivelul anului 2024 pentru Sectorul 6 de către ADIGIDMB, respectiv Asocierea Repsan Energy SRL - 3R 
Green S.R.L. 

În prezent, activitatea de tratare a deșeurilor reziduale a fost delegată de către ADIGIDMB București 
pentru Sectorul 6 Asocierii ECOSUD SA -IRIDEX GROUP SRL.. Tratarea mecanică a deșeurilor reziduale 
se va realiza la punctul de lucru IRIDEX (comuna Chitila, județul Ilfov) – 50 % din cantitate, respectiv la 
punctul de lucru ECOSUD SA (comuna Vidra, județul Ilfov) – 50 % din cantitate. 

2.3.7 Depozitarea deșeurilor municipale 

Din cantitatea totală de deșeuri municipale colectate de pe raza Sectorului 6 în anul 2024, a predat în 

vederea eliminării la depozitul Vidra administrat de S.C. ECO SUD S.A. o cantitate de cca. 111.136 tone, 

din care 58.814 tone sunt deșeuri municipale amestecate (codul 20 03 01), 25.415 tone sunt deșeuri 

stradale (cod 20 03 03) și 27 tone sunt deșeuri amestecate de la construcții și demolări (cod 17 09 04) 

și 26.880 tone reziduuri de la instalația de tratare a deșeurilor reziduale.  

Activitatea de eliminare a deșeurilor a fost delegată de către ADIGIDMB București pentru Sectorul 6 

operatorului S.C. ECO SUD S.A., care administrează depozitul Vidra aflat în partea de sud-est a 

municipiului București, în zona comunei Vidra, localitatea Sintești, în exteriorul șoselei de centură a 

municipiului București, pe partea stângă în sensul de mers București – Giurgiu. Accesul se realizează din 

centura București (km 38) pe un drum de aproximativ 2 km spre sud, paralel cu calea ferată București – 

Giurgiu. 

2.3.8 Operarea infrastructurii și mecanismul financiar 

Infrastructura care va fi realizată prin acest proiect, respectiv o stație de sortare a deșeurilor reciclabile 
colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București, face parte din sistemul de salubrizare, conform 
art. 4) alin. (1) - (2) din Legea 101/2006.  

Sistemul de salubrizare este definit ca un ansamblu tehnologic și funcțional, ce include construcții, 
instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare iar investiția pe care 
Sectorul 6 intenționează să o realizeze se încadrează la  litera f) din art. 4) alineatul (2) - instalații de 
sortare. 

Pe cale de consecință, operarea acestei investiții este supusă reglementărilor Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și 
Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit Legii 101/2006, bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru 
prestarea activităților de salubrizare pot fi date în administrare sau pot fi concesionate și puse la dispoziția 
operatorilor în baza procesului-verbal de predare-preluare, anexă obligatorie la hotărârea de dare în 
administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Întrucât Ghidul Solicitantului aferent proiectului prevede obligativitatea ca pentru investițiile noi (ex. 
infrastructură nouă) delegarea activității de salubrizare și a operării investițiilor să se facă prin licitație 
publică, demers pe care Sectorul 6 îl va respecta, rezultă faptul că singura opțiune pentru operarea 
investițiilor rezultate în urma realizării proiectului este gestiunea delegată. 

Prin urmare instalația de sortare va fi pusă la dispoziție și exploatată în baza contractului de delegare a 
gestiunii serviciului, încheiat în urma derulării unei proceduri de licitație deschisă organizată de Sectorul 
6 al Municipiului București. 
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Procedura de licitație deschisă a contractului de delegare a gestiunii va fi organizată, după caz, conform 
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii, în baza studiului de fundamentare privind analiza transferului unei părți 
semnificative a riscului de operare către operatorul economic. 

Punerea la dispoziție a instalației de sortare, utilizată pentru prestarea activității de salubrizare (mai precis 
activitatea privind sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, colectate separat din 
deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele 
de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică) care face obiectul delegării gestiunii, este parte 
intrinsecă a contractului de delegare a gestiunii.  

Instalația de sortare, ca parte a sistemului de utilitate publică se transmite operatorului  spre administrare 
și exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a activității delegate, în baza 
contractului de delegare a gestiunii. 

În ceea ce privește mecanismul financiar, în prezent, la nivelul Sectorului 6, plata serviciilor de salubrizare 
de către utilizatorii casnici și non-casnici ai serviciului se realizează în baza mecanismului financiar de tip 
TARIF, în baza contractului încheiat între utilizator și operatorul serviciilor de salubrizare. 

Ținând cont că atât contractul actual, care are ca obiect colectarea separată a deșeurilor municipale, cât 
și contractul ce urmează să fie încheiat în urma licitației publice pentru această activitate, prevăd 
mecanismul de plată al serviciului prin tarif (cu obligațiile aferente privind facturarea și modul de reflectare 
al tarifelor în facturile emise către operatorii instalațiilor), este necesar ca și pentru contractul de delegare 
a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă, colectate separat 
din deșeurile municipale în stațiile de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la 
depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, ce urmează să fie încheiat pentru 
operarea instalației de sortare nou construite prin proiect, mecanismul de plată al serviciului să fie tot 
mecanismul prin tarif. 

Tariful de operare al instalației va fi stabilit în conformitate cu Ordinul nr. 640/2022 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, 
precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de 
salubrizare, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, în urma derulării unei proceduri de licitație publică. 

 

2.4 Generarea și gestionarea deșeurilor din reamenajări și reabilitări 
interioare și exterioare de la populație 

Deșeurile din construcții și desființări cuprind atât deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora de la populație, colectate de operatorii 
de salubrizare, cât și deșeurile din construcții, demolări și reamenajări rezultate în urma activităților din 
domeniul construcțiilor. Această secțiune tratează doar deșeurile de la populație provenite din locuințe, 
generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, colectarea și 
gestionarea doar a acestei categorii de deșeuri fiind în responsabilitatea operatorului de salubrizare. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate datele raportate privind colectarea deșeurilor generate de activități 
de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. 

Tabel 2-7: Deșeuri din construcții și desființări, 2021 – 2024 

Categorie deșeu 2021 2022 2023 2024 

Populație  6.097 8.139 15.806 5.689 

Populație - abandonate 7.137 7.931 2.500 0 

Agenți economici 2.613 3.488 3.951 2.438 

TOTAL 15.846 19.558 22.257 8.126 

Sursa: operatori salubrizare (chestionare MUN), date puse la dispoziție de PS6 
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Având în vedere variabilitatea mare a datelor raportate de operatorii de salubrizare pentru perioada de 

analiza, 2021-2024, pentru estimarea cantității de DCD generate în sectorul 6 a fost utilizat indicele de 

55 kg/loc./an, care reprezintă media indicilor perioadei 2021 – 2023, perioada pentru care au fost puse 

la dispoziție și cantitățile de DCD abandonate, considerate de la populație.  

Din cantitatea totală de DCD colectată în anul 2024 cca 8.099 tone (99,7%) au fost predată spre 

valorificare la instalația administrată de RUDENI GRUP și cca 27 tone (0,3%) a fost predată spre eliminare 

la depozitul administrat de S.C. ECO SUD S.A. 

2.5 Aspecte instituționale 

2.5.1 Cadrul instituțional general 

Principalele entități care vor fi implicate în implementarea proiectului sunt: Sectorul 6 al Municipiului 

București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale 

în Municipiul București (ADIGIDMB) și Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), cu sprijinul JASPERS, 

Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (AM PDD) și Agenției 

Naționale pentru Mediu și Arii Protejate București - DM București. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în 

Municipiul București (ADIGIDMB) este înscrisă în registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 
5/18.02.2022, fiind înființată în conformitate cu prevederile legislative aplicabile la nivel național. Deține 
certificat de înregistrare emis de judecătoria Sectorului 5 București nr. 26005/302/2021.  

Conform statutului său (versiunea consolidată aprobată prin Hotărârea AG nr.3/27.06.2025 , ADIGIDMB 
este constituită în scopul: 

 conformării cu cerințele legislației europene și naționale din sectorul serviciului de gestionare a 
deșeurilor; 

 înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului 
de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiții de interes regional destinate înființării, 
modernizării și/sau după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza Master 
Planului (Strategiei de dezvoltare a Serviciului) 
Proiectele de investiții de interes zonal sunt cele aferente realizării de infrastructură la nivelul 
fiecărui sector al Municipiului București în domeniul infrastructurii de colectare separată a 
deșeurilor și realizarea de stații de sortare, care se pot realiza și independent de către fiecare 
membru al Asociației, cu mențiunea că fiecare membru al asociației poate gestiona independent 
colectarea, transportul, sortarea deșeurilor și depozitarea acestora (în cazul depozitării, exclusiv 
până la finalizarea proiectului de investiții de interes regional). 
Proiectele de investiții de interes regional sunt cele aferente realizării  infrastructurii care să 
deservească sectoarele Municipiului București, județul Ilfov sau alte județe limitrofe, după caz 
(într-o formă asociativă stabilită ulterior (într-o formă asociativă stabilită ulterior), în domeniul 
realizării instalațiilor de digestie anaerobă a deșeurilor biodegradabile, instalație de tratare 
mecano biologică a deșeurilor și recuperare materială, instalații pentru compostarea biodeșeurilor 
generate, instalații pentru gestionarea deșeurilor de construcții și demolări, și o capacitate de 
depozitare finală corespunzătoare. 
Proiectele de investiții de interes regional se vor realiza exclusiv într-o formă asociativă de către 
sectoarele Municipiului București, împreună cu Județul Ilfov sau alte județe limitrofe, după caz, 
și-n deplină concordanță cu Planul Național de Gestiune al Deșeurilor (PNGD), Master Planul 
pentru sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București precum și 
cu Planul Municipal de Gestiune al deșeurilor (PMGD) pentru București ca și documente strategice, 
în vederea atingerii țintelor de conformare la nivelul Municipiului București, al județului Ilfov 
(conform PJGD If) sau al județelor limitrofe (conform PJGD-urilor acestora), după caz. 
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 Forma de gestiune a serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui/mai 
multor contracte de delegare a gestiunii atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii 
51/2006 cu modificările și completările ulterioare, și ale legilor speciale aplicabile. 

În cadrul ADIGIDMB sunt 7 membri asociați, și anume: Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului 
București, Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al 
Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București. 

Conform Organigramei, sub Directorul executiv, funcționează Direcția economică (cu următoarele 
departamente: Achiziții, Contabilitate, Resurse umane) și Direcția tehnică (cu următoarele departamente: 
gestiune deșeuri, monitorizare contracte, proiecte investiții granturi și digitalizare) 

Aparatul tehnic al ADIGIDMB funcționează cu următoarea schemă de personal: Director executiv; Director 
economic, Director tehnic, Secretar, Consilier juridic, Contabil,  Specialist Achiziții Publice, Specialist 
management proiect, Expert managementul deșeurilor. 

ADIGIDMB are responsabilitatea de a încheia contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama 
membrilor săi, de a monitoriza executarea contractelor de delegare, informând regulat membrii săi despre 
aceasta, de a urmări îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori și de a exercita în numele și pe seama 
asociaților drepturile pe care aceștia le au în calitate de delegatar. 

Printre atribuțiile Asociației se numără și următoarele: 

 Colaborarea cu fiecare dintre asociați și cu terți pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor, 
sortarea, gestionarea deșeurilor reziduale de pe raza Municipiului București, tratarea biodeșeurilor 
colectate separat și depozitarea finală a deșeurilor, conform legislației europene și naționale în 
domeniu 

 Asigurarea sprijinului tehnic pentru întocmirea tuturor documentațiilor necesare în vederea 
realizării investițiilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, sortarea deșeurilor, instalații de 
digestie anaerobă a deșeurilor biodegradabile, instalație de tratare mecano-biologică a deșeurilor 
și de recuperare materială, instalații pentru compostarea biodeșeurilor în Municipiul București, 
instalație pentru gestionarea deșeurilor de construcții și demolări din municipiul București, un 
centru de aport voluntar al deșeurilor voluminoase precum și o capacitate de depozitare finală 
corespunzătoare; 

 Asigurarea controlului respectării unui flux corespunzător al deșeurilor de către toate părțile 
responsabile, care va conduce la asigurarea cantității de deșeuri necesare funcționării optime a 
infrastructurii pentru colectarea selectivă a deșeurilor, a stațiilor de sortare a deșeurilor, a 
instalațiilor de digestie anaerobă a deșeurilor biodegradabile, a instalației de tratare 
mecanobiologică și recuperare materială, a instalațiilor pentru compostarea biodeșeurilor, precum 
și a instalației pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări; 

 Asigurarea sprijinului tehnic pentru elaborarea documentațiilor necesare în vederea accesării 
fondurilor europene și a altor surse de finanțare pentru realizarea investițiilor realizate de fiecare 
dintre asociați; 

 Asigurarea sprijinului tehnic pentru elaborarea documentației necesare pentru delegarea 
serviciilor de gestionare a deșeurilor cu privire la activitățile care sunt în competența fiecărui 
asociat; 

 Asigurarea coordonării, monitorizării și controlul serviciului de gestionare a deșeurilor, stabilirea 
și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de gestionare a deșeurilor; 

 Monitorizarea și controlul privind modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, 
inclusiv a celor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la – 
respectarea indicatorilor de performanță și a nivelului serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor, 
exploatarea eficientă și in siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând 
domeniului public/privat al asociaților, realizarea investițiilor prevăzute în sarcina operatorilor prin 
contractele de delegare. 

În exercitarea atribuțiilor precum și în realizarea activităților necesare atingerii scopului și obiectivelor 
sale Asociația garantează că nu afectează drepturile conferite prin lege asociaților privind înființarea, 
organizarea, exploatarea, reglementarea, monitorizarea și controlul serviciului de salubritate din 
competența fiecărui asociat. 
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ADIGDMB are mandate speciale din partea sectoarelor pentru delegarea următoarelor activități ale 
serviciului de salubrizare: 

- Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor  
- Tratarea mecano-biologică a deșeurilor municipale reziduale  
- Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare; 
Activitatea privind colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale, precum și a activitatea de 
sortare au rămas în competența exclusivă a celor 6 Sectoare. 
Organele Asociației sunt următoarele 
Adunarea Generală este organul de conducere a asociației, formată din toți reprezentanții asociaților 
(primarul general și primarii unităților administrativ teritoriale). 
Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor 
Municipale în Municipiul București este primarul general Municipiului București sau o persoană desemnată 
de acesta. 
Organul executiv de conducere a Asociației este Consiliul Director format din Președintele Asociației. 
precum și șase membri numiți de Adunarea Generală a Asociației. 
Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din șapte membri 
– un membru desemnat de primarul general al Municipiului București și câte un membru desemnat de 
fiecare dintre cei șase primari de sector. 
Sectorul 6 al Municipiului București este membru al ADIGIDMB și participă cu drepturi egale cu ceilalți 
membri în cadrul Asociației.  

Totodată, acesta, în calitate de solicitant al finanțării prin PDD și de beneficiar al proiectului, va asigura 
managementul proiectului și va informa, după caz, Adunarea Generală a ADIGIDMB.  

Sectorul 6 al Municipiului București este subdiviziune administrativ-teritoriala, conform art. 5, lit. mm) 
din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Sectoarele 
Municipiului București sunt delimitate prin Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă 
a teritoriului României. Sectorul 6al Municipiului București este titular de buget local, conform Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, execuția de casă a bugetelor locale efectuându-se prin unitățile 
teritoriale ale trezoreriei statului. Sectorul 6 al Municipiului București este persoană juridică de drept 
public având personalitate juridică potrivit art. 25 alin. (3) NCC.  

Bunurile dobândite în urma proiectului vor intra în domeniul public al Municipiului București. Pe întreaga 
durată a proiectului, dar și în perioada de durabilitate a acestuia, Sectorul 6 al Municipiului București va 
beneficia de un drept de administrare a acestora, prin intermediul operatorului care le va utiliza în vederea 
prestării activității serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6. 

Atribuțiile Sectorului 6 cu privire la serviciul de salubrizare sunt următoarele: 

� Are competențe exclusive în ceea ce privește organizarea, atribuirea, coordonarea și controlul 
activităților de salubrizare desfășurate în propria arie teritorială de competență și exercită 
următoarele atribuții, conform Legii 101/2006 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru activitățile pe care le au în competență: 
 stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, 

precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare; 
 coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o 

concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de 
urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu; 

 elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și 
modernizarea sistemelor de salubrizare; 

 delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și 
eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând 
patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente infrastructurii 
serviciului; 

 participarea cu capital sau cu bunuri la societățile reglementate de Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prestarea serviciului 



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  37 

de salubrizare/activităților pe care le au în competență și/sau pentru realizarea și exploatarea 
infrastructurii aferente; 

 contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din 
infrastructura aferentă serviciului de salubrizare activităților pe care le au în competență, 
pentru extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări; 

 elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului 
de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de 
A.N.R.S.C.; 

 aprobarea includerii în contractele de delegare a gestiunii și în hotărârile de dare în 
administrare a indicatorilor de performanță pentru activitățile de gestionare a deșeurilor, la 
nivelul prevăzut în specificațiile tehnice de funcționare ale stațiilor/instalațiilor de tratare a 
deșeurilor și/sau la nivelul minim prevăzut în anexa nr. 5 la OUG nr. 92/2021, inclusiv a 
penalităților suportate de operatori pentru neîndeplinirea acestora; 

 adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare 
separată a deșeurilor, în vederea transportării acestora către instalațiile de tratare; 

 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, inclusiv aprobarea, prin 
aceeași hotărâre, a ajustării sau modificării taxei de salubrizare ori de câte ori aprobă 
ajustarea sau modificarea vreunui tarif component al activităților desfășurate de operatori pe 
fluxul deșeurilor municipale, în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate 
de A.N.R.S.C.; 

 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, în termen de cel mult 30 de 
zile de la comunicarea de către asociația de dezvoltare intercomunitară a hotărârii de aprobare 
a tarifelor distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, în 
cazul în care asociația de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă 
pentru toate activitățile desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale ori în situația 
în care există mai multe autorități contractante pentru activitățile desfășurate de operatori pe 
fluxul deșeurilor municipale; 

 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, în termen de cel mult 30 de 
zile de la comunicarea de către A.N.R.S.C. a deciziei de aprobare a tarifelor distincte pentru 
gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, emisă la solicitarea 
operatorilor care desfășoară activități de salubrizare pe fluxul deșeurilor municipale, în cazul 
în care adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară nu adoptă, în termenul 
legal, hotărârea privind aprobarea sau neaprobarea tarifului/tarifelor solicitat/solicitate de 
operator; 

 aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor activităților de salubrizare, inclusiv a 
tarifelor distincte pentru gestionarea fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, în 
conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; 

 calcularea și aprobarea cuantumului reducerii valorii facturii sau, după caz, a taxei de 
salubrizare pentru utilizatorii casnici, pe baza sumelor încasate de la OIREP, în conformitate 
cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; 

 elaborarea și aprobarea regulamentului pentru implementarea instrumentului economic 
"plătește pentru cât arunci", după consultarea publică; 

 medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubrizare, la 
cererea oricăreia dintre părți; 

 sancționarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și 
calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai activităților specifice 
serviciului de salubrizare; 

 monitorizarea și exercitarea controlului în aria teritorială de competență cu privire la prestarea 
serviciului de salubrizare/ activităților pe care le au în competență, inclusiv sancționarea 
operatorilor care nu respectă frecvența de colectare a deșeurilor și/sau nu asigură 
continuitatea serviciilor la nivelul indicatorilor de performanță și de eficiență la care s-au 
obligat, precum și sancționarea operatorilor economici care prestează activități de salubrizare 
fără contract de delegare și/sau a operatorilor care colectează deșeuri de hârtie, metal, plastic 
și sticlă din deșeurile municipale fără autorizație de funcționare; 
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 aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele 
singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat 
la plată pe membru de familie, în vederea plății serviciului de salubrizare; 

 încheierea de contracte sau parteneriate OIREP pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în 
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, cu modificările și  completările ulterioare; 

 are dreptul pe baza mandatului expres exprimat prin hotărâre a Consiliului General al 
Municipiului București și în limitele competenței autorității deliberative și executive, să 
coopereze și să se asocieze, inclusiv cu unități administrativ-teritoriale, formând asociații de 
dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, 
având ca scop serviciul de salubrizare a sectoarelor municipiului București/localităților. 

� Solicită OIREP acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul 
răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul 
specific al respectivelor deșeuri, și stabilesc modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente 
acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare; 

� Utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale 
care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt 
destinat; 

� Are obligația să implementeze un sistem de gestionare, pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din deșeurile municipale, format din stații de transfer și stații de sortare, după caz, 
împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din "poartă în poartă", centre 
de colectare prin aport voluntar și insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere 
dedicate pentru colectarea separată a respectivelor deșeuri, inclusiv să atribuie, individual sau în 
asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale și 
contractele de delegare a gestiunii activității de sortare; 

� Are obligația să implementeze un sistem de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile 
municipale, pentru activitățile pe care le au în competență, format din stații de transfer, instalații 
de tratare mecanobiologică, inclusiv parte a instalațiilor integrate de tratare și/sau depozite de 
deșeuri împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din "poartă în poartă", 
insule ecologice digitalizate compuse din ansambluri pentru colectarea separată a deșeurilor 
reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii 
activității de transfer deșeuri municipale, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare 
mecanobiologică, contractele de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a 
deșeurilor reziduale din deșeurile municipale; 

� Are obligația să implementeze un sistem de gestionare a biodeșeurilor din deșeurile municipale, 
pentru activitățile pe care le au în competență, format din stații de transfer, instalații de 
compostare și/sau instalații de digestie anaerobă împreună cu puncte de colectare/sisteme de 
colectare individuală din "poartă în poartă", centre de colectare prin aport voluntar, insule 
ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a 
biodeșeurilor și/sau să doteze gospodăriile populației cu unități de compostare individuală, inclusiv 
să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activității de tratare 
aerobă și/sau de tratare anaerobă a biodeșeurilor colectate separat și, după caz, contractele de 
delegare a gestiunii activității de transfer deșeuri municipale; 

� Are obligația să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor 
textile; 

� Are obligația să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor 
periculoase din deșeurile menajere; 

� Are competențe delegate de CGMB pana la 31.12.2025 privind organizarea prelucrării, 
neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor (în această activitate este inclusă 
reciclarea, inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică, de ex. digestia 
anaerobă); 

� Are competențe delegate de CGMB pana la 31.12.2025 privind organizarea tratării mecano-
biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare (TMB); 

� Are competențe delegate de CGMB pana la 31.12.2025 privind administrarea depozitelor de 
deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare. 
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Relevant pentru cadrul instituțional existent în Municipiul București este art. IV din legea 99/2014 
modificată prin OUG 38/2022 care prevede că autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului 
București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea 
activităților serviciului de salubrizare, cu excepția activităților care sunt în competența unității 
administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de 
organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a 
tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor 
de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de 
coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de 
performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.  

Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală 
cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General 
al Municipiului București. Prin excepție, în vederea evitării apariției efectelor fenomenelor de abandonare 
și depozitare ilegală a deșeurilor, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București pot prelua 
competențele unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, 
neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice 
a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau 
instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.  

Competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București, se preiau prin hotărâre a 
Consiliului Local și se notifică Consiliului General al Municipiului București. Preluarea competențelor se 
aplică pe o perioadă determinată, stipulată în hotărârea consiliului local, fără a depăși termenul din Planul 
de gestionare al deșeurilor din municipiul București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului București nr. 260 din 01.09.2021.  

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 418/30.09.2025  Consiliile locale 
ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București au fost împuternicite să hotărască cu privire la organizarea 
anumitor activități componente ale serviciului de salubrizare de pe raza sectoarelor, respectiv cu privire 
la:  

f) tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul 
reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică; 

g) tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv 
transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la 
instalațiile de valorificare energetică; 

h) tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență 
energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de 
deșeuri; 

i) tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecano-biologice sau, 
după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și 
al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor 
reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică; 

j) eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ 
și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a 
deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități 
de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri 
nepericuloase; 

Prin aceeași hotărâre, Consiliul General al Municipiului București a dat dreptul sectoarelor de a delega 
gestiunea acestor activități conform prevederilor legale, pe o perioadă de maxim 5 ani. 

Conform art. 3, Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 ale Municipiului București vor decide cu privire la 
preluarea competențelor privind organizarea activităților componente ale serviciului de salubrizare până 
cel târziu la data de 31.10.2025. 

În vederea asigurării continuității serviciilor de salubrizare, contractele încheiate până la momentul 
emiterii hotărârii, respectiv contractele care urmează sa fie atribuite/încheiate ca urmare a finalizării 
procedurilor de licitație deschisă aflate în derulare și în cuprinsul cărora a fost prevăzut că își vor produce 
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efectele nu mai târziu de/până la 31.12.2025, vor continua să producă efecte și după această dată, pentru 
durata prevăzută în documentația de atribuire și/sau în cuprinsul acesteia, cu încadrarea în termenul de 
5 ani prevăzut la art. 2) alin.(1) din hotărâre. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 225/30.10.2025, s-
a aprobat preluarea de către CL al Sectorului 6 a competențelor Consiliului General al Municipiului 
București privind organizarea activităților componente ale serviciului public de salubrizare vizate de 
HCGMB nr. 418/30.09.2025 pentru perioada celor 5 ani, iar prin HCL S6 nr. 226/30.10.2025 s-a 
aprobat acordarea unui mandat ADIGIDMB pentru a exercita, în numele și pe seama Sectorului 6, dreptul 
de a delega gestiunea serviciului de salubrizare privind activitățile preluate temporar de la CGMB, pentru 
deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, pe o perioadă de maxim 5 
ani de la data intrării în vigoare a hotărârii CL S6. 

Prin această ultimă hotărâre de consiliu local, s-au detaliat și anumite drepturi, atribuții și responsabilități 
pentru ADIGIDMB cu privire la activitățile mandatate, printre care : 

- elaborarea, aprobarea și aplicarea strategiilor de acțiune privind organizarea și desfășurarea 
activităților preluate, pe termen scurt și mediu 

- întocmirea și aprobarea documentațiilor aferente atribuirii contractelor de delegare a gestiunii 
- organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor 
- semnarea contractelor de delegare pentru activitățile mandatate în numele și pe seama Sectorului 6 
- monitorizarea și controlul implementării contractelor de delegare, cu informarea periodică a Sectorului 

6, care va fi responsabil cu centralizarea indicatorilor de performanță, în conformitate cu metodologia 
elaborată de autoritățile competente 

- aprobarea modificării contractelor de delegare, după informarea prealabilă a Sectorului 6 
- aplicarea sancțiunilor contractuale, inclusiv rezilierea acestora, precum și inițierea și derularea de noi 

proceduri de atribuire 
- aprobarea stabilirii, modificării sau ajustării tarifelor, cu respectarea legislației specifice 
- posibilitatea de a refuza justificat aprobarea tarifelor propuse de operatori, decizia urmând a fi luată 

numai cu acordul Sectorului 6, exprimat în baza unei informări detaliate 

Pentru asigurarea continuității serviciilor de salubrizare la nivelul Sectorului 6 contractele deja încheiate 
de ADIGIDMB până la momentul emiterii hotărârii, precum și cele care urmează sa fie atribuite în urma 
finalizării procedurilor de licitație publică aflate în derulare vor rămâne valabile și după data de 
31.12.2025. Acestea vor produce efecte juridice pentru perioada stabilită prin documentațiile de atribuire 
și/sau în cuprinsul contractelor, cu respectarea termenului de 5 ani. 

Pentru asigurarea cadrului instituțional necesar prestării activităților de salubrizare la nivelul Municipiului 
București și al celor 6 sectoare, ADIGIDMB a emis următoarele hotărâri: 

- Hotărârea nr. 26/12.09.2022 prin care s-a stabilit sistemul unitar de colectare a deșeurilor 
pentru perioada de tranziție, astfel: 

- Sistemul unitar de colectare separate a deșeurilor menajere si similar va include următoarele 
fracții: (1) hârtie si carton, (2) plastic si metal, (3) sticla, (4) deșeuri reziduale ; 

- În zona de case, fracțiile (1), (2) si (4) se colectează separat în sistem din poartă în poartă, 
iar fracția (3) din poartă în poartă, în puncte de colectare sau centre de colectare prin aport 
voluntar; 

- În zona de blocuri, fracțiile (1) și (2) pot fi colectate împreuna în condițiile respectării 
prevederilor art. 16 alin. (4) al OUG nr. 92/2021; 

- Deșeuri voluminoase, cât și periculoase, se colectează separat în cadrul campaniilor organizate 
de operatori de salubrizare, la cererea utilizatorilor sau prin centre de colectare cu aport 
voluntar; 

- Sistemul de colectare separată va include în conformitate cu PGDMB și următoarele tipuri de 
deșeuri: biodeșeuri, începând cu 1 ianuarie 2024, și textile, cel târziu până la data de 1 ianuarie 
2025. 

- Hotărârea nr. 32/18.10.2022 prin care s-a decis ca în perioada de tranziție către SMID 
Integrat, ADIGIDMB va delega către instalațiile existente, în etapa tranzitorie, colectarea 
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separata a biodeșeurilor din deșeurile menajere, în cadrul unui proiect pilot, pentru Sectoarele 
1, 2 si 6. 

- Hotărârea nr. 35/03.11.2022 prin care ADIGIDMB își asumă să întreprindă toate 
demersurile necesare pentru:  

- delegarea activității de depozitare până în decembrie 2023 
- delegarea in etapa tranzitorie a activității de tratare a biodeșeurilor în cadrul unui proiect 

pilot ce va include Sectoarele 1, 2 și 6 ale Municipiului București, până la data de 31 decembrie 
2023 

- delegarea gestiunii activităților de tratare a biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor 
reziduale, precum și a activității de eliminare a  deșeurilor, în cadrul proiectului comun 
București-Ilfov, până la data de 31 decembrie 2027. 

- Acordarea unui suportul necesar și monitorizarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor derulate de fiecare 
subdiviziune administrativ-teritorială (sector) în parte. 

Menționam faptul ADIGIDMB a emis si Hotărârea nr. 34/18.10.2022 prin care a aprobat proiectul 
acordului de asociere dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrată a 
deșeurilor municipale in Municipiul București si Asociația de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea 
integrata a deșeurilor Ilfov si Județul Ilfov – Consiliul Județean. Intenția comuna a celor doua entități 
asociate este de a pune bazele instituționale pentru dezvoltarea in comun a infrastructurii de tratare si 
eliminare a deșeurilor care sa deservească atât Municipiului București cât si Județul Ilfov. 

Hotărârile ADI mai sus menționate coroborate cu ultimele modificări legislative incidente au fost premisele 
care au fost avute în vedere în dezvoltarea prezentului proiect de investiții. 

2.5.2 Cadrul instituțional specific Sectorului 6 

Cadrul instituțional de gestionare a deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București este format 

din activitățile de colectare și transport, sortare a deșeurilor colectate separat, tratarea și depozitarea 

acestora. 

Pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare, la nivelul 
Sectorului 6 este valabil un contract privind activitatea de colectare a deșeurilor municipale, încheiat la 
data de 16.11.1999, între Primăria Municipiului București și S.C. URBAN S.A. 

La data de 01.08.2011, a fost încheiat un Protocol între S.C. URBAN S.A. și Sectorul 6 al Municipiului 
București, potrivit căruia Sectorul 6 al Municipiului București a preluat toate atribuțiile Primăriei 
Municipiului București care decurg din contractul de salubrizare încheiat la data de 16.11.1999, iar de la 
data perfectării acestui protocol, toate actele adiționale aferente contractului de salubrizare în cauză au 
fost încheiate între URBA S.A. și Sectorul 6 al Municipiului București. Ultimul act adițional este actul 
adițional nr. 28/09.07.2025. 

Obiectul inițial al contractului a constat în: 

• colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilate acestora de la persoanele 
fizice și asociații de locatari; 

• punerea la dispoziția clienților din Sectorul 6 a recipientelor de colectare; 
• colectarea și transportul deșeurilor voluminoase de la populație; 
• curățarea căilor publice; 
• deszăpezirea (combaterea poleiului și îndepărtarea gheții și zăpezii); 
• colectarea (preselectarea) diferențiată a materialelor recuperabile; 
• colectarea taxelor locale speciale de salubritate și respectiv de igienizare. 

De asemenea, Prestatorul poate presta serviciul de colectare și transport al deșeurilor menajere și 
asimilabile acestora, a deșeurilor industriale nepericuloase sau care nu necesită procedee speciale de 
tratare de la agenții economici, instituții publice, așezăminte sociale, instituții de învățământ, unități 
sanitare, organizații cooperatiste, organizații economice străine cu sediul în București și orice alt tip de 
organizație. 
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Obiectul contractului a fost modificat succesiv prin Actul Adițional nr. 13/15.01.2005, Actul adițional nr. 
16/23.05.2006, Actul Adițional nr. 25, Actul adițional nr. 26/2024, Actul adițional nr. 27/31.01.2025 
precum și prin Actul adițional nr. 28/09.07.2025. 

Conform acestui ultim act adițional, obiectul contractului constă în: 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare 
provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, la 
solicitarea generatorilor unor astfel de deșeuri 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor provenind din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, la solicitarea 
generatorilor unor astfel de deșeuri 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate și deșeurile 
abandonate lângă punctele de colectare a deșeurilor 

În ceea ce privește durata contractului, inițial acest contract avea o durată de 5 ani cu posibilitate de 
prelungire, ulterior durata acestuia fiind modificată prin mai multe acte adiționale, iar prin Actul Adițional 
nr. 22/2009 s-a stabilit ca acest contract să fie valabil până în momentul aprobării Strategiei și alegerea 
modalității de gestiune a serviciului de salubrizare în conformitate cu prevederile legii 101/2006 și ale 
Legii 51/2006, organizării serviciului de salubrizare precum și atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii. 

În prezent, colectarea deșeurilor menajere și similare în Sectorul 6 se realizează în cea mai mare parte 
în amestec. Colectarea separată a fost realizată în special pentru deșeurile reciclabile. 

În Sectorul 6 colectarea deșeurilor menajere se realizează în prezent prin sistemul din poartă în poartă 
pentru gospodăriile individuale și pentru asociațiile de proprietari ale blocurilor cu regim mare de înălțime 
și unele blocuri cu regim mic de înălțime, care sunt prevăzute cu ghene interioare. Pentru blocurile cu 
regim mic de înălțime și blocurile cu regim mare de înălțime care nu au ghene interioare sistemul de 
colectare se realizează prin aport voluntar la puncte fixe de colectare exterioare (melc, țarc, boxă 
betonată, igloo, alte platforme supraterane, igloo subteran, platforme subterane). 

Pe raza Sectorului 6 există 12 puncte de colectare separată a deșeurilor reciclabile, dar și a altor categorii 
de deșeuri. Categoriile de deșeuri colectate în cadrul acestor puncte de colectare sunt: plastic (toată 
gama: PET, PP, PE, LDPE, HDPE, inclusiv polistiren expandat), hârtie/carton, metal, sticlă (numai din 
ambalaje), lemn (numai din ambalaje, paleți, lădițe), DEEE, baterii și acumulatori, becuri și neoane, textile 
(îmbrăcăminte și încălțăminte uzată), ulei alimentar uzat, anvelope uzate.  

Frecvența de colectare a deșeurilor menajere de la asociațiile de proprietari este de 3 ori pe săptămână 
pentru fracția umedă și o dată pe săptămână pentru fracția uscată, iar de la gospodăriile individuale 
frecvența de colectare este de o dată pe săptămână. 

Contractul de salubrizare privind colectarea deșeurilor municipale, existent la nivelul Sectorului 6, 
urmează să înceteze la data atribuirii de către Sectorul 6 al Municipiului București, unui nou operator de 
salubrizare, contractat prin procedură competitivă, conform dispozițiilor legale în vigoare precum și 
Deciziei Consiliului Concurenței nr. 58/13.11.2009. 

În acest sens, în data de 13.06.2025, Sectorul 6 al Municipiului București a inițiat procedura de licitație 
deschisă pentru atribuirea contractului intitulat Delegarea gestiunii prin concesiune a activității serviciului 

public de salubrizare de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, în 

Sectorul 6 al Municipiului București, prin publicarea în SEAP a anunțului de concesiune nr PC1003001. 

Ca urmare a contestațiilor formulate, data depunerii ofertelor a fost modificată succesiv până în data de 
03.11.2025. La licitație au fost depuse 4 oferte. În prezent, procedura se află în etapa de evaluare a 
ofertelor. 

Activitatea serviciului de salubrizare, care face obiectul delegării este colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 
instituții, inclusiv fracții colectate separat. 
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Delegarea vizează și activitățile conexe serviciului de salubrizare, respectiv: 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a acestora; o colectarea separată și 
transportul separat al deșeurilor voluminoase, menajere și similare, în afara campaniilor regulate 
de colectare;  

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor provenite de la evenimente publice – 
bâlciuri, festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare;  

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate pe domeniul public 
sau pe domeniul privat al Sectorului 6, cu excepția deșeurilor municipale abandonate pe căile 
publice de circulație, potrivit legii;  

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor provenite de la lucrări de construcții 
abandonate pe domeniul public sau pe domeniul privat al Sectorului 6, cu excepția deșeurilor din 
construcții abandonate pe căile publice de circulație, potrivit legii.  

Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt: (1) deșeuri menajere respectiv 
fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă), biodeșeuri, deșeuri textile, deșeuri 
voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri reziduale; (2) deșeuri similare provenind din activități 
comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, 
sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri reziduale; (3) deșeuri din piețe, 
respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri deșeuri 
voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri reziduale; (4) deșeuri din construcții provenite din locuințe, 
generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.  

Având în vedere că Sectorul 6 a beneficiat de finanțare pentru infrastructura de colectare a deșeurilor din 
fonduri europene prin două proiecte, unul în cadrul POIM și al doilea în cadrul PNRR, această infrastructură 
a fost inclusă în documentația de atribuire a contractului ce va fi semnat după finalizarea procedurii de 
licitație deschisă, iar sistemul de colectare va fi organizat astfel: 

 

 Colectarea deșeurilor menajere 

Colectarea deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere 

În zonele de blocuri deșeurile reciclabile se vor colecta prin aport voluntar la cele 1.151 platformele de 
colectare separată realizate prin surse de finanțare POIM (886 platforme de colectare) și PNRR (265 insule 
digitalizate supraterane de tip 1). În zonele de case, colectarea deșeurilor reciclabile se va realiza din 
poartă în poartă.  

Colectarea deșeurilor reciclabile se va realiza pe trei fracții (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă). 

Platformele de colectare realizate prin POIM vor fi dotate cu următoarele recipiente pentru deșeuri 
reciclabile: 

• containere de 1100 l pentru hârtie și carton; 
• containere de 1100 l pentru plastic și metal. 

În plus față de cele două containere pentru deșeurile reciclabile, platformele POIM vor fi dotate și cu alte 
două containere de 1100 l pentru biodeșeuri și deșeuri reziduale. 

Locuitorii arondați platformelor POIM vor colecta separat sticla prin aport voluntar la cele 12 puncte de 
colectare existente dotate cu container de 1100 l pentru fracția de sticlă. 

Din cele 886 platforme POIM, 743 vor fi subterane, iar 143 vor fi supraterane. Populația arondată acestor 
platforme reprezintă 66% din populația Sectorului 6.  

Insulele digitalizate supraterane realizate prin PNRR vor fi dotate cu următoarele recipiente pentru deșeuri 
reciclabile: 

• containere de 1100 l pentru hârtie și carton; 
• containere de 1100 l pentru plastic și metal; 
• containere de 1100 l pentru sticlă. 
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În plus față de cele trei containere pentru deșeurile reciclabile, insulele PNRR vor fi dotate și cu alte două 
containere de 1100 l pentru biodeșeuri și deșeuri reziduale. 

Platformele PNRR sunt insule supraterane încastrate cu containere. Populația arondată acestor platforme 
reprezintă 28% din populația Sectorului 6.  

Pentru colectarea din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile de la gospodăriile individuale se vor utiliza 
următoarele recipiente: 

• saci de 120 l pentru hârtie și carton; 
• saci de 120 l pentru plastic și metal. 

Deșeurile de sticlă de la case se vor colecta separat, prin aport voluntar la cele 12 puncte de colectare 
existente la nivelul sectorului 6. Aceste puncte de colectare vor fi dotate cu containere de 1100 l pentru 
colectarea separată a sticlei. 

Sacii de 120 l pentru hârtie/carton și plastic/metal necesari pentru colectarea separată de la case vor fi 
puși la dispoziție de viitorul operator privat de colectare și transport. 

În vederea creșterii cantităților de deșeuri reciclabile colectate precum și în vederea scăderii gradului de 
impurificare a deșeurilor în recipientele de colectare, acest sistem de colectare a deșeurilor reciclabile se 
va aplica din primul an de operare.  

Colectarea biodeșeurilor din deșeurile menajere 

Colectarea separată a biodeșeurilor este o obligație legală, prin urmare Sectorul 6 a făcut demersuri 
pentru dezvoltarea infrastructurii necesare. 

În zonele de blocuri biodeșeurile se vor colecta prin aport voluntar la cele 1.151 platformele de colectare 
separată realizate prin surse de finanțare POIM (886 platforme de colectare) și PNRR (265 insule 
digitalizate supraterane de tip 1). Atât platformele POIM cât și insulele PNRR sunt dotate cu câte un 
container de 1100 l pentru colectarea separată a biodeșeurilor. 

În zonele de case, colectarea biodeșeurilor se va realiza din poartă în poartă în pubele de 120 l 
achiziționate de Sectorul 6 prin programul POIM. 

Colectarea deșeurilor reziduale din deșeurile menajere 

În zonele de blocuri deșeurile reziduale din deșeurile menajere se vor colecta prin aport voluntar la cele 
1.151 platformele de colectare separată realizate prin surse de finanțare POIM (886 platforme de 
colectare) și PNRR (265 insule digitalizate supraterane de tip 1). Atât platformele POIM, cât și insulele 
PNRR sunt dotate cu câte un container de 1100 l pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale. 

În zonele de case, colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din poartă în poartă în pubele de 120 l 
achiziționate de sectorul 6 prin programul POIM. Pentru gospodăriile care implementează instrumentul 
„plătește pentru cât arunci” se vor asigura pubele de 80 l sau mai mici. 

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație 

Pentru colectarea deșeurilor menajere voluminoase operatorul privat de colectare și transport va organiza 
campanii lunare, conform unui program întocmit și comunicat populației sau la solicitarea utilizatorului 
(serviciu contra cost) prin sistemul „la cerere”. 

Colectarea deșeurilor periculoase de la populație 

Colectarea deșeurilor menajere periculoase de la populație se va realiza prin aport voluntar la cele 12 
puncte de colectare special amenajate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, dotate cu pubele special 
amenajate pentru această categorie de deșeuri. 

Colectarea textilelor de la populație 

Colectarea deșeurilor textile de la populație se va realiza prin aport voluntar la cele 12 puncte de colectare 
special amenajate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, dotate cu pubele special amenajate pentru 
această categorie de deșeuri. 

Colectarea deșeurilor din construcții și desființări de la populație 
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Deșeurile din construcții și desființări vor fi colectate de la persoanele fizice la cerere de către operatorul 
privat delegat pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor. Este vorba despre deșeurile 
provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a 
locuințelor/apartamentelor proprietate individuală (obiecte sanitare vechi, resturi de materiale de 
construcții, linoleum, tâmplărie, parchet etc.). Acestea vor fi transportate la agenți economici în vederea 
valorificării (un procent de minim 70%). La depozit vor fi depozitate doar acele fracții din DCD ce nu pot 
fi reciclate/valorificate. 

 Colectarea deșeurilor similare 

Colectarea deșeurilor reciclabile din deșeurile similare 

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare 
separată propus și implementat pentru populație. 

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale vor colecta deșeurile reciclabile separat 
în recipientele deținute sau puse la dispoziție de viitorul operator delegat pentru activitatea de colectare 
și transport, pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. 

Colectarea biodeșeurilor din deșeurile similare 

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare 
separată propus și implementat pentru populație. 

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale vor colecta biodeșeurile separat, în 
recipientele deținute sau puse la dispoziție de viitorul operator delegat pentru activitatea de colectare și 
transport. 

Colectarea deșeurilor reziduale din deșeurile similare 

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare 
separată propus și implementat pentru populație. 

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale vor colecta deșeurile reziduale separat, 
în recipientele deținute sau puse la dispoziție de viitorul operator delegat pentru activitatea de colectare 
și transport. 

Colectarea deșeurilor voluminoase de la instituții și operatori economici 

Există două posibilități de colectare a deșeurilor voluminoase – colectate prin intermediul campaniilor de 
colectare organizate, conform unui program întocmit și comunicat instituțiilor și operatorilor economici 
sau la „cerere”. 

Colectarea deșeurilor periculoase de la instituții și operatori economici 

Colectarea deșeurilor similare periculoase de la de la instituții și operatori economici se va realiza prin 
aport voluntar la cele 12 puncte de colectare special amenajate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, 
dotate cu pubele special amenajate pentru această categorie de deșeuri. 

Colectarea deșeurilor din piețe 

Piețele publice autorizate vor avea propriile puncte de colectare separată care vor fi dotate de către 
operatorul privat cu recipientele necesare colectării deșeurilor pe 5 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, 
sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale. 

La nivelul Sectorului 6 se va implementa și instrumentul economic  „plătește pentru cât arunci”  astfel: 

La populația de la blocuri se va realiza doar pentru blocurile arondate insulelor digitalizate PNRR (28% 
din populația Sectorului 6), iar modalitatea de aplicare va fi stabilită după finalizarea construcției insulelor 
digitalizate. 

Modalitatea de aplicare propusă pentru utilizatorii casnici de la case este implementarea în 2 etape, astfel: 

• Etapa 1 – primul an de delegare: 
o Proiect pilot pentru cca. 10% din case – se va asigura posibilitatea optării pentru un 

recipient pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai redusă (pubele de 40 - 
80 l în loc de 120 l); 
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• Etapa 2 – începând cu al doilea an de delegare: 
o Extinderea proiectului la întreaga populație de la case – se va asigura posibilitatea optării 

pentru un recipient pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai redusă 
(pubele de 40 - 80 l în loc de 120 l). 

Utilizatorii casnici care solicită aplicarea instrumentului vor beneficia de reducerea tarifului de salubrizare. 
Mecanismul privind implementarea instrumentului va fi prezentat  în Regulamentul local pentru 
implementarea instrumentului economic "plătește pentru cât arunci", elaborat și aprobat conform 
dispozițiilor legale în vigoare. 

În cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic 
„plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor 
reziduale. Astfel, tariful plătit pentru colectarea deșeurile similare va fi proporțional cu volumul generat, 
conform aceluiași Regulament local privind implementarea instrumentului. 

Proiecția  cantităților privind deșeurile menajere și similare și a deșeurilor din piețe pentru 
perioada viitorului contract de delegare este următoarea: 

 
  2024 2025 2026 2027 2028 

Deșeuri menajere 104.388 105.574 106.761 107.055 107.329 

Deșeuri similare 41.755 42.230 42.704 42.822 42.932 

Deșeuri din piețe 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 

Total  147.906 149.567 151.228 151.639 152.024 

continuare 

  2029 2030 2031 2032 2033 

Deșeuri menajere 106.427 105.525 104.551 103.577 102.603 

Deșeuri similare 42.571 42.210 41.820 41.431 41.041 

Deșeuri din piețe 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 

Total  150.761 149.498 148.135 146.771 145.407 

 

Cantitățile deșeurilor reciclabile estimate a se colecta separat în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit 
pentru fiecare categorie de deșeuri în parte. Cantitățile de deșeuri cuprind și impuritățile din recipientele 
de colectare. 

  2026 2027 2028 2029 

Recipient H/C  18.630 18.681 18.729 19.811 

Menajere 13.548 13.585 13.620 14.406 

Similare 4.968 4.981 4.994 5.282 

Piețe 115 115 115 123 

Recipient P/M  12.503 12.537 12.569 13.295 

Menajere 9.266 9.291 9.315 9.852 

Similare 3.136 3.145 3.153 3.335 

Piețe 101 101 101 108 

Recipient sticlă  3.599 3.609 3.618 3.827 

Menajere 2.628 2.635 2.642 2.794 

Similare 956 958 961 1.016 

Piețe 15 15 15 16 

Total  34.732 34.827 34.916 36.933 
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continuare 

  2030 2031 2032 2033 

Recipient H/C  19.644 19.464 19.283 19.103 

Menajere 14.284 14.152 14.020 13.888 

Similare 5.237 5.189 5.141 5.092 

Piețe 123 123 123 123 

Recipient P/M  13.183 13.063 12.942 12.821 

Menajere 9.769 9.679 9.589 9.498 

Similare 3.306 3.276 3.245 3.215 

Piețe 108 108 108 108 

Recipient sticlă  3.795 3.760 3.725 3.690 

Menajere 2.771 2.745 2.720 2.694 

Similare 1.008 998 989 980 

Piețe 16 16 16 16 

Total  36.622 36.286 35.950 35.614 

 

Cantitățile de deșeuri textile menajere estimat a fi colectate din sectorul 6 sunt prezentate în tabelul de 
mai jos. Estimarea s-a realizat pornind de la cantitatea de deșeuri textile menajere generată și ipotezele 
privind ratele de capturare (colectare separată) a acestora.  

  2026 2027 2028 2029 

Cantitate generată (tone) 2.028 2.034 2.039 2.022 

Rată de capturare (%) 30 30 50 50 

Cantitate colectată separat (tone) 609 610 1.020 1.011 

continuare 

  2030 2031 2032 2033 

Cantitate generată (tone) 2.005 1.986 1.968 1.949 

Rată de capturare (%) 50 50 50 50 

Cantitate colectată separat (tone) 1.002 993 984 975 

 

Cantitatea de deșeuri periculoase menajere și similare estimată a fi colectată în primul an de operare este 
de 164 tone/an. 

Cantitatea de deșeuri voluminoase municipale estimată a fi colectată în primul an de operare este de 
1.794 tone, din care 1.256 tone/an colectate în cadrul campaniilor. 

Cantitatea de deșeuri din construcții provenită din locuințe estimată a fi colectată în primul an de operare, 
conform datelor istorice, este de 12.515 tone/an. 

 

 

Transportul deșeurilor  

Operatorul privat care va fi delegat pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor va transporta 
deșeurile colectate conform următorului flux de deșeuri: 
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• deșeurile reciclabile colectate separat (menajere, similare, din piețe) vor fi transportate la stația 
de sortare delegată pentru Sectorul 6, operată de S.C. ECO SUD. S.A.; 

• biodeșeurile colectate separat din deșeurile menajere, similare și din piețe vor fi transportate la 
instalația de tratare anaerobă delegată pentru Sectorul 6 de către ADIGIDMB București, operată 
de SC GENESIS BIOTECH S.R.L.; 

• deșeurile reziduale vor fi transportate la instalația de tratare mecano-biologică delegată pentru 
Sectorul 6 de către ADIGIDMB București operată de Asocierea ECOSUD SA – IRIDEX GROUP SRL. 
Tratarea deșeurilor reziduale se va realiza în două puncte de lucru, respectiv: 

o Punctul de lucru IRIDEX GROUP, aflat la adresa din Strada Fortului, Numărul 45, Chitila, 
Județul Ilfov (50 % din cantitate) 

o Punctul de lucru ECOSUD, comuna Vidra, județul Ilfov (50% din cantitate). 
• deșeurile textile de la populație vor fi transportate (utilizând sau nu spațiile de stocare temporară 

de la Bazele de lucru) la operatorii de reciclare; 
• deșeurile voluminoase (menajere și similare) vor fi transportate (utilizând sau nu spațiile de 

stocare temporară de la Bazele de lucru) la operatorii de tratare și/sau la depozitul conform 
delegat pentru sectorul 6 de către ADIGIDMB București, operat de S.C. ECO SUD. S.A.; 

• deșeurile periculoase (menajere și similare) vor fi transportate (utilizând sau nu spațiile de stocare 
temporară de la Bazele de lucru) la operatorii de eliminare; 

• deșeurile din construcții și demolări (de la populație) vor fi transportate (utilizând sau nu spațiile 
de stocare temporară de la Bazele de lucru) la operatorii de tratare și/sau la depozitul conform 
delegat pentru Sectorul 6 de către ADIGIDMB București, operat de S.C. ECO SUD. S.A. 

 

Viitorul contract de delegare privind activitatea de colectare separată prevede atât indicatori de 
performanță de calitate cât și indicatori tehnici, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Indicator de performanță UM Țintă  Penalități 
Frecvența 
propusă de 
monitorizare 

1 Eficiența în gestionarea contractului (indicatori privind calitatea serviciului de salubrizare) 

1.1 

Numărul de recipiente pentru colectarea 
separată a deșeurilor furnizate de către 
operator în termen de 5 zile lucrătoare de 
la solicitarea utilizatorilor raportat la 
numărul total de recipiente solicitate. 

% 100 
1.000 lei/recipient 
nefurnizat în 5 zile de 
la primirea solicitării 

Lunar 

1.2 

Numărul de campanii de colectare a 
deșeurilor voluminoase realizate de 
operator în Sectorul 6 raportat la numărul 
total de campanii de colectare solicitate 
prin caietul de sarcini. 

(se solicită minimum o campanie/lună, 
respectiv 12 campanii/an) 

% 100 
5.000 lei/campanie 
neefectuată 

Lunar 

1.3 
Numărul de abateri de la frecvența de 
colectare stabilită pentru fiecare fracție de 
deșeuri prin caietul de sarcini. 

Nr. 0 2.500 lei/abatere Lunar 

1.4 

Numărul de abateri de la transportul 
separat al fracțiilor de deșeuri care au fost 
în prealabil separate corect de utilizatori și 
sunt colectate în amestec de operator. 

Nr. 0 2.500 lei/abatere Lunar 

1.5 

Numărul de situații în care un recipient de 
colectare deteriorat este reparat sau 
înlocuit în mai puțin de 24 de ore de la 
semnalarea defecțiunii raportat la numărul 
total de situații 

Nr. 0 
1.000 lei/container 
nereparat sau 
neînlocuit 

Trimestrial 
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Nr. 
crt. 

Indicator de performanță UM Țintă  Penalități 
Frecvența 
propusă de 
monitorizare 

1.6 
Numărul de petiții soluționate de operator 
în termen de 30 de zile de la înregistrare 
raportat la numărul total de petiții primite. 

% 100 
1.500 lei/petiție 
nesoluționată la 
termen 

Trimestrial 

2 Indicatori tehnici   

2.1 
Populația care beneficiază de colectarea 
deșeurilor raportat la populația totală la 
nivelul zonei de colectare 

% 100 
Datele sunt folosite în 
scop de monitorizare 

Lunar 

2.2 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din deșeurile municipale 
colectate separat ca procentaj din 
cantitatea totală generată de deșeuri de 
hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale. 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, 
plastic și sticlă din deșeurile municipale 
colectate separat reprezintă cantitatea 
acceptată într-un an calendaristic de către 
stația/stațiile de sortare. 

Deșeurile sunt considerate colectate 
separat numai cu îndeplinirea criteriilor de 
acceptare în stația de sortare autorizată 
pentru sortarea deșeurilor colectate 
separat. 

Cantitățile sunt calculate pe baza bonurilor 
de cântar emise la stația de sortare. 

Cantitatea totală de deșeuri reciclabile 
generată se estimează aplicând datele de 
compoziție la cantitatea totală de deșeuri 
colectată de operatorul privat. 

% 

2026 – min. 75 

începând cu 
2029 – min. 80 

Pentru cantitățile de 
deșeuri destinate a fi 
depozitate care 
depășesc cantitățile 
corespunzătoare 
indicatorilor de 
performanță prevăzuți, 
plata cuantumului 
aferent tarifului de 
depozitare și a 
contribuției pentru 
economia circulară se 
va realiza de către 
operator din alte surse, 
fără a putea recupera 
aceste costuri prin tarif 

Anual 

2.3 

Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile 
menajere, similare și din piețe colectate 
separat și acceptate la o stație de tratare 
biologică autorizată pentru tratarea 
biologică a biodeșeurilor colectate separat, 
raportată la cantitatea totală de biodeșeuri 
menajere, similare și din piețe generată 

% 

2026 – min. 50 

2028 – min. 60 

începând cu 
2030 – min. 
65% 

Datele sunt folosite în 
scop de monitorizare 

Anual  

2.4 

Populația care solicită și pentru care se 
aplică instrumentul economic „plătește 
pentru cât arunci” raportat la populația 
totală din aria de delegare 

% 

2026 – min. 
28% din 
populația de la 
blocuri și min. 
10% populația 
de la case 

începând cu 
2027 – min. 
28% din 
populația de la 
blocuri și 
întreaga 
populație de la 
case 

Datele sunt folosite în 
scop de monitorizare 

Anual  

2.5 
Cantitatea de deșeuri textile menajere care 
contribuie la îndeplinirea obiectivului de 
pregătire pentru reutilizare și reciclare 

% 
min. 20 

Datele sunt folosite în 
scop de monitorizare 

Anual 
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Nr. 
crt. 

Indicator de performanță UM Țintă  Penalități 
Frecvența 
propusă de 
monitorizare 

2.6 

Cantitatea de deșeuri periculoase menajere 
și similare colectate separat trimisă la 
eliminare raportat la cantitatea totală de 
deșeuri periculoase colectate anual 

% 100 
Datele sunt folosite în 
scop de monitorizare 

Anual 

2.7 

Cantitatea de deșeuri voluminoase 
colectată și trimisă la tratare în vederea 
valorificării raportat la cantitatea totală de 
deșeuri voluminoase colectate de la 
populație și operatori economici 

% min. 50 

Pentru cantitățile de 
deșeuri destinate a fi 
depozitate care 
depășesc cantitățile 
corespunzătoare 
indicatorilor de 
performanță prevăzuți, 
plata cuantumului 
aferent tarifului de 
depozitare și a 
contribuției pentru 
economia circulară se 
va realiza de către 
operator din alte surse, 
fără a putea recupera 
aceste costuri prin 
tarif. 

 

2.8 

Cantitatea totală de deșeuri trimise la 
reciclare ca procentaj din cantitatea totală 
de deșeuri acceptate la stațiile de sortare 
(%) 

 

Se aplică în mod individual, pentru fiecare 
stație de sortare în parte 

% min. 75 

Pentru cantitățile de 
deșeuri destinate a fi 
depozitate și sau 
valorificate energetic 
care depășesc 
cantitățile 
corespunzătoare 
indicatorului de 
performanță prevăzut, 
plata cuantumului 
aferent tarifului de 
depozitare și a 
contribuției pentru 
economia circulară 
și/sau a costului cu 
valorificarea 
energetică după caz, 
se va realiza de către 
operator din alte surse, 
fără a putea recupera 
aceste costuri prin tarif 

Anual 

2.9 

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, 
metal, plastic și sticlă trimisă anual la 
reciclare ca procentaj din cantitatea totală 
de deșeuri acceptate la instalația de tratare 
mecano-biologică (%) 

 

Se aplică în mod individual, pentru fiecare 
instalație în parte 

% min. 3 Anual 

2.9 

Cantitatea de deșeuri din construcții și 
desființări colectată separat de la populație 
și trimisă la tratare în vederea valorificării 
raportat la cantitatea totală de deșeuri din 
construcții și desființări colectată de la 
populație în anul respectiv 

% min. 70 

Pentru cantitățile de 
deșeuri destinate a fi 
depozitate care 
depășesc cantitățile 
corespunzătoare 
indicatorilor de 
performanță prevăzuți, 
plata cuantumului 
aferent tarifului de 
depozitare și a 
contribuției pentru 
economia circulară se 
va realiza de către 
operator din alte surse, 
fără a putea recupera 

Anual 
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Nr. 
crt. 

Indicator de performanță UM Țintă  Penalități 
Frecvența 
propusă de 
monitorizare 

aceste costuri prin 
tarif. 

3 Reclamații și sesizări (Indicatori privind calitatea serviciului de salubrizare) 

3.1 

Numărul de încălcări ale obligațiilor 
contractuale ale operatorului și/sau ale 
obligațiilor din licențe și autorizații 
identificate în urma controalelor efectuate 
de către Delegatar și alte instituțiile 
abilitate 

Nr. 0 5.000 Lei/ încălcare Trimestrial 

3.2 

Numărul de reclamații ale utilizatorilor 
privind calitatea și cantitatea serviciilor 
prestate rezolvate în mai puțin de o zi 
calendaristică raportat la numărul total de 
reclamații justificate rezolvate privind 
calitatea și cantitatea serviciilor prestate 

% min. 90 5.000 Lei/ reclamație Trimestrial 

3.3 

Numărul de utilizatori și angajați care au 
primit despăgubiri datorate culpei 
operatorului de colectare și transport sau 
dacă s-au îmbolnăvit din cauza 
nerespectării condițiilor de prestare a 
activității de colectare și transport 

Nr. 0 
5.000 Lei/utilizator sau 
angajat al operatorului 

Trimestrial 

3.4 

Valoarea despăgubirilor acordate 
utilizatorilor de către operatorul de 
colectare și transport pentru situațiile de 
mai sus raportată la valoarea totală 
facturată aferentă activității de colectare și 
transport 

% 0 
5.000 Lei/pentru 
fiecare procent 

Trimestrial 

Acești indicatori sunt prevăzuți și în Regulamentul serviciului de salubrizare aprobat de Sectorul 6 în 
conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 97/2025, anexă la contractul de delegare, conform HCL S6 nr. 
83/05.05.2025. 

Pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale 
generate în aria administrativ teritorială a Sectorului 6, activitatea de sortare a acestora se 
efectuează în baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 159/26.06.2024, încheiat între 
Sectorul 6 al municipiului București (în calitate de Delegatar) și SC ECO SUD SA (în calitate de Delegat), 
în urma unei proceduri de achiziție publică. 

Obiectul contractului este delegarea gestiunii prin concesiune a activității de sortare a deșeurilor de hârtie,  
metal, plastic și sticlă colectate separat în Sectorul 6 al Municipiului București,  inclusiv transportul 
reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică. 

În scopul îndeplinirii obiectului contractului, Delegatul va asigura și activitatea de transport a deșeurilor 
rezultate din activitatea de sortare către instalațiile de reciclare/valorificare.  

Locația stației de sortare  - DC 184, sat Sintești, comuna Vidra, județul Ilfov. 

Durata contractului este de maxim 5 ani de la data de începere a contractului sau până la intrarea în 
operare a stației de sortare aflată în curs de realizare de către Sectorul 6, dacă această data va fi 
anterioară celor 5 ani. 

Veniturile realizate de delegatar din vânzarea și/sau valorificarea deșeurilor nu se virează Delegatarului 
și se rețin de Delegat în vederea acoperirii diferenței de tarif dintre tariful activității și tariful de facturare 
aprobat. 

Contractul prevede ca indicator de performanță (în Regulamentul Serviciului de Salubrizare și în Caietul 
de sarcini, ambele anexe ale contractului) cantitatea totală de deșeuri trimisă la reciclare ca procent din 
cantitatea totală de deșeuri acceptată la stația de sortare – min.75%. Pentru cantitățile de deșeuri 
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destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorului de performanță prevăzut, 
plata cuantumului aferent tarifului de depozitare și CEC se va realiza de către operatorul privat din alte 
surse, fără a putea recupera aceste costuri prin tarif. 

Relevant este faptul că activitatea se desfășoară într-o stație de sortare aparținând operatorului SC ECO 
SUD SA, Sectorul 6 nedeținând o asemenea infrastructură, motiv pentru care face în prezent demersuri 
pentru a realiza o instalație proprie pentru sortarea deșeurilor reciclabile din aria sa administrativ 
teritorială. 

Pentru tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv 
transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică ADIGID 
Municipiul București a încheiat pentru Sectorul 6 contractul nr. 17/18.10.2024 cu Asocierea SC Iridex 
Group SRL – Utiltrailer SA . Durata contractului este de 12 luni de la data semnării, cu posibilitatea de 
prelungire succesivă pentru asigurarea obligației legale de continuitate a serviciului cu încă maxim 12 luni  
fără a putea depăși 24 de luni, și fără a se depăși data de 31.12.2025 termen maxim prevăzut în Planul 
de gestionare al deșeurilor din municipiul București, aprobat prin HCGMB nr.260/01/09/2021, respectiv 
31.12.2025, conform art. IV, alin. 4 din legea 99/2014, astfel cum acesta a fost modificată prin OUG 
38/2022, dacă până la finalizarea contractului nu se modifică acest termen). Contractul  are ca obiect 
tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații specifice, inclusiv transportul reziduurilor 
la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică.  

Conform contractului, activitatea serviciului de salubrizare care se deleagă este activitatea de tratare 
aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la 
depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică – deșeurile colectate separat din 
parcuri și grădini 20 02 01. 

Indicatorul de performanță prevăzut în contract  - cantitatea totală de reziduuri de tratare trimisă la 
depozitare, ca procent din cantitatea totală de deșeuri biodegradabile recepționate la instalația de tratare 
– 1%. Pentru cantități depozitate, mai mari decât valorile propuse, Operatorul instalației de tratare va 
suporta cuantumul aferent taxei/tarifului de depozitare și a CEC aferente pentru cantitatea depozitată ce 
depășește cantitatea corespunzătoare valorii propuse. 

Contractul este în prezent încetat, iar activitatea de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat 
din parcuri și grădini (20 02 01) pentru cele 6 Sectoare, inclusiv Sectorul 6 a fost delegat de  ADIGID 
Municipiul București prin contractul nr. 37/30.06.2025 încheiat cu SC ECOSUD SA. 
Durata contractului este de 12 luni de la data semnării, cu posibilitatea autorității contractante de a 
prelungi perioada, fără a depăși data de 31.12.2025, termen maxim prevăzut de PGDMB aprobat prin 
HCGM nr.260 din 1.09.2021, respectiv 31.12.2025 conform art. IV, alin. 4 din legea 99/2014, astfel cum 
acesta a fost modificată prin OUG 38/2022, dacă până la finalizarea contractului nu se modifică acest 
termen. 
Indicatorul de performanță prevăzut în contract  - cantitatea totală de reziduuri de tratare trimisă la 
depozitare, ca procent din cantitatea totală de deșeuri biodegradabile recepționate la instalația de tratare 
– 3%. Pentru cantități depozitate, mai mari decât valorile propuse, Operatorul instalației de tratare va 
suporta cuantumul aferent taxei/tarifului de depozitare și a CEC aferente pentru cantitatea depozitată ce 
depășește cantitatea corespunzătoare valorii propuse. 

Locația instalației - jud. Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești. 

Cadrul contractual pentru realizarea activității de tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate 
separat, respectiv deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine (cod deșeu 20 01 08) și deșeuri din 
piețe (cod deșeu 20 03 02), este asigurat în prezent prin contractul nr. 22/30.12.2024, contract de 
achiziție publică de servicii, încheiat, în numele și pe seama  inclusiv a Sectorului 6, de către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București 
(ADIGIDMB) cu operatorul economic S.C. Genesis Biotech S.R.L. 

Locația instalației - Str. Gării, Nr. 660L, 107245, Filipeștii de Pădure, Prahova. 

Contractul s-a încheiat pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă pentru 
asigurarea obligației legale de continuitate a serviciului cu încă maxim 12 luni  fără a putea depăși 24 de 
luni, și fără a se depăși data de 31.12.2025 termen maxim prevăzut în Planul de gestionare al deșeurilor 
din municipiul București, aprobat prin HCGMB nr.260/01/09/2021, respectiv 31.12.2025, conform art.IV, 
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alin. 4 din legea 99/2014, astfel cum acesta a fost modificată prin OUG 38/2022, dacă până la finalizarea 
contractului nu se modifică acest termen) și are ca obiect tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate 
separat în instalații specifice, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile 
de valorificare energetică.  

Indicatorul de performanță prevăzut în contract  – cantitatea totală de reziduuri trimisă la depozitare, ca 
procent din cantitatea totală de deșeuri biodegradabile recepționate la instalația de tratare anaerobă – 
0%. Pentru cantități depozitate, mai mari decât valorile propuse, Operatorul instalației de tratare va 
suporta cuantumul aferent taxei/tarifului de depozitare și a CEC aferente pentru cantitatea depozitată ce 
depășește cantitatea corespunzătoare valorii propuse. 

Activitatea de tratare a deșeurilor reziduale a fost delegată pentru prima oară de către ADIGIDMB 
București pentru Sectorul 6 Asocierii REPSAN ENERGY SRL – 3R GREEN SRL prin contractul de achiziție 
publică de servicii înregistrat sub nr. 1759/28.12.2023. 

Durata contractului era de 1 an, respectiv 12 luni cu posibilitatea prelungirii succesive pentru motive de 
continuitate a serviciului cu încă maxim 12 luni, fără a putea depăși 24 de luni. Contractul a încetat în 
aprilie 2024. 

Tratarea mecanică a deșeurilor reziduale s-a realizat la cele două puncte de lucru ale 3R GREEN S.R.L., 
respectiv: 

• Punctul de lucru din orașul Chitila, sat Rudeni, strada Fortului nr. 31, județul Ilfov și 
• Punctul de lucru din Popești Leordeni, Șoseaua Olteniței nr. 278, județul Ilfov. 

Tratarea biologică a fracției organice după tratarea mecanică se realiza la punctul de lucru al REPSAN 
ENERGY S.R.L. situat în comuna Oarja, sat Oarja, nr. 786 Bis, județul Argeș. 

Contractul cuprindea indicatori de performanță pe care delegatul trebuie să îi realizeze după cum 
urmează: 

• cantitatea totală de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, metal, sticlă, plastic) trimise anual la 
reciclare ca procent din cantitatea deșeuri reziduale acceptată la intrarea în instalația TMB – min. 
7% 

• cantitatea de deșeuri trimisă anual la valorificare energetică ca procent din cantitatea de deșeuri 
reziduale acceptate în instalația TMB – min 45% 

• cantitatea de deșeuri trimisă anual către depozitare ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale 
acceptată în instalația TMB – max. 46% 

Ca urmare a încetării contractului încheiat cu Asocierea REPSAN ENERGY SRL – 3R GREEN SRL, activitatea 
de tratare a deșeurilor reziduale colectate de pe raza Sectorului 6 a fost delegată de către ADIGIDMB în 
numele Sectorului 6 către Asocierea SC ECO SUD SA – IRIDEX GROUP SRL în baza contractului nr. 
27/1062/01.04.2024, acesta fiind în prezent contractul care asigură prestarea activității pentru Sectorul 
6 al municipiului București. 

Obiectul contractului îl constituie delegarea prin achiziția de servicii a componentei serviciului de 
salubrizare privind activitatea de tratare a deșeurilor reziduale de pe raza Sectorului 6 al Municipiului 
București, în instalații integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitul 
de deșeuri și/sau la instalații de valorificare energetică. 

Conform prevederilor contractului, activitățile serviciului de salubrizare care se deleagă cuprind tratarea 
deșeurilor reziduale, conform indicatorilor de performanță, transportul reziduurilor la depozitul ECO Sud 
din localitatea Vidra și transportul și predarea RDF la instalația de valorificare energetică. 

Contractul intra in vigoare de la data semnării, durata fiind de 1 an, respectiv 12 luni, cu posibilitatea 
prelungirii succesive în vederea asigurării obligației legale de continuitate a serviciului, cu încă maxim 12 
luni. 

Deșeurile reziduale municipale colectate separat de pe raza teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 
București sunt transportate la instalația de tratare mecano-biologică astfel 

• 50% din cantitatea contractata la stația de tratare IRIDEX GROUP (din Strada Fortului, Numărul 
45, Chitila, Județul Ilfov) 
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• 50% din cantitatea contractata la stația de tratare ECO SUD S.A. (din Comuna Vidra, Județul 
Ilfov). 

Contractul cuprinde indicatori de performanță pe care delegatul trebuie să îi realizeze după cum urmează: 

• cantitatea totală de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, metal, sticlă, plastic) trimise anual la 
reciclare ca procent din cantitatea deșeuri reziduale acceptată la intrarea în instalația TMB – min. 
7% 

• cantitatea de deșeuri trimisă anual la valorificare energetică ca procent din cantitatea de deșeuri 
reziduale acceptate în instalația TMB – min 25% 

• cantitatea de deșeuri trimisă anual către depozitare ca procent din cantitatea de deșeuri reziduale 
acceptată în instalația TMB – max. 55% 

 

Activitatea de eliminare prin depozitare se realizează la Depozitul Ecologic de Deșeuri Municipale 
Vidra, depozit privat operat de societatea S.C. Eco Sud S.A., conform contractului de delegare nr. 
9/1999/15.07.2024, încheiat în urma derulării unei proceduri de achiziție publică de servicii derulată de 
către ADI București în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București. Contractul este încheiat 
pentru o perioadă de 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii succesive în vederea asigurării obligației legale 
de continuitate a serviciului, cu încă maxim 12 luni, fără a putea depăși 36 de luni. 

Durata contractului nu poate depăși data de  31.12.2025 termen maxim prevăzut în Planul de gestionare 
al deșeurilor din municipiul București, aprobat prin HCGMB nr.260/01/09/2021, respectiv 31.12.2025, 
conform art. IV, alin. 4 din legea 99/2014, astfel cum acesta a fost modificată prin OUG 38/2022, dacă 
până la finalizarea contractului nu se modifică acest termen. Depozitul se află în jud. Ilfov, comuna Vidra, 
sat Sintești.  

2.5.3 Unitatea de Implementare a Proiectului 

Prin Dispoziția primarului Sectorului 6 al Municipiului București privind constituirea unității de 
implementare a proiectului, la nivelul Primăriei Sector 6 a fost constituită echipa de implementare 
(denumită in continuare UIP) care include 9 poziții: 

- Manager proiect  
- Asistent manager  
- Expert implementare, monitorizare și raportare 
- Expert achiziții publice  
- Expert financiar  
- Responsabil comunicare și vizibilitate  
- Responsabil monitorizare și raportare 
- Responsabil tehnic  
- Responsabil de mediu. 

Fiecărei poziții din cadrul UIP ii corespund atribuții, responsabilități și raporturi de colaborare și 
subordonare care sunt stabilite prin fisele de post. Astfel, prin înființarea UIP Sectorul 6 al Municipiului 
București demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea 
activităților, echipa fiind constituită din angajații proprii. 
Personalul care ocupa pozițiile din cadrul UIP activează în cadrul direcțiilor/departamentelor  proprii ale 
Primăriei și au atribuții și responsabilități reprezentative în ceea ce privește implementarea proiectelor 
majore derulate de Sectorul 6 al Municipiului București, aspect care relevă capacitatea acestora in 
implementare a proiectelor realizate, conform CV-urilor și fișelor de post.  
UIP îndeplinește atribuții specifice fiecăreia dintre cele două etape ale dezvoltării și implementării 
proiectului: 
 

- Etapa de elaborare a cererii de finanțare 
În această etapă, UIP îndeplinește următoarele atribuții sau, după caz, în funcție de obiectul asistenței 
externe contractate, coordonează/monitorizează modul în care sunt îndeplinite următoarele atribuții: 
a) monitorizarea procesului de elaborare a cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta; 
b) informarea, în mod regulat, a factorilor de decizie implicați în elaborarea cererii de finanțare și în 

aprobarea proiectului, cu privire la stadiul activităților; 
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c) colectarea/obținerea informațiilor și a documentelor necesare pentru elaborarea cererii de finanțare 
și a documentațiilor anexate la aceasta; 

d) punerea la dispoziția consultantului contractat a informațiilor și a documentelor necesare pentru 
elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta; 

e) asigurarea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare pentru depunerea cererii de 
finanțare; 

f) asigurarea parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; 
g) colectarea/obținerea documentelor suport, solicitate de finanțator; 
h) acordarea de asistență pentru implementarea proiectului, în conformitate cu obiectivele de investiții 
și aranjamentele instituționale specifice proiectului; 

i) acordarea de asistență în vederea obținerii documentelor de aprobare a proiectului, precum și a 
cofinanțării proiectului (de exemplu, hotărâri ale Consiliului local) 

j) completarea declarațiilor ce trebuie atașate cererii de finanțare și asigurarea semnării acestora de 
către reprezentantul legal al solicitantului; 

k) elaborarea cererii de finanțare și a documentațiilor anexate la aceasta; 
l) încărcarea în aplicația informatică MySMIS a conținutului cererii de finanțare, precum și a 

documentelor suport prevăzute prin Ghidul Solicitantului aferent; 
m) elaborarea/obținerea și transmiterea, către AM PDD, a clarificărilor/documentelor solicitate pe 

parcursul procedurii de pregătire a portofoliului de proiecte, precum și, dacă este cazul, revizuirea 
corespunzătoare cererii de finanțare și a anexelor la aceasta,; 

n) elaborarea/obținerea și transmiterea, către AM PDD, a clarificărilor/documentelor solicitate pe 
parcursul evaluării cererii de finanțare, precum și, dacă este cazul, revizuirea corespunzătoare cererii 
de finanțare și a anexelor la aceasta; 

o) transmiterea, către AM PDD, a documentelor necesare pentru semnarea contractului de finanțare 
(cum ar fi, certificate de atestare fiscală, certificat de cazier fiscal, certificat de cazier judiciar); 

p) asigurarea semnării contractului de finanțare, de către reprezentantul legal al beneficiarului, și 
asigurarea transmiterii, către AM PDD, a exemplarelor originale de pe contractul de finanțare ce 
trebuie returnate finanțatorului; 

q) asigurarea schimbului permanent de informații cu AM PDD/DRI. 

 

- Etapa de implementare a proiectului 

În această etapă, UIP îndeplinește următoarele atribuții sau, după caz, în funcție de obiectul asistenței 
externe contractate, coordonează/monitorizează modul în care sunt îndeplinite următoarele atribuții: 

a) monitorizarea implementării proiectului, prin raportare la graficul de activități; 
b) informarea, în mod regulat, a factorilor de decizie implicați în implementarea proiectului, cu privire la 

stadiul activităților; 
c) dacă este cazul, modificarea/actualizarea graficului de activități în conformitate cu evoluția 

implementării proiectului (cu respectarea perioadei de implementare a proiectului); 
d) întocmirea raportărilor aferente implementării proiectului (raportul de început, rapoartele de progres, 

fișele de monitorizare, raportul final); 
e) elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de achiziție publică, ce vor fi încheiate în 

cadrul proiectului; 
f) evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, ce 

vor fi încheiate în cadrul proiectului; 
g) încheierea contractelor de achiziție publică aferente implementării proiectului; 
h) transmiterea, către AM PDD/DRI, a dosarelor achizițiilor publice organizate în cadrul proiectului; 
i) monitorizarea și verificarea modului de execuție a contractelor de achiziție publică, încheiate în cadrul 

proiectului; 
j) sesizarea structurilor abilitate din cadrul beneficiarului, cu privire la situațiile în care se constată 

nerespectarea, de către contractanți, a obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică, 
încheiate în cadrul proiectului; 

k) aplicarea și/sau monitorizarea aplicării măsurilor dispuse în situațiile în care se constată 
nerespectarea, de către contractanți, a obligațiilor asumate prin contractele de achiziție publică, 
încheiate în cadrul proiectului; 
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l) verificarea documentelor tehnice, financiare și juridice, prezentate de contractanți/elaborate pe 
parcursul execuției contractelor de achiziție publică, încheiate în cadrul proiectului; 

m) elaborarea/completarea/obținerea documentelor financiar-contabile aferente implementării 
proiectului; 

n) realizarea dosarelor aferente cererilor de rambursare/plată (i.e. 
obținerea/colectarea/compilarea/organizare documentelor tehnice, financiare și juridice, necesare 
pentru justificarea cererilor de rambursare/plată); 

o) întocmirea cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de rambursare 
aferente cererilor de plată; 

p) monitorizarea respectării graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile și, dacă este cazul, inițierea 
demersurilor pentru modificarea acestuia; 

q) monitorizarea modului în care cheltuielile efectuate în implementarea proiectului se încadrează în 
bugetul proiectului (i.e. în liniile bugetare stabilite pe categorii/subcategorii de cheltuieli) și, dacă este 
cazul, inițierea demersurilor pentru modificarea bugetului proiectului (după caz, prin notificare sau 
prin act adițional la contractul de finanțare); 

r) dacă este cazul, întocmirea propunerilor de acte adiționale la contractul de finanțare, cu justificările 
corespunzătoare; 

s) transmiterea cererilor, documentelor, raportărilor, comunicărilor și notificărilor aferente 
implementării proiectului, către AM PDD/DRI, prin  intermediul aplicației informatice MySMIS sau/și 
prin alte modalități de comunicare stabilite de finanțator; 

t) implementarea măsurilor de informare și publicitate; 
u) asigurarea schimbului permanent de informații cu AM PDD/DRI; 
v) punerea la dispoziția AM PDD/DRI sau a oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau 

informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile; 
w) înregistrarea, în registrul de corespondență al instituției/proiectelor, a tuturor documentelor 

referitoare la implementarea proiectului; 
x) îndosarierea, păstrarea și arhivarea corespunzătoare a exemplarelor originale ale tuturor 

documentelor proiectului; 
y) asigurarea unei pistei de audit adecvate a proiectului. 

 

2.6 Deficiențele actualului sistem de gestionare deșeurilor 

În urma analizării situației existente privind gestionarea deșeurilor municipale la nivelul Sectorului 6 al 

Municipiului București, principalele concluzii, precum și deficiențele cheie identificate sunt:  

• Acoperirea cu servicii de salubrizare este de 100%, iar Sectorul 6 a beneficiat de finanțare pentru 

infrastructura de colectare, însă noile investiții privind colectarea separată vor fi puse în operare 

după semnarea contractului de delegare a serviciul de colectare și transport al deșeurilor, 

procedura de atribuire fiind în desfășurare, în prezent aflându-se în etapa de evaluare a ofertelor; 

• În prezent sistemul de colectare nu este conform prevederilor legislative, PGDMB și conform 

sistemului unitar prevăzut în hotărârea ADIGIDMB nr. 26/2022.  Odată cu punerea în operare a 

infrastructurii de colectare achiziționată din fonduri POIM și PNRR, sistemul de colectare se va 

conforma prevederilor legislative; 

• Gradul redus de colectare separată a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale colectate (5% 
în 2024), principala cauză fiind reprezentată de implicarea redusă a generatorilor (în special 
populație) în ceea ce privește utilizarea sistemelor de colectare separată existente, dar și lipsa 
operării unei infrastructuri adecvate pentru colectarea separată a deșeurilor, fapt care duce la 
neîndeplinirea obiectivelor naționale de gestionare a deșeurilor; 

• În anul 2024, aproximativ 7% din deșeurile menajere și similare generate în Sectorul 6 sunt 

colectate separat și doar 5% din deșeurile menajere și similare generate sunt transportate la o 

instalație de sortare; 
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• Deșeurile reciclabile colectate separat au un grad mai mare de impurități în zonele în care nu sunt 

implementate puncte de colectare, ceea ce determină un grad de reciclabilitate/reutilizare mai 

scăzut; 

• Colectarea separată a biodeșeurilor nu a fost implementată în Sectorul 6 în primul rând datorită 
insuficienței capacității de tratare biologică în zona metropolitană București / Ilfov. Odată cu 

punerea în operare a infrastructurii de colectare achiziționată din fonduri POIM și PNRR, sistemul 

de colectare va include și colectarea separată a biodeșeurilor; 

• Lipsa campaniilor de conștientizare a populației privind colectarea separată a deșeurilor 

municipale; 

• În anul 2024, aproximativ 64% din cantitatea de deșeuri municipale colectate este depozitată; 
• La nivelul anului 2024, doar cca 25% din deșeurile municipale generate pe raza Sectorului 6 au 

fost tratare în instalația de tratare mecano-biologică delegată. 
• La nivelul Municipiului București și implicit la nivelul Sectorului 6 nu există o instalație 

automatizată de tratare a deșeurilor de hârtie, plastic, metal, sticlă colectate separat  iar cele 
existente nu aparțin autorității publice locale, nefiind astfel asigurată capacitatea necesară de 
sortare la nivelul ariei administrativ teritoriale a Municipiului București: 

 

Principalele instalații de sortare existente la nivelul Municipiului București sunt prezentate în tabelul de 
mai jos:. 

Tabel 2-8: instalații de sortare existente la nivelul Municipiului București 

Denumire 
instalație/proprietar/
localizare  

Tip de deșeu tratat   Capacitate    Autorizația 
de mediu 

 Caracteristici tehnice 

Stație de sortare  
SUPERCOM SA,  
București  

Deșeuri municipale 
colectate in amestec  

120.000 t/an  AM nr.  
83/2022  
  

Sortare mecanizată și manuală, 2 
linii cu 24 de posturi fiecare  
Program: 1 schimb  

Stație de sortare  
URBAN SA, București  

Deșeuri municipale 
colectate separat  

 57.600 t/an  AM nr  
302/2023  
  

Sortare mecanizată și manuală, 2 
linii cu 16 de posturi fiecare 
Program: 1 schimb  

 
După cum se poate observa, stația de sortare deținută de SUPERCOM este proiectată, autorizată și pe 
cale de consecință tratează deșeuri colectate în amestec, în sistem manual,  motiv pentru care nu poate fi 
luată în considerare la determinarea necesarului capacității de sortare la nivel de Municipiu București, 
raportat la faptul că există obligația legală a colectării separate a deșeurilor de hârtie, plastic, metal și 
sticlă. 
 
În ceea ce privește stația de sortare deținută de SC URBAN SA, aceasta, deși tratează deșeurile colectate 
separat, este o instalație în care sortarea se realizează manual,  în cabine, prezentând astfel limitări 
structurale care nu permit atingerea obiectivelor de performanță, eficiență și conformare impuse de cadrul 
european și național (motiv pentru care nici această instalație nu poate fi luată în considerare), întrucât: 
1. prezintă performanță tehnică limitată și randamente scăzute 

• sortarea manuală are randament redus și calitate neuniformă a materialelor recuperate; 

• performanța depinde semnificativ de factorul uman (oboseală, fluctuație de personal, condiții de 
lucru); 

• este dificil de atins purități constante pentru fracțiile reciclabile, necesare valorificării pe piață. 
 
2. prezintă capacitate redusă de a gestiona volume mari și variabilitate a fluxului 

• stațiile de sortare manuale sunt limitate din punct de vedere al debitului orar; 

• nu pot gestiona eficient creșteri viitoare ale cantităților sau modificări ale compoziției deșeurilor; 

• scalarea capacității este dificilă sau imposibilă fără extinderi majore. 
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În schimb, stațiile de sortare automatizate reprezintă soluția optimă pentru gestionarea fluxurilor de 
deșeuri reciclabile în contextul actual al politicilor europene și al cerințelor de performanță pe termen 
mediu și lung fiind caracterizate prin: 
1. performanță tehnică superioară și randamente ridicate 

• separarea automatizată (separatoare optice, magnetice, Eddy Current, separare 
balistică/aerodinamică) asigură randamente ridicate fără captare și purități constante ale fracțiilor 
reciclabile; 

• funcționarea este independentă de factorul uman, cu stabilitate operațională și repetabilitate a 
rezultatelor; 

• permite recuperarea eficientă a materialelor cu valoare ridicată (PET, PE, PP, metale feroase și 
neferoase). 

3. capacitate mare de procesare și adaptabilitate la evoluția fluxurilor 
• stațiile automatizate pot gestiona volume mari și variații semnificative ale compoziției deșeurilor; 

• capacitatea este scalabilă prin integrarea de echipamente suplimentare; 

• asigură funcționarea eficientă pe întreaga durată de viață a investiției. 
Având în vedere performanța tehnică limitată, randamentele scăzute de recuperare, costurile operaționale 
ridicate, precum și nealinierea la cerințele și direcțiile strategice europene privind creșterea gradului de 
automatizare și atingerea țintelor de reciclare, soluția bazată pe stații de sortare cu sortare manuală în 
cabine nu a fost considerată o opțiune fezabilă pentru perioada de planificare, fiind preferată dezvoltarea 
unor instalații moderne, automatizate, cu eficiență și flexibilitate superioare. 
Aceste principii de evaluare a capacitaților funcționale sunt aceleași cu principiile luate in considerare și 
în PNGD revizuit / varianta preliminara, publicată pe site-ul MMAP. 
 
Un alt aspect care se remarcă analizând situația existentă la nivelul Municipiului București în ceea ce 
privește stațiile de sortare existente este acela că instalațiile aparțin unor entități private.  
Realizarea unei instalații care sa aparțină autorității publice oferă mai multe avantaje în comparație cu 
opțiunea utilizării acestor instalații private existente, primul și cel mai important beneficiu al soluției 
publice fiind  transparența în managementul deșeurilor. Utilizarea infrastructurii private pentru sortare 
implică deseori proceduri complexe care nu garantează întotdeauna transparența necesară. Având control 
direct asupra instalației, administrația publică poate implementa proceduri clare și transparente, 
asigurând integritatea procesului de contractare. 

Pe lângă transparență, instalațiile publice pot asigura existenta unor  costuri mai reduse de operare, 
datorită competiției dintre operatori, ceea ce poate duce la economii semnificative în operațiuni și 
logistică, contribuind astfel la asigurarea unor costuri sustenabile pentru utilizatorii serviciului de 
salubrizare. 

De asemenea, instalațiile publice permit autorităților locale să demareze programe eficiente de educare 
și informare, sensibilizând populația cu privire la importanța reciclării și gestionarea integrată a deșeurilor, 
un aspect dificil de realizat în cadrul instalațiilor protejate de drepturile de proprietate privată. 

În plus, proprietatea publică asupra investiției poate facilita accesul la fonduri suplimentare pentru 
îmbunătățirea instalației. 

 

2.7 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și 
lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului 

de investiții 

2.7.1 Prognoza privind generarea deșeurilor municipale 

Categoriile de deșeuri municipale pentru care s-a realizat proiecția de generare sunt următoarele: 

• deșeuri menajere (generate de populație); 

• deșeuri similare (deșeuri similare celor menajere generate de operatori economici și instituții 
publice); 
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• deșeuri din piețe 

• deșeuri din parcuri și grădini 
• deșeuri stradale 

Calculul proiecției de generare a deșeurilor menajere și similare s-a realizat având în vedere:  

• evoluția populației; 

• evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor. 
 

2.7.1.1 Evoluția indicilor de generare  

Pentru proiecția cantității de deșeuri municipale generate în perioada 2025-2040 au fost utilizate 

următoarele ipoteze: 

• indicele de generare a deșeurilor menajere - au fost luate în considerare efectele evoluției pozitive 

a PIB, dar și efectele implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor. Astfel, începând 

cu anul 2025 s-a presupus ca indicii de generare calculați pentru anul de referință să crească în 

perioada 2025 – 2028 cu 0,01 puncte pe an, iar începând cu anul 2029 indicele de generare a 

deșeurilor menajere rămâne constant pe toată perioada de planificare, ca urmare a anulării 
efectelor evoluției PIB prin aplicarea implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor; 

• evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubrizare - este de 100% pe întreaga perioadă de 
planificare); 

• deșeurile similare reprezintă 47% din deșeurile menajere pentru întreaga perioadă de planificare; 

• deșeurile din piețe rămân constante la valoarea estimată pentru anul 2024; 

• deșeurile din parcuri și grădini rămân constante la valoarea estimată pentru anul 2024; 

• deșeurile stradale rămân constante la valoarea estimată pentru anul 2024. 
 

2.7.1.2 Prognoza compoziției deșeurilor municipale  

Odată cu implementarea sistemului de garanție-returnare a deșeurilor de ambalaje începând cu anul 
2024, s-a considerat necesar a se face distincție între compoziția deșeurilor menajere și similare generate 
(necesară pentru proiecția generării deșeurilor menajere și similare) și compoziția deșeurilor menajere și 
similare colectate de la pubelă, cu impact SGR (necesară pentru proiecția deșeurilor menajere și similare 
colectate de operatorul de salubrizare, pe baza cărora se face dimensionarea capacităților instalațiilor de 
sortare, tratare și eliminare). Compoziția deșeurilor menajere și similare colectate se modifică ca urmare 
a devierii fluxului de ambalaje SGR pe canalul colectării automate prin RVM-uri sau colectării manuale 
prin magazine în vederea recuperării garanției. 

Efectele măsurilor de prevenire a generării deșeurilor, în special a deșeurilor de ambalaje au efect și 
asupra compoziției deșeurilor menajere și similare generate, în tabelul de mai jos fiind prezentată 
proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare (inclusiv deșeuri din piețe și deșeuri din coșurile 
stradale)  pentru perioada 2025 – 2040, pornind de la compoziția stabilită pentru anul de referință 2024. 

Tabel 2-9: Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare generate, 2024-2054 

Tip deșeu 
Ponderea (%) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030 - 
2054 

Hârtie și carton 9,70 9,70 9,70 9,51 9,29 9,07 8,85 

Plastic 8,00 8,00 8,00 7,88 7,78 7,68 7,58 

Metal 1,50 1,50 1,50 1,47 1,44 1,41 1,38 

Sticlă 9,00 9,00 9,00 8,35 7,68 7,01 6,33 

Lemn 0,40 0,40 0,40 0,43 0,41 0,39 0,38 

Biodeșeuri 56,6 56,60 56,60 56,95 57,33 57,71 58,09 

Textile 2,90 2,90 2,90 3,01 3,10 3,19 3,28 

Voluminoase 2,20 2,20 2,20 2,37 2,54 2,72 2,89 

Periculoase 1,10 1,10 1,10 1,18 1,27 1,36 1,45 

Alte deșeuri 8,60 8,60 8,60 8,84 9,15 9,47 9,78 
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Tip deșeu 
Ponderea (%) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030 - 
2054 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Pe baza compoziției deșeurilor menajere și similare generate a fost realizată proiecția 
cantităților de deșeuri menajere și similare generate, iar  compoziția deșeurilor menajere și 
similare colectate (cu impact SGR) pentru perioada 2024 – 20240 a fost calculată prin 
eliminarea deșeurilor de ambalaje care intră sub incidența SGR din cantitățile generate. 

În tabelul de mai jos este prezentată proiecția compoziției deșeurilor menajere și similare 
colectate, cu impact SGR (la pubelă). 

Tabel 2-10: Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare colectate, 2024-2054 

Tip deșeu 
Ponderea (%) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030 - 
2054 

Hârtie și carton 10,1 10,4 10,4 10,2 9,9 9,6 9,4 

Plastic 7,2 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 

Metal 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 

Sticlă 6,4 4,9 4,3 3,9 3,6 3,3 2,9 

Lemn 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Biodeșeuri 59,1 60,4 60,9 61,1 61,2 61,3 61,5 

Textile 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Voluminoase 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 

Periculoase 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 

Alte deșeuri 9,0 9,2 9,3 9,5 9,8 10,1 10,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Ținând cont de ipotezele prezentate în secțiunile de mai sus, în continuare este prezentată evoluția 
generării deșeurilor municipale. 

 

2.7.1.3 Prognoza cantităților de deșeuri municipale generate 

În tabelul de mai jos este prezentată proiecția deșeurilor municipale. 

Tabel 2-11: Evoluția generării deșeurilor municipale (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Deșeuri menajere 97.577 97.885 94.958 92.117 87.553 83.215 79.900 

Deșeuri similare 45.861 46.006 44.630 43.295 41.150 39.111 37.553 

Deșeuri din piețe 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 1.763 

Deșeuri din parcuri și 
grădini 

207 207 207 207 207 207 207 

Deșeuri stradale 25.415 25.415 25.415 25.415 25.415 25.415 25.415 

Total  170.823 171.277 166.973 162.798 156.088 149.711 144.838 

Sursă: estimare Consultant 
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Ulterior, pentru realizarea proiecției deșeurilor municipale care ajung în recipientele de colectare, pentru 

deșeurile de plastic, metal și sticlă s-a ținut cont de obiectivele sistemului de garanție-returnare (SGR) 

pentru ambalajele primare nereutilizabile8. 

2.7.1.4 Prognoza cantităților de deșeuri textile generate 

Tabel 2-12: Evoluția generării deșeurilor textile (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Deșeuri textile de la 

populație 

4.211 4.781 4.640 4.503 4.283 4.073 3.913 

Sursă: estimare Consultant 

 

2.7.1.5 Prognoza cantităților de deșeuri voluminoase generate 

Tabel 2-13: Evoluția generării deșeurilor voluminoase (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Deșeuri voluminoase 3.194 4.212 4.087 3.967 3.773 3.588 3.447 

Sursă: estimare Consultant 

 

2.7.1.6 Prognoza cantităților de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 

Tabel 2-14: Evoluția generării deșeurilor din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară 
(tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Deșeuri provenite din locuințe, 

generate de activități de 

reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a 

acestora 

16.405 15.914 15.438 14.976 14.234 13.529 12.990 

Sursă: estimare Consultant 

 

2.7.2 Cuantificarea țintelor 

În continuare sunt prezentate cantitățile de deșeuri care trebuie colectate separat, respectiv tratate 

pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor. 

2.7.2.1 Cuantificarea obiectivului privind colectarea separată a deșeurilor de hârtie, plastic, 
metal și sticlă 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile deșeurilor de hârtie, plastic, metal și sticlă estimate a se 

colecta separat în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit pentru fiecare categorie de deșeuri în parte. 

Cantitățile de deșeuri cuprind și impuritățile din recipientele de colectare. 

 

8 Conform HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare 
nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare 
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De asemenea s-au luat în considerare și obiectivele sistemului de garanție-returnare (SGR)9 pentru 

deșeurile de ambalaje de plastic, metal și sticlă. Astfel,  

• pentru plastic se aplică o scădere în baza obiectivelor SGR (65% începând cu 2024, 80% din 2025 

și 90% începând cu 2026), luând în considerare inițial ponderea ambalajelor primare din deșeurile 

de plastic, din care au fost identificate ambalajele din plastic care intră sub incidența SGR; 

• pentru metal se aplică o scădere în baza obiectivelor SGR (65% începând cu 2024, 80% din 2025 

și 90% începând cu 2026), luând în considerare inițial ponderea ambalajelor primare din deșeurile 

de metal, din care au fost identificate ambalajele din metal care intră sub incidența SGR; 

• pentru sticlă se aplică o scădere în baza obiectivelor SGR (65% începând cu 2024, 75% din 2025 

și 85% începând cu 2026), luând în considerare inițial ponderea ambalajelor primare din deșeurile 

de sticlă, din care au fost identificate ambalajele din sticlă care intră sub incidența SGR. 

Cantitățile de deșeuri reciclabile estimate a se colecta prin sistemul SGR sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 

Tabel 2-15: Cantități de deșeuri reciclabile estimate a se colecta separat (tone) prin sistemul SGR, 2024-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Ambalaje plastic  2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 

Ambalaje metal  500 500 500 500 400 400 400 

Ambalaje sticlă  7.800 5.500 5.400 5.200 4.900 4.700 4.500 

Total  10.900 8.500 8.300 8.000 7.500 7.200 6.900 

Sursă: estimare Consultant 

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri 

de sticlă) se va realiza atât pentru deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile similare (inclusiv deșeurile 

din piețe) și deșeurile din coșurile stradale. Se estimează că succesul colectării separate va fi progresiv, 

ca urmare a derulării campaniilor de informare și conștientizare, așa cum este prezentat în tabelul de mai 

jos. 

Tabel 2-16: Rate de capturare deșeuri de hârtie, plastic, metal și sticlă, 2025-2054 

Tip de deșeu 
Rata de capturare (%) 

2025 2026 - 2028 2029 - 2033 2034 - 2054 

Deșeuri de hârtie, plastic, metal și 
sticlă din deșeuri menajere, similare, 

din piețe  

70 75 80 85 

Cantitățile de deșeuri reciclabile estimate a se colecta separat în recipiente după aplicarea obiectivelor 

SGR sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 2-17: Cantități de deșeuri reciclabile estimate a se colecta separat pentru sectorul 6 (tone) în recipiente, 2024-

2036 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Deșeuri de hârtie, 

carton  

12.200 12.400 12.200 11.900 11.300 10.800 10.300 

Deșeuri de plastic și 
metal  

9.700 9.800 9.700 9.400 9.000 8.500 8.200 

 

9 HG 1214/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-
returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile 
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  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Deșeuri de sticlă  5.800 3.900 3.900 3.800 3.600 3.400 3.300 

Total  27.700 26.100 25.800 25.100 23.900 22.700 21.800 

Sursă: estimare Consultant 

 

2.7.2.2 Cuantificarea obiectivului privind colectarea separată a biodeșeurilor 

Biodeșeurile se vor colecta separat odată cu punerea în operare a  infrastructurii de colectare separată a 
biodeșeurilor achiziționată prin programele POIM și PNRR. 

Colectarea separată a biodeșeurilor se va realiza atât de la populație cât și din deșeurile similare, inclusiv 
deșeurile din piețe. Se estimează că succesul colectării separate va fi progresiv, ca urmare a derulării 
campaniilor de informare și conștientizare, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-18:  Rate de capturare biodeșeuri (%), 2025-2054 

  2025 2026 - 2027 2028 - 2029 2030 - 2034 2035 - 2054 

Biodeșeuri menajere 8 50 60 65 75 

Biodeșeuri similare și din 

piețe 
25 50 60 65 75 

Deșeuri verzi din parcuri și 
grădini  

25 50 60 65 75 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile biodeșeurilor estimate a se colecta separat în vederea 

îndeplinirii obiectivului stabilit. Cantitățile de deșeuri cuprind și impuritățile din recipientele de colectare. 

Tabel 2-19: Cantități de biodeșeuri estimate a se colecta separat (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Menajere 4.800 40.500 45.400 44.000 41.800 39.700 38.200 

Similare, inclusiv 

piețe 

7.300 19.800 22.200 21.600 20.500 19.600 18.800 

Deșeuri verzi din 

parcuri și grădini 

500 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 

TOTAL 12.600 62.500 69.800 67.800 64.500 61.500 59.200 

Sursa: estimare Consultant 

 

2.7.2.3 Cuantificarea obiectivului privind colectarea separată a deșeurilor textile de la 
populație 

Cantitățile de textile din deșeurile menajere estimat a fi colectate din Sectorul 6 sunt prezentate în tabelul 
de mai jos. Estimarea s-a realizat pornind de la cantitatea de textile generată și ipotezele privind rata de 
capturare (colectare separată) a acestora. Colectarea separată a deșeurilor textile va fi implementată 
începând cu anul 2025. 

Tabel 2-20: Cantități de deșeuri textile estimate a se colecta separat (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Cantitate generată 
(tone) 

3.000 3.200 3.200 3.000 2.800 2.800 2.600 

Rată de capturare 

(%) 

20 50 50 50 50 50 50 
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  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Cantitate colectată 
separat (tone) 

600 1.600 1.600 1.500 1.400 1.400 1.300 

Sursa: estimare Consultant 

 

2.7.2.4 Cuantificarea obiectivului privind colectarea separată a deșeurilor periculoase 
menajere 

Cantitățile de deșeuri menajere periculoase menajere estimat a fi colectate din Sectorul 6 sunt prezentate 
în tabelul de mai jos. Estimarea s-a realizat pornind de la cantitatea de deșeuri periculoase generată și 
ipotezele privind rata de capturare (colectare separată) a acestora. Colectarea separată a deșeurilor 
periculoase de la populație va fi implementată începând cu anul 2025. 

Tabel 2-21: Cantități de deșeuri periculoase menajere estimate a se colecta separat (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Cantitate generată 
(tone) 

1.000 1.375 1.375 1.375 1.250 1.250 1.125 

Rată de capturare 

(%) 

50 80 80 80 80 80 80 

Cantitate colectată 
separat (tone) 

500 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 900 

Sursa: estimare Consultant 

 

2.7.2.5 Cuantificarea obiectivului privind colectarea separată a deșeurilor voluminoase 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri voluminoase care se estimează a fi colectate, 

tratate în vederea valorificării și eliminate din sectorul 6. Estimarea s-a realizat pornind de la cantitatea 

de deșeuri voluminoase generată și ipotezele privind rata de capturare (colectare separată) a acestora. 

Tabel 2-22: Cantități de deșeuri voluminoase estimate a se colecta separat (tone), 2025-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Cantitate generată 
(tone) 

3.200 4.200 4.100 4.000 3.800 3.600 3.500 

Rată de capturare 

(%) 

50 80 80 80 80 80 80 

Cantitate colectată 
separat (tone) 

1.600 3.360 3.280 3.200 3.040 2.880 2.800 

Sursa: estimare Consultant 

 

2.7.2.6 Cuantificarea obiectivului privind colectarea separată a deșeurilor provenite din 
locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare interioara si/sau 
exterioara a acestora 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități 
de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora care se estimează a fi colectate de la 
populația din sectorul 6, tratate în vederea valorificării și eliminate. Estimarea s-a realizat pornind de la 
cantitatea de deșeuri generată și ipotezele privind rata de capturate (colectare separată) a acestora. 

Tabel 2-23: Cantități de deșeuri generate de activități de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 

acestora estimate a se colecta separat (tone), 2025-2054 
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  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Cantitate generată 
(tone) 

16.429 15.857 15.429 15.000 14.286 13.571 13.000 

Rată de capturare 

(%) 

70 70 70 70 70 70 70 

Cantitate colectată 
separat (tone) 

11.500 11.100 10.800 10.500 10.000 9.500 9.100 

Sursa: estimare Consultant 

 

2.7.3 Proiecții privind sortarea deșeurilor 

Deșeurile municipale care urmează a fi transportate la o stație de sortare autorizată în vederea sortării 
sunt reprezentate de următoarele categorii de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă): 

- deșeuri reciclabile menajere, colectate separat de populație (atât în zonele cu blocuri cât și în 

zonele cu case); 

- deșeuri reciclabile similare, colectate separat de operatorii economici care își desfășoară 
activitatea pe raza Sectorului 6; 

- deșeuri reciclabile din piețe, colectate separat în cadrul piețelor de pe raza sectorului 6. 

În tabelul de mai jos este prezentată estimarea acestor cantități pe întreaga perioadă planificată. Trebuie 

precizat că, fracția deșeuri de sticlă colectată separat de populație și de operatorii economici (inclusiv cei 

din piețe) nu se va sorta ci doar va fi stocată temporar pe amplasamentul stației de sortare. 

Tabel 2-24: Cantități de deșeuri estimate a fi sortate (tone), 2024-2054 

  2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Hârtie și carton 12.200 12.400 12.200 11.900 11.300 10.800 10.300 

Plastic și metal 9.700 9.800 9.700 9.400 9.000 8.500 8.200 

Total cantități sortate 21.900 22.200 21.900 21.300 20.300 19.300 18.500 

Sticla (stocată temporar) 5.800 3.900 3.900 3.800 3.600 3.400 3.300 

Sursă: estimare Consultant 

În perioada de tranziție (2024-2029), deșeurile vor fi sortate la o stație de sortare delegată temporar de 
către Sectorul 6 al Municipiului București, iar din anul 2030, deșeurile vor fi sortate în stația de sortare 
proprie, care urmează a fi realizată de Sectorul 6 al Municipiului București.  

 

2.7.4 Justificarea necesității proiectului 

Gestionarea deșeurilor municipale reprezintă o provocare majoră la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București, în condițiile în care cantitatea de deșeuri generate este în creștere, iar infrastructura de sortare 

existentă este insuficientă pentru atingerea țintelor impuse de legislația europeană și națională privind 

economia circulară. 

În prezent, o parte semnificativă a deșeurilor reciclabile colectate separat nu este sortată și valorificată 
la capacitatea necesară, fiind în continuare redirecționată către depozitare. Această situație generează 
costuri suplimentare pentru bugetul public, impact negativ asupra mediului și reprezintă un risc major de 

neconformare cu obligațiile privind reducerea la depozitare și creșterea reciclării la nivel de UAT. 

Gradul de reciclare a deșeurilor municipale la nivelul sectorului 6 este mult sub nivelul de pregătire pentru 

reutilizare și reciclare de minimum 50% prevăzut prin Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul 

deșeurilor. Acest fapt se datorează unui sistem deficitar de colectare separată a deșeurilor municipale, 
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atât în ceea ce privește infrastructura existentă cât și lipsa campaniilor de informare a populației privind 

colectarea separată a deșeurilor. 

Începând cu anul 2022 indicatorul de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor municipale 

este de 70%10, iar pentru atingerea acestui nivel este necesară extinderea, modernizarea, 

reabilitarea infrastructurii existente la nivelul sectorului 6 al municipiului București atât 

privind colectarea separată a deșeurilor municipale cât și a infrastructurii privind tratarea 

deșeurilor.  

Sistemul unitar de colectare separată a deșeurilor menajere și similare prevăzut în Hotărârea AGA ADI 

București nr. 26/2022 va include următoarele fracții: (1) hârtie și carton, (2) plastic și metal, (3) sticlă, 
(4) deșeuri reziduale. În zona de case, fracțiile (1), (2) și (4) se colectează separat în sistem din poartă 
în poartă, iar fracția (3) din poartă în poartă, în puncte de colectare sau centre de colectare prin aport 

voluntar. În zona de blocuri, fracțiile (1) și (2) pot fi colectate împreună în condițiile respectării 
prevederilor art. 16 alin. (4) al OUG nr. 92/2021. 

Având în vedere situația existentă privind gradul redus de colectare separată a deșeurilor și de reciclare, 

precum și necesitatea conformării cu prevederile Planului de Gestionare la Deșeurilor din Municipiul 

București (202-2025), necesitatea alinierii la sistemul unitar de colectare stabilit la nivelul municipiului 

București, necesitatea atingerii țintei de reciclare de 50% și luând în considerare reformele propuse de 

programele POIM și PNRR, Sectorul 6 al Municipiului București are oportunitatea de a-și dezvolta, 

moderniza și completa sistemul de management integrat al deșeurilor municipale, accesând 

fonduri nerambursabile.  

Proiectul „Construire Stație de Sortare deșeuri de hârtie, carton, plastic și metal colectate separat din 

Sectorul 6 al Municipiului București” este un proiect complementar în realizarea unui sistem de 

management integrat al deșeurilor la nivelul Sectorului 6, alături de următoarele proiecte: 

- „Construirea a 265 de insule ecologice digitalizate în Sectorul 6”, depus de Sectorul 6 al 

Municipiului București la apelul PNRR/2022/C3/S/I.1.B. Investiția I.1.B se referă la construirea de 

insule ecologice digitalizate, având ca obiectiv specific dezvoltarea unui management al deșeurilor 

eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și 
valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor 

specifice și a tranziției la economia circulară. În cadrul acestui proiect vor fi înființate 265 de 

platforme de colectare separată a deșeurilor menajere, dotate cu containere de 1,1 mc pentru 5 

fracții de deșeuri. 

- „Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului 

București”, finanțat prin POIM, AP 3, OS 3.1, care prevede înființate 886 de platforme de colectare 

separată a deșeurilor menajere, dotate cu containere de 1,1 mc pentru 4 fracții de deșeuri. 

Implementarea unei stații de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separat, cu o capacitate de 

26.100 tone/an, reprezintă o necesitate reală și prioritară pentru Sectorul 6, având următoarele justificări 
esențiale: 

• Argumente de conformare legislativă: 
o România și UAT-urile sunt obligate să atingă țintele minime de reciclare: 55% în 2025, 

60% în 2030 și 65% în 2035; 

o Cantitatea de deșeuri depozitate trebuie redusă la max. 10% până în 2035; 

 

10 Anexa nr. 5 la OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 
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o Lipsa unei infrastructuri de sortare adecvate pune în pericol conformarea și poate genera 

penalități semnificative. 

• Argumente de eficiență economică: 
o Sortarea și valorificarea materialelor reciclabile reduc costurile de depozitare și contribuie 

la diminuarea tarifelor suportate de populație; 

o Materialele recuperate devin resurse reutilizabile în economia circulară, ceea ce 

presupune venituri suplimentare din valorificare. 

• Beneficii de mediu și sociale: 

o Reducerea poluării aerului, solului și apelor subterane prin diminuarea depozitării 
deșeurilor; 

o Scăderea consumului de resurse naturale prin reutilizarea materialelor colectate, sortate 

și reciclate; 

o Creșterea gradului de responsabilitate civică și a implicării cetățenilor în colectarea 

separată. 

Investiția „Construire Stație de Sortare deșeuri de hârtie, carton, plastic și metal colectate separat din 

Sectorul 6 al Municipiului București” este absolut necesară pentru asigurarea conformării legislative, 

eficientizarea costurilor publice, creșterea performanței în gestionarea deșeurilor și pentru protecția 

mediului la nivel local. Proiectul contribuie direct la atingerea țintelor de reciclare și la tranziția către 

economia circulară în Sectorul 6 al Municipiului București. 

2.8 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Proiectul „Construire Stație de Sortare deșeuri de hârtie, carton, plastic și metal colectate separat din 

Sectorul 6 al Municipiului București”  face parte din investiția generală de elaborarea a unui sistem de 

management integrat al deșeurilor la nivelul Sectorului 6, respectiv la nivelul Municipiului București.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Creșterea performanței de gestionare a deșeurilor în Sectorul 6 al Municipiului București în scopul 

promovării economiei circulare prin construirea unei stații de sortare automatizate cu o capacitate 

de 26.100 tone/an, până în 2029, contribuind la creșterea ratei de reciclare la nivel local la 60% 

în 2030 și 65% în 2035 

• Informarea și conștientizarea populației privind prevenirea generării de deșeuri (inclusiv prin 

reutilizare), colectarea separată și recuperarea deșeurilor 

• Reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare la nivelul UAT-ului, asigurând 

îndeplinirea țintei de maxim 10% din cantitatea totală generată în anul 2035. 

Măsurile necesare care vor fi luate în cadrul proiectului pentru îndeplinirea obiectivului general al 

proiectului, dar și a atingerii obiectivelor specifice, vor asigura următoarele rate de capturare pentru 

deșeuri: 

• Colectarea separată a deșeurilor municipale de deșeuri de hârtie, carton, plastic, metal și sticlă: 
o 2025 – 70% din cantitatea totală de deșeuri menajere, similar și din piețe generate; 

o 2026 – 75% din cantitatea totală de deșeuri menajere, similar și din piețe generate; 

o 2029 – 80% din cantitatea totală de deșeuri menajere, similar și din piețe generate; 

o începând cu 2034 – 85% din cantitatea totală de deșeuri menajere, similar și din piețe 

generate; 

• Colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe: 

o 2025 – min. 8%; 
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o 2026 – min. 50%; 

o 2028 – min. 60%; 

o 2030 – min. 65%; 

o începând cu 2035 – min. 75%; 

• Colectarea separată a deșeurilor textile de la populație: 

o 2025 – min. 20%; 

o 2026 – min. 30%; 

o începând cu 2028 – min. 50%; 

• Colectarea separată a deșeurilor voluminoase: 

o 2025 – min. 50%; 

o 2028 – min. 70%; 

o începând cu 2030 – min. 80%; 

• Colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere: 

o 2025 – min. 50%; 

o 2028 – min. 70%; 

o începând cu 2030 – min. 80%. 

• Colectarea separată a deșeurilor din parcuri și grădini publice: 

o începând cu 2025 – min. 90%. 
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM 
DOUĂ SCENARII /OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII  

 

3.1 Particularități ale amplasamentului 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan)  

Terenul este situat în București, intravilan, în partea de vest a Sectorului 6 si are suprafață de 42,254 
mp. Amplasamentul se află în proprietatea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, este administrat de către 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI conform Carte Funciara nr. 246151. 

Sectorul 6 se învecinează la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni și Calea Plevnei spre Giulești), la 
sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării și Bulevardul Ghencea), iar în extremitatea 
sa vestică cu Județul Ilfov. Conform datelor statistice, la 01.07.2020, populația după domiciliu în Sectorul 
6 era de 397.366 locuitori.   

Conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, imobilul se află situat în zona G1 – subzona construcțiilor și 
amenajărilor pentru gospodărie comunală; zona fiscala B. 

P.O.T.  maxim admis = 50% 

C.U.T. maxim admis = 1,8 ADC/mp teren 

Terenul este afectat de circulațiile propuse a se realiza prin P.U.Z. Coordonator Sector 6, gradul de 
afectare urmând a fi stabilit prin avizul Comisiei Tehnice de Circulație – P.M.B., corelat cu studii 
topografice pentru delimitarea terenului. Terenul este situat parțial în zona de protecție a infrastructurii 
feroviare publice. 

Terenul este afectat de prezența in subteran a echipamentelor edilitare majore – apeduct și rețea 
tehnologica și de zona de protecție a acestora, gradul de afectare urmând a fi stabilit prin avize ale S.C. 
Apa Nova București S.A. si S.C Electrocentrale București S.A..  

Terenul se afla situat la adresa poștală Bulevardul Timișoara nr. f.n./108 B/f.n. 

 
b) relațiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile 

Din punct de vedere al accesibilității terenul are deschidere pe latura estica către  Bulevardul Timișoara, 
care face legătura cu centrul orașului. In prezent Bulevardul Timișoara se termina in zona C.E.T. Vest 
Militari si este prelungit de o strada îngustă cu 2 benzi care se termina in partea de est a amplasamentului, 
strada cu nr cad. 245465 
Conform P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobat cu H.C.G.M.B nr 2/2016,  profilul actual al Bulevardului 
Timișoara se va modifica, iar terenul cu nr Cad. 245494 va fi afectat.  Bulevardul Timișoara se va prelungi 
pana in Șoseaua de Centura a Bucureștiului si va afecta amplasamentul in zona de sud.  

Accesul carosabil pe teren se va realiza in continuare din strada existenta  (nr. cad. 245465) care se va 
lega de Bulevardul Timișoara (nr. cad. 242216). 

 
c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau 

construite 

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului București, în sectorul 6, în partea  vestică a sectorului 

și in apropiere de zona industriala C.E.T. Vest Militari. 

Sectorul 6 este un sector al Bucureștiului, situat in partea de vest a municipiului, cuprins intre sectoarele 

1 si 5. Amplasamentul studiat se afla pe Bulevardul Timișoara nr. 108  la limita sectorului 6, in zona 

industriala Militari si  are următoarele limite: 

- Limita de nord: Teren Viran nr. cad. 224044  
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- Limita de est: Bulevardul Timișoara nr. Cad 245465 

- Limita de sud: teren viran nr. cad. 205934 
- Limita de vest: Centura București 

 

d) surse de poluare existente în zonă; 
Din analiza efectuată la nivel zonal pentru noul amplasament rezultă următoarele: 

- Poluarea este generata de întreaga zona în care se afla Depoul Metrorex Militari, C.E.T Vest 

Militari, Depozitul de gestiune a deșeurilor Urban S.A. si alte spatii industriale ce aparțin firmelor 

private. 

- Amplasamentul viitorului proiect ridica probleme de mediu, iar proiectul propus vine ca răspuns 

pentru rezolvarea problemelor de poluare. 

 

e) date climatice și particularități de relief;  

Zona studiată, ca și întreg Bucureștiul, se află într-un climat temperat – continental, cu ușoare nuanțe 
excesive, ce face parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române. Din punct de vedere al dinamicii 
generale a atmosferei, dominante sunt masele de aer de origine polar maritimă și continentală, urmate 
de cele de origine tropical – maritim și tropical – continentală. Din această frecvență a maselor de aer 
rezultă influențe continentale, oceanice și mai estompat, cele submediteraneene. Acest tip de climat se 
caracterizează prin patru anotimpuri cu particularități specifice. Se poate spune că este o zonă cu un 
climat de tranziție de la influențele oceanice și submediteraneene din vest, la cele de ariditate, din est.  
Precipitațiile atmosferice sunt mai ridicate deasupra Bucureștiului, cu o medie pe intervalul 1901 – 1990 
de 578,6 mm la Băneasa și de 589,3 mm la Filaret, față de 560,8 în afara orașului, la Fundulea. Valorile 
mai mari decât media, înregistrate în zona studiată, se datorează amplasării sale pe direcția dominantă 
a circulației atmosferice, cu o concentrație mai mare de particule de praf și fum. 
În cursul anului se înregistrează un maxim de precipitații în iunie, cu același regim de variație teritorială, 
valori mai mari în oraș (97,1 mm la Filaret) și mai reduse spre periferie (92 mm la Băneasa și Afumați). 
Luna cu cele mai mici cantități de precipitații este luna februarie (33,3 mm la Filaret, 27,5 mm la Băneasa).  
În timpul verii, ploile au adesea caracter torențial și uneori sunt însoțite de grindină. Trebuie remarcat că 
în interiorul orașului, în raport cu direcția de advecție a maselor de aer, ca și cu convenția termică, 
precipitațiile se repartizează neuniform, producându-se diferențiat sau numai pe unele areale. În zonă, s-
au înregistrat valori mai mici de 600 mm pe an cu temperaturi multianuale de peste 10oC. Zona periferică 
este influențată de construcțiile joase (1 – 2 nivele) cu suprafețe verzi și mari zone industriale, această 
zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de frig, dar cu contraste mici, 
o umiditate ridicată și aer curat.  
Volumul precipitațiilor este sub 500 mm pe an în această subzonă a sectorului. Temperatura medie anuală 
este de 11,5°C. În luna iulie media termică depășește 23°C, iar în ianuarie oscilează între 1,5°C și -5,4°C. 
Temperaturile extreme pot depăși 40oC vara, iar iarna pot coborî sub -30°C. Primele înghețuri se produc 
după data de 1 noiembrie, iar ultimele zile de îngheț sunt la 1 aprilie, cu un decalaj de aproximativ o 
săptămână față de zona preorășenească. Cea mai friguroasă lună este ianuarie, cu o medie de -2,9°C, 
iar cea mai călduroasă este iulie, cu o medie de 22,8°C.  Zona se situează în aria regiunilor cele mai calde 
din România, frecvența medie a zilelor tropicale depășind 30 de zile pe an. La fel și cea a zilelor geroase 
de 30 – 40 zile pe an, în care temperatura maximă a zilelor de iarnă este de sub 0°C. Iernile sunt destul 
de blânde cu puține zăpezi și temperaturi ridicate, în timp ce în ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar 
caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de până la 45°C) și cu puține precipitații. Aceasta face ca 
diferențele de temperatură între iarnă – vară să fie de până la 60°C. 
Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeala 
Thortwaite, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic I. 
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Figura  3-1 Harta cu repartiția tipurilor climatice 

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-3-2012 
valoarea caracteristica a încărcării din zăpada pe sol s0,k= 2.0kN/m2 pentru o perioada de referință de 
50 de ani. 

 
Figura  3-2 Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol 

 
Amplasamentul se află în zona de zăpadă cu valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, de  

 
Condiții climatice – vânt:  

Conform SREN 1991-1-4/2005 și CR 1-1-4/2012 Zona: București; qk = 0.50 kPa Presiunea dinamică a 
vântului - valoarea de referință : 
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Figura  3-3 Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului 

 

f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

• date privind zonarea seismică: 
Conform hărții de macrozonare seismică, anexă la SR 11100/1-93, zona se încadrează în macrozona de 
intensitate 81, cu perioadă de revenire de 50 de ani. 
Conform hărților anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru 
proiectare, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR= 225 ani, este:  

ag= 0,30 g și 20% probabilitate de depășire în următorii 50 de ani, iar perioada de control (colț) 
a spectrului de răspuns Tc=1,6 sec. 

 

 

Figura  3-4 Zonarea teritoriului în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului ag. 
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Figura  3-5 Zonarea teritoriului în termeni de perioada de control (colt), TC, a spectrului de răspuns 

 

• date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională 
și nivelul maxim al apelor freatice: 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în Câmpia Bucureștiului, Câmpul 
Cotroceni-Berceni (Fig. 4). 

Caracteristic acestei zone, depozitele de terasă aparținând Pleistocenului superior și Holocenului inferior 
(primele trei structuri superioare) au grosimi medii de circa 20 m. 

Strațele de Colentina din cadrul acestui complex de terasă cantonează acviferul zonal, pe când nivelele 
permeabile ce aparțin stratelor de Frăteşti (Pleistocen inferior) cantonează acvifere sub presiune de tip 
ascensional. 

• date geologice generale: 
Din punct de vedere geologic, zona sectorului 6 din municipiul București este situată pe un bazin de 
subsidență cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de vârstă miocenă, pliocenă și 
cuaternară, dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Câmpiei Române. 
Fundamentul este alcătuit din formațiuni cristaline proterozoice; el a fost puternic denudat la începutul 
Paleozoicului, relieful fiind adus la stadiul de peneplenă. Ulterior, a suferit doar mișcări epirogenetice și 
falieri. 
În cadrul cuverturii sedimentare, reprezentată de o succesiune de formațiuni, începând cu Carboniferul 
inferior și terminând cu cele cuaternare, se pot delimita, atât litologic, cât și structural, două secțiuni. În 
bază, peste fundament, se dezvoltă un sedimentar vechi alcătuit din calcare brune bituminoase, argile 
cu/intercalații de cărbune (Carbonifer), argile roșii, calcare, dolomite, marne, marnocalcare (Triasic), 
gresii, calcare negre bituminoase, dolomite, calcare (Jurasic), calcare, calcarenite, marnocalcare 
(Cretacic), cu o grosime de 3000-5000 m și aflat la cca 2000 m adâncime, la Baloteşti și la circa 500 m, 
în sudul municipiului. Acest sedimentar a fost prins în tectonica fundamentului, fiind afectat de faliile 
acestuia; înregistrează o cădere generală de la S către N, înclinarea crescând în sectorul din nordul 
municipiului. 
Suita sedimentară se încheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere litologic, 
reprezentate prin alternanțe de argile, prafuri şi diverse tipuri de nisipuri și pietrișuri. Peste aceste 
depozite de tip lacustru și fluviatil, în zonele de terasă au fost depuse depozite loessoide de tip eolian, ce 
ating pe alocuri grosimi de până la 20 m. Dezvoltarea în suprafață a depozitelor cuaternare este 
prezentată în extrasul din harta geologică regională (Fig. 3). 
În partea superioară a depozitelor cuaternare (circa 200 m) au fost delimitate șapte structuri sedimentare 
caracteristice: 

- umpluturi: depozite antropice și materiale coezive (0-10 m) 
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- nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide și lentile de nisipuri argiloase (2-20 m) 
- “Stratele de Colentina”: pietrișuri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m) 
- nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m) 
- “Stratele de Mostiştea”: bancuri subțiri de nisip (5-15 m) 
- nivelul lacustru inferior: argile și nisipuri fine (10-60 m) 
- complexul “Pietrișurilor de Frăteşti”: trei bancuri de pietrișuri și nisipuri separate de două 

orizonturi argiloase (100-180 m) 

 

• date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele 
determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 
fundare și consolidări, hârți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz: 

o Pentru detalierea condițiilor geotehnice, în amplasament au fost realizate: două foraje 
geotehnice cu adâncimea de 7.00m, si doua sonde de penetrare dinamica super grea cu 
adâncimi cuprinse intre 4,10 m si 7,40 m. După recoltare probele au fost supuse analizelor 
de laborator geotehnic. 

o Apa subterană nu a fost interceptată în foraje pe adâncimea investigată. 
o Terenul întâlnit în amplasament este clasificat ca teren dificil mediu pentru fundarea 

construcțiilor în zona de variație sezonieră a umidității.  
În zona amplasamentului, sub adâncimea umpluturilor (0,00 – 0,60 (0,70)m) s-a interceptat un complex 
coeziv tare la plastic vârtos, reprezentat de argile, argile prăfoase, prafuri argiloase nisipoase și prafuri 
argiloase, pe alocuri cu calcar alterat și concrețiuni calcaroase, cu compresibilitate medie, mediu active 
din punct de vedere al potențialului de umflare și contracție, conform N126/2010. 

Concluzii: adâncimea de îngheț este de 80-90cm, terenul de fundare al viitoarei construcții se încadrează 
în categoria geotehnice 2, cu risc geotehnic moderat. 

 

• încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare: 

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 81, cu o perioadă de revenire 
de cca. 50 ani. 

Inundații: aria studiată se încadrează în zona cu cantități de precipitații cuprinse între 100 -150 mm în 
24 de ore, fără arii afectate de inundații. 

Alunecări de teren: zona în care se află amplasamentul cercetat, este caracterizată cu potențial scăzut de 
producere a alunecărilor, cu probabilitate „practic zero”. 
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Figura  3-6 Zonarea teritoriului funcție de potențialul producerii alunecărilor de teren. 

 

• caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic: 

Conform STAS 1709/2-90 zona analizată prezintă condiții hidrologice “defavorabile”, deoarece scurgerea 
apelor este neasigurată, apele rezultate din precipitații stagnând temporar în unele zone depresionare. 
Nivelul apei subterane nu a fost identificat pe adâncimea investigată. 

 

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-

arhitectural si tehnologic  

Proiectul „CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL 
COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” are ca scop continuarea Strategia 
de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în 
Municipiul București în conformitate cu prevederile Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru 
Municipiul București (PGDMB), contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management 
integrat în vederea conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deșeurilor 
(Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor și Directivei Cadru a deșeurilor (2008/98/EC)). 

Proiectul de investiții prevede construirea unei Stații de sortare deșeuri de hârtie, carton, plastic si metal 
colectate separat pe raza Sectorului 6. 

 

3.2.1 Descrierea din punct de vedere constructiv, funcțional-arhitectural 

3.2.1.1 ARHITECTURA  

Proiectul „CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL 
COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” are ca scop realizarea unei hale 
moderne destinate sortării deșeurilor reciclabile colectate separat de pe raza Sectorului 6, în vederea 
pregătirii acestora pentru reciclare. 
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Ansamblul conține zona de sortare (hala de sortare), zona de depozitare baloți și zona administrativă.  

Suprafața construită a halei de sortare este de 3.900 mp inclusiv zona administrativă, iar suprafața halei 
de depozitare baloți este de 900 mp.  

Pe latura sudică a stației de sortare se va realiza o pasarelă metalică destinată vizitatorilor, cu rol 
educațional. Fațada sudică va fi prevăzută cu ferestre de observație, care vor permite urmărirea fluxului 
tehnologic pe parcursul vizitelor. Accesul pe pasarelă se va face din zona administrativă, iar circuitul se 
va încheia în zona de recepție a deșeurilor. 

 

DESCRIERE CONSTRUCTIVĂ HALA SORTARE: 

Elementele principale constructive ale halei de sortare sunt următoarele: 
- Închideri verticale (exterior): panouri de tip PIR, soclu prefabricat din beton armat, perete 

exterior din beton armat grosime 40 cm , perete exterior din beton armat grosime 30 cm. 
- Alte elemente exterioare: Sort de tabla dispus la partea superioara a soclului de beton armat, sort 

de tabla dispus la partea superioara a aticului. 
- Închideri orizontale (interior): placa beton armat (Hala sortare ( h. ±0.00m) si Zona recepție -

sortare (h. -2.00m). Acoperiș inclinat, Panta = 4%, Perete interior de compartimentare din gips-
carton 2RB+100CW+2RB 

- Amenajări exterioare: Suprafață verde dispusa pe acoperișul halei, suprafața minerală - Zonă 
depozitare pentru stația de sortare 

 

3.2.1.2 REZISTENȚĂ 

Infrastructura este realizata din fundații izolate din beton armat tip bloc din beton armat monolit  și 
cuzinet din beton armat prefabricat. Perimetral, grinzi de fundare. 

Fundarea se va realiza pe o pernă de balast care se va executa pe zona alcătuita din umpluturi. Suprafața 
pernei din balast va fi de minim 1,00 m grosime și se va compacta la un grad de compactare de 98%. 
Perna de balast va avea evazări de minim 1,00m în exteriorul fundațiilor. Se recomandă o excavație la -
2,00 m. 

Suprastructura 

Construcția cuprinde doua corpuri cu regim de înălțime parter și parțial P+1 în zona administrativă.  

Structura construcției este alcătuita din cadre de beton armat realizate cu stâlpi prefabricați ce sunt 
incastrați in fundații si grinzi precomprimate pe direcție transversala ce reazemă articulat pe stâlpii 
prefabricați. 

La partea superioara se vor amplasa fâșii prefabricate pentru preluarea încărcărilor din pământ . 

Materialele utilizate pentru infrastructura: beton clasa C30/37 si armaturi BST500S clasa de ductilitate C, 
iar pentru suprastructura: beton clasa C40/50 si armaturi BST500S clasa de ductilitate C. 

Acoperișul este de tip șarpantă în 2 ape, realizată din tablă cutată, folie PE, 2 straturi de termoizolație, 
unul din vată minerală bazaltică 160 mm, conductivitate termică u=0,040 W/MK, rezistentă la 
compresiune 40 KPA, iar cel de-al doilea vată minerală bazaltică 40 mm, conductivitate termică u=0,040 
W/MK, rezistentă la compresiune 70 KPA. Hidroizolația se va realiza din membrană TPO/FPO 1,5 mm 
montată mecanic și termosudată. Aticul se va realiza la o cotă unitară pe întreg conturul învelitorii, cu 
respectarea regimului maxim de înălțime de 12,00 m, fiind prevăzut cu protecție perimetrală din sort de 
tablă  

 

3.2.1.3 INSTALAȚII  

INSTALAȚII SANITARE  

 ALIMENTAREA CU APĂ RECE MENAJERĂ 
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Alimentarea cu apa a incintei se va realiza de la rețeaua publică prin intermediul uni cămin de branșament 
prevăzut cu contor fiscal de apă DN 100, multietajat cu mecanism semi-uscat, pentru montare orizontală 
sau verticală, tamburi protecție glicerina, capac protecție la șocuri, cu mufe filetate, material mărunt de 
etanșare; clapeta de sens, filtru Y, robineți de izolare. 

Alimentare de la căminul de branșament se face prin intermediul unei conducte de PEHD Ø90 mm montată 
îngropat sub adâncimea de îngheț până la gospodăria subterana de apa pentru incendiu, unde se află și 
gospodăria de apă consum menajer. 

Gospodăria de apa consum menajer este formata din 4 rezervoare de 1 mc/h legarea în paralel și un 
grupul de pomparea va fi format din 2 pompe  (1 pompe active și o pompă de rezervă), prevăzut cu 
convertizor de frecvență și tablou de automatizare care asigură un debit de 4 mc/h și o înălțime de 
pompare de 35 mCA. 

De la gospodăria de apa consum menajer se vor alimenta și cele 2 rezervoare de incendiu, unul pentru 
instalația de sprinklere si unul pentru instalația de hidranți interiori și exteriori. 

Conductele de alimentare cu apă vor fi izolate termic în exteriorul clădirii. 

Alimentarea consumatorilor din spațiul de producție se va face prin intermediul rețele de distribuție. 

Calculul instalației de distribuție a apei reci se va face în conformitate cu prevederile STAS 1478-90.  

 PREPARAREA ȘI ALIMENTAREA CU APA CALDA MENAJERA 

Prepararea apei calde pentru consum menajer se face local pentru fiecare hală în parte prin intermediul 
unor boilere electrice cu acumulare cu volum util de 150 litri. Pentru spațiile administrative unde există 
spălătoare se vor prevede boilere electrice montate sub spălătoare/lavoare cu volum util de 5 litri. 

Conductele se vor izola anti-condens pe toată lungimea lor, conform normelor in vigoare cu Armaflex 
(9mm) sau similar. 

La racordarea obiectelor sanitare se vor utiliza robineți de izolare. 

 EVACUAREA APELOR CANALIZARE MENAJERĂ  

Rețeaua de canalizare menajera va colecta apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Rețeaua de 
canalizare menajeră va fi alcătuită din conducte de polipropilena de canalizare. Această rețea va fi 
separată, în interiorul clădirii, de canalizarea tehnologică și de cea pluvială. 

Legăturile la obiectele sanitare, montate în spatele placării cu rigips și executate cu tuburi și piese de 
legătura din polipropilena (PP), Pn 4bar; 

Coloane montate în ghene închise și colectoare executate cu tuburi și piese de legătură din PP de 
canalizare.  Astfel se vor prevede coloane de canalizare ø110 mm pentru vestiare prevăzute cu aerator 
automat montat în podul tehnic și cu ieșire pe învelitoarea clădirii, unde este permis. 

Diametrele conductelor de canalizare se vor alege astfel încât se va asigura o viteză de autocurățare de 
minim 0.7 m/s. Diametrele vor fi alese având în vedere viteza minimă, pantele de montaj și debitul de 
apă uzată. 

Pe coloanele de scurgere cu legături de la obiectele sanitare se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la 
baza coloanei, deasupra ultimei ramificații. 

Înălțimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,4-0,8 m față de pardoseală. 

Se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la schimbări de direcție, la punctele de ramificație greu 
accesibile pentru curățarea din alte locuri, precum și pe trasee rectilinii lungi, la distanțele indicate în 
normativul I 9-2022. 

 EVACAUAREA APELOR CANALIZARE PLUVIALĂ 

Sistemul de preluare a apelor pluviale de pe învelitoare stație de sortare se face liber la teren conform 
geometriei terenului. 

Apele pluviale provenite de pe platformele betonate ale incintei vor fi preluate cu ajutorul gurilor de 
scurgere de tip geiger. Rețeaua de canalizare pluvială va fi separată de canalizare tehnologică și de 
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canalizare menajeră. Toate apele pluviale provenite de pe platformele betonate din incinta stației de 
sortare  vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi cu o capacitate de separare de 80 l/s prevăzut 
și un separator de nămol înaintea lui, pentru o eficiență mărită, apoi vor fi deversate într-un bazin de 
retenție subteran cu volum tehnic util de 150 mc.  

De la bazinul de retenție apele pluviale vor fi pompate prin intermediul unui grup de pompare pentru ape 
murdare, montaj submersibil, compus din pompa activă și pompa de rezervă (pentru bazin de retenție 
ape pluviale). Caracteristici: P1/P2: Q=20 mc/h; H=20 mCA; 3~400 V, 50 Hz 

Acestea vor pompa apa din bazinele de retenție către căminul de racord situate la limita de proprietate si 
vor fi deversate către rețeaua localității, când ploile se opresc, dar cu respectarea debitul impus de 
proprietarul rețelei de canalizare conform aviz Apa NOVA. 

 EVACAUAREA APELOR CANALIZARE TEHNOLOGICA 

Procesele tehnologice ce au loc în spațiul de producție necesită un sistem de canalizare separat de cel 
menajer și față de cel pluvial. 

În acest sens este prevăzut un bazin de retenție etanș montat subteran care va colectata toate apele 
uzate tehnologice. 

În interiorul spațiilor de producție s-au prevăzut sifoane de pardoseala din inox de preluarea apelor 
tehnologice în urma igienizării spațiilor, după procesul de producție. Acestea vor fi deservite de o rețea 
de canalizare din PVC-KG  ø110 –ø200 mm  îngropată în radierul spațiului de producție. La exterior s-a 
prevăzut o rețea separată de canalizare cu cămine de vizitare care se deversa într-un bazin de retenție. 

 

INSTALAȚII DE PROTECȚIE LA INCENDIU 

 HIDRANȚI INTERIORI  

Conform  P-118/2-2013, art. Modificat și completat, 4.1., alin. k), este necesară o instalație de stingere 
a incendiilor cu hidranți interiori. Numărul de hidranți de incendiu interiori s-a determinat ținând seama 
de numărul de jeturi în funcțiune simultană care trebuie să atingă fiecare punct combustibil din interiorul 
imobilului și de raza de acțiune a hidrantului.  
Fiecare hidrant interior va fi echipat cu :  
Cutie din tabla de otel pentru hidrant de incendiu interior echipata cu: 

- Robinet  hidrant Dn 50mm, Pn 16bar  

- Tambur cu furtun semirigid , Dn 25mm, lungimea furtunului 30m  

- Ajutaj de pulverizare tip C, diametrul duzei de refulare de 12 mm 

- Cheie pentru racordare 

- Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=39,5 mCA 

- Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s   

- Lungimea jetului compact: 10 m 

- Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m 

- Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m 
 
Corespunzător prevederilor P118/2-2013 - pentru clădirile de producție/depozitare,  este obligatorie 
prevederea hidranților de incendiu interiori cu următoarele caracteristici:  

- Debitul specific minim al unui jet : qih=2,10 l/sec   

- Numărul de jeturi în funcțiune simultana :  

- 1 pentru zonele prevăzute cu sprinklere si 

- 2 pentru zonele fără sprinklere 

- Lungimea minima a jetului compact : lc=10,0 m 

- Timpul teoretic de funcționare a instalației este, in baza P118/2-2013, articolul 4.35  aliniatul d), 
de 30 minute.  

Debitul de 2.1  l/s si volumul apei necesare stingerii incendiilor cu hidranți interiori se vor asigura de la 
gospodăria proprie de apa incendiu aflata in incinta.  
Presiunea necesara s-a determinat cu formula:  
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Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + H loc [mH2O] 
Unde:   

- Hg = 10  mH2O ;  

- Hu = 40 mH2O ;  

- Hlfurtun = 1 mCA;  

- Hlin = 2 mH2O ;  

- Hloc = 2.5 mH2O ;  

- Hnec = 55.5 mH2O ; 
La baza rezervoarelor se va amplasa, în stația de pompare unde se vor amplasa grupurile de pompare 
pentru apa tehnologica și stațiile de pompare incendiu (hidranți interiori, hidranți exteriori și sprinklere). 

 HIDRANȚI EXTERIORI  

În conformitate cu normativul P-118/2-2013, modificat si completat, art.6.1, alin. l) este necesară o 
instalație de hidranți pentru stingerea din exterior a incendiilor.  
Conform Anexa 8 din P-118/2-2013, modificat si completat pentru un risc de incendiu mare si un volum 
al compartimentului de incendiului intre 5001 . . . 20000 m3 si nivelul de  stabilitate la incendiu IV, debitul 
de apa pentru stingerea unui incendiu cu hidranți exteriori este de 20 l/s (constructive dotata cu instalație 
de sprinklere).  
Alimentarea cu apa se va face de la gospodăria proprie de incendiu (rezervorul de 605 mc), amplasată în 
incinta beneficiarului, pentru hidranții exteriori fiind necesar un volum 216 mc. 
In conformitate cu cerințele P118/2-2013, art. 6.3 si 6.4, hidranții exteriori vor fi de tip suprateran (SR 
EN 14384, SR EN 14339) cu Dn. 100 mm., iar conductele de distribuție care alimentează hidranții de 
incendiu exteriori, vor avea diametrul de 150 mm.  
Aceștia vor fi dotați cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, țevi de refulare etc.), in 
funcție de ipotezele stabilite in planul de intervenție, astfel încât sa se asigure parametrii de calcul, debitul 
de apa si presiunea pentru intervenția la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor P118/2-2013, art. 
6.5.  
Accesoriile de intervenție se vor păstra in panouri PSI (pichete) montate lângă clădire sau într-o încăpere 
separată din spațiul tehnic. 
Se vor prevedea cate un panou PSI la 5000 metri pătrați de incintă.  
Timpul teoretic de funcționare a hidranților exteriori este, conform P-118/2-2013, art. 6.19, alin. b), de 
180 minute.  
Volumul de apă necesar stingerii incendiilor cu hidranți exteriori: 

Vhe = 20 l/sec x 180 min x 60 sec = 216 m3 
- presiunea necesara s-a determinat cu formula: 

Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc [mH2O ]; 
Unde:  

- Hg = 10  mH2O ; 

- Hu =13,1 mH2O ; 

- Hlfurtun = A * l * qih2 = 0.0015 * 120 * 52 = 4.5 mH2O ; 

- Hlin = 11,5 mH2O ; 

- Hloc =8 mH2O ; 

- Hnec = 48.1 
Atât pentru hidranți interiori, cât și pentru hidranți exteriori a fost prevăzut un grup de pompare format 
din: 

- Stație pompare Hidranți (1F+1R+1J); 

- 1Pompe activa/1rezerva 
o -Debit: 87.12m³/h pe pompa; 
o -Înălțime de pompare: 70 m; 
o -Putere electrică motor (P2): 27kW pe pompa; ~ 3 

- Pompa pilot 
o -Debit: 8.7m³/h pe pompa; 
o -Înălțime de pompare:75 m; 
o -Putere electrica motor (P2):3 kW pe pompa; ~ 3 
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Rezerva de incendiu pentru spinklere va avea un volum tehnic util de 240  mc  
 

 INSTALAȚIE AUTOMATĂ DE STINGERE TIP SPRINKLERE 

Instalația de stingere cu sprinklere va deservi întreaga stație de sortare,  inclusiv hala de depozitare 
baloți, fiind prevăzute instalații automate de stingere cu sprinklere, Normativului P118/2-2013, modificat 
si completat, art.7. 

Instalația automata de stingere a incendiilor cu sprinklere va fi de tip apa-apa. 

Instalația se compune in principal din rezerva de apa, grupul de pompare sprinklere, aparat de comanda 
si semnalizare apa-apa (ACS) , conductele de distribuție și armaturi (regulatoare de presiune, robinete 
de golire, indicatoare de debit) și capetele de sprinkler. 

ACS-ul va fi amplasat într-o camera special amenajată la baza rezervorului de incendiu compartimentul 
cu acces din exterior prin intermediul unui chepeng de acces. 

Pe peretele exterior va fi amplasat sistemul de semnalizare (alarmare) acustica a intrării în funcțiune a 
sistemelor de sprinklere, precum și racordurile de alimentare echipate cu cuplaje Storz DN65mm ale 
instalației de sprinklere de la autospecialele de intervenție. 

Pentru protejarea spațiilor din zona halei  s-au prevăzut sprinklere de tip standard, cu pulverizare medie, 
având factorul de descărcare K=115 pentru cu temperatura de declanșare de 68°C, cu bulb roșu și vor fi 
montate cu deflectorul in sus in montaj aparent amplasarea lor  fiind realizata în așa fel încât să se asigure 
o stropire uniformă a tuturor zonelor protejate. 

Corespunzător cerințelor normativului P 118-99, art. 2.5.41., acționarea automată a dispozitivelor de 
evacuare fum trebuie să se facă după declanșarea instalațiilor de automate de stingere. Detectoarele de 
curgere a apei vor fi interconectate cu sistemul de detecție și semnalizare a incendiilor. Fluxostatul se va 
monta în aval de ACS. 

Conform SR EN 12845 si P118/2-2013, clasa de risc, aria protejată, intensitatea de stingere și timpul de 
funcționare a instalației de sprinklere sunt:  

- zona depozitare se încadrează în categoria risc mare la incendiu (risc HHS2),  

Ap apa-apa = 260 m², i =12.5 mm/min = 0,208 l/s.m2, timp de funcționare 90 minute.  

Dimensionarea instalației de sprinklere:  

- aria de declanșare simultana : As = 260 m2;  

- densitatea de calcul: dc= 12.5 mm/min=0.208 l / sec. m2  

Capetele de sprinklere care vor fi montate la tavan, vor avea la presiunea de utilizare de 1.03 bar, la 
orificiul de stropire, si un debit de apa de 1,955 l / sec. 

Q=K x √P  

Q- debitul in litri pe minut;  

K- constanta indicați de producător (115 in cazul nostru);  

P- presiunea in bar (1.03 bar in cazul nostru);  

Q=115x√1.5= 140.84 l/min=>2.34 l/s 

Numărul de capete de sprinklere ce trebuie să intre în funcțiune, pentru protejarea ariei de declanșare va 
fi:  

N = 325m2 : 9,00 m2 = ~ 36.1 capete.  

Q spr tavan = 36 capete x 2.34 l / sec. x 1.18 = 100 l / sec. 

Timpul de funcționare al instalației de sprinklere este de 90 minute conform art. 8.1.1 din SR EN 12845.  
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor cu sprinklere va fi păstrat într-un rezervor intangibil având 
volumul :  

Vspk = 90 min. x 100 l/s = 540 m3 . 
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Presiunea necesara este: Hg+ Hu+ Hlocal+ Hliniar+ Hacs 

Hgeodezic= 8.5 mH2O;  

Hu = 10.3 mH2O;  

Hlocal = 7.2 mH2O;  

Hliniar = 24mH2O;  

Hacs = 10 mH2O;  

Htot= 8.5 + 10.3+7.2 +32+10=60 mH2O;  

Pentru camera ACS au fot prevăzute compresoare de aer care asigură un debit de 400 litri/minut, un 
compresor pentru fiecare ACS aer-apă. 

Astfel a fost prevăzut un grup de pompare format din : 1 pompă activă, 1 pompă de rezerva și o pompă 
pilot conform EN 12845 

-Debit:360 m³/h pe pompa ; 

-Înălțime de pompare:60 m; 

-Pompa pilot Sprinklere conform EN 12845; 

-Debit: 5 m³/h pe pompa ; 

-Înălțime de pompare: 65 m; 

-Putere electrica motor (P2): 75kW pe pompa; ~ 3 

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; 

-Inclusiv armaturi (robineți, clapete etc), distribuitor, colector; 

-material mărunt, de etanșare, de fixare. 

-Inclusiv tablou electric si de automatizare complet echipat conectat la BMS 

Rezerva de incendiu pentru spinklere va avea un volum tehnic util de 550 mc  

PROBE INSTALAȚII SANITARE ȘI DE PROTECȚIE LA INCENDIU 

Instalațiile de distribuție a apei reci și calde vor fi supuse unor probe de presiune, etanșeitate și de 
funcționare, înainte de izolarea conductelor.  

Rezultatele acestor probe vor fi consemnate in procese-verbale de lucrări ascunse. 

Proba de etanșeitate la presiune se va efectua pentru conductele de apa calda si rece, înainte de montarea 
armaturilor de serviciu, pozițiile acestora fiind bușonate. 

Presiunea de încercare va fi de 6 bar; instalația va fi menținută sub presiune o perioada de timp cel puțin 
egala cu aceea indicata de producătorul conductelor de material plastic, timp în care scăderea de presiune 
datorata dilatării țevilor trebuie sa se încadreze în prescripțiile care însoțesc materialul tubular.  

Încercarea de funcționare se va face prin deschiderea unui număr de robinete, corespunzător 
simultaneității considerate, respectiv vor fi deschise simultan bateriile de la două lavoare și de la doua 
cazi, precum și bateria spălătorului de vase de la parter. Toate aceste robinete trebuie să asigure debitele 
de calcul prevăzute în STAS 1478-90. 

 

Instalații electrice  

Instalațiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V ; 50Hz. 

Întrucât prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogări sau avize 
speciale. 
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Documentația va cuprinde verificarea tehnica din punctul de vedere al cerințelor esențiale de calitate a, 
b, c, d, e, f, g, aferente specialității Ie conform prevederilor Legii 10/1995, modificată și completată prin 
Legea 177/2015, de către un verificator atestat MDRAP, prin grija beneficiarului. 

 Alimentarea cu energie electrica  

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui post de transformare in 
anvelopa de beton (prefabricat) cu puterea de 1500kVA, post de transformare ce va asigura si alimentarea 
de baza a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu prin tabloul electric TE.CV (tablou electric 
consumatori vitali). Din acest post de transformare se va alimenta tabloul electric general TE.G 

Branșamentele electrice se vor proiecta si se vor executa respectându-se condițiile prevăzute în SR234, 
normativul PE 106, pentru branșamentele electrice aeriene si pentru branșamentele electrice subterane 
respectându-se si condițiile prevăzute în normativul NTE 007/08/00. 

Pentru alimentarea de rezerva a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu (stație pompare incendiu 
si instalație desfumare) se va instala la exterior in imediata vecinătate a camerei electrice, un generator 
electric, cu motor diesel si pornire automata, cu puterea de 400kVA. Acest generator va debita in tabloul 
electric pentru consumatori vitali TE.CV in cazul unei avarii la rețea sau in caz de incendiu (când 
întrerupătorul general al TE.G se va deconecta) 

 Distribuția energiei electrice 

Schema de distribuție a energiei electrice va fi de tip TN-C si TN-S, si se va realiza in sistem TN-C pana 
la tabloul electric general si TN-S de la acestea spre tablourile electrice secundare ale echipamentelor 
electrice (tocătoare, prese, linii tehnologice etc). 

Pentru distribuția electrica la interior se vor folosi cabluri cu conductoare din cupru sau aluminiu cu 
întârziere la propagarea flăcării, fără halogen tip N2XH si NA2XH. 

Pentru distribuția electrica la exterior se vor folosi cabluri armate cu conductoare din aluminiu de tip 
CYAbY si CYAbY-F montate îngropat/pe stelaje metalice. Traseele îngropate vor fi marcate corespunzător, 
cu banda de semnalizare inscripționata. 

 Instalația pentru ameliorarea factorului de putere  

Pentru compensarea factorului de putere se va monta in camera tabloului electric general TE.G  o baterie 
de condensatori automata, cu puterea de 300kVAr. Acestea va corecta factorul de putere și îl va menține 
intre 0,92 ÷ 0,95 (valoare exacta a bateriei de compensare se va determina după stabilirea exacta a 
echipamentelor ce se vor instala.  

 Instalații de iluminat 

Instalația de iluminat interior din cadrul obiectivului se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu LED, 
respectând-se nivelele de iluminare impuse de către normativele in vigoare.  

Corpurile de iluminat din zonele de hala sortare si hala compost vor fi in montaj aparent pe bara capsulata. 
Amplasarea acestor corpuri va tine seama de mobilarea finala a spațiului, având in vedere respectarea 
nivelelor de iluminat impuse in caietul de sarcini al beneficiarului.  

Comanda iluminatului din hale se vor realiza automat, prin intermediul unor senzori de mișcare integrați 
într-un sistem DALI, pentru a se putea realiza o gestiune buna a întregului iluminat. Astfel ca se poare 
regla si nivelul de iluminat de la interior in funcție de necesitați sau de programul de lucru. 

Pentru zonele administrative se vor folosi corpuri de iluminat de tip Panel cu led, dimensiune 60x60cm 
montate incastrat in plafonul casetat suspendat. Comenzile iluminatului in aceasta zona se va realiza 
local, prin întrerupătoare și comutatoare amplasate la ușile de acces. 

Pentru iluminarea incintei s-au prevăzut proiectoare montate pe aticul construcției și pe stâlpi. Acționarea 
iluminatului exterior se va realiza printr-un programator orar (P.O).  

 Iluminat de siguranță și securitate 

Iluminatul de siguranță consta din : 
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a) iluminat de securitate pentru evacuare din clădire este parte a iluminatului de securitate destinat 
sa asigure identificarea si folosirea, in condiții de securitate, a cailor de evacuare. 

Iluminat de securitate pentru evacuare, ce se va realiza prin montarea unor corpuri de iluminat tip 
luminobloc (inscripționate cu pictograme cu indicații de deplasare) cu sursa LED, si acumulator cu 
autonomie de minim 1h, se amplasează pe căile de circulație. 

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de iluminare 
adecvat (conform reglementarilor din SR EN 1838) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este 
necesar sa fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță. 

De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de 
maxim 15 metri. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcționeze permanent cât timp exista personal în 
clădire. 

b) iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranță 
prevăzut pentru continuarea activității normale fără modificări esențiale. 

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului se vor realiza prin montarea unor corpuri de iluminat 
(neinscripționate) cu sursa LED, si acumulator cu autonomie de 3h.  

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului sunt amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de 
iluminare adecvat (conform reglementarilor anexa 3 din cadrul "Normativ pentru proiectarea și executarea 
sistemelor de iluminat artificial din clădiri", indicativ: NP 061 - 02). 

Iluminatul de siguranță și securitate este prevăzut cu acumulatoare locale ce asigura punerea în funcțiune 
in maxim 5 secunde de la întreruperea iluminatului normal, in conformitate cu prevederile articolului 7.23 
din cadrul normativului "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 
aferente clădirilor", Indicativ I7 – 2011.  

Se va realiza iluminat pentru continuarea lucrului, in camera tablourilor electrice generale si camera in 
care este amplasat ECS-ul. 

c) iluminat de securitate pentru marcare hidranți interiori de incendiu este parte a iluminatului 
de securitate prevăzut sa permită identificarea ușoara a hidranților interiori de incendiu. 

Corpurile de iluminat cu surse LED pentru marcarea hidranților se vor amplasa în afara hidranților (alături 
sau deasupra) la maximum 2 m. 

Corpurile de iluminat trebuie sa aibă perioada de funcționare de cel puțin 1 ora. 

d) iluminat de securitate pentru evitarea panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să 
evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde 
calea de evacuare poate fi identificată. 

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automată de punere în funcțiune după 
căderea iluminatului normal. Se vor prevedea și comenzi manuale locale pe holuri și lângă ușile de ieșire. 
Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face local de la nivelul 
tablourilor electrice. 

Iluminat de securitate pentru evitarea panicii, ce se va realiza prin montarea unor corpuri de iluminat 
prevăzute cu acumulator cu autonomie de minim 1h. 

Corpurile de iluminat pentru evitarea panicii sunt amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de iluminare 
adecvat (conform reglementarilor din SR EN 1838). 

e) iluminat de securitate pentru circulație este parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure 
deplasarea ocupanților în condiții de securitate către căile de evacuare sau către zonele de intervenție. 
Acest sistem este utilizat pentru spatiile comune. 

Corpurile de iluminat ale iluminatului de securitate pentru circulație se amplasează în locurile în care este 
necesar sa se asigure publicului, respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe căile de circulație 
atunci când iluminatul normal lipsește sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru 
distingerea obstacolelor. 
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Iluminatul de circulație completează iluminatul de evacuare pentru a asigura o buna circulație pe căile de 
evacuare (culoare, scări etc). 

Marcarea căilor de evacuare se face cu indicatoare de direcționare inscripționate conform STAS 297/02 si 

SR EN 1838. Pe pereți, în locuri vizibile, se vor amplasa planuri de evacuare cu indicarea și marcarea 

căilor de urmat în caz de incendiu. 

Toate circuitele de iluminat se realizează cu cabluri de cupru de tip N2XH cu manta din PVC cu întârzierea 
propagării focului și tensiunea nominala minima de 1kV, pozate in pat de cabluri sau in tuburi de protecție. 

 Instalații electrice prize si racorduri electrice de putere 

Tipurile de prize cât și racordurile electrice au fost stabilite în funcție de destinația încăperilor, cât și de 
consumatori electrici indicați de beneficiar. 

Numărul conductoarelor, precum și secțiunea lor este adaptata puterii receptoarelor.  

În mod analog sunt alese și aparatele din tabloul electric. Circuitele (receptoare de putere, iluminat, prize 
și automatizare) sunt protejate la scurtcircuit și acolo unde este cazul la suprasarcina cu disjunctoare 
automate bipolare, tripolare sau tetrapolare, după caz. 

Distribuția circuitelor de prize si racorduri electrice in cadrul obiectivului se va realiza aparent pe 
elementele de construcție, prin tuburi de protecție si pe paturi de cabluri, cu cabluri halogen free tip N2XH 
din cupru sau NA2XH din aluminiu, cu tensiunea nominala de 0.6/1kV. La trecerile prin pereți se va izola 
antifoc cu elemente a căror rezistenta este cel puțin egala cu cea a elementului străbătut. 

Toate echipamentele de putere sunt achiziționate cu panou propriu de automatizare si control, astfel încât 
în sarcina proiectantului de instalații electrice este doar alimentarea pe partea de putere a echipamentelor. 
Legăturile între unitățile/elementele diverselor echipamente se vor realiza de către furnizorul acestora. 

 
 Protecția omului la șocuri electrice si legarea la pământ 

Masuri împotriva atingerii directe  

Protecția se asigura prin izolări, carcasări, separări, legare la PE, conform prevederilor normativului I7-
11. 

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pământ a clădirii. Aceasta priza este de tip natural. 

Măsuri împotriva defectelor de izolație 

Protecția principală se asigură prin legarea la conductorului de protecție PE. Ca măsura suplimentară se 
prevede protecția diferențiala 30 mA pe circuitele electrice de prize si legarea la bara de echipotențializare 
a parților metalice. 

Se vor lega direct la priza de pământ prin intermediul unor piese de separație: 

• Echipamentele industriale 
• Tablourile electrice 

Se interzice legarea in serie a maselor tablourilor si echipamentelor electrice legate la conductoare de 
protecție. 

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale se va realiza prin legarea carcaselor metalice ale 
echipamentelor care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental, la conductorul 
de protecție (PE) si la centura interioara de protecție in zonele periculoase din punct de vedere al 
electrocutării. De asemenea, va fi prevăzută protecție prin separarea automata a circuitului la curenți de 
defect. 

Pentru instalația de protecție contra șocurilor electrice si pentru instalația de protecție împotriva 
descărcărilor atmosferice ( paratrăsnete ) s-a prevăzut o priză de pământ artificială, montata îngropat in 
jurul clădirii,  care va avea rezistenta de dispersie sub 1 Ohm.  

Priza de pământ va fi artificială și se va realiza prin dispunerea în jurul halei (îngropat) a unei platbande 
din OLZn 40x4mm pe tot conturul clădirii. Aceasta platbanda se va lega prin piese de racordare la 
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structurile metalice și la rețelele de echipotențializare din interiorul halei, conexiunea realizând-se 
respectând cerințele impuse de către normativul I7-11. 

Toate pârțile metalice ale utilajelor, tablourilor electrice, carcasele motoarelor etc. care în funcționare 
normala nu sunt sub tensiune, dar accidental pot fi puse ca urmare a unui defect de izolație se vor racorda 
la sistemul de legare la pământ.  

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut: 

• legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție; 
• legarea la priza de pământ ca mijloc suplimentar de protecție;  

 
 Protecția clădirii și a zonei adiacente la efectele loviturilor de trăsnet  

Clădirea va fi protejată de o instalație de paratrăsnet si se vor lua măsuri de protecție contra 
supratensiunilor (aparataj de protecție în tablourile generale, în tablourile secundare și la prizele 
receptoarelor importante), legături echipotențiale legate la pământ între elementele metalice ale 
instalațiilor, elementele metalice ale clădirii și conductoarele de nul și de protecție ale instalației electrice).  

Clădirea va dispune de o instalație de paratrăsnet compusa dintr-un dispozitiv de captare cu camera de 
preamorsare, tip Prevectron TS3.40, nivel I de protecție, ce asigura o raza de 57m, montat pe tija de 3m 
instalata pe turnul la coltul clădirii, conectate la priza de pământ prin doua conductoare de coborâre; priza 
de pământ va fi comună cu a instalației de protecție contra electrocutărilor  (conform recomandărilor din 
reglementările românești și europene) si va avea Rd<1 ohm.  

Pentru a evita fenomenul de supratensiuni atmosferice din rețeaua de distribuție s-a montat in fiecare 
tabloul electric principal cate un descărcător de supratensiuni. 

 Măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice și psi 

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale se va realiza prin conectarea carcaselor metalice 
ale echipamentelor care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental, la 
conductorul de protecție (PE) și opțional la centura interioara de protecție în zonele periculoase din punct 
de vedere al șocurilor electrice. De asemenea, va fi prevăzută protecție prin separarea automată a 
circuitului la curenți de defect. 

Instalația de detecție incendiu 

În conformitate cu prevederile normativului P118/3-15, articolul 3.3.1, litera j, se prevăd cu instalații de 
detecție incendiu clădirile de producție și/sau depozitare cu risc de incendiu mare și foarte mare și aria 
desfășurata mai mare de 600m². 

Sistemul de detecție și alarmare la incendiu s-a proiectat în conformitate cu prevederile standardelor și 
normativelor în vigoare pentru detecția și alarmarea rapidă a începuturilor de incendiu. 

Deoarece suprafața de detectare este mai mare de 1000m² se va utiliza un sistem adresabil care să 
permită localizarea detectorului care a declanșat alarma, conform art.3.3.17, P118/3-15. 

Sistemul de detectare si alarmare din acest proiect permite localizarea rapidă și precisă a unei situații 
anormale, afișarea stării elementelor de detecție și transmiterea alarmei.  

Sistemul de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu este proiectat pentru acoperire totala. 

 Zonele de alarmare la incendiu sunt următoarele: 

• Zona de sortare si depozitare baloți; 
 

Sistemul de detecție și alarmare la incendiu are în componență următoarele echipamente: 

• echipament de control și semnalizare la incendiu adresabil, echipat pentru a putea conecta 
maxim 2 bucle de detecție adresabile; 

• detectoare de fum optice adresabile pentru detectoarele montate în zona de birouri, camere 
tehnice; 

• butoane manuale de alarmare adresabile, tip A, cu acțiune directă; 
• module adresabile cu intrări / ieșiri configurabile; 
• detectoare de fum prin aspirație, pentru zonele de depozitare; 
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• sursa de alimentare în comutație cu back-up pe baterie internă, 24Vdc, certificare EN54-4; 
• sirene interioare cu flash; 
• sirenă exterioară convenționala cu semnalizare optică, pentru marcarea accesului forțelor de 

intervenție; 
 
Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu va realiza următoarele funcții: 

• detecția rapidă a începuturilor de incendiu; 
• afișarea zonei de detectoare aflate în alarmă; 
• autotestarea echipamentului central și a detectorilor; 
• semnalizarea acustica si optica la nivelul întregii clădiri; 
• semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de alarmare; 
• întreruperea alimentarii cu energie electrica a sistemului de ventilație/climatizare(comenzi 

transmise in tablourile electrice care alimentează instalația de ventilație); 
• comenzi si monitorizări in tablouri electrice (delestări de consumatori electrici); 
• monitorizarea surselor de alimentare cu tensiunea de 24Vdc(se monitorizează prezența tensiunii 

de 230Vac si 24Vdc); 
• monitorizarea si comanda echipamentelor cu rol de securitate la incendiu; 
• comanda de deblocare a ușilor închise electric. 

 
Stabilirea zonelor de detectare s-a realizat astfel încât: 

• aria unei zone de detectare din cadrul compartimentului de incendiu nu va depăși suprafață 
totala de 400 mp; 

• fiecare zona de detectare este restricționată la un singur etaj al clădirii, mai puțin casa scării;  
• detectoarele de incendiu instalate peste plafonul suspendat vor fi incluse în zone de detectare 

separat; 
• fiecare canal de aspirație va reprezenta o zona de detecție distincta în detectoarele de aspirație; 

 

Alegerea detectoarelor si a declanșatoarelor manuale de alarmare s-a realizat in conformitate cu 
prevederile articolului  3.6 din cadrul normativului P118/3-2015. 

Suprafețele de supraveghere pentru detectoarele de fum au fost determinate in conformitate cu articolele 
3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7. din cadrul normativului P118/3-2015. 

Amplasarea detectoarelor manuale de alarmare s-a realizat astfel încât să fie îndeplinite articolul 3.7.13 
din cadrul normativului P118/3-2015. 

Alegerea si amplasarea dispozitivelor de avertizare acustica s-a realizat in conformitate cu articolul 3.8.2 
din cadrul normativului P118/3-2015.Amplasarea echipamentului de control si semnalizare s-a realizat in 
conformitate cu prevederile articolului 3.9.2 din cadrul normativului P118/3-2015. 

Camera în care se amplasează centrală de semnalizare incendiu trebuie să fie prevăzută cu cel puțin un 
element de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor. Centrala de detecție incendiu se 
va monta in zona administrativă. 

Echipamentele de control și semnalizare aferente IDSAI se amplasează în încăperi separate prin elemente 
de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A-s1,d0 cu rezistență la foc minimum REI60 
pentru planșee și minim EI60 pentru pereți având golurile de acces protejate cu uși rezistente la foc EI30-
C și prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu. 

Alegerea detectoarelor montate pe plafonul suspendat s-a realizat ținând cont de dimensiunile încăperii, 
înălțimea încăperii și destinația acesteia. 

Alegerea detectoarelor montate peste plafonul suspendat s-a realizat ținând cont de înălțimea golului, 
poziționarea grinzilor, înălțimile grinzilor, numărul și dimensiunile alveolelor create. 

Amplasarea detectoarelor s-a realizat astfel încât să existe distanța minimă de 50cm față de pereți și 
elementele situate la mai puțin de 15 cm de plafon / acoperiș. 

Centralele de detecție prin aspirație se vor monta pe stâlpii de beton ai halei de depozitare. 

Dimensionarea instalației de aspirație se va realiza pentru clasa C de sensibilitate și la fiecare canal de 
aspirație se va conecta maxim 20 orificii de aspirație, conform P118-3/2015. 

Declanșatoarelor manuale se vor amplasa pe căile de evacuare, astfel încât din orice punct al spațiului sa 
existe o distanta de maxim 30 ml până la cel mai apropiat declanșator manual din orice punct al spațiului. 



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  87 

Între instalațiile de curenți slabi și curenți tari se va păstra o distanta de cel puțin 25 cm. Modulele 
adresabile de intrări / ieșiri  se vor monta în doze rezistente la foc minim 30 minute. 

Sistemul de cablaj pentru bucla de incendiu ce preia elementele de câmp ale instalației de detecție, 
semnalizare si avertizare la incendiu se realizează prin cabluri rezistente la foc minim 30 de minute, tip 
JE-H(St)H E30 -FE180 1x2x0.8 mm, în conformitate cu prevederile articolului 5.2. din cadrul normativului 
"Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a - Instalații de detectare, 
semnalizare si avertizare la incendiu", Indicativ P118/3-2015.  

Toate cablurile utilizate în instalația de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu  vor fi rezistente la 
foc minim 30 de minute și se vor monta în tuburi de protecție, montate cu sistem de prindere mecanică 
cu rezistență la foc de minim 30 de minute. 

Echipamentele utilizate vor fi in conformitate cu reglementările de calitate europene și romanești. Toate 
echipamentele vor fi însoțite de certificate de conformitate. Toate elementele componente ale instalației 
de detecție, semnalizare și avertizare incendiu vor avea obligatoriu certificare EN54. 

Alimentarea cu energie electrică a elementelor aferente instalației de detecție și semnalizare incendiu se 
va realiza dintr-o sursă normală și o sursă electrică de rezervă pentru a permite funcționarea sistemului 
si în cazul întreruperii cu energie electrica de la rețea. 

Conform Normativului P118/3-2015  cap.4 punctul 4.3.2 sursa de alimentare de rezerva (bateria) 
sistemului este dimensionată astfel încât să asigure autonomia în funcționare a instalației pe o durată de 
48 ore în condiții normale (stare de veghe) după care încă 30 minute in condiții de alarma generala de 
incendiu (toate dispozitivele de alarma in funcțiune). 

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor care se montează sunt următoarele: 

• centrala de detecție, semnalizare si avertizare incendiu adresabila, tensiune de alimentare 
230Vac, carduri de bucla a 2 bucle de detecție, 5 relee de 230Vac/3A pe placa de baza, posibilitate 
de conexiune în rețea, 2 acumulatori de 12Vdc conectați în serie de maxim 35Ah, autonomie de 
72h in stand-by si 0.5h in alarma;  

• detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, detector 
de temperatură sau detector combinat de fum și temperatură, în conformitate cu EN54-5 şi EN54-
7, pentru detecția incendiilor cu ardere mocnită precum și a celor cu flacără deschisă, încă din 
fază incipientă. Funcționează pe baza tehnologiei CUBUS (memorarea stării uzuale a temperaturii 
mediului, ajustarea automată a sensibilității camerei optice în funcție de modificările de 
temperatură ale ambientului) pentru compensarea automată a condițiilor mediului ambiant, fără 
configurarea de parametri complicat; tensiune de funcționare 16-30Vdc, consum in stand-by 
maxim 120 μA,; 

• buton manual de alarmare (tip A) adresabil – clasă de protecție IP24,carcasă roșie, conform cu 
EN54-11 (tip A) pentru declanșarea manuală a stării de alarmă, pentru montare la interior. Alarma 
se declanșează prin spargerea geamului, butonul rămânând în starea de alarmă până la înlocuirea 
geamului spart. Starea de alarmă este indicată printr-un LED roșu integrat. Butonul dispune și de 
izolator la scurtcircuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe buclă, alături de detectori și alte 
elemente. Caracteristici: indicarea stării de alarmă printr-un LED roșu; mesaj de service în cazul 
defectării unei componente; dezactivare individuală; izolator de scurtcircuit integrat; tip A, în 
conformitate cu EN54-11;tensiune de funcționare 15-30 Vcc; consum stand-by max. 120 μA; 
consum în alarmă max. 2,5 mA; temperatură de funcționare -20°C ... +50°C;clasă de protecție 
IP24; dimensiuni 93x89x59.5mm; 

• dispozitiv de avertizare sonoră şi vizuală, pentru semnalizarea acustică şi vizuală a stărilor de 
alarmă, cu montare la exterior, mediu ambiant tip A, în conformitate cu EN54-3.tonuri disponibile 
32, selectabile; frecvență tonuri 440-2900 Hz; volumul sonor ajustabil din comutatoare DIP; 
culoare roșie; clasă de protecție IP65;volum sonor 98dB la distanță de 1 metru; tensiune de 
funcționare 18-35 Vcc; consum în alarmă 41mA;temperatură de funcționare: -20°C ... +70°C; 

• sursă de alimentare externă 24V/5A, conformă cu EN54-4 si VdS-2541, în carcasă, pentru 
conectare la sistemul de alarmare la incendiu. Sursa monitorizează în mod constant tensiunea de 
la rețea și tensiunea de pe circuitul de acumulatori, iar curentul de încărcare al acumulatorilor 
este ajustat în funcție de temperatura exterioară. Sursa funcționează în modul standby în paralel, 
asigurând alimentarea în cazul căderii tensiunii de la rețeaua publică; sursa dispune de 5 ieșiri 
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fiecare cu siguranță proprie, pentru consumatori externi; carcasa dispune de LED-uri pentru 
afișarea stării de funcționare. acumulatori 12V / 17Ah.carcasă de culoare gri RAL7035;clasă de 
protecție IP30;tensiune de ieșire 24 Vcc / 3A;5 ieșiri cu siguranțe individuale de 1A, pentru 
consumatori externi; temperatură de funcționare -5°C ... +40°C;dimensiuni 608 x 464 x 145mm; 

• unitate de detecție prin aspirație, 2 canale independente de aspirație, tensiunea de alimentare 
10.5-30Vdc, curentul maxim , 385mA la 24Vdc, ventilator intern de aspirație cu 5 viteze de lucru, 
configurabile in funcție  de topologia sistemului; tuburi de aspirație cu diametru extern de 25mm, 
din PVC sau ABS , în funcție de condițiile de lucru; nivel de zgomot, maxim 43dB, pe viteza 
3;fiecare canal de aspirație este monitorizat in permanenta.se pot monta 2 senzori pe fiecare 
canal cu sensibilități diferite; include modul de conexiune pe bucla adresabilă; are indicatoare tip 
LED pe carcasa legata de nivelul de turație al ventilatorului si nivelul de contaminare; include 
filtre de particule si vane de by-pass pentru mentenanță; 

Cablurile utilizate pentru sistemul de detecție și semnalizare incendiu vor fi de următoarele tipuri: 

• JE-H(St)H 1x2x0.8mm FE180-E30,90, ecranate si protejate in tuburi de protecție rigide tip IPEY 
pentru bucla de detecție incendiu si comenzi/monitorizări; 

• NHXH 3X1.5mm, E90-FE180 pentru alimentarea unităților de detecție prin aspirație 

Instalația de voce-date 

S-a prevăzut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date care va asigura o buna 
administrare a rețelei, o flexibilitate mare in ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament 
de comunicație utilizat (telefon, calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea rețelei fără a fi necesară 
recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile  (PABX, ISDN,  etc.) și sistemele informaționale 
de la diferiți producători de-a lungul unei perioade mari de existență a clădirii. 

Se vor monta două rack-uri de 27U,19”, pentru fiecare corp de clădire, conectate între ele cu fibră optică 
multi-mode. 

Rack-urile de 27U, vor fi montate la parter într-o  camera server, și conține elemente active și pasive 
necesare conexiunii de prizelor din teren. 

Distribuția se va realiza prin cabluri UTP cat.6  si prin fibra optica OM3 50-125µm, 4p. . 

Nu face obiectul proiectului conexiunea la furnizorul telecom a rack-ului de voce-date. 

Componenta rack-ului de voce-date de 27U este următoarea: 

- kit de ventilație cu termostat; 

- organizatoare de cablu orizontale; 

- patch-panel complet echipat cu 24 porturi; 

- PDU cu 8 prize standard german, cu disjunctor de 16A; 

Executantul va realiza teste ale cablurilor conform categoriei din care face parte cablul 

Instalații termice 

 Stație de sortare  

Se ventilează în zona cabinei de sortare ca în piesele desenate, utilizând o centrală de tratare aer. Aceasta 
va funcționa cu 100% aer proaspăt și se dotează cu recuperator de căldura, ventilatoare, filtre și baterie 
cu detență directă. 

Distribuția aerului în zona de lucru se va face judicios, astfel încât se vor prelua/dilua mirosurile asigurând 
totodată și necesarul de aer proaspăt. Difuzoarele de introducere sunt de tip Swirl pentru o distribuție 
corecta fără curenți de aer. Acestea se dotează cu register manual de reglaj. 

Bateria de încălzire/răcire se alimentează de la o unitate exterioară tip VRF/VRV. 

Hala de sortare – se ventilează natural organizat cu ajutorul trapelor montate în acoperiș, compensarea 
făcând-se prin grile protejate cu registre motorizate. 
Se prevede un sistem de ventilare mecanică ce va funcționa manual și automat. 
Trapele din acoperiș vor funcționa și într-o situație de desfumare (automat și manual), legate la o centrală 
de incendiu, compensarea realizându-se prin uși grilele de compensare (cu registre on-off). 
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 Zona administrativă  
Zonele administrative se climatizează cu echipamente în detentă directă tip VRV/VRF (pompă de căldură). 
Acestea sunt dimensionate pentru asigurarea necesarului de cald și de frig. În fiecare destinație se 
prevede un controller ce poate fi accesat independent. 
Pe lângă sistemele de climatizare se prevăd și recuperatoare de căldura aer-aer prevăzute cu filtre M5+F7, 
inclusiv filtru cu carbon pentru mirosuri. 
 

3.2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic și tehnologic 

În stația de sortare vor fi sortate următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, carton, plastic și metal. 

Stația de sortare are o capacitate de sortare proiectată de cca 27.100 t/an. 

Deșeurile din sticlă nu se vor sorta, ci se vor stoca temporar în containere pe amplasament. Astfel, 
în stație se vor sorta numai deșeurile de tip hârtie, carton, materiale plastice și metal. Stația va 
fi funcțională 252 zile pe an. 

 

3.2.2.1 SCENARIUL 1 - FLUXUL TEHNOLOGIC AUTOMATIZAT 

Principalii parametri de proiectare 

Parametru U.M. Cantitate 

Hârtie și carton tone/an 12.600 

Materiale plastice si Metale tone/an 10.100 

Total INPUT tone/an 27.100 

 
Număr de schimburi pe zi nr 2 

Număr de zile de funcționare pe an zile 252 

Notă: S-a considerat un procent de 5% din timpul de funcționare pentru mentenanță 

Recepția deșeurilor 

Autovehiculele care transportă deșeurile colectate separat sunt cântărite la intrarea în stație cu ajutorul 
unui cântar cu o capacitate maximă de 60 de tone. Cântarul este echipat cu sistem de recunoaștere 
automată a numerelor de înmatriculare. Recunoașterea numerelor de înmatriculare se realizează inclusiv 
în condiții de lumină slabă, vizibilitate redusă sau noapte. 

După cântărire, autogunoierele sunt dirijate spre stația de sortare - zona de depozitare temporară a 
deșeurilor. În apropierea cantarului se află cabina operatorului responsabil cu preluarea deșeurilor.  

Depozitare temporară deșeuri (zona de descărcare): 

Deșeurile recepționate sunt descărcate în zona de depozitare temporară. 

La dimensionarea acestei zone s-au luat în considerare următoarele aspecte:  

- gabaritul și cota de înălțime a mașinii care transportă deșeurile în timpul staționării, în mers 
și la descărcare;  

- durata de staționare a deșeurilor, în caz de defecțiune este de 2 zile, luând în considerare 
înălțimea grămezii materialului stocat de 1.5 -2 m. Zona de depozitare temporară are 
capacitate de stocare a deșeurilor de aproximativ 3.000 mc deșeuri.  

Manipularea materialelor din această zonă se realizează cu ajutorul unei macarale cu graifer, amplasată 
astfel încât să poată deservi întreaga suprafață de depozitare. Echipamentul este acționat dintr-o cabină 
de control și permite operarea de la distanță, reducând necesarul de personal la un singur operator. Brațul 
de ridicare, cu o rază de acțiune de cca 16 m, asigură preluarea rapidă a deșeurilor și alimentarea 
uniformă a liniei tehnologice. 
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Alimentarea liniei de sortare: 

Deșeurile stocate temporar sunt preluate secvențial de graifer și introduse în desfăcătorul de saci, care 
asigură deschiderea controlată a sacilor și distribuirea uniformă a conținutului pe banda principală de 
alimentare. Echipamentul este dotat cu un sistem de aspirare și filtrare a prafului, care contribuie la 
menținerea unui mediu de lucru curat și sigur în zona de pretratare și sortare. 

Pre-sortarea manuală: 
După desfacerea sacilor, deșeurile vor fi transportate pe o bandă transportoare către cabina de pre-
sortare manuală. Un număr de 4 lucrători vor efectua o sortare sumară, eliminând deșeurile voluminoase 
reciclabile, și alte tipuri de materiale care nu se pretează fluxului tehnologic. 

Sortarea mecanică: 
Deșeurile vor fi transportate pe o bandă transportoare către ciurul cu tambur rotativ, care va separa 
deșeurile pe dimensiuni, în funcție de diametrul orificiilor tamburului. 

Sortarea semi-automatizată: 
După procesul de sortare mecanică preliminară, deșeurile sunt dirijate către etapa de sortare semi-
automatizată, unde fluxurile sunt rafinate pentru obținerea unor fracții omogene și valorificabile. În 
această fază, sistemul tehnologic utilizează o combinație de echipamente performante care funcționează 
în succesiune, asigurând o separare precisă a materialelor în funcție de proprietățile lor fizice, magnetice 
și optice. Echipamentele din această etapa sunt: 

- Separatoare balistice: vor separa materialele 2D (plane) de cele 3D (rotunjite). 

- Separatoare magnetice: vor extrage metalele feroase din fluxul de deșeuri. 

- Separatoare cu curenți turbionari (Eddy Current): vor recupera metalele neferoase. 

- Separatoare optice: vor identifica și separa automat diferitele tipuri de plastic (PET, HDPE, 
LDPE, PP, PS, PVC, etc.), hârtie și carton, pe baza caracteristicilor optice ale materialelor. 

Controlul calității 
După sortarea semi-automatizată, fiecare fracție de material va fi verificată vizual de către operatori, pe 
benzi transportoare dedicate. Operatorii vor asigura calitatea sortării și vor elimina impuritățile rămase. 

Balotarea: 
Fracțiile de deșeuri sortate vor fi compactate și balotate cu ajutorul unei prese de balotat. Baloții vor fi 
legați și etichetați corespunzător, în funcție de tipul de material. 

Stocarea baloților: 
Baloții vor fi depozitați temporar în zona de depozitare baloți, special amenajată, până la expediere către 
reciclatori autorizați. 

Fracția RDF 
Fracția refuzată din procesul de sortare semi-automatizată a deșeurilor reciclabile colectate separat 
conține materiale cu potențial caloric ridicat, precum folii de plastic, hârtie, carton sau materiale plastice 
mixte. În forma actuală, această fracție constituie un RDF primar, care necesită o etapă suplimentară de 
tratare mecanică pentru a îndeplini cerințele de calitate impuse de standardul SR EN 15359:2011 – 
Combustibili solizi obținuți din deșeuri (SRF – Solid Recovered Fuel). 

Conform standardului, pentru ca o fracție să poată fi încadrată drept RDF/SRF, aceasta trebuie să respecte 
criterii esențiale: 

• puterea calorifică inferioară (PCI): >10 MJ/kg pentru RDF de calitate medie; 
• conținutul de clor: <1% pentru a limita emisiile la coincinerare; 
• granulometria: <80 mm, omogenă; 
• umiditatea totală: <20%. 

Pentru atingerea acestor parametri, fluxul tehnologic al stației va fi completat cu o linie de tratare 
mecanică a fracției RDF primare, compusă din următoarele echipamente și operații: 
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• Tocător final  cu sită interschimbabilă (granulație 30–80 mm), destinat obținerii granulometriei 
finale conform cerințelor SR EN 15359:2011. 

• Presa de balotat RDF cu sistem de înfoliere 

Fracția RDF astfel obținută va fi stocată temporar în baloți, în vederea livrării către operatori economici 
autorizați pentru valorificare energetică în instalații de coincinerare (ex. fabrici de ciment). 

Prin implementarea acestei linii tehnologice, fracția refuzată din procesul de sortare semi automată este 
transformată într-un combustibil derivat din deșeuri conform standardului SR EN 15359:2011, contribuind 
la reducerea cantităților destinate depozitării și la creșterea gradului de valorificare energetică la nivelul 
Sectorului 6. 

Gestionarea Refuzurilor 

- Fracția de deșeuri de dimensiuni mici care nu poate fi reciclată (refuz) rezultată in urma separării 
mecanice (ciurul rotativ), după separarea metalelor feroase și neferoase va fi direcționată către 
un container cu capacitatea de 30mc, amplasat în exteriorul stației de sortare.  

- Containerul de refuz va fi preluat de către o firmă autorizată pentru transportul și tratarea acestuia 
în instalația TMB. 

 
LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE  
Echipamentele din cadrul fluxului tehnologic sunt: 

Tabel 3-1 Lista echipamente flux tehnologic Scenariul 1 

Descriere echipament U.M. Cantitate 

Fluxul tehnologic – Linie sortare deșeuri reciclabile colectate separat 
Graifer cu cabina de control si telecomandă buc 1 

Desfăcător de saci buc 1 

Cabina presortare deșeuri reciclabile și refuzuri de dimensiuni mari 
(4 posturi) 

buc 1 

Ciur rotativ 3 fracții (10m lungime, 2,5m diametru) buc 1 

Separator magnetic (Փ <60mm) buc 1 

Separator neferoase Eddy current (Փ < 60mm) buc 1 

Separator magnetic (Փ 60mm-300mm) buc 1 

Separator neferoase Eddy current (Փ 60mm-300mm) buc 1 

Separatoare optice buc 3 

Cabină de control al calității  buc 1 

Sistem de benzi transportoare (alimentare / dozare) set 1 

Presă de balotat cu perforator PET, sistem de pre-presare și sistem 
de legare verticală cu sârmă. 

buc 1 

Presă de balotat metale neferoase buc 1 

Fluxul tehnologic – linie producere RDF 

Tocător final buc 1 

Sistem de benzi transportoare set 1 

Presa de balotat RDF cu sistem de înfoliere buc 1 

Echipamente mobile 

Stivuitor buc 2 

Încărcător frontal buc 1 

Dotări 

Container refuz 30 mc buc 4 

Container metale feroase 10mc buc 3 

Containere stocare sticla 10mc buc 3 

Centrala detecție si avertizare  buc 1 

Sistem de monitorizare video pentru supravegherea buc 1 

Sistem de control acces pentru a restricționa accesul persoanelor 
neautorizate. 

buc 1 
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Sistem informatic integrat pentru gestionarea datelor și 
monitorizarea proceselor din stație. 

buc 1 

 
Performanțele estimate pe baza datelor de intrare sunt următoarele: 

• Flux tehnologic Linie sortare deșeuri reciclabile colectate separat 
o Reciclabile recuperate, procent din input: 80% 
o Deșeuri combustibile trimise la producerea de RDF/SRF: 15% 
o Refuz trimis la TMB: 5% 

 

3.2.2.2 SCENARIUL 2 - FLUXUL TEHNOLOGIC – SORTARE MANUALA  

Principalii parametri de proiectare 

Parametru U.M. Cantitate 

Hârtie și carton tone/an 12.600 

Materiale plastice si Metale tone/an 10.100 

Total INPUT tone/an 27.100 

 
Număr de schimburi pe zi nr 2 

Număr de zile de funcționare pe an zile 252 

Notă: S-a considerat un procent de 5% din timpul de funcționare pentru mentenanță 

În cadrul Scenariului 2, procesul de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat se realizează în 
principal manual, cu sprijinul unui desfăcător automat de saci, al unui sistem de benzi transportoare, și 
cu introducerea a două echipamente mecanice de separare – un separator magnetic și un separator cu 
curenți turbionari (Eddy Current) – pentru extragerea metalelor feroase și neferoase. 

Recepția și depozitarea temporară a deșeurilor 
Procesul de recepție este identic cu cel din Scenariul 1. 

Autovehiculele sunt cântărite la intrarea în incintă pe un cântar rutier cu o capacitate de 60 tone, echipat 
cu sistem automat de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. După cântărire, deșeurile sunt 
direcționate către zona de descărcare și depozitare temporară, dimensionată pentru o capacitate de 
stocare de aproximativ 3.000 m³, corespunzător unui volum de două zile de funcționare. 

La fel ca în cazul Scenariului 1, manipularea materialelor din această zonă se realizează cu ajutorul unei 
macarale cu graifer, amplasată astfel încât să poată deservi întreaga suprafață de depozitare. 
Echipamentul este acționat dintr-o cabină de control și permite operarea de la distanță, reducând 
necesarul de personal la un singur operator. Brațul de ridicare, cu o rază de acțiune de cca 16 m, asigură 
preluarea rapidă a deșeurilor și alimentarea uniformă a liniei tehnologice. 

Alimentarea liniei de sortare: 
Deșeurile stocate temporar sunt preluate secvențial de graifer și introduse în desfăcătorul de saci, care 
asigură deschiderea controlată a sacilor și distribuirea uniformă a conținutului pe banda principală de 
alimentare. Echipamentul este dotat cu un sistem de aspirare și filtrare a prafului, care contribuie la 
menținerea unui mediu de lucru curat și sigur în zona de pretratare și sortare. 

Sortarea manuală 
Deșeurile sunt transportate pe banda principală către cabina de sortare manuală, prevăzută cu 28 de 
posturi de lucru (14 pe fiecare parte a benzii). 

Cabina este dotată cu sistem de iluminat LED, sistem de ventilație și climatizare, iar deșeurile sortate 
sunt colectate în boxele de sub cabina de sortare dedicate fiecărei fracții. 

La dimensionarea cabinei de sortare au fost luate în considerare următoarele ipoteze: 

• Capacitatea de sortare manuală pentru hârtie/carton este de 150 kg/oră/post (4,2 t/h, 28 
posturi); 
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• Capacitatea de sortare manuală pentru materiale plastice este de 75 kg/oră/post (2,10 t/h, 28 
posturi); 

Pe baza acestor ipoteze rezultă o capacitate de sortare de cca 21.000 t/an pentru hârtie/carton și cca 
10.500 t/an pentru plastic.  

Separarea mecanică a metalelor 
După etapa de sortare manuală, fluxul de materiale trece printr-o secțiune de separare mecanică 
destinată recuperării metalelor: 

- Separator magnetic – amplasat transversal pe banda de transport, are rolul de a extrage automat 
metalele feroase. 

- Separator cu curenți turbionari (Eddy Current) – montat ulterior, pentru separarea metalelor 
neferoase (aluminiu, cupru, zinc etc.) din fluxul rezidual. 

Metalele neferoase separate sunt colectate în containere dedicate, de unde sunt ulterior transportate către 
zona de presare și balotare. 

Balotarea și depozitarea temporară 
Fracțiile sortate (hârtie, carton, plastic si metale neferoase) sunt direcționate  către presa de balotat. 
Baloți formați, legați și etichetați în funcție de tipul de material, sunt depozitați temporar în zona de 
stocare până la livrarea către reciclatori autorizați. 

Gestionarea refuzurilor 
Fracția de refuz provenită din procesul de sortare este colectată într-un container de mare capacitate (32 
m³) amplasat la capătul benzii de sortare. Aceasta nu este tratată în stație, ci este transportată către o 
stație de tratare mecano-biologică (TMB), unde este supusă proceselor de stabilizare sau valorificare 
energetică, conform fluxului integrat de gestionare a deșeurilor din Sectorul 6. 

 
Echipamentele din cadrul fluxului tehnologic sunt: 

Tabel 3-2 Lista echipamente flux tehnologic Scenariul 2 

Descriere echipament U.M. Cantitate 

Fluxul tehnologic – Linie sortare deșeuri reciclabile colectate separat 
Graifer cu cabina de control si telecomandă buc 1 

Desfăcător de saci buc 1 

Cabina de sortare deșeuri reciclabile (28 posturi – 56 lucrători) buc 1 

Sistem de benzi transportoare (alimentare / dozare) set 1 

Presă de balotat cu perforator PET, sistem de pre-presare și sistem 
de legare verticală cu sârmă. 

buc 1 

Separator magnetic  buc 1 

Separator neferoase Eddy current  buc 1 

Echipamente mobile 

Stivuitor buc 1 

Încărcător frontal buc 1 

Dotări 

Container refuz 30 mc buc 4 

Container metale feroase 10mc buc 3 

Container stocare sticla 10mc buc 3 

Centrala detecție si avertizare  buc 1 

Sistem de monitorizare video pentru supravegherea buc 1 

Sistem de control acces pentru a restricționa accesul persoanelor 
neautorizate. 

buc 1 

Sistem informatic integrat pentru gestionarea datelor și 
monitorizarea proceselor din stație. 

buc 1 

 
Performanțele estimate pe baza datelor de intrare sunt următoarele: 



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  94 

• Flux tehnologic Linie sortare deșeuri reciclabile colectate separat 
o Reciclabile recuperate, procent din input: 75% 
o Refuz trimis la TMB: 25% 

 

3.3 Costurile estimative ale investiției 

Pentru a putea observa nivelul aproximativ al investiției, au fost analizate costurile de implementare ale 
fiecărui scenariu, pentru a putea avea astfel o idee de ansamblu în ceea ce privește costurile generale ale 
unor astfel de proiecte.  

Devizul general aferent scenariului recomandat fost calculat în funcție de prețurile din Noiembrie 2025, 
iar valoarea unui euro este considerată 5,0683 lei.  

Valoare totala investiție ( lei fără TVA) – 
Scenariul 1 

Valoare totala investiție ( lei cu TVA) – 
Scenariul 2 

126.076.344,29 107.341.439,80 

 

Devizul aferent investiției se regăsește în Anexa 1. 

 

3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 

construcțiilor, după caz 

La elaborarea Studiului de Fezabilitate, au fost executate următoarele studii: 

- Studiul Topografic,  

- Studiul Geotehnic.  

 

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției 

Graficul orientativ de implementare a proiectului este prezentat în tabelul următor.  

 

 

 

 

  

2025 2028

1 Servicii de elaborare ACB si Studiu de imunizare la schimbari climatice

2 Servicii elaborare Studiu de fezabilitate

3
Contract de lucrări pentru amenajarea terenului (amenajare teren / 
demolări, devieri / relocare rețele)

4 Servicii de verificare tehnică a proiectării

5
Asistenta tehnică pentru managementul proiectului şi Supervizarea lucrărilor 
de construcții din cadrul proiectului 

8
Contract de tip proiectare si executie lucrari pentru "CONSTRUIRE STAȚIE DE 
SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL COLECTATE 
SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

4 Servicii de audit financiar al proiectului

7 Servicii pentru informare si publicitate

2027

PDD

2029

PROIECT 
CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI 
METAL COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Nr. Crt.
2026
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 

referință și prezentarea scenariului de referință 

 Identificarea investiției 

Proiectul „CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL 
COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” este un proiect complementar în 
realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul Sectorului 6.  

 Perioada de referință 

Durata de viață a unui obiect de investiție se încheie atunci când costurile acumulate sunt mai mari decât 
beneficiile obținute prin mentenanța continuă a respectivului obiect.  

În cadrul acestui studiu, investiția este analizată pe o perioadă de referință de 30 ani, acesta fiind 
termenul de amortizare a investiției. În acest caz, amortizarea investiției nu reprezintă durata de viață a 
construcțiilor, care poate depăși această valoare. 

 Prezentarea scenariilor de referință 

Analiza tehnico-economică aferentă investiției s-a fundamentat pe evaluarea comparativă a două scenarii 
de dezvoltare, care se diferențiază prin gradul de automatizare a fluxului tehnologic, nivelul de integrare 
al echipamentelor de sortare și resursele umane implicate în proces. Pentru ambele variante s-a 
considerat o perioadă de referință de 30 de ani, corespunzătoare duratei medii de viață a infrastructurii 
și echipamentelor aferente. 

Scenariul 1 propune implementarea unei linii complet automatizate de sortare a deșeurilor reciclabile 
colectate separat, respectiv hârtie, carton, materiale plastice și metale. Cu o capacitate de aproximativ 
27.100 tone pe an și un regim de funcționare de 252 zile în două schimburi, stația este concepută pentru 
a asigura un flux continuu, eficient și uniform de procesare. Deșeurile sunt cântărite la intrare, descărcate 
în zona de recepție și alimentate automat pe linia de sortare cu ajutorul unei macarale cu graifer. După 
desfacerea automată a sacilor, materialele trec prin etapele succesive de pre-sortare manuală, sortare 
mecanică prin ciur rotativ și sortare semi-automatizată prin separatoare balistice, magnetice, cu curenți 
turbionari și separatoare optice de tip NIR. Fracțiile rezultate sunt supuse controlului vizual de calitate, 
apoi balotate și depozitate temporar până la valorificare. Refuzul rezultat este tratat mecanic pentru 
obținerea unui combustibil derivat din deșeuri (RDF), conform cerințelor standardului SR EN 15359:2011. 
Prin gradul ridicat de automatizare și randamentul mare de recuperare a materialelor reciclabile, această 
variantă asigură performanțe tehnologice superioare și costuri operaționale optimizate pe termen lung. 

Scenariul 2 propune o abordare tehnologică semiautomatizată, bazată preponderent pe sortarea 
manuală a materialelor reciclabile. Cu o capacitate totală de aproximativ 27.100 tone pe an, stația este 
dimensionată pentru același regim de funcționare – 252 zile anual în două schimburi – însă cu un flux mai 
simplu, adaptat unei exploatări flexibile și unei investiții inițiale mai reduse. Deșeurile sunt cântărite, 
descărcate și depozitate temporar în zona de recepție, de unde sunt alimentate pe linia de sortare cu 
ajutorul macaralei cu graifer. După desfacerea automată a sacilor, sortarea propriu-zisă se realizează 
manual, în cadrul unei cabine dotate cu 28 de posturi de lucru (56 lucrători în două schimburi). În 
completarea procesului manual, fluxul include două echipamente de separare mecanică – un separator 
magnetic pentru extragerea metalelor feroase și un separator cu curenți turbionari pentru separarea celor 
neferoase. Materialele sortate sunt balotate și depozitate temporar, iar fracția de refuz este colectată 
separat și transportată către stația de tratare mecano-biologică pentru stabilizare și valorificare 
energetică. 

Prin comparație, scenariul complet automatizat oferă un grad mai mare de eficiență operațională, o 
calitate superioară a sortării și o reducere semnificativă a costurilor de exploatare pe termen lung, în timp 
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ce scenariul bazat pe sortare manuală se caracterizează printr-un cost de investiție inițial mai scăzut, dar 
cu un necesar mai mare de forță de muncă și o productivitate inferioară. 

 

4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 

Pentru analiza vulnerabilităților aferente investiției în construirea și operarea Stației de sortare din 
Sectorul 6 s-au avut în vedere o serie de factori de risc: antropici, naturali și climatici - care pot influența 
funcționarea și siguranța obiectivului. 

Factori de risc antropici: 

• Incendii – Deșeurile reciclabile, în special hârtia/cartonul și materialele plastice, pot constitui 
combustibili în cazul unei surse de aprindere. Stația va fi dotată cu sistem de detecție și avertizare 
la incendiu, instalații de stingere, planuri de intervenție și instruirea periodică a personalului. 

• Vandalism și acces neautorizat – Obiectivul va fi împrejmuit, monitorizat video și dotat cu 
sistem de control al accesului, pentru a preveni intrările neautorizate, furturile de materiale sau 
deteriorarea echipamentelor. 

• Accidente de muncă și erori umane – Activitățile de manipulare și sortare a deșeurilor aduse 
la stația de sortare implică riscuri specifice (căderi, prinderi în echipamente, tăieturi). Personalul 
va fi instruit periodic, va purta echipament de protecție adecvat, iar fluxul tehnologic va respecta 
toate cerințele de securitate și sănătate în muncă. 

• Defecțiuni tehnice – Întreruperea fluxului din cauza avariilor echipamentelor poate afecta 
temporar performanța operațională. Se vor implementa proceduri de mentenanță preventivă și 
asigurarea de piese de schimb critice. 

Factori de risc naturali: 

• Inundații – Amplasamentul nu se află într-o zonă cu risc ridicat de inundații. Subzona Sectorului 
6, unde se va amplasa proiectul analizat nu prezintă risc de inundabilitate fluvială. În cazul unor 
precipitații mai abundente în anumite perioade ale anului, preluarea de către sistemul de 
canalizare a cantităților ridicate ale precipitațiilor din această subzonă nu este o problemă majoră, 
întrucât în imediata vecinătate a amplasamentului analizat nu sunt construcții rezidențiale, deci 
riscul de inundabilitate pluvială este mai scăzut față de celelalte subzone ale Sectorului 6. Totuși, 
sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale prevăzut prin proiect este dimensionat 
corespunzător pentru a evita acumulările de apă în perimetrul stației de sortare.  

• Vânturi puternice și furtuni – Zona vestică a Sectorului 6, unde este localizat și amplasamentul 
analizat este influențată de construcțiile joase (1-2 nivele), cu suprafețe verzi și mari zone 
industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de 
frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată și aer curat. Nu au fost înregistrate în zona 
analizată fenomene extreme precum furtuni puternice, uragan, tornade. Clădirea și structura 
metalică a halei de sortare sunt proiectate conform normativelor de rezistență la acțiunea vântului 
și intemperii. Deșeurile colectate și aduse la Stația de sortare, în special deșeurile ușoare precum 
plastic, hârtie, nu se vor depozita temporar în spații exterioare, ci în interiorul halei de sortare, 
astfel vor fi evitate fenomenele de antrenare a deșeurilor de către vânt și împrăștierea ulterioară 
a acestora. 

• Cutremure – Zona în care se va implementa proiectul prezintă zona de intensitate seismică pe 
scara MSK este de 81, cu o  perioadă de revenire de cca. 50 ani. Construcția stației de sortare va 
respecta cerințele de proiectare antiseismică conform P100-1/2013, categoria de importanță a 
obiectivului fiind „C – construcție de importanță normală”. 

• Incendii –  Zona vestică periferică a Sectorului 6, unde este localizat și amplasamentul analizat, 
nu este expus la riscul de incendii de pădure. În contextul scenariului RCP 2.6, zona periferică 
vestică a Sectorului 6 rămâne vulnerabilă la incendii de vegetație din cauza climatului natural 
continental aridizat și a vegetației uscate. Încălzirea regională în România (incluzând zona de sud 
și municipiul București) este estimată la +1.5°C față de perioada de referință (1971-2000). Gradul 
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de expunere al zonei la riscurile asociate valurilor de căldură și incendiilor vegetale rămâne totuși 
moderat, cu efecte mai puțin severe. 

 

Factori de risc climatic (asociați schimbărilor climatice): 

• Precipitații extreme și episoade de ploi torențiale – în această zonă a sectorului 6, unde va 
fi amplasată și hala de sortare, prezintă în general un volum al precipitațiilor de sub 550 - 600 
mm pe an. O problemă importantă pentru zona rezidențială din Sectorul 6 vizează preluarea de 
către sistemul de canalizare a cantităților ridicate ale precipitațiilor care cad într-o perioadă foarte 
scurtă de timp. Căile de comunicație, pasajele, subsolurile locuințelor se caracterizează prin 
creșterea riscului de inundare, generat de lipsa rețelelor de canalizare sau de incapacitatea 
acestora de a prelua debite însemnate de apă. În cazul unor precipitații mai abundente în anumite 
perioade ale anului, pot determina eroziuni sau acumulări de apă. Proiectul prevede 
implementarea unui sistem de colectare internă și canale de drenaj pentru scurgerea apelor 
pluviale și evitarea deplasării solului în timpul evenimentelor de precipitații abundente, care vor 
dirija aceste ape pluviale de pe platforma stației de sortare spre rețeaua de canalizare, dar și 
platforme interioare impermeabile care vor preveni astfel de situații. 

• Valuri de căldură și variații de temperatură – Urbanizarea amplifică efectele schimbărilor 
climatice. Orașele devin mai calde și mai uscate decât zonele rurale, fenomen cunoscut ca Insula 
de Căldură Urbană, iar diferențele de temperatură pot ajunge până la 7-8°C. Până în 2040, 
valurile de căldură și temperaturile extreme vor afecta aproximativ 50% din populația urbană, în 
special în orașe precum București. Conform datelor de caracterizare meteorologică pentru 
România, zona în care se va realiza proiectul, este caracterizat printr-o zonă cu frecvență 
moderată de valuri de căldură (între 3,6 ÷ 4,0 zile/60 ani, conform Studiului de Imunizare realizat 
pentru acest proiect). Valurile de căldură pot afecta confortul personalului și durata de viață a 
echipamentelor. Clădirea halei de Sortare va fi prevăzută cu ventilație și climatizare, iar 
echipamentele sunt selectate pentru funcționare în regim termic extins. 

• Fenomene meteorologice extreme (furtuni, grindină) – Zona Sectorului 6, unde va fi 
localizat și proiectul analizat este influențată de construcțiile joase (1-2 nivele) cu suprafețe verzi 
și mari zone industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de 
căldură și de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată și aer curat. Nu au fost înregistrate 
în zona analizată fenomene extreme precum furtuni puternice, uragan, tornade. În cazul 
producerii unor fenomene meteorologice extreme, acestea pot afecta acoperișurile sau instalațiile 
exterioare, de aceea pentru construcția halei de sortare se prevede folosirea unor materiale 
rezistente, dar și sisteme de fixare conforme normativelor actuale.  

Prin proiectarea corespunzătoare a construcției, implementarea măsurilor investiționale propuse prin 
Studiul de Imunizare la Schimbările Climatice realizat la etapa Studiu de Fezabilitate, precum și prin 
implementarea unui sistem de monitorizare și management al riscurilor, împreună cu instruirea continuă 
a personalului, se va asigura reziliența și continuitatea operării stației de sortare în condiții de 
siguranță. 

 

4.3 Situația utilităților și analiza de consum 

Stația de sortare va fi racordată la principalele utilități publice, conform disponibilităților locale: 
• Energie electrică – este necesară pentru alimentarea echipamentelor de sortare, presare și 

iluminat. Alimentarea se va realiza printr-un branșament la rețeaua publică, completat cu un 
sistem de compensare prin panouri fotovoltaice amplasate pe acoperișul halei. Soluțiile 
punctuale vor fi analizate în faza de proiect tehnic. 

• Apă potabilă – asigurată prin racord la rețeaua locală, utilizată pentru consum menajer. Pentru 
curățarea platformelor se va utiliza apa industriala nepotabilă.  

• Canalizare – apele uzate de la grupurile sanitare si apele rezultate din curățarea echipamentelor 
și a spațiilor de sortare sunt dirijate într-un bazin etanș vidanjabil. Apele meteorice de pe acoperiș 
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și de pe platformele betonate sunt dirijate către un separator de hidrocarburi și un separator de 
nămol, urmând a fi colectate  într-un bazin de retenție subteran. 

 
Consumul specific de utilități va fi detaliat în faza de proiect tehnic, în funcție de echipamentele finale 
selectate și regimul de operare. 
 

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții  

Sustenabilitatea stației de sortare propuse pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate de pe raza 
Sectorului 6 reprezintă un aspect cheie pentru promovarea unui mediu înconjurător sănătos și pentru 
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sustenabilitatea stației de sortare propuse va fi asigurată 
prin integrarea aspectelor ecologice, economice și sociale, folosind ca și metode și practici următoarele 
aspecte:  

 Eficiența procesului  de sortare: Proiectul prevede utilizarea unor tehnologii moderne pentru 
sortarea automată, care maximizează recuperarea materialelor reciclabile (hârtie/carton, plastic 
și metal) și reduce semnificativ cantitatea de refuz trimisă spre tratate sau eliminare prin 
depozitare finală, astfel procesul de sortare ales prin proiect poate reduce costurile și crește 
precizia sortării.  Prin utilizarea echipamentelor moderne, separatoare optice, magnetice, balistice 
și cu curenți turbionari – procesul de sortare devine mai precis, mai sigur și mai eficient, reducând 
considerabil pierderile de material reciclabil și cantitatea de refuz direcționată către stațiile de 
tratare mecano-biologică. Sistemele de control digital și monitorizare asigură eficiență pe întreaga 
durată de viață a proiectului. 

 Impactul asupra mediului: Proiectul contribuie la scăderea impactului semnificativ negativ pe 
care îl au în prezent generarea de deșeuri fără colectarea lor separată pe fracții reciclabile și cu 
eliminarea acestora direct la depozitele de deșeuri. Această practică folosită în domeniul deșeurilor 
din ultimii  ani a condus la creșterea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare finală în 
depozitele de deșeuri, situații care conduc, atât la ocuparea unor suprafețe mari de terenuri cu 
amplasamentele depozitelor de deșeuri, dar și la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate din gazul de depozit de la aceste depozite de deșeuri. Astfel implementarea proiectului 

analizat este sustenabil din punct de vedere al mediului pentru că va contribui la reducerea 

terenurilor ocupate de depozitele de deșeuri, la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu 

efect de seră generate de gazele de depozit (care în mod general au un conținut de 45-60% vol. 

de metan și  40-55% vol. de CO2).   
 Economia circulară: Proiectul contribuie direct la creșterea gradului de reciclare a deșeurilor și 

la dezvoltarea premiselor economiei circulare, prin două segmente importante: pe de o parte prin  
reducerea cantităților de deșeuri eliminate la depozitele de deșeuri și pe de altă parte, prin 
extinderea ciclului de viață al produselor, întrucât conduce la crearea unor materiale care pot fi 
păstrate în economie. Astfel deșeurile nu mai sunt considerate drept ”deșeuri” , ci sunt privite 

drept ”resurse” cu o valoare economică însemnată. Prin implementarea proiectului se pot crea  

parteneriate cu diverse industrii și organizații care pot prelua spre utilizare materialele reciclate 

(hârtie, plastic, metal) rezultate din sortare și în scopul introducerii acestora în lanțul de producție. 
 Gestionarea resurselor: Proiectul contribuie direct la gestionarea resurselor prin utilizarea unui 

consum redus de apă și de energie electrică, energie care este compensată și cu o reducere, prin 
completarea utilizării energiei necesare și din surse regenerabile (din panouri fotovoltaice proprii 
proiectului), astfel rezultă un consum de energie optimizat.  

 Aspecte sociale si economice:  Prin promovarea colectării separate și a reciclării locale, 
proiectul are un impact social pozitiv, generând locuri de muncă sigure în comunitatea locală și 
stimulând comportamente responsabile la nivel comunitar prin asigurarea infrastructurii necesare 
de colectare deșeuri reciclabile. Implementarea proiectului va contribui direct la educarea și 
sensibilizarea populației cu privire la importanța reciclării, totodată va contribui la recuperarea 

unor materiale plastice, hârtie și metal, care se redau în circuitul economic ca și noi resurse 

materiale. Astfel, marea majoritate a companiilor pot reduce materiile prime primare utilizate în 

producție prin adoptarea unor măsuri precum utilizarea materiei prime/materialelor reciclate și 
minimizarea cererii globale de resurse virgine. Proiectul contribuie la bazele economiei circulare 

și a principiilor asociate, întrucât resursele nou create prin proiectul de sortare vor ajuta 
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companiile să utilizeze mai eficient materia primă și își pot reduce emisiile de gaze cu efect de 

seră, sprijinind astfel atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri) formulate de către 

Organizația Națiunilor Unite, în special ODD 12 Consum și Producție Durabile. 

Infrastructura realizată în cadrul proiectului va constitui bun public al Sectorului 6 al Municipiului 
București, urmând a fi exploatată prin delegarea gestiunii către un operator economic specializat în 
domeniul salubrizării. 

Mentenanța și reparațiile curente vor fi asigurate de operator, sub coordonarea autorității publice locale. 
Finanțarea activităților de exploatare se va realiza din veniturile colectate prin tarifele de salubrizare și, 
dacă este necesar, prin contribuții din bugetul local. 

 Impactul social și cultural, egalitatea de șanse 

Proiectul respectă principiile privind egalitatea de șanse, tratamentul nediscriminatoriu și incluziunea 
socială. Implementarea proiectului contribuie la crearea de locuri de muncă locale și la îmbunătățirea 
calității mediului urban prin creșterea gradului de valorificare a deșeurilor. 

Proiectul va fi oportun să susțină campaniile de informare și conștientizare, care vor promova 
comportamente responsabile ale populației în privința importanței colectării separate a deșeurilor, 
predarea acestora la punctele de colectare autorizate, informarea populației cu privire la rolul și 
contribuția pe care îl aduc prin comportamentele sale responsabile la stimularea și promovarea economiei 
circulare. 

 Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției, în faza de realizare 
și de operare 

Pe perioada de execuție se vor utiliza resursele umane existente ale antreprenorilor, fără crearea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă suplimentare. 

În faza de operare se estimează angajarea a aproximativ 25–30 de persoane, reprezentând personal de 
operare a liniilor de sortare, personal tehnic, administrativ și de întreținere. 

 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a 
siturilor protejate  

Prin implementarea a proiectului se vor înregistra următoarele impacturi pozitive al proiectului:  

1. Reducerea volumului de deșeuri generat și eliminat la depozitele de deșeuri 

Se va reduce poluarea creată prin deșeurile care au fost generate în ultimii ani fără colectarea lor separată 
pe fracții reciclabile, deșeuri care au fost eliminate direct la depozitele de deșeuri.  

Proiectul va crea posibilitatea ca deșeurile generate să fie în primul rând colectate separat, pe fracții de 
hârtie/carton, plastice, metale și sticla. Odată astfel colectate, ele vor fi ulterior transportate la Stația de 
Sortare prevăzută prin proiect, unde vor trece prin procesul de sortare în vederea eliminării acelor 
materiale/componente care nu sunt corespunzătoare fracțiilor separate: hârtie/carton, plastice, metale. 
Sticla va fi numai colectată de la punctul inițial de colectare si transportată în incinta stației de sortare, 
unde va fi doar stocată temporar, până la preluarea acesteia de către operatori economici autorizați 
pentru reciclarea sticlei.  

Practica utilizată în ultimii ani de depozitare finală a deșeurilor la depozite, fără sortarea și reciclarea 
acestora, a condus în timp la creșterea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare finală în depozitele 
de deșeuri, conducând în final la ocuparea unor suprafețe mari de terenuri cu amplasamentele depozitelor 
de deșeuri, dar și la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră generate din gazul de depozit, care au 
în general un conținut de 45-60 % volum de metan și  40-55 % volum de CO2, gaze responsabile de 
creșterea efectului de seră.   

Prin implementarea proiectului analizat impactul asupra mediului va fi pozitiv pentru că va contribui la 
reducerea semnificativă a suprafețelor terenurilor ocupate de depozitele de deșeuri, dar și la reducerea 
semnificativă a amprentei de carbon, datorată emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din gazele de 
depozit.  Amprenta de carbon a proiectului stației de sortare va fi mult redusă în comparație cu amprenta 
de carbon, datorată emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din gazele de depozit.   

2. Recuperarea și reutilizarea materialelor: 
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Prin proiect se sortează și se recuperează materiale valoroase (hârtie/carton, metal, plastic și sticlă), 
reducând considerabil cererea globală de extragere a resurselor naturale și procesare ulterioară a acestora 
în vederea asigurării materiilor prime din industrie, precum masa lemnoasă folosită pentru producerea de 
hârtie și carton.   

Reciclarea materialelor consumă mai puțină energie decât producerea lor din resurse primare, diminuând 
semnificativ amprenta de carbon. 

3. Consumul redus de resurse utilizate:  

Prin proiect se vor utiliza un consum redus de resurse. Resursele utilizate pentru proiect sunt limitate la 
un consum de energie electrică redus și compensat prin energie electrică produsă prin activitatea proprie 
(panouri fotovoltaice montate pe acoperișul Halei de sortare). Utilizarea apei în procesul tehnologic este 
mult redus față de alte tehnologii.  

4. Reducerea poluării prin reciclare:  

Reciclarea materialelor generează mai puține emisii pentru factorii de mediu apă, aer, sol, decât emisiile 
generate prin producerea lor din resurse primare, diminuând semnificativ concentrația de poluanți în 
mediu.  

5. Creșterea conștientizării și educației ecologice:  

Implementarea proiectului stației de sortare va funcționa ca și punct de informare publică pentru 
comunitățile locale, dar și pentru cetățeni în general, asupra importanței practicilor de reciclare și de 
gestionarea responsabilă a deșeurilor.  

Odată implementat proiectul stației de sortare va încuraja tot mai multe comunități să adopte practici 
ecologice, având ca si suport infrastructura necesară pentru reciclarea deșeurilor.  

Implementarea proiectului va înregistra următoarele impacturi negative al proiectului: 

1. Emisii de gaze cu efect de seră:  

Utilizarea autovehiculelor de transport a deșeurilor la stația de sortare, a funcționării instalațiilor 
tehnologice a stației de sortare, a consumului de energie electrică din stația de sortare, va genera emisii 
de CO2, responsabile de creșterea gazelor cu efect de seră, respectiv a amprentei de carbon.  

Dar, conform calculelor estimate prin Studiul de Imunizare al proiectului se poate concluziona ca prin 
implementarea proiectului amprenta de carbon este de cca. 4334,83 tone CO2 eq/an, situată sub pragul 
de peste 20 000 de tone CO2eq/an, prag indicat de Comunicarea Comisiei nr. 373/01/2021 referitoare la 
Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027.  

De asemeni, se poate remarca că prin proiect rezultă emisii GES care pot fi evitate ( -19595,6 tone CO2 
eq/an), emisii care ar fi rezultat prin eliminarea finală a deșeurilor la depozitele de deșeuri, în cazul 
neimplementării  proiectului.  

Ca atare, se poate considera că impactul negativ al proiectului este mult redus față de impactul 
semnificativ negativ produs de neimplementarea proiectului, respectiv generarea de deșeuri, fără 
colectarea separată și fără sortarea ulterioară a acestora, emisiile de gaze cu efect de seră vor fi mult 
semnificativ mai mari.   

2. Generare de zgomote produse de autovehiculele de transport deșeuri la stația de sortare:  
Autovehiculele de transport pot produce zgomote, care ar putea deranja localnicii din zonele tranzitate 
până la stația de sortare si din imediata vecinătate a stației de sortare. Impactul generat de zgomotele 
autovehiculelor va fi nesemnificativ ținând cont că autovehiculele de transport utilizate în proiect vor fi 
moderne, dotate cu sisteme de diminuare a zgomotelor, iar numărul de transporturi pe zi la stația de 
sortare va fi de circa 2 transporturi /zi, ceea ce înseamnă că nu se vor va genera emisii de zgomote pe 
întreaga zi și nu va depăși nivelul admis de 55 dB in timpul zilei si 45 dB in timpul nopții, conform art. 16 
din O.M. nr. 114/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată 
al populației, cu modificările si completările ulterioare, limite prevăzute la limita  receptorilor protejați.  
Echipamentele utilizate în procesul de sortare vor fi poziționate în interiorul halei de sortare și nu vor 
produce zgomote mai mari față de limita admisibilă, prevăzută de Standardul SR 10009:2017/C91:2020, 
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„Acustică, limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”, care este de 65 dB(A) la limita 
amplasamentului.  

3. Poluarea solului și a apei: Se poate produce un impact negativ doar în caz de depozitare neautorizată 
în amplasamentul analizat, în exteriorul Halei stației de sortare, a vreunor cantități de deșeuri, substanțe 
sau materiale nebiodegradabile, care ar putea conduce la un impact negativ prin poluarea solului și sau 
a apei. Prin proiectul analizat, nu vor fi premise astfel de depozitări neautorizate. Toate deșeurile colectate 
și aduse în amplasamentul proiectului, se vor depozita numai în interiorul halei de sortare, în spațiile 
speciale amenajate în acest sens. De asemenea, toate materialele rezultate în urma procesului de sortare, 
vor fi depozitate temporar până la predarea acestora către operatori autorizați în vederea reciclării 
ulterioare a acestora, numai în interiorul halei de sortare, în spațiile special amenajate în acest sens.  

Proiectul va avea un impact pozitiv semnificativ, iar posibilul impact negativ este mult redus, 
nesemnificativ în comparație cu impactul pozitiv semnificativ al proiectului.   

În perioada de execuție a proiectului în condiții favorabile de protecție a factorilor de mediu,  se vor avea 
în vederea respectarea unor cerințe de bune practici care vor asigura protecția factorilor de mediu. Ca 
atare, în cele ce urmează, se vor face aprecieri asupra impactului proiectului asupra factorilor de mediu, 
cu scopul identificării cerințelor de bune practici necesare implementării proiectului: 

 Protecția calității apelor 

În perioada de implementare a investiției, un potențial impact asupra apelor poate fi produs dacă s-ar 
practica depozitarea directă pe sol, de diverse materiale, deșeuri sau substanțe ce sunt utilizate în 
activitățile de construcție a proiectului, sau în cazul unor pierderi de combustibil și uleiuri de motor 
provenite de la autovehicule și vehicule implicate în perioada de execuție. În cazul unor pierderi de astfel 
de materiale ori substanțe pe sol, există riscul să fie antrenate de către apele pluviale și mai departe pot 
produce migrarea unor poluanți în apele de suprafață sau chiar în apele subterane. Ca și cerință de bună 
practică pentru eliminarea acestui risc, în amplasamentul proiectului nu se vor depozita temporar 
materiale, substanțe sau deșeuri pe spații neamenajate, ci în locuri special destinate depozitării 
temporare.  Autovehiculele utilizate în transport vor fi verificate tehnic periodic pentru a nu prezenta uzuri 
sau scurgeri de combustibil sau uleiuri, alimentarea cu carburanți se va face doar la stațiile autorizate, 
iar utilajele implicate în execuția lucrărilor vor fi întreținute tehnic pentru evitarea unor defecțiuni care 
pot duce le pierderi de uleiuri/lubrifianți. În perioada de operare a stației de sortare acest risc este redus 
prin luarea măsurii de depozitare a tuturor materialelor / deșeurilor numai în interiorul Halei de sortare, 
în spațiile special amenajate în acest sens.  

 Protecția aerului 

În perioada de execuție, în organizarea de șantier, din activitățile de pregătirea terenului, operațiuni de 
nivelare, compactare și săpare, manipularea materialelor de construcții, se vor produce emisii de poluanți 
în aer care sunt sub formă de pulberi în suspensie. Mai rezultă emisii de noxe rezultate de la autovehiculele 
utilizate în transport, precum și utilizarea utilajelor aferente lucrărilor. Aceste emisii vor fi locale, 
temporare, iar odată cu finalizarea lucrărilor nu vor mai rezulta aceste emisii atmosferice. Ca și cerință 
de bună practică pentru reducerea la minim a acestor emisii din perioada de execuție se vor aplica 
urătoarele:  

Traficul de șantier se va efectua doar la zonele cu lucrări, se vor respecta doar drumurile de acces, iar 
staționarea va fi permisă doar în limita organizării de șantier. 

In perioadele secetoase se va asigura stropirea periodica a materialelor depozitate temporar in cadrul  
organizării de șantier, a drumurilor  de acces si a fronturilor de lucru si se va reduce viteza de circulație  
pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor. 

 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

În perioada de execuție, în organizarea de șantier, se va genera un nivel de zgomot și vibrații. Acestea 
se vor manifesta doar la limita frontului de lucru și în imediata vecinătate a acestora, iar odată cu 
finalizarea lucrărilor de execuție acestea nu se vor mai manifesta.  Ca și cerință de bună practică pentru 
reducerea la minim a surselor de zgomot și vibrații putem menționa: Lucrările de execuție se vor efectua 
doar pe timpul zilei, pentru maxim 8 ore. În vederea atenuării zgomotelor și vibrațiilor provenite de la 
autovehiculele de transport, se va asigura folosirea de mijloace de transport mai silențioase, dotate cu 
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echipamente de reducere a zgomotului și vibrațiilor, precum și evitarea rutelor de transport prin localități 
și utilizarea unor rute ocolitoare. Folosirea de utilaje și mijloace de transport cu puteri acustice similare 
celor admise conform prevederilor HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în 
mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. Lucrările se vor realiza etapizat, 
astfel încât să se evite utilizarea unui număr mare de utilaje și autovehicule de transport, simultan.  

 Protecția solului și subsolului 

În perioada de implementare a investiției, un potențial impact asupra solului/subsolului poate fi produs 
dacă s-ar practica depozitarea directă pe sol, de diverse materiale, deșeuri sau substanțe ce sunt utilizate 
în activitățile de construcție a proiectului, sau în cazul unor pierderi de combustibil și uleiuri de motor 
provenite de la autovehicule și vehicule implicate în perioada de execuție. În cazul unor pierderi de astfel 
de materiale ori substanțe, există riscul ca poluanții conținuți de acestea să pătrundă în sol/subsol cu 
afectarea calității acestuia. Ca și cerință de bună practică pentru eliminarea acestui risc, în amplasamentul 
proiectului nu se vor depozita temporar materiale, substanțe sau deșeuri pe spații neamenajate, ci în 
locuri special destinate depozitării temporare.  Autovehiculele utilizate în transport vor fi verificate tehnic 
periodic pentru a nu prezenta uzuri sau scurgeri de combustibil sau uleiuri, alimentarea cu carburanți se 
va face doar la stațiile autorizate, iar utilajele implicate în execuția lucrărilor vor fi întreținute tehnic pentru 
evitarea unor defecțiuni care pot duce le pierderi de uleiuri/lubrifianți. 

În perioada de operare a stației de sortare acest risc este redus prin luarea măsurii de depozitare a tuturor 
materialelor / deșeurilor numai în interiorul Halei de sortare, în spațiile special amenajate în acest sens.  

 Protecția așezărilor umane și altelor obiective de interes public 

Nivelul de zgomot generat va avea un caracter temporar, doar pe perioada execuției lucrărilor, iar acesta 
nu va avea impact major asupra populației și a așezărilor umane.  În momentul finalizărilor lucrărilor de 
construcție factorii perturbatori vor fi eliminați.  

Pentru protecția așezărilor umane și altor obiective de interes public, în perioada de execuție se vor 
asigura următoarele cerințe de bune practici:  

Zonele de lucru vor fi semnalizate corespunzător cu marcaje privind limita de siguranță în perimetrul 
lucrărilor și se va interzice accesul în zonele de lucru pentru persoanele neautorizate, în vederea evitării 
producerii unor accidente. 

Informarea cetățenilor din zonă cu privire la programul lucrărilor.  

Menținerea zonelor de acces  la lucrări  în condiții curate și deplină siguranță.  

 

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiții 

Analiza cererii de bunuri și servicii este detaliată în secțiunea 2.4 ”Analiza cererii de bunuri și servicii, 
inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității 
obiectivului de investiții”. 

Necesitatea implementării unei stații de sortare performante la nivelul Sectorului 6 este justificată de: 

• creșterea continuă a cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat; 
• obligațiile impuse prin legislația națională și europeană privind atingerea țintelor de reciclare; 
• lipsa unei capacități locale suficiente pentru sortarea și valorificarea materialelor reciclabile. 

Dimensionarea stației a fost stabilită pe baza fluxurilor de deșeuri generate la nivelul sectorului, corelate 
cu datele oficiale de la INS și ADI București, precum și cu proiecțiile privind evoluția populației și a nivelului 
de colectare separată. 

Implementarea proiectului va deservi o populație de aproximativ 306.500 de locuitori și va asigura 
creșterea gradului de valorificare a materialelor reciclabile, reducerea cantității de deșeuri trimise la 
depozitare și alinierea la principiile economiei circulare. 
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4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 
financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 

rentabilitate, sustenabilitatea financiară 

 

În cadrul proiectului au fost analizate două scenarii (Scenariul 1 și Scenariul 2), descrise anterior. 

Valorile estimate ale investiției, comparativ, pentru cele două scenarii sunt prezentate în tabelul următor: 

Valoare totala investiție ( lei fără TVA) – 
Scenariul 1 

Valoare totala investiție ( lei cu TVA) – 
Scenariul 2 

126.076.344,29 107.341.439,80 

 

În conformitate cu Analiza cost – eficacitate, prezentată la capitolul 4.7., varianta optimă aleasă 
pentru investiție este varianta A, varianta pentru care am efectuat analiza financiară.  

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță  financiară: fluxul cumulat, 
valoarea actuală netă și rata internă de rentabilitate este realizată ținând cont de elemente principale, şi 
anume: 

Valoarea actualizata neta (VAN) s-a calculat folosindu-se formula: 

VAN =-I0 +  +  

în care: 

 I0 - valoarea investiției  

VAN – valoarea actualizata neta; 

FDi – Fluxul de lichidități disponibile în anul i; 

Vr – valoarea reziduală; 

Ra – rată de actualizare; 

n – durată de viață economică a proiectului. 

 

Rata interna de rentabilitate (RIR) s-a determinat folosindu-se formula: 

RIR = rmin+  x (rmax – rmin) 

in care: 

RIR – rata internă de rentabilitate; 

rmin – rata de actualizare minima (cea pentru care s-a obținut VAN pozitiva); 

rrmax – rata de actualizare maxima (cea pentru care s-a obținut VAN negativa); 

VAN+ - valoarea netă actualizată pozitivă; 

 |VAN- | - valoarea netă actualizată negativă, în valoare absolută 
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Orizontul de analiza a fost ales la 25 ani.  

Pentru stabilirea indicatorilor financiari s-au luat in considerare următoarele componente: 

• Venituri: 

- Venituri din beneficiile rezultate ca urmare a realizării investiției: 
 

• Cheltuieli: 

- Cheltuieli energie electrică 
- Apa, canalizare, salubritate 

- Alte servicii (administrare, pază, curățenie) 

- Cheltuieli cu salariile 

- Cheltuieli cu investițiile și reparațiile 
 

Atât pentru venituri cat si pentru costuri au fost estimate creșteri de 2 %/ an.   

Tabelele centralizatoare pentru venituri si cheltuieli sunt Anexate la prezenta documentație. 

În scopul calculării indicatorilor de apreciere a performantei financiare a investiției (valoarea actuală 
neta, rata internă de rentabilitate și raportul beneficii/cost) s-a făcut previziunea fluxurilor de numerar.  

Așa cum se observă și în tabelele anexate, fluxurile aferente tuturor celor 25 ani de previziune 
sunt pozitive. Ceea ce înseamnă ca veniturile exced cheltuielile, aspect ce demonstrează viabilitatea 
proiectului și sustenabilitatea sa. 

Grafic, previziunea fluxului de numerar se prezintă astfel: 

 

VANF/C -17.738.326 

RIRF/C -7,19 

Rata de actualizare 4,0% 
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Valoarea investiției in preturi constante 126.076.344 

Valoare reziduala 3.923.511 

 

S-a considerat o valoare reziduală la sfârșitul celor 30 ani de studiu calculata conform metodei 
contabile, respectiv valoarea rămasă de amortizat a investiției inițiale si a reinvestiților la finalul anului 
30. 

Așa cum se observă, indicatorul VANF/C este negativ, aspect care la prima vedere ar sugera o 
investiție nerentabilă, dar luând în considerare beneficiile sociale, economice, investiția devine rentabilă 
(a se vedea analiza economica).  

De asemenea RIRF/C este inferioară ratei de actualizare. Acest lucru indică o rentabilitate 
slaba a investiției in lipsa asistentei financiare nerambursabile.  

    Fără asistenta comunitara Cu asistenta comunitara 
 

1 

Rata interna de 
rentabilitate 
financiara (%) -7,19% (FRR/C) <-15% (FRR/K) 

 

2 

Valoarea actualizata 
neta financiara 
(euro) -17.738.326 (FNPV/C) -11.444.237 (FNPV/K) 

 

 

Conform analizei financiare, rata deficitului de finanțare este de 94,93% conform tabelului de mai jos. 

1 Perioada de referință (ani) 30     
2 Rata de actualizare financiara (%) 4,0%    

  Principalii parametri 
Valori 

neactualizate 

Valori 
actualizate 

(VAN)  
3 Total investiție fără diverse si neprevăzute 24.875.470 18.685.310  

4 Valoarea reziduala 3.923.511 1.258.079  

5 Venituri   67.327.788  

6 Costuri de operare si reinvestiții   67.638.884  

7 
Venitul net = venituri – costuri de operare si reinvestiții + 
valoarea reziduala = (5) – (6) + (4)    946.983 

 

8 Total costuri cu investiția – venitul net = (3) – (7)    17.738.326  

9 Rata deficitului de finanțare (%) = (8)/(3) 94,93%    

 

Planul de finanțare rezultate este: 

SOURCES Total 
Grant UE 59.843.358  
Grant buget de stat 59.843.358  
Contribuția beneficiarului, din care: 32.721.442  

Surse proprii -    
Credit bancar 6.389.629  
VAT  26.331.812  

TOTAL SURSE DE FINANTARE 152.408.157  
 

4.7 Analiza economica 

Pentru infrastructura edilitară beneficiile sociale sunt foarte dificil de estimat, în termeni monetari. 
Ele sunt, în general, referitoare la bunăstarea grupurilor țintă.  

În cazul acestui proiect, efectul la nivel național sau regional nu poate fi măsurat dat fiind impactul 
redus. În această situație, efortul pentru realizarea unei ACB complete este prea mare şi nejustificat.  
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În cazul acestui proiect au fost identificate, prezentate și analizate două variante de investiție, 
ambele având același rezultat din punct de vedere al indicatorilor minimali, respectiv cele două scenarii 
propun construirea unei stații de sortare, cu avantajele și dezavantajele prezentate anterior.  

Pentru a analiza cele două variante din punct de vedere cost-eficacitate, au fost calculate 
cheltuielile aferente investiției, în varianta A și în varianta B, luându-se în considerare valoarea investiției 
și costurile pe orizontul de 30 de ani analizat, calculându-se valoarea actualizată netă a costurilor în 
varianta A și in varianta B, calcule prezentate anexat la documentație.  

Detalii privind beneficiile si costurile economice 

  Beneficii 
Unitate de 

măsura 
(unde se aplica) 

Total valoare 
(in euro, 

actualizat) 

% din total 
beneficii 

 

1 
Economii cu costurile din resurse 
salvate 

N/A 7.928.062 10,13%  

2 Reducerea emisiilor GES  N/A 70.324.472 89,87%  

  TOTAL     78.252.534 100,00%  

  
Costuri 

Unitate de 
măsura 

(unde se aplica) 

Total valoare 
(in euro, 

actualizat) 

% din total 
costuri 

 

   

1 Costuri Investiție N/A -19.146.023 25,06%  

2 Costuri O&M  N/A -57.259.957 74,94%  

  TOTAL   -76.405.980 100,0%  

 

Rata de actualizare folosita a fost de 5%. 

Rezultatele analizei financiare sunt redate in tabelul de mai jos. 

  
Principalii indicatori Valori 

1 Rata de actualizare economica (%) 3,0%  

2 Rata interna de rentabilitate economica (RIRE) (%) 3,51%  

3 Valoarea actualizata neta economica (VANE) (in euro) 1.846.554  

4 Rata beneficia cost 1,02  

 

Se observa ca VANE>0, ceea ce indica faptul ca acest proiect generează beneficii nete 
pozitive la nivel de comunitate si ca atare merita finanțare nerambursabila.  

4.8 Analiza de senzitivitate 

Pentru a determina variabilele critice ale acestui proiect am plecat de la 4 situații ipotetice, fiecare 
dintre ele fiind prezentată într-unul din tabelele de mai jos: 

 
1. Veniturile cresc cu 1%, cheltuielile rămân constante 
2. Veniturile scad cu 1%, cheltuielile rămân constante 
3. Cheltuielile implicate de investiție cresc cu 1%, veniturile rămân constante 
4. Cheltuielile implicate de investiție scad cu 1%, veniturile rămân constante 

Rezultatele aplicării celor 4 scenarii sunt prezentate în tabelele anexate prezentei documentații. 
 
O privire comparativă sintetizată asupra situațiilor analizate mai sus este redată prin tabelul: 

  Variabila testata 
RIRF/C 
variație 

VANF/C 
variație 

RIRE 
variație 

VANE 
variație  

1 Costuri investiție + 1 % -0,43% -1,05%      

2 Venituri –1 % -8,60% -3,80%      

3 Costuri O & M + 1 % -8,31% -3,64%      

4 Economii resurse salvate –1 %     -0,61% -4,29%  

5 Reducere GES – 1 %     -5,45% -38,08%  

6 Costuri economice (investiție) + 1 %     -1,57% -10,37%  

7 Costuri Economic (O&M) + 1 %     -4,46% -31,01%  
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Se observă o influența negativă a creșterii cheltuielilor și a scăderii veniturilor. Sub aceste aspecte, 

administratorul investiției trebuie sa acorde o atenție deosebită realizării cel puțin a veniturilor 

previzionate dar si a efectuării maxim a cheltuielilor prevăzute. 

 

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Din punct de vedere al analizei riscurilor, au fost identificate următoarele categorii: 

• Riscuri legate de comunicare; 
• Riscuri legate de planificarea și execuția proiectului; 
• Riscuri financiare; 
• Riscuri legate de cadrul legislativ. 

 

Risc identificat Efect 
Probabilitate 
de apariție 

Impact 
Măsuri de reducere/ 
eliminare a riscurilor 

identificate 
A. Riscuri legate de comunicare 

Lipsa comunicării eficiente 
între echipa de lucru a 
prestatorilor și responsabilii 
desemnați din partea 
beneficiarului. 

Întârzieri în derularea 
proiectului,  rezultate 
neconforme, cerințe neclare 
și/ sau incomplete. 

Mică Mic  Agrearea unui plan și a unor 
reguli clare de comunicare.  
Realizarea unui plan de 
ședințe periodice. 
Stabilirea responsabilităților 
pentru membrii echipelor de 
proiect. 

B. Riscuri legate de planificarea și execuția proiectului 
Schimbări de personal în 
poziții cheie pentru proiect, 
atât din partea prestatorilor, 
cât și a beneficiarului. 

Întârzieri în derularea 
proiectului. 
Transfer ineficient sau 
insuficient de informații între 
persoanele schimbate. 

Mică Mic Asigurarea unui back-up 
printr-o persoană pregătită 
cu know-how-ul necesar 
pentru a lua poziția. 
Asigurarea unei echipe de 
experți non – cheie, care 
lucrează cu experții cheie și 
sunt la curent, în timp real, 
cu statusul activităților, 
fazelor etc. 

Riscul de indisponibilitate 
temporară a membrilor 
echipei de proiect. 
 
(concedii de odihnă, concedii 
medicale etc.). 

Întârzieri, efecte negative 
asupra calității livrabilelor/ 
serviciilor/ lucrărilor, costuri 
suplimentare. 

Mică Mic Realizarea, în faza de 
inițiere a proiectului, a unei 
descrieri clare pentru fiecare 
etapă, inclusiv nivelul de 
încărcare pentru fiecare 
persoană. 
Asigurarea personalului și 
 definirea personalului cu rol 
 de back-up pentru situațiile 
 când este necesar. 
Stabilirea clară a rolurilor 
pentru fiecare dintre 
persoanele implicate. 
Monitorizarea constantă a 
gradului de încărcare a 
resurselor precum și 
disponibilitatea continuă a 
resurselor back-up, 
asigurându-se astfel 
continuitatea în 
desfășurarea activităților 
proiectului. 
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Risc identificat Efect 
Probabilitate 
de apariție 

Impact 
Măsuri de reducere/ 
eliminare a riscurilor 

identificate 
Aplicarea căilor de escalare, 
stabilite prin planul de 
Comunicare, în cazul în care 
se constată blocaje în fluxul 
de comunicare/ colaborare.  

Neîncadrarea în termenele 
de realizare și în prevederile 
financiare ale activităților 
propuse. 

Întârzieri în finalizarea 
proiectului. 
Alterarea calitativă a 
rezultatului final. 
Costuri suplimentare. 
Neîndeplinirea obiectivelor 
proiectului de investiție. 

Mică Mic Realizarea unui grafic Gantt 
al activităților și urmărirea 
strictă a acestuia.  
În execuția graficului Gantt 
de activități se va lua în 
considerare o posibilă 
întârziere.  
În realizarea ofertei 
financiare se vor lua în 
considerare posibilele 
costuri suplimentare. 

Neînțelegerea obiectivelor și 
a rezultatelor care sunt 
așteptate în urma executării 
activităților din cadrul 
proiectului. 

Obiectivele și rezultatele nu 
sunt atinse. 
 

Mică Mediu Realizarea în etapa de 
inițiere a unei planificări 
detaliate care să pornească 
de la obiectivele proiectului 
și rezultatele care trebuie 
atinse. 
Stabilirea unei metodologii 
de lucru pentru fiecare 
potențial prestator. 
Stabilirea de cerințe clare 
către furnizori. 

Birocrație foarte mare la 
nivel de comunicare, la 
nivelul beneficiarului. 
 
Schimbul de informații se 
face în proporție de peste 
80% prin adrese oficiale. 

Întârzieri în respectarea 
termenelor asumate pentru 
livrabile datorită întârzierilor 
în primirea unor răspunsuri 
necesare în finalizarea 
livrabilelor. 

Mică Mic Alocarea unei perioade 
suficient de mari pentru 
primirea răspunsurilor, 
foarte mare atenție în 
formularea adreselor 
oficiale, pentru a fi cât mai 
concise, clare și la obiect 
pentru a maximiza 
probabilitatea de a primi 
informațiile așteptate. 

Neidentificarea tuturor 
constrângerilor pe care 
beneficiarul le are în 
implementarea proiectului. 

Soluția nu este acceptată 
pentru că nu au fost 
respectate toate 
constrângerile impuse 
proiectului. 

Mică Mare Activități de inventariere și 
identificarea tuturor 
constrângerilor încă de la 
începutul proiectului. 

Riscul transmiterii cu 
întârziere a documentelor 
necesare derulării proiectului 
(tergiversarea analizării 
documentelor și luării 
deciziei de acceptare sau 
respingere) 

Întârzieri în implementare. 
 
Nerespectarea de către 
executant a cerințelor din 
proiectul tehnic 
 
 

Mică Mediu Planificarea riguroasă a 
termenelor la care au loc 
schimburi de documente. 
Aplicarea căilor de escalare 
stabilite prin planul de 
comunicare  în cazul în care 
se constată obstacole / 
impedimente în fluxul de 
comunicare/colaborare. 
Alocarea de resurse 
suplimentare de către 
partea care determină 
transmiterea cu întârziere a 
documentelor. 

Întârzieri în implementare, 
declanșate de elaborarea sau 
transmiterea cu întârziere a 

Întârzieri în implementare. 
 

Mică Mediu Alocarea de resurse 
suplimentare de către 
partea care determină 
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Risc identificat Efect 
Probabilitate 
de apariție 

Impact 
Măsuri de reducere/ 
eliminare a riscurilor 

identificate 
documentelor necesare 
derulării proiectului  

transmiterea cu întârziere a 
documentelor. 

Inconsistența datelor puse la 
dispoziție de către beneficiar 
care poate avea impact 
asupra rezultatelor obținute 
pe baza acestor informații 
sau întârzieri în finalizarea 
activităților ce au la baza 
aceste informații. 

Întârzieri în finalizarea 
activităților. 

Mică Medie Echipa de proiect trebuie să 
colaboreze în strânsă 
legătură cu reprezentanții 
beneficiarului pentru 
generarea unei baze 
complete și corecte a 
informațiilor. 

Întârzieri în emiterea 
autorizațiilor/ avizelor etc. ce 
urmează a fi puse la 
dispoziție de către Beneficiar 
sau Prestatori, după caz. 

Nerespectarea termenelor de 
predare/ prestare a 
furnizorilor stabilite cu 
beneficiarul 

Medie  Mediu  Respectarea metodologiei 
de implementare. 
Comunicare bună între 
prestatori și beneficiar. 
Transmiterea posibilelor 
întârzieri la timp, pentru a 
nu afecta termenul final 
realizarea investiției. 

Apariția unor eventuale 
dificultăți de colaborare și 
comunicare între diferiți 
factori interesați, precum: 
Prestatori, autoritățile 
competente, finanțator, 
beneficiar. 
 

Posibile întârzieri în 
realizarea investiției. 
Tensiuni între echipele de 
proiect și beneficiar. 
Prelungirea acceptanței 
serviciilor/ lucrărilor, după 
caz. 
Posibile erori în elaborarea 
documentațiilor tehnice. 

Mică Mic Stabilirea unei metodologii 
de implementare și 
respectarea acesteia. 
Stabilirea modalității de 
comunicare între părți. 

Neîncadrarea în termenul 
stabilit pentru finalizarea 
serviciilor/ lucrărilor prin 
contractele ce vor fi semnat. 

Posibile întârzieri în livrarea 
documentațiilor tehnice de 
proiectare. 
Întârzieri în realizarea 
lucrărilor de execuție și 
instalarea punctelor de 
colectare. 
Tensiuni între echipele de 
proiect și beneficiar. 
Prelungirea acceptanței. 

Medie Mic Alocarea unei perioade 
suficient de mari pentru 
perioada de acceptanță a 
unui livrabil și/ sau servicii/ 
lucrări. 
Foarte mare atenție la 
calitatea livrabilelor, a 
serviciilor și lucrărilor 
executate și la respectarea 
cerințelor. 
Notificări oficiale transmise 
din timp și insistența în 
formularea notificărilor 
oficiale cu atragerea atenției 
asupra riscului de întârzieri 
în contract daca nu se 
aprobă în timp util un 
anumit livrabil. 
Alocarea resurselor umane 
suficiente. 

Adăugarea de solicitări de 
informații noi sau activități 
noi, în funcție de progresul 
activităților. 

Costuri suplimentare pentru 
prestatori, după caz. 
Întârzieri în implementarea 
proiectului, respectiv 
realizarea investiției 
propuse. 

Medie Mic Monitorizarea și 
actualizarea planului de 
lucru. 
Urmărirea îndeplinirii 
indicatorilor proiectului. 
Monitorizarea îndeplinirii 
rezultatelor contractelor 
încheiate cu furnizorii. 
Alocarea resurselor 
necesare. 
Metodologie de 
implementare respectată. 
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Risc identificat Efect 
Probabilitate 
de apariție 

Impact 
Măsuri de reducere/ 
eliminare a riscurilor 

identificate 
Depășirea duratei de 
realizare a activităților, 
conform graficului Gantt 
estimat. 

Costuri suplimentare pentru 
prestatori și/ sau beneficiar. 
Întârzieri în realizarea 
proiectului de investiție. 

Mică Mediu Alocarea resurselor tehnice 
și umane necesare. 
Monitorizare și control 
intern. 
Actualizarea bugetului 
proiectului. 

Neîndeplinirea indicatorilor 
proiectului. 

Creșterea costurilor aferente 
implementării proiectului de 
investiție. 
 
Neîndeplinirea obiectivelor 
stabilite prin documentele 
strategice aprobate. 

Mică Mare Stabilirea unor indicatori 
realizabili. 
 
Monitorizarea îndeplinirii 
rezultatelor propuse și a 
indicatorilor, pe fiecare fază 
a proiectului. 

C. Riscuri financiare 
Depășirea cheltuielilor 
privind desfășurarea 
activităților din cadrul 
proiectului. 

Costuri suplimentare 
aferente realizării proiectului 
de investiție. 
Întârzieri ale lucrărilor 
execuție – montare și 
instalare a punctelor de 
colectare. 

Mică Mic Se vor lua în calcul posibilele 
fluctuații ale pieței.  
Asigurarea unei marje 
financiare pentru cheltuieli 
neprevăzute. 
Monitorizarea bugetului 
proiectului și asigurarea 
unui management financiar 
riguros. 

D. Riscuri legate de cadrul legislativ 
Schimbări legislative de 
amploare mai mult decât 
cele cunoscute și estimate la 
începutul proiectului, ce apar 
în timpul derulării proiectului 

Modificări bugetare 
semnificative. 
Întârzieri în obținerea 
avizelor/ acordurilor emise 
de autorități publice terțe. 
 
Întârziere în realizarea 
obiectivului de investiție.  

Mică Mediu Stabilirea unui calendar al 
actelor legislative cu impact 
și monitorizarea 
permanentă a acestuia. 
 
Analiza și discutarea 
modificărilor legislative 
inerente și cu impact 
semnificativ înainte ca 
acestea să devină oficiale și 
stabilirea soluțiilor tehnice 
potrivite. 
 
Analiza riscurilor în 
momentul în care se anunță 
modificări legislative cu 
impact asupra proiectului. 
 
Managementul riscurilor și 
al problemelor implementat 
atât la nivelul beneficiarului, 
cât și al prestatorilor din 
proiect. 

E. Alte riscuri 
Condiții meteorologice 
nefavorabile 

Necesitatea adaptării 
activităților din graficul de 
proiect în lunile de iarnă.  
 
Posibilitatea întreruperii 
proiectului din cauza 
condițiilor meteo. 

Mediu Mare Elaborarea unui grafic de 
activități al proiectului mai 
flexibil, care să poată fi 
adaptat în lunile de iarnă 
conform cu condițiile 
meteorologice. 
 
Permiterea prelungirii 
duratei de execuție a 
lucrărilor. 

Riscuri de mediu Degradarea mediului în 
timpul execuției lucrărilor. 

Mică Mediu Monitorizarea îndeplinirii 
condițiilor contractuale 
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Risc identificat Efect 
Probabilitate 
de apariție 

Impact 
Măsuri de reducere/ 
eliminare a riscurilor 

identificate 
 
Întârzieri în finalizarea 
lucrărilor. 
 
Întârzieri în realizarea 
proiectului de investiție. 

privind gradul de afectare al 
suprafețelor (temporar sau 
permanent). 

Precipitații extreme, 
umiditate ridicată dată de 
nivel hidrostatic ridicat al 
freaticului de suprafață 

Degradarea solului. 
 
Întârzieri în finalizarea 
lucrărilor. 
 
Întârzieri în realizarea 
proiectului de investiție. 

Mică Mediu Amplasarea forajelor în 
conformitate cu concluziile 
studiului geotehnic, 
cuprinzând foraje pentru 
fiecare zonă în parte 

Inundații Degradarea terenului. 
 
Întârzieri în finalizarea 
lucrărilor. 
 
Întârzieri în realizarea 
proiectului de investiție. 

Mediu Mediu Sistematizarea terenului în 
vederea realizării unor 
supra încărcări, astfel încât 
cota minimă a platformei să 
fie peste cota terenului din 
zona analizată 

Incendii spontane, cauzate 

de factori naturali 

Degradarea terenului. 
 
Întârzieri în finalizarea 
lucrărilor. 
 
Întârzieri în realizarea 
proiectului de investiție. 

Mică Mediu Respectarea legislației în 
vigoare, pe perioada 
derulării lucrărilor. 

 

Conform analizei riscurilor, putem concluziona faptul că nu există niciun risc major asupra planificării și 
execuției prezentului proiect. Singurele riscuri cu o probabilitate medie de apariție sunt cele legate de 
încadrarea în timp datorită birocrației crescute și a procedurii de autorizare pentru lucrările propuse, însă 
printr-o planificare riguroasă și alocarea unei perioade suficient de mari pentru fiecare etapă, acest risc 
poate fi redus semnificativ. 
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5. ALTERNATIVA RECOMANDATĂ 

5.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor  

Analiza comparativă a scenariilor propuse pentru realizarea Stației de sortare a deșeurilor din Sectorul 6 
a avut ca scop identificarea soluției tehnice, economice și operaționale optime, capabile să asigure un 
nivel ridicat de performanță și sustenabilitate pe termen lung. 

Scenariul 1 propune un flux tehnologic complet automatizat, dotat cu echipamente performante pentru 
sortarea mecanică și optică a materialelor reciclabile, cu integrarea unei linii de tratare mecanică a fracției 
RDF. Scenariul 2 prevede un flux tehnologic semiautomat, bazat preponderent pe sortare manuală, 
asistată de separatoare magnetice și cu curenți turbionari pentru extragerea metalelor feroase și 
neferoase. 

Diferențele dintre cele două alternative pot fi evidențiate și prin analiza comparativă a dotărilor 
tehnologice specifice fiecărei zone de tratare, prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel 5-1 Analiza comparativă fluxuri tehnologice scenarii 

Zona Echipament / instalație Scenariul 1 

Flux complet 
automatizat 

Scenariul 2 

Flux cu sortare 
manuală 

Recepție deșeuri 

Cântar rutier 60 t cu sistem de recunoaștere 
automată a numerelor de înmatriculare 

✔ ✔ 

Cabina operator cântar ✔ ✔ 

Macara cu graifer cu cabină de control și 
telecomandă 

✔ ✔ 

Zonă de depozitare temporară (3.000 m³) ✔ ✔ 

Alimentare flux 
tehnologic 

Desfăcător de saci cu sistem de aspirare și 
filtrare praf 

✔ ✔ 

Bandă transportoare de alimentare principală ✔ ✔ 

Sistem de distribuție automată pe linii de sortare ✔ – 

Sortarea 
deșeurilor 
reciclabile 
colectate separat 

Cabina de pre-sortare deșeuri voluminoase 
(4 posturi) 

✔ – 

Cabina de sortare manuală principală (28 
posturi / 56 lucrători) 

– ✔ 

Ciur rotativ 3 fracții (10 m, Ø2,5 m) ✔ – 

Separator balistic ✔ – 

Separator magnetic  ✔ ✔ 

Separator cu curenți turbionari (Eddy Current) ✔ ✔ 

Separatoare optice (NIR) ✔ – 

Cabina control calitate  ✔ – 

Linia de 
producere RDF 

Tocător RDF ✔ – 

Presă balotare RDF cu sistem de înfoliere ✔ – 

Balotare și 
depozitare 
materiale 
reciclabile 

Presă balotat cu sistem de pre-presare și legare 
verticală 

✔ ✔ 

Presă balotat metale neferoase ✔ ✔ 

Stivuitor ✔ ✔ 
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Echipamente 
mobile și dotări 

Încărcător frontal ✔ ✔ 

Sistem de monitorizare video (CCTV) ✔ ✔ 

Sistem de control acces ✔ ✔ 

Sistem informatic integrat de monitorizare și 
raportare 

✔ ✔ 

Container refuz 30 m³ ✔ ✔ 

Container metale feroase 10 m³ ✔ ✔ 

Container sticlă 10 m³ ✔ ✔ 

 

Scenariul 1 se remarcă prin prezența echipamentelor de sortare automată și a liniei dedicate de producere 
RDF, asigurând un grad ridicat de recuperare a materialelor reciclabile și o eficiență energetică sporită. 

Scenariul 2, deși menține o parte din dotările comune de bază, se bazează predominant pe sortare 
manuală și nu include linia de tratare a RDF-ului, ceea ce reduce performanța generală a instalației. 

În scopul selectării opțiunii optime, a fost aplicată o analiză multicriterială, care a avut în vedere 
următorii factori de evaluare: 

• Impactul de mediu și social; 
• Caracterul practic și tehnologic; 
• Sănătate și siguranță; 
• Reputație și conformare legislativă; 
• Sustenabilitate pe termen lung; 
• Costuri investiționale și operaționale (CAPEX și OPEX). 

Ponderile stabilite pentru fiecare criteriu reflectă importanța relativă a acestuia în cadrul proiectului, 
conform practicii utilizate în evaluarea proiectelor de infrastructură de mediu: 

Criteriu de evaluare Pondere 

Impact de mediu și social 30% 

Caracter practic și tehnologic 20% 

Sănătate și siguranță 10% 

Reputație și conformare legislativă 10% 

Sustenabilitate pe termen lung 20% 

Costuri investiționale și operaționale 10% 

 

Pentru fiecare criteriu, scenariile au fost evaluate pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă o soluție 
neadecvată sau cu performanță scăzută, iar 5 reprezintă o soluție optimă, complet conformă și durabilă. 

Scara de evaluare utilizată 
• 1 punct – Impact foarte scăzut / soluție neadecvată, neconformă cu obiectivele. 

• 2 puncte – Impact scăzut / funcționalitate limitată, risc de neconformare. 

• 3 puncte – Impact moderat / soluție parțial conformă, funcțională dar cu limitări. 
• 4 puncte – Impact bun / soluție conformă și fezabilă, dar cu unele limite. 
• 5 puncte – Impact foarte bun / soluție optimă, complet conformă și sustenabilă 

 

Tabel 5-2 Analiza criterială a alternativelor propuse 

Criteriu de 
evaluare 

Pondere Scenariul 1 – Automatizat 
Scenariul 2 – Sortare 

manuală 

Impact de mediu 
și social 

30% 
5 – Maximizează recuperarea materialelor 
reciclabile, reduce semnificativ refuzul și 
volumul deșeurilor trimise la TMB; 

3 – Grad mai scăzut de 
recuperare, dependență de 
acuratețea sortării manuale; 
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contribuție majoră la atingerea țintelor de 
reciclare și reducerea depozitării. 

eficiență limitată în reducerea 
refuzului. 

Caracter practic și 
tehnologic 

20% 

5 – Linie complet automatizată, cu 
separatoare optice, balistice, magnetice și 
Eddy Current; productivitate ridicată și 
fiabilitate în exploatare. 

3 – Flux semiautomat, cu 
randament dependent de 
resursa umană; eficiență 
variabilă și ritm mai redus al 
procesării. 

Sănătate și 
siguranță 

10% 

5 – Automatizarea minimizează contactul 
direct al operatorilor cu deșeurile; expunere 
scăzută la praf și riscuri biologice. 

3 – Implicare directă a 
personalului în proces; expunere 
crescută la factori de risc și 
condiții de muncă solicitante. 

Reputație și 
conformare 
legislativă 

10% 

5 – Permite atingerea țintelor UE privind 
reciclarea (≥60% până în 2030) și reducerea 
depozitării sub 10% până în 2035; respectă 
integral cerințele OUG 92/2021. 

3 – Risc de neconformare cu 
obiectivele legislative privind 
reciclarea și valorificarea 
energetică. 

Sustenabilitate pe 
termen lung 

20% 

5 – Investiție durabilă, adaptabilă la 
creșterea fluxurilor de deșeuri și la 
integrarea de tehnologii suplimentare; 
costuri reduse de operare în timp. 

3 – Sustenabilitate moderată, cu 
riscuri de obsolescență 
tehnologică și costuri de operare 
mai ridicate. 

Costuri 
investiționale și 
operaționale 

10% 
4 – Investiție inițială mai mare, dar cu OPEX 
scăzut datorită automatizării; eficiență 
economică pe termen lung. 

3 – Investiție inițială mai redusă, 
dar costuri ridicate de personal și 
întreținere. 

TOTAL  4,9  3,0 

 

5.2 Selectarea și justificarea scenariului opțiunii optim(e) recomandat(e)  

Pe baza evaluării multicriteriale, Scenariul 1 – flux tehnologic complet automatizat este recomandat 
pentru implementare, întrucât răspunde cel mai bine cerințelor strategice, tehnice și de mediu ale 
proiectului. 

Această variantă asigură un nivel ridicat de recuperare a materialelor reciclabile, contribuind direct la 
atingerea țintelor europene privind economia circulară și reducerea depozitării deșeurilor municipale. Prin 
utilizarea echipamentelor moderne – separatoare optice, magnetice, balistice și cu curenți turbionari – 
procesul de sortare devine mai precis, mai sigur și mai eficient, reducând considerabil pierderile de 
material reciclabil și cantitatea de refuz direcționată către stațiile TMB. 

5.2.1 Impactul de mediu și social  

Scenariul 1 – flux complet automatizat – maximizează recuperarea materialelor reciclabile (hârtie, 
carton, plastic, metal) și reduce semnificativ cantitatea de refuz trimisă spre tratare sau depozitare. Prin 
eficiența procesului tehnologic și prin integrarea liniei RDF, se contribuie direct la atingerea obiectivelor 
economiei circulare, diminuând amprenta de carbon și riscurile de poluare a solului, aerului și apelor. 
Automatizarea procesului limitează formarea prafului și emisiile difuze, iar nivelul redus de zgomot în 
interiorul halei respectă normativele de mediu. De asemenea, prin promovarea colectării separate și a 
reciclării locale, proiectul are un impact social pozitiv, generând locuri de muncă sigure și stimulând 
comportamente responsabile la nivel comunitar. 

Scenariul 2 – flux cu sortare manuală – reduce parțial cantitatea de deșeuri trimisă la TMB, însă nivelul 
de eficiență al sortării este mai scăzut, ceea ce menține un volum semnificativ de refuz și implicit o 
presiune mai mare asupra depozitării. Impactul social este limitat la crearea unui număr mai mare de 
locuri de muncă, dar cu condiții de lucru mai solicitante. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 
1  

Scenariul 
2  

Impact asupra mediului și social  
(reducerea depozitării, creșterea reciclării, contribuția la 
economia circulară) 

30% 5 3 
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Punctaj criteriu   1,5 0,9 

5.2.2 Caracter practic și tehnologic 

Scenariul 1 oferă o linie tehnologică complet automatizată, dotată cu separatoare optice, balistice, 
magnetice și cu curenți turbionari, capabilă să asigure o sortare de înaltă precizie și o productivitate 
ridicată. Configurația sa permite adaptarea rapidă la variațiile de compoziție a deșeurilor și la creșterea 
volumelor viitoare. Automatizarea integrală conduce la stabilitate operațională și la un control eficient al 
procesului. 

Scenariul 2, bazat pe sortare manuală, are performanțe tehnice limitate și o dependență ridicată de 
resursa umană. Randamentul variază în funcție de acuratețea sortării și de ritmul de lucru al operatorilor, 
iar calitatea materialelor rezultate este inferioară. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 
1  

Scenariul 
2  

Caracter practic și tehnologic  
(nivel de automatizare, fiabilitate, flexibilitate) 

20% 5 3 

Punctaj criteriu   1 0,6 

5.2.3 Sănătate și siguranță 

Prin gradul ridicat de automatizare, Scenariul 1 reduce semnificativ contactul operatorilor cu deșeurile 
și expunerea la praf, mirosuri sau factori biologici. Condițiile de muncă sunt îmbunătățite prin sisteme de 
ventilație, iluminat adecvat și control automatizat al fluxurilor, ceea ce limitează riscurile profesionale. 

În Scenariul 2, implicarea directă a lucrătorilor în procesul de sortare manuală crește riscul de 
accidentare și de expunere la factori nocivi. Mediul de lucru este mai solicitant fizic și necesită măsuri 
suplimentare de protecție. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 
1  

Scenariul 
2  

Sănătate și siguranță  
(condiții de muncă, expunere operatori) 

10% 5 3 

Punctaj criteriu   0,5 0,3 

5.2.4 Reputație și conformare legislativă  

Scenariul 1 permite atingerea obiectivelor stabilite prin OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv reciclarea a minim 60% din deșeurile municipale până în 
2030 si a minim 65% pana in 2035, precum și reducerea depozitării la 10% până în 2035 (cantitatea 
totală, exprimată în tone, a deșeurilor municipale eliminate anual prin depozitare din totalul deșeurilor 
municipale generate). Prin implementarea tehnologiilor moderne de sortare și tratare RDF, scenariul 
contribuie la conformarea cu cerințele Directivei (UE) 2018/851, cu modificările și completările ulterioare 
și la obiectivele de decarbonizare din Pactul Verde European. În plus, sprijină implementarea principiilor 
din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor revizuit (PNGD) și Planul de Gestionare a Deșeurilor din 
Municipiul București (PGDMB). 

Scenariul 2 asigură doar parțial conformarea legislativă, riscând neatingerea țintelor de reciclare și 
valorificare, ceea ce poate genera penalități și o imagine negativă a autorității locale. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 
1  

Scenariul 
2  

Reputație și conformare legislativă  10% 5 3 
Punctaj criteriu   0,5 0,3 

5.2.5 Sustenabilitate pe termen lung  

Scenariul 1 reprezintă o investiție durabilă, cu durată de viață extinsă și costuri operaționale reduse. 
Gradul ridicat de automatizare și modularitatea echipamentelor permit adaptarea la creșterea fluxurilor 
de deșeuri și integrarea ulterioară a unor tehnologii complementare (sortare deșeurilor textile, linii SRF). 
Sistemele de control digital și monitorizare asigură eficiență pe întreaga durată de viață a proiectului. 
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Scenariul 2, deși presupune o investiție inițială mai redusă, este mai puțin sustenabil, având o capacitate 
limitată de extindere și risc crescut de uzură morală și fizică. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 
1  

Scenariul 
2  

Sustenabilitate pe termen lung  
(adaptabilitate la creșterea fluxurilor, durată de viață) 

20% 5 3 

Punctaj criteriu   1 0,6 

5.2.6 Costuri investiționale și operaționale (CAPEX și OPEX) 

Scenariul 1 implică o investiție inițială mai mare, justificată de complexitatea echipamentelor și a 
automatizărilor, însă costurile de exploatare sunt reduse datorită consumului energetic optimizat, 
mentenanței preventive automatizate și necesarului scăzut de personal. Pe durata de viață de 30 ani, 
costurile totale raportate la tona de deșeu procesată sunt inferioare celor din scenariul cu sortare manuală. 

Scenariul 2 necesită o investiție inițială mai mică, dar generează costuri operaționale ridicate, în special 
cu forța de muncă și întreținerea echipamentelor, ceea ce conduce la o eficiență financiară redusă pe 
termen lung. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 
1  

Scenariul 
2  

Costuri investiționale și operaționale (CAPEX și OPEX) 10% 4 3 
Punctaj criteriu   0,4 0,3 

5.2.7 Concluzii 

Analiza criterială evidențiază că Scenariul 1 – flux tehnologic complet automatizat obține un punctaj 
total ponderat de 4,9/5, în timp ce Scenariul 2 – flux cu sortare manuală atinge doar 3,0/5. 

Varianta automatizată oferă performanțe superioare în toate domeniile analizate: eficiență tehnologică, 
siguranță, sustenabilitate, conformare legală și impact de mediu. Deși necesită un efort investițional mai 
ridicat, acesta este compensat prin costuri reduse de operare, creșterea gradului de valorificare și 
reducerea cantităților destinate tratării sau depozitării. 

Prin urmare, Scenariul 1 – flux complet automatizat este recomandat pentru implementare, 
fiind soluția care asigură compatibilitatea cu obiectivele de mediu și economice ale Sectorului 
6, sustenabilitatea pe termen lung și respectarea angajamentelor naționale privind economia 
circulară. 

Criteriu de evaluare Pondere 
factor 

Scenariul 1  Scenariul 2  

Impact asupra mediului și social  30% 1,5 0,9 
Caracter practic și tehnologic  20% 1 0,6 
Sănătate și siguranță  10% 0,5 0,3 
Reputație și conformare legislativă  10% 0,5 0,3 
Sustenabilitate pe termen lung  20% 1 0,6 
Costuri investiționale și operaționale (CAPEX și OPEX) 10% 0,4 0,3 
TOTAL  4,9 3 
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5.3 Descrierea scenariului optim recomandat 

5.3.1 Obținerea și amenajarea terenului 

Întrucât terenurile se află deja în proprietate municipalității și în administrarea Sectorului 6 al Municipiului 
București, nu sunt costuri de obținere a terenului.  

5.3.2 Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului 

Amplasamentul beneficiază de acces la principalele rețele de utilități publice. 

Energie electrică – alimentarea se va realiza prin branșament la rețeaua publică, cu post de 
transformare propriu și sistem de compensare prin panouri fotovoltaice amplasate pe acoperișul halei de 
sortare, care vor contribui la reducerea consumului de energie convențională. 

Apă potabilă și menajeră – stația va fi racordată la rețeaua publică de alimentare cu apă, prin cămin 
de branșament echipat cu contor fiscal. Distribuția internă se face printr-o gospodărie de apă menajeră. 
Apa caldă menajeră este asigurată prin boilere electrice. 

Canalizare – evacuarea apelor uzate menajere se va face în sistem public sau, în lipsa acestuia, prin 
bazin vidanjabil etanș. Apele pluviale provenite de pe acoperișuri și platforme vor fi colectate prin rigole 
și dirijate către un separator de hidrocarburi și nămol, apoi într-un bazin de retenție subteran echipat cu 
grup de pompare pentru evacuarea controlată în rețea. 

Căi de acces – accesul rutier se realizează din drumul public existent (Bulevardul Timișoara), printr-un 
drum de incintă dimensionat pentru circulația autovehiculelor de mare tonaj (autogunoiere). În incintă 
vor fi amenajate platforme pentru descărcare, căi de circulație, parcări, precum și un perimetru de 
manevră pentru utilajele tehnologice.  

 

5.3.3 Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări 
pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță 
ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși 

Pe baza analizei multicriteriale efectuate și a criteriilor tehnice, economice, de sustenabilitate și 
conformare legislativă, Scenariul 1 – Flux tehnologic complet automatizat a fost selectat ca variantă 
optimă pentru implementare. 

Această soluție asigură o eficiență ridicată a procesului de sortare, un grad avansat de recuperare a 
materialelor reciclabile și o funcționare sustenabilă pe termen lung, în deplină conformitate cu obiectivele 
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și ale Strategiei UE pentru economia circulară. 

Stația de sortare va contribui semnificativ la creșterea ratei de reciclare la nivelul Sectorului 6, reducerea 
volumului deșeurilor trimise spre depozitare și optimizarea costurilor operaționale din sistemul de 
salubrizare local. 

5.3.4 Descrierea din punct de vedere constructiv, funcțional-arhitectural 

5.3.4.1 Arhitectura – descrierea proiectului 

Proiectul „CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL 
COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” are ca scop realizarea unei hale 
moderne destinate sortării deșeurilor reciclabile colectate separat de pe raza Sectorului 6, în vederea 
pregătirii acestora pentru reciclare. 

Ansamblul conține zona de sortare (hala de sortare), zona de depozitare baloți si zona administrativă.  

Suprafața construită a halei de sortare este de 3.900 mp inclusiv zona administrativă, iar suprafață halei 
de depozitare baloți este de 900 mp.  



 

Construire Stație de Sortare deșeuri reciclabile HC/PM colectate separat din Sectorul 6 al Municipiului București  118 

Pe latura sudică a stației de sortare se va realiza o pasarelă metalică destinată vizitatorilor, cu rol 
educațional. Fațada sudică va fi prevăzută cu ferestre de observație, care vor permite urmărirea fluxului 
tehnologic pe parcursul vizitelor. Accesul pe pasarelă se va face din zona administrativă, iar circuitul se 
va încheia în zona de recepție a deșeurilor. 

 

Descriere constructivă hala sortare: 

Elementele principale constructive ale halei de sortare sunt următoarele: 
- închideri verticale (exterior): panouri de tip PIR, soclu prefabricat din beton armat, perete 

exterior din beton armat grosime 40 cm , perete exterior din beton armat grosime 30 cm. 
- Alte elemente exterioare: Sort de tabla dispus la partea superioara a soclului de beton armat, sort 

de tabla dispus la partea superioara a aticului. 
- închideri orizontale (interior): placa beton armat (Hala sortare ( h. ±0.00m) si Zona recepție -

sortare (h. -2.00m). Acoperiș înclinat, Panta = 4%, Perete interior de compartimentare din gips-
carton 2RB+100CW+2RB 

- Amenajări exterioare: suprafața verde dispusa pe acoperișul halei, suprafața minerala - Zona 
depozitare pentru stația de sortare. 

 

5.3.4.2 Rezistenta 

Infrastructura este realizata din fundații izolate din beton armat tip bloc din beton armat monolit  și 
cuzinet din beton armat prefabricat. Perimetral, grinzi de fundare. 

Fundarea se va realiza pe o perna de balast, care se va executa pe zona alcătuita din umpluturi. Suprafața 
pernei din balast, va fi de minim 1,00m grosime și se va compacta la un grad de compactare de 98%. 
Perna de balast va avea evazări de minim 1,00m în exteriorul fundațiilor. Se recomanda o excavație la -
2,00m. 

Suprastructura 

Construcția cuprinde doua corpuri cu regim de înălțime parter.  

Structura construcției este alcătuita din cadre de beton armat realizate cu stâlpi prefabricați ce sunt 
incastrați in fundații si grinzi precomprimate pe direcție transversala ce reazemă articulat pe stâlpii 
prefabricați. 

La partea superioară se vor amplasa fâșii prefabricate pentru preluarea încărcărilor din pământ. 

Materialele utilizate pentru infrastructură: beton clasa C30/37 și armături BST500S clasa de ductilitate C, 
iar pentru suprastructură: beton clasa C40/50 și armături BST500S clasa de ductilitate C. 

Acoperișul este de tip șarpantă în 2 ape, realizată din tablă cutată, folie PE, 2 straturi de termoizolație, 
unul din vată minerală bazaltică 160 mm, conductivitate termică u=0,040 W/MK, rezistentă la 
compresiune 40 KPA, iar cel de-al doilea vată minerală bazaltică 40 mm, conductivitate termică u=0,040 
W/MK, rezistentă la compresiune 70 KPA. Hidroizolația se va realiza din membrană TPO/FPO 1,5 mm 
montată mecanic și termosudată. Aticul se va realiza la o cotă unitară pe întreg conturul învelitorii, cu 
respectarea regimului maxim de înălțime de 12,00 m, fiind prevăzut cu protecție perimetrală din sort de 
tablă. 

 

5.3.4.3 Instalații  

Instalații sanitare  

 Alimentarea cu apă rece menajeră 

Alimentarea cu apă a incintei se va realiza de la rețeaua publică prin intermediul unui cămin de 
branșament prevăzut cu contor fiscal de apă DN 100,  multietajat cu mecanism semi-uscat, pentru 
montare orizontală sau verticală, tamburi protecție glicerina, capac protecție la șocuri, cu mufe filetate, 
material mărunt de etanșare; clapetă de sens, filtru Y, robinete de izolare. 
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Alimentare de la căminul de branșament se face prin intermediul unei conducte de PEHD Ø90 mm montată 
îngropat sub adâncimea de îngheț până la gospodăria subterană de apă pentru incendiu, unde se află și 
gospodăria de apă consum menajer. 

Gospodăria de apă consum menajer este formată din 4 rezervoare de 1 mc/h legarea în paralel și un 
grupul de pomparea va fi format din 2 pompe  (1 pompe active și o pompă de rezervă), prevăzut cu 
convertizor de frecvența și tablou de automatizare care asigură un debit de 4 mc/h și o înălțime de 
pompare de 35 mCA. 

De la gospodăria de apă consum menajer se vor alimenta și cele 2 rezervoare de incendiu, unul pentru 
instalația de sprinklere și unul pentru instalația de hidranți interiori și exteriori. 

Conductele de alimentare cu apă vor fi izolate termic în exteriorul clădirii. 

Alimentarea consumatorilor din spațiul de producție se va face prin intermediul rețelelor de distribuție. 

Calculul instalației de distribuție a apei reci se va face în conformitate cu prevederile STAS 1478-90.  

 Prepararea și alimentarea cu apă caldă menajeră 

Prepararea apei calde pentru consum menajer se face local pentru fiecare hală în parte prin intermediul 
unor boilere electrice cu acumulare cu volum util de 150 litri. Pentru spațiile administrative unde există 
spălătoare se vor prevede boilere electrice montate sub spălătoare/lavoare cu volum util de 5 litri. 

Conductele se vor izola anti-condens pe toata lungimea lor, conform normelor in vigoare cu Armaflex 
(9mm) sau similar. 

La racordarea obiectelor sanitare se vor utiliza robineți de izolare. 

 Evacuarea apelor de canalizare menajeră  

Rețeaua de canalizare menajeră va colecta apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Rețeaua de 
canalizare menajeră va fi alcătuită din conducte de polipropilenă de canalizare. Această rețea va fi 
separată în interiorul clădirii de canalizarea tehnologica și de cea pluvială. 

Legăturile la obiectele sanitare se vor monta în spatele placării cu rigips și vor fi executate cu tuburi și 
piese de legătură din polipropilena (PP), Pn 4bar. 

Coloanele montate în ghene vor fi închise și includ colectoare executate cu tuburi și piese de legătură din 
PP de canalizare. Astfel se vor prevede coloane de canalizare ø110 mm pentru vestiare prevăzute cu 
aerator automat montat în podul tehnic și cu ieșire pe învelitoarea clădirii, unde este permis. 

Diametrele conductelor de canalizare se vor alege astfel încât se va asigura o viteză de autocurățire de 
minim 0.7 m/s. Diametrele vor fi alese având în vedere viteza minimă, pantele de montaj și debitul de 
apa uzată. 

Pe coloanele de scurgere cu legături de la obiectele sanitare se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la 
baza coloanei, deasupra ultimei ramificații. 

Înălțimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,4-0,8 m față de pardoseală. 

Se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la schimbări de direcție, la punctele de ramificație greu 
accesibile pentru curățarea din alte locuri, precum și pe trasee rectilinii lungi, la distanțele indicate în 
normativul I 9-2022. 

 Evacuarea apelor canalizare pluvialăî 

Sistemul de preluare a apelor pluviale de pe învelitoare stație de sortare se face liber la teren conform 
geometriei terenului. 

Apele pluviale provenite de pe platformele betonate ale incintei vor fi preluate cu ajutorul gurilor de 
scurgere de tip geiger. Rețeaua de canalizare pluvială va fi separată de canalizare tehnologică și de 
canalizare menajeră. Toate apele pluviale provenite de pe platformele betonate din incinta stației de 
sortare  vor fi trecute printr-un  separator de hidrocarburi  cu o capacitate de separare de 80 l/s prevăzut 
si un separator de nămol înainte lui pentru o eficiență mărită, apoi vor fi deversate într-un bazin de 
retenție subteran cu volum tehnic util de 150 mc. 
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De la bazinul de retenție apele pluviale vor fi pompate prin intermediul unui grup de pompare pentru ape 
murdare, montaj submersibil, compus din pompă activă și pompă de rezervă (pentru bazin de retenție 
ape pluviale). Caracteristici: P1/P2: Q=20 mc/h; H=20 mCA; 3~400 V, 50 Hz. 

Acestea vor pompa apa din bazinele de retenție către căminul de racord situat la limita de proprietate și 
vor fi deversate către rețeaua localității, când ploile se opresc, dar cu respectarea debitul impus de 
proprietarul rețelei de canalizare conform aviz Apa NOVA. 

 Evacuarea apelor canalizare tehnologică 

Procesele tehnologice ce au loc în spațiul de producție necesită un sistem de canalizare separat de cel 
menajer și față de cel pluvial. 

În acest sens este prevăzut un bazin de retenție etanș montat subteran care va colecta toate apele uzate 
tehnologice. 

În interiorul spațiilor de producție s-au prevăzut sifoane de pardoseală, din inox, de preluarea apelor 
tehnologice din spații în urma igienizării spațiilor după procesul de producție. Acestea vor fi deservite de 
o rețea de canalizare din PVC-KG  ø110 –ø200 mm îngropată în radierul spațiului de producție. La exterior 
s-a prevăzut o rețea separată de canalizare cu cămine de vizitare  care se deversa într-un bazin de 
retenție. 

 

Instalații de protecție la incendiu 

 Hidranți interiori  

Conform  P-118/2-2013, art. Modificat si completat, 4.1., alin. k), este necesară o instalație de stingere 
a incendiilor cu hidranți interiori. Numărul de hidranți de incendiu interiori s-a determinat ținând seama 
de numărul de jeturi în funcțiune simultană care trebuie sa atingă fiecare punct combustibil din interiorul 
imobilului și de raza de acțiune a hidrantului.  
Fiecare hidrant interior va fi echipat cu:  
Cutie din tablă de otel pentru hidrant de incendiu interior echipată cu: 

- Robinet  hidrant Dn 50mm, Pn 16bar  

- Tambur cu furtun semirigid , Dn 25mm, lungimea furtunului 30m  

- Ajutaj de pulverizare tip C, diametrul duzei de refulare de 12 mm 

- Cheie pentru racordare 

- Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al țevii Hnec=39,5 mCA 

- Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s   

- Lungimea jetului compact: 10 m 

- Lungimea jetului pulverizat sub formă de perdea: 6 m 

- Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m 
 
Corespunzător prevederilor P118/2-2013 - pentru clădirile de producție/depozitare,  este obligatorie 
prevederea hidranților de incendiu interiori cu următoarele caracteristici:  

- Debitul specific minim al unui jet : qih=2,10 l/sec   

- Numărul de jeturi în funcțiune simultana :  
o 1 pentru zonele prevăzute cu sprinklere și 
o 2 pentru zonele fără sprinklere 

- Lungimea minimă a jetului compact: lc=10,0 m 

- Timpul teoretic de funcționare a instalației este, în baza P118/2-2013, articolul 4.35  aliniatul d), 
de 30 minute.  

Debitul de 2.1  l/s și volumul apei necesare stingerii incendiilor cu hidranți interiori se vor asigura de la 
gospodăria proprie de apa incendiu aflată în incintă.  
Presiunea necesara s-a determinat cu formula:  

Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + H loc [mH2O] 
Unde:   

- Hg = 10  mH2O ;  
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- Hu = 40 mH2O ;  

- Hlfurtun = 1 mCA;  

- Hlin = 2 mH2O ;  

- Hloc = 2.5 mH2O ;  

- Hnec = 55.5 mH2O ; 
La baza rezervoarelor se va amplasa, în stația de pompare unde se vor instala grupurile de pompare 
pentru apa tehnologică și stațiile de pompare incendiu (hidranți interiori, hidranți exteriori și sprinklere). 

 Hidranți exteriori  

În conformitate cu normativul P-118/2-2013, modificat și completat, art.6.1, alin. l) este necesară o 
instalație de hidranți pentru stingerea din exterior a incendiilor.  
Conform Anexa 8 din P-118/2-2013, modificat si completat pentru un risc de incendiu mare si un volum 
al compartimentului de incendiului intre 5001 . . . 20000 m3 si nivelul de  stabilitate la incendiu IV, debitul 
de apa pentru stingerea unui incendiu cu hidranți exteriori este de 20 l/s (constructive dotata cu instalație 
de sprinklere).  
Alimentarea cu apă se va face de la gospodăria proprie de incendiu (rezervorul de 605 mc), amplasată în 
incinta beneficiarului, pentru hidranții exteriori fiind necesar un volum 216 mc. 
În conformitate cu cerințele P118/2-2013, art. 6.3 si 6.4, hidranții exteriori vor fi de tip suprateran (SR 
EN 14384, SR EN 14339) cu Dn. 100 mm., iar conductele de distribuție care alimentează hidranții de 
incendiu exteriori, vor avea diametrul de 150 mm.  
Aceștia vor fi dotați cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, țevi de refulare etc), în 
funcție de ipotezele stabilite în planul de intervenție, astfel încât să se asigure parametrii de calcul, debitul 
de apă și presiunea pentru intervenția la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor P118/2-2013, art. 
6.5.  
Accesoriile de intervenție se vor păstra în panouri PSI (pichete) montate lângă clădire sau într-o încăpere 
separată din spațiul tehnic. 
Se vor prevedea cate un panou PSI la 5000 metri pătrați de incintă.  
Timpul teoretic de funcționare a hidranților exteriori este, conform P-118/2-2013, art. 6.19, alin. b), de 
180 minute.  
Volumul de apă necesar stingerii incendiilor cu hidranți exteriori: 

Vhe = 20 l/sec x 180 min x 60 sec = 216 m3 
- presiunea necesară s-a determinat cu formula: 

Hnec = Hg + Hu + Hlfurtun + Hlin + Hloc [mH2O ]; 
Unde:  

- Hg = 10  mH2O ; 

- Hu =13,1 mH2O ; 

- Hlfurtun = A * l * qih2 = 0.0015 * 120 * 52 = 4.5 mH2O ; 

- Hlin = 11,5 mH2O ; 

- Hloc =8 mH2O ; 

- Hnec = 48.1 
Atât pentru hidranți interiori, cât și pentru hidranți exteriori, a fost prevăzut un grup de pompare format 
din: 

- Stație pompare Hidranți (1F+1R+1J); 

- 1 Pompe activă/ 1rezervă 
o -Debit: 87.12m³/h pe pompă; 
o -Înălțime de pompare: 70 m; 
o -Putere electrică motor (P2): 27kW pe pompă; ~ 3 

- Pompă pilot 
o -Debit: 8.7m³/h pe pompă; 
o -Înălțime de pompare:75 m; 
o -Putere electrică motor (P2):3 kW pe pompă; ~ 3 

Rezerva de incendiu pentru sprinklere va avea un volum tehnic util de 240  mc. 
 

 Instalație automată de stingere tip sprinklere 
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Instalația de stingere cu sprinklere va deservi întreaga stație de sortare, inclusiv hala de depozitare baloți, 
fiind prevăzute instalații automate de stingere cu sprinklere, Normativului P118/2-2013, modificat și 
completat, art.7. 

Instalația automată de stingere a incendiilor cu sprinklere va fi de tip apă-apă. 

Instalația se compune în principal din rezerva de apă, grupul de pompare sprinklere, aparat de comandă 
și semnalizare apă-apă (ACS), conductele de distribuție și armături (regulatoare de presiune, robinete de 
golire, indicatoare de debit) și capetele de sprinkler. 

ACS-ul va fi amplasat într-o cameră special amenajată la baza rezervorului de incendiu compartimentul 
cu acces din exterior prin intermediul unui chepeng de acces. 

Pe peretele exterior va fi amplasat sistemul de semnalizare (alarmare) acustică a intrării în funcțiune a 
sistemelor de sprinklere, precum și racordurile de alimentare echipate cu cuplaje Storz DN65mm ale 
instalației de sprinklere de la autospecialele de intervenție. 

Pentru protejarea spatiilor din zona halei  s-au prevăzut sprinklere de tip standard, cu pulverizare medie, 
având factorul de descărcare K=115 pentru cu temperatura de declanșare de 68°C, cu bulb roșu și vor fi 
montate cu deflectorul în sus în montaj aparent, amplasarea lor fiind realizată în așa fel încât să se asigure 
o stropire uniformă a tuturor zonelor protejate. 

Corespunzător cerințelor normativului P 118-99, art. 2.5.41., acționarea automată a dispozitivelor de 
evacuare fum trebuie să se facă după declanșarea instalațiilor de automate de stingere. Detectoarele de 
curgere a apei vor fi interconectate cu sistemul de detecție și semnalizare a incendiilor. Fluxostatul se va 
monta în aval de ACS. 

Conform SR EN 12845 si P118/2-2013, clasa de risc, aria protejata, intensitatea de stingere și timpul de 
funcționare a instalației de sprinklere sunt:  

- zona depozitare se încadrează în categoria risc mare la incendiu (risc HHS2),  

Ap apa-apa = 260 m², i =12.5 mm/min = 0,208 l/s.m2, timp de funcționare 90 minute.  

Dimensionarea instalației de sprinklere:  

- aria de declanșare simultana : As = 260 m2;  

- densitatea de calcul: dc= 12.5 mm/min=0.208 l / sec. m2  

Capetele de sprinklere care vor fi montate la tavan, vor avea la presiunea de utilizare de 1.03 bar, la 
orificiul de stropire, și un debit de apa de 1,955 l / sec. 

Q=K x √P  

Q- debitul în litri pe minut;  

K- constanta indicați de producător (115 în cazul nostru);  

P- presiunea în bar (1.03 bar în cazul nostru);  

Q=115x√1.5= 140.84 l/min=>2.34 l/s 

Numărul de capete de sprinklere ce trebuie să intre în funcțiune, pentru protejarea ariei de declanșare va 
fi:  

N = 325m2 : 9,00 m2 = ~ 36.1 capete.  

Q spr tavan = 36 capete x 2.34 l / sec. x 1.18 = 100 l / sec. 

Timpul de funcționare al instalației de sprinklere este de 90 minute conform art. 8.1.1 din SR EN 12845.  
Volumul de apă pentru stingerea incendiilor cu sprinklere va fi păstrat într-un rezervor intangibil având 
volumul:  

Vspk = 90 min. x 100 l/s = 540 m3 . 

Presiunea necesară este: Hg+ Hu+ Hlocal+ Hliniar+ Hacs 

Hgeodezic= 8.5 mH2O;  
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Hu = 10.3 mH2O;  

Hlocal = 7.2 mH2O;  

Hliniar = 24mH2O;  

Hacs = 10 mH2O;  

Htot= 8.5 + 10.3+7.2 +32+10=60 mH2O;  

Pentru camera ACS au fot prevăzute compresoare de aer care asigură un debit de 400 litri/minut, un 
compresor pentru fiecare ACS aer-apă. 

Astfel, a fost prevăzut un grup de pompare  format din: 1 pompă activă, 1 pompă de rezervă și o pompă 
pilot conform EN 12845: 

-Debit:360 m³/h pe pompă; 

-Înălțime de pompare:60 m; 

-Pompa pilot Sprinklere conform EN 12845; 

-Debit: 5 m³/h pe pompa ; 

-Înălțime de pompare: 65 m; 

-Putere electrica motor (P2): 75kW pe pompa; ~ 3 

-Sistem complet de detectare a nivelului apei dotat cu senzori de nivel; 

-Inclusiv armături (robineți, clapete etc), distribuitor, colector; 

-material mărunt de etanșare, de fixare. 

-Inclusiv tablou electric și de automatizare complet echipat conectat la BMS 

Rezerva de incendiu pentru spinklere va avea un volum tehnic util de 550 mc.  

Probe instalații sanitare și de protecție la incendiu 

Instalațiile de distribuție a apei reci si calde vor fi supuse unor probe de presiune, etanșeitate și de 
funcționare, înainte de izolarea conductelor.  

Rezultatele acestor probe vor fi consemnate in procese-verbale de lucrări ascunse. 

Proba de etanșeitate la presiune se va efectua pentru conductele de apa caldă și rece, înainte de montarea 
armaturilor de serviciu, pozițiile acestora fiind bușonate. 

Presiunea de încercare va fi de 6 bar; instalația va fi menținută sub presiune o perioadă de timp cel puțin 
egală cu aceea indicată de producătorul conductelor de material plastic, timp în care scăderea de presiune 
datorată dilatării țevilor trebuie să se încadreze în prescripțiile care însoțesc materialul tubular.  

Încercarea de funcționare se va face prin deschiderea unui număr de robinete, 
corespunzător simultaneității considerate, respectiv vor fi deschise simultan bateriile de la 
două lavoare și de la două căzi, precum și bateria spălătorului de vase de la parter. Toate 
aceste robinete trebuie să asigure debitele de calcul prevăzute în STAS 1478-90.  

Instalațiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V; 50Hz. 

Întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare nu sunt necesare derogări sau avize 
speciale. 

Documentația va cuprinde verificarea tehnică din punctul de vedere al cerințelor esențiale de calitate a, 
b, c, d, e, f, g, aferente specialității Ie, conform prevederilor Legii 10/1995, modificată și completată prin 
Legea 177/2015, de către un verificator atestat MDRAP, prin grija beneficiarului. 

 Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face prin intermediul unui post de transformare în 
anvelopa de beton (prefabricat) cu puterea de 1500kVA, post de transformare ce va asigura și alimentarea 
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de bază a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu prin tabloul electric TE.CV (tablou electric 
consumatori vitali). Din acest post de transformare se va alimenta tabloul electric general TE.G. 

Branșamentele electrice se vor proiecta si se vor executa respectându-se condițiile prevăzute în SR234, 
normativul PE 106, pentru branșamentele electrice aeriene și pentru branșamentele electrice subterane 
respectându-se și condițiile prevăzute în normativul NTE 007/08/00. 

Pentru alimentarea de rezervă a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu (stație pompare incendiu 
și instalație desfumare) se va instala la exterior în imediata vecinătate a camerei electrice, un generator 
electric, cu motor diesel și pornire automată, cu puterea de 400kVA. Acest generator va debita în tabloul 
electric pentru consumatori vitali TE.CV în cazul unei avarii la rețea sau în caz de incendiu (când 
întrerupătorul general al TE.G se va deconecta). 

 DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE 

Schema de distribuție a energiei electrice va fi de tip TN-C si TN-S și se va realiza în sistem TN-C până la 
tabloul electric general și TN-S de la acestea spre tablourile electrice secundare ale echipamentelor 
electrice (tocătoare, prese, linii tehnologice etc). 

Pentru distribuția electrică la interior se vor folosi cabluri cu conductoare din cupru sau aluminiu cu 
întârziere la propagarea flăcării, fără halogen tip N2XH si NA2XH. 

Pentru distribuția electrică la exterior se vor folosi cabluri armate cu conductoare din aluminiu de tip 
CYAbY si CYAbY-F montate îngropat/pe stelaje metalice. Traseele îngropate vor fi marcate corespunzător, 
cu bandă de semnalizare inscripționată. 

 INSTALAȚIA PENTRU AMELIORAREA FACTORULUI DE PUTERE  

Pentru compensarea factorului de putere se va monta în camera tabloului electric general TE.G  o baterie 
de condensatori automată, cu puterea de 300kVAr. Aceasta va corecta factorul de putere și îl va menține 
între 0,92 ÷ 0,95 (valoarea exactă a bateriei de compensare se va determina după stabilirea exactă a 
echipamentelor ce se vor instala).  

 INSTALAȚII DE ILUMINAT 

Instalația de iluminat interior din cadrul obiectivului se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu LED, 
respectându-se nivelele de iluminare impuse de către normativele în vigoare.  

Corpurile de iluminat din zonele de hala sortare și hala compost vor fi în montaj aparent pe bara capsulată. 
Amplasarea acestor corpuri va ține seama de mobilarea finală a spațiului, având în vedere respectarea 
nivelelor de iluminat impuse în caietul de sarcini al beneficiarului.  

Comanda iluminatului din hale se vor realiza automat, prin intermediul unor senzori de mișcare integrați 
într-un sistem DALI, pentru a se putea realiza o gestiune bună a întregului iluminat. Astfel că se poare 
regla și nivelul de iluminat de la interior în funcție de necesitați sau de programul de lucru. 

Pentru zonele administrative se vor folosi corpuri de iluminat de tip Panel cu led, dimensiune 60x60cm 
montate incastrat în plafonul casetat suspendat. Comenzile iluminatului în aceasta zonă se va realiza 
local, prin întrerupătoare și comutatoare amplasate la ușile de acces. 

Pentru iluminarea incintei s-au prevăzut proiectoare montate pe aticul construcției și pe stâlpi. Acționarea 
iluminatului exterior se va realiza printr-un programator orar (P.O).  

 ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE 

Iluminatul de siguranță este compus din: 

a) iluminat de securitate pentru evacuare din clădire este parte a iluminatului de securitate destinat 
să asigure identificarea și folosirea, în condiții de securitate, a căilor de evacuare. 

Iluminat de securitate pentru evacuare, ce se va realiza prin montarea unor corpuri de iluminat tip 
luminobloc (inscripționate cu pictograme cu indicații de deplasare) cu sursa LED, și acumulator cu 
autonomie de minim 1h, se amplasează pe căile de circulație. 
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Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare 
adecvat (conform reglementarilor din SR EN 1838) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este 
necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță. 

De-a lungul cailor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de 
maxim 15 metri. 

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcționeze permanent, cât timp exista personal în 
clădire. 

b) iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranță 
prevăzut pentru continuarea activității normale fără modificări esențiale. 

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului se vor realiza prin montarea unor corpuri de iluminat 
(neinscripționate) cu sursa LED, si acumulator cu autonomie de 3h.  

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului sunt amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de 
iluminare adecvat (conform reglementarilor anexa 3 din cadrul "Normativ pentru proiectarea şi executarea 
sistemelor de iluminat artificial din clădiri", indicativ: NP 061 - 02). 

Iluminatul de siguranță și securitate este prevăzut cu acumulatoare locale ce asigura punerea în funcțiune 
în maxim 5 secunde de la întreruperea iluminatului normal, în conformitate cu prevederile articolului 7.23 
din cadrul normativului "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice 
aferente clădirilor", Indicativ I7 – 2011.  

Se va realiza iluminat pentru continuarea lucrului, în camera tablourilor electrice generale și camera în 
care este amplasat ECS-ul. 

c) iluminat de securitate pentru marcare hidranți interiori de incendiu este parte a iluminatului 
de securitate prevăzut să permită identificarea ușoara a hidranților interiori de incendiu. 

Corpurile de iluminat cu surse LED pentru marcarea hidranților se vor amplasa în afara hidranților (alături 
sau deasupra) la maximum 2 m. 

Corpurile de iluminat trebuie să aibă perioada de funcționare de cel puțin 1 oră. 

d) iluminat de securitate pentru evitarea panicii este parte a iluminatului de securitate prevăzut să 
evite panica și să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde 
calea de evacuare poate fi identificată. 

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere în funcțiune după 
căderea iluminatului normal. Se vor prevedea și comenzi manuale locale pe holuri și lângă ușile de ieșire. 
Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face local de la nivelul 
tablourilor electrice. 

Iluminat de securitate pentru evitarea panicii, ce se va realiza prin montarea unor corpuri de iluminat 
prevăzute cu acumulator cu autonomie de minim 1h. 

Corpurile de iluminat pentru evitarea panicii sunt amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare 
adecvat (conform reglementarilor din SR EN 1838). 

e) iluminat de securitate pentru circulație este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure 
deplasarea ocupanților în condiții de securitate către căile de evacuare sau către zonele de intervenție. 
Acest sistem este utilizat pentru spațiile comune. 

Corpurile de iluminat ale iluminatului de securitate pentru circulație se amplasează în locurile în care este 
necesar să se asigure publicului, respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe căile de circulație 
atunci când iluminatul normal lipsește sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru 
distingerea obstacolelor. 

Iluminatul de circulație completează iluminatul de evacuare pentru a asigura o bună circulație pe căile de 
evacuare (culoare, scări etc). 
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Marcarea căilor de evacuare se face cu indicatoare de direcționare inscripționate conform STAS 297/02 și 
SR EN 1838. Pe pereți, în locuri vizibile, se vor amplasa planuri de evacuare cu indicarea și marcarea 

căilor de urmat în caz de incendiu. 

Toate circuitele de iluminat se realizează cu cabluri de cupru de tip N2XH cu manta din PVC cu întârzierea 
propagării focului si tensiunea nominala minima de 1kV, pozate in pat de cabluri sau in tuburi de protecție. 

 INSTALAȚII ELECTRICE PRIZE ȘI RACORDURI ELECTRICE DE PUTERE 

Tipurile de prize, cât și racordurile electrice au fost stabilite în funcție de destinația încăperilor, cât și de 
consumatori electrici indicați de beneficiar. 

Numărul conductoarelor, precum și secțiunea lor, este adaptat puterii receptoarelor.  

În mod analog sunt alese și aparatele din tabloul electric. Circuitele (receptoare de putere, iluminat, prize 
și automatizare) sunt protejate la scurtcircuit și acolo unde este cazul la suprasarcină cu disjunctoare 
automate bipolare, tripolare sau tetrapolare, după caz. 

Distribuția circuitelor de prize și racorduri electrice în cadrul obiectivului se va realiza aparent pe 
elementele de construcție, prin tuburi de protecție și pe paturi de cabluri, cu cabluri halogen free tip N2XH 
din cupru sau NA2XH din aluminiu, cu tensiunea nominala de 0.6/1kV. La trecerile prin pereți se va izola 
antifoc cu elemente a căror rezistenta este cel puțin egală cu cea a elementului străbătut. 

Toate echipamentele de putere sunt achiziționate cu panou propriu de automatizare si control, astfel încât 
in sarcina proiectantului de instalații electrice este doar alimentarea pe partea de putere a echipamentelor. 
Legăturile intre unitățile/elementele diverselor echipamente se vor realiza de către furnizorul acestora. 

 
 PROTECȚIA OMULUI LA ȘOCURI ELECTRICE ȘI LEGAREA LA PĂMÂNT 

Măsuri împotriva atingerii directe  

Protecția se asigură prin izolări, carcasări, separări, legare la PE, conform prevederilor normativului I7-
11. 

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pământ a clădirii. Această priză este de tip natural. 

Măsuri împotriva defectelor de izolație 

Protecția principală se asigură prin legarea la conductorului de protecție PE. Ca măsură suplimentară, se 
prevede protecția diferențială 30 mA pe circuitele electrice de prize și legarea la bara de echipotențializare 
a părților metalice. 

Se vor lega direct la priza de pământ prin intermediul unor piese de separație: 

• Echipamentele industriale 
• Tablourile electrice 

Se interzice legarea în serie a maselor tablourilor și echipamentelor electrice legate la conductoare de 
protecție. 

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale se va realiza prin legarea carcaselor metalice ale 
echipamentelor, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental, la conductorul 
de protecție (PE) și la centura interioară de protecție în zonele periculoase din punct de vedere al 
electrocutării. De asemenea, va fi prevăzută protecție prin separarea automată a circuitului la curenți de 
defect. 

Pentru instalația de protecție contra șocurilor electrice și pentru instalația de protecție împotriva 
descărcărilor atmosferice (paratrăsnete) s-a prevăzut o priză de pământ artificială, montată îngropat în 
jurul clădirii,  care va avea rezistența de dispersie sub 1 Ohm.  

Priza de pământ va fi artificială și se va realiza prin dispunere în jurul halei (îngropat) a unei platbande 
din OLZn 40x4mm pe tot conturul clădirii. Aceasta platbandă se va lega prin piese de racordare la 
structurile metalice și la rețelele de echipotențializare din interiorul halei, conexiunea realizându-se cu 
respectarea cerințelor impuse de către normativul I7-11. 
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Toate părțile metalice ale utilajelor, tablourilor electrice, carcasele motoarelor etc care în funcționare 
normală nu sunt sub tensiune, dar accidental pot fi puse ca urmare a unui defect de izolație se vor racorda 
la sistemul de legare la pământ.  

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă în prezentul proiect s-a prevăzut: 

• legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție; 
• legarea la priza de pământ ca mijloc suplimentar de protecție;  

 
 PROTECȚIA CLĂDIRII ȘI A ZONEI ADIACENTE LA EFECTELE LOVITURILOR DE 

TRĂSNET  

Clădirea va fi protejată de o instalație de paratrăsnet și se vor lua măsuri de protecție contra 
supratensiunilor (aparataj de protecție în tablourile generale, în tablourile secundare și la prizele 
receptoarelor importante), legături echipotențiale legate la pământ între elementele metalice ale 
instalațiilor, elementele metalice ale clădirii și conductoarele de nul și de protecție ale instalației electrice).  

Clădirea va dispune de o instalație de paratrăsnet compusă dintr-un dispozitiv de captare cu cameră de 
pre amorsare, tip Prevectron TS3.40, nivel I de protecție, ce asigură o rază de 57m, montat pe tijă de 
3m instalată pe turnul la colțul clădirii, conectate la priza de pământ prin două conductoare de coborâre; 
priza de pământ va fi comună cu a instalației de protecție contra electrocutărilor  (conform recomandărilor 
din reglementările românești și europene) și va avea Rd<1 ohm.  

Pentru a evita fenomenul de supratensiuni atmosferice din rețeaua de distribuție s-a montat în fiecare 
tabloul electric principal câte un descărcător de supratensiuni. 

 MĂSURI DE PROTECȚIE IMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE ȘI PSI 

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale se va realiza prin conectarea carcaselor metalice 
ale echipamentelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge accidental, la 
conductorul de protecție (PE) și opțional la centura interioara de protecție în zonele periculoase din punct 
de vedere al șocurilor electrice. De asemenea, va fi prevăzută protecție prin separarea automată a 
circuitului la curenți de defect. 

INSTALAȚIA DE DETECȚIE INCENDIU 

În conformitate cu prevederile normativului P118/3-15, articolul 3.3.1, litera j, se prevăd cu instalații de 
detecție incendiu clădirile de producție și/sau depozitare cu risc de incendiu mare și foarte mare și aria 
desfășurată mai mare de 600m². 

Sistemul de detecție și alarmare la incendiu a fost proiectată în conformitate cu prevederile standardelor 
și normativelor în vigoare pentru detecția și alarmarea rapidă a începuturilor de incendiu. 

Deoarece suprafața de detectare este mai mare de 1000m² se va utiliza un sistem adresabil care să 
permită localizarea detectorului care a declanșat alarma, conform art.3.3.17, P118/3-15. 

Sistemul de detectare si alarmare din acest proiect permite localizarea rapida si precisa a unei situații 
anormale, afișarea stării elementelor de detecție și transmiterea alarmei.  

Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu este proiectat pentru acoperire totală. 

 Zonele de alarmare la incendiu sunt următoarele: 

• Zona de sortare și depozitare baloți; 
 

Sistemul de detecție și alarmare la incendiu are în componență următoarele echipamente: 

• echipament de control și semnalizare la incendiu adresabil, echipat pentru a putea conecta 
maxim 2 bucle de detecție adresabile; 

• detectoare de fum optice adresabile pentru detectoarele montate în zona de birouri, camere 
tehnice; 

• butoane manuale de alarmare adresabile, tip A, cu acțiune directă; 
• module adresabile cu intrări / ieșiri configurabile; 
• detectoare de fum prin aspirație, pentru zonele de depozitare; 
• sursa de alimentare in comutație cu back-up pe baterie internă, 24Vdc, certificare EN54-4; 
• sirene interioare cu flash; 
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• sirenă exterioară convențională cu semnalizare optică, pentru marcarea accesului forțelor de 
intervenție; 

 
Sistemul de detecție, semnalizare și avertizare incendiu va realiza următoarele funcții: 

• detecția rapidă a începuturilor de incendiu; 
• afișarea zonei de detectoare aflate în alarmă; 
• autotestarea echipamentului central și a detectorilor; 
• semnalizarea acustica si optica la nivelul întregii clădiri; 
• semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare; 
• întreruperea alimentarii cu energie electrică a sistemului de ventilație/climatizare(comenzi 

transmise în tablourile electrice care alimentează instalația de ventilație); 
• comenzi și monitorizări în tablouri electrice(delestări de consumatori electrici); 
• monitorizarea surselor de alimentare cu tensiunea de 24Vdc(se monitorizează prezența tensiunii 

de 230Vac și 24Vdc); 
• monitorizarea și comanda echipamentelor cu rol de securitate la incendiu; 
• comanda de deblocare a ușilor închise electric. 

 
Stabilirea zonelor de detectare s-a realizat astfel încât: 

• aria unei zone de detectare din cadrul compartimentului de incendiu nu va depăși suprafața 
totală de 400 mp; 

• fiecare zonă de detectare este restricționată la un singur etaj al clădirii, mai puțin casa scării;  
• detectoarele de incendiu instalate peste plafonul suspendat vor fi incluse în zone de detectare 

separat; 
• fiecare canal de aspirație va reprezenta o zona de detecție distinctă în detectoarele de aspirație; 

 

Alegerea detectoarelor și a declanșatoarelor manuale de alarmare s-a realizat în conformitate cu 
prevederile articolului 3.6 din cadrul normativului P118/3-2015. 

Suprafețele de supraveghere pentru detectoarele de fum au fost determinate în conformitate cu articolele 
3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7. din cadrul normativului P118/3-2015. 

Amplasarea detectoarelor manuale de alarmare s-a realizat astfel încât să fie îndeplinite articolul 3.7.13 
din cadrul normativului P118/3-2015. 

Alegerea și amplasarea dispozitivelor de avertizare acustică s-a realizat în conformitate cu articolul 3.8.2 
din cadrul normativului P118/3-2015.Amplasarea echipamentului de control și semnalizare s-a realizat în 
conformitate cu prevederile articolului 3.9.2 din cadrul normativului P118/3-2015. 

Camera în care se amplasează centrala de semnalizare incendiu trebuie să fie prevăzut cu cel puțin un 
element de detectare conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor. Centrala de detecție incendiu se 
va monta în zona administrativă. 

Echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplasează în încăperi separate prin elemente 
de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A-s1,d0 cu rezistență la foc minimum REI60 
pentru planșee și minim EI60 pentru pereți având golurile de acces protejate cu uși rezistente la foc EI30-
C și prevăzute cu dispozitive de autoinchidere sau închidere automată în caz de incendiu. 

Alegerea detectoarelor montate pe plafonul suspendat s-a realizat ținând cont de dimensiunile încăperii, 
înălțimea încăperii și destinația acesteia. 

Alegerea detectoarelor montate peste plafonul suspendat s-a realizat ținând cont de înălțimea golului, 
poziționarea grinzilor, înălțimile grinzilor, numărul și dimensiunile alveolelor create. 

Amplasarea detectoarelor s-a realizat astfel încât să existe distanța minimă de 50cm față de pereți și 
elementele situate la mai puțin de 15 cm de plafon / acoperiș. 

Centralele de detecție prin aspirație se vor monta pe stâlpii de beton ai halei de depozitare. 

Dimensionarea instalației de aspirație se va realiza pentru clasa C de sensibilitate și la fiecare canal de 
aspirație se va conecta maxim 20 orificii de aspirație, conform P118-3/2015. 

Declanșatoarelor manuale se vor amplasa pe căile de evacuare, astfel încât din orice punct al spațiului să 
existe o distanța de maxim 30 ml până la cel mai apropiat declanșator manual din orice punct al spațiului. 
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Între instalațiile de curenți slabi și curenți tari se va păstra o distanță de cel puțin 25 cm. Modulele 
adresabile de intrări / ieșiri  se vor monta în doze rezistente la foc minim 30 minute. 

Sistemul de cablaj pentru bucla de incendiu ce preia elementele de câmp ale instalației de detecție, 
semnalizare si avertizare la incendiu se realizează prin cabluri rezistente la foc minim 30 de minute, tip 
JE-H(St)H E30 -FE180 1x2x0.8 mm, în conformitate cu prevederile articolului 5.2. din cadrul normativului 
"Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a - Instalații de detectare, 
semnalizare și avertizare la incendiu", Indicativ P118/3-2015.  

Toate cablurile utilizate în instalația de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu vor fi rezistente la 
foc minim 30 de minute și se vor monta în tuburi de protecție, montate cu sistem de prindere mecanică 
cu rezistență la foc de minim 30 de minute. 

Echipamentele utilizate vor fi in conformitate cu reglementările de calitate europene și romanești. Toate 
echipamentele vor fi însoțite de certificate de conformitate. Toate elementele componente ale instalației 
de detecție, semnalizare și avertizare incendiu vor avea obligatoriu certificare EN54. 

Alimentarea cu energie electrică a elementelor aferente instalației de detecție și semnalizare incendiu se 
va realiza dintr-o sursă normală și o sursă electrică de rezervă pentru a permite funcționarea sistemului 
și în cazul întreruperii cu energie electrică de la rețea. 

Conform Normativului P118/3-2015  cap.4 punctul 4.3.2 sursa de alimentare de rezervă (bateria) 
sistemului este dimensionată astfel încât să asigure autonomia în funcționare a instalației pe o durată de 
48 ore în condiții normale (stare de veghe), după care încă 30 minute în condiții de alarmă generală de 
incendiu (toate dispozitivele de alarmă în funcțiune). 

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor care se montează sunt următoarele: 

• centrala de detecție, semnalizare și avertizare incendiu adresabilă, tensiune de alimentare 
230Vac, carduri de buclă a 2 bucle de detecție, 5 relee de 230Vac/3A pe placa de bază, posibilitate 
de conexiune în rețea, 2 acumulatori de 12Vdc conectați în serie de maxim 35Ah, autonomie de 
72h în stand-by și 0.5h în alarmă;  

• detector inteligent adresabil cu senzori multipli, poate fi folosit drept detector de fum, detector 
de temperatură sau detector combinat de fum și temperatură, în conformitate cu EN54-5 și EN54-
7, pentru detecția incendiilor cu ardere mocnită, precum și a celor cu flacără deschisă, încă din 
fază incipientă; 

• buton manual de alarmare (tip A) adresabil – clasă de protecție IP24, carcasă roșie, conform cu 
EN54-11 (tip A) pentru declanșarea manuală a stării de alarmă, pentru montare la interior. Alarma 
se declanșează prin spargerea geamului, butonul rămânând în starea de alarmă până la înlocuirea 
geamului spart. Starea de alarmă este indicată printr-un LED roșu integrat. Butonul dispune și de 
izolator la scurtcircuit, ceea ce-i permite instalarea direct pe buclă, alături de detectori și alte 
elemente. Caracteristici: indicarea stării de alarmă printr-un LED roșu; mesaj de service în cazul 
defectării unei componente; dezactivare individuală; izolator de scurtcircuit integrat; tip A, în 
conformitate cu EN54-11;tensiune de funcționare 15-30 Vcc; consum stand-by max. 120 μA; 
consum în alarmă max. 2,5 mA; temperatură de funcționare -20°C ... +50°C; clasă de protecție 
IP24; dimensiuni 93x89x59.5mm; 

• dispozitiv de avertizare sonoră și vizuală, pentru semnalizarea acustică și vizuală a stărilor de 
alarmă, cu montare la exterior, mediu ambiant tip A, în conformitate cu EN54-3.tonuri disponibile 
32, selectabile; frecvență tonuri 440-2900 Hz; volumul sonor ajustabil din comutatoare DIP; 
culoare roșie; clasă de protecție IP65;volum sonor 98dB la distanță de 1 metru; tensiune de 
funcționare 18-35 Vcc; consum în alarmă 41mA; temperatură de funcționare: -20°C ... +70°C; 

• sursă de alimentare externă 24V/5A, conformă cu EN54-4 si VdS-2541, în carcasă, pentru 
conectare la sistemul de alarmare la incendiu. Sursa monitorizează în mod constant tensiunea de 
la rețea și tensiunea de pe circuitul de acumulatori, iar curentul de încărcare al acumulatorilor 
este ajustat în funcție de temperatura exterioară. Sursa funcționează în modul standby în paralel, 
asigurând alimentarea în cazul căderii tensiunii de la rețeaua publică; sursa dispune de 5 ieșiri 
fiecare cu siguranță proprie, pentru consumatori externi; carcasa dispune de LED-uri pentru 
afișarea stării de funcționare. acumulatori 12V / 17Ah.carcasă de culoare gri RAL7035;clasă de 
protecție IP30;tensiune de ieșire 24 Vcc / 3A;5 ieșiri cu siguranțe individuale de 1A, pentru 
consumatori externi; temperatură de funcționare -5°C ... +40°C;dimensiuni 608 x 464 x 145mm; 
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• unitate de detecție prin aspirație, 2 canale independente de aspirație, tensiunea de alimentare 
10.5-30Vdc, curentul maxim , 385mA la 24Vdc, ventilator intern de aspirație cu 5 viteze de lucru, 
configurabile in funcție  de topologia sistemului; tuburi de aspirație cu diametru extern de 25mm, 
din PVC sau ABS, în funcție de condițiile de lucru; nivel de zgomot, maxim 43dB, pe viteza 
3;fiecare canal de aspirație este monitorizat in permanenta.se pot monta 2 senzori pe fiecare 
canal cu sensibilități diferite; include modul de conexiune pe bucla adresabilă; are indicatoare tip 
LED pe carcasa legată de nivelul de turație al ventilatorului și nivelul de contaminare; include 
filtre de particule si vane de by-pass pentru mentenanță; 

Cablurile utilizate pentru sistemul de detecție si semnalizare incendiu vor fi de următoarele tipuri: 

• JE-H(St)H 1x2x0.8mm FE180-E30,90, ecranate și protejate în tuburi de protecție rigide tip IPEY 
pentru bucla de detecție incendiu și comenzi/monitorizări; 

• NHXH 3X1.5mm, E90-FE180 pentru alimentarea unităților de detecție prin aspirație. 

INSTALAȚIA DE VOCE-DATE 

S-a prevăzut un sistem de cablare structurată pentru transmisii voce și date care va asigura o bună 
administrare a rețelei, o flexibilitate mare în ce privește organizarea, modificarea tipului de echipament 
de comunicație utilizat (telefon, calculator, imprimanta etc), reconfigurarea rețelei fără a fi necesară 
recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile  (PABX, ISDN,  etc.) și sistemele informaționale 
de la diferiți producători de-a lungul unei perioade mari de existență a clădirii. 

Se vor monta doar rack-uri de 27U,19”, pentru fiecare corp de clădire, conectate între ele cu fibră optică 
multi-mode. 

Rack-urile de 27U vor fi montate la parter, într-o camera server, și conține elemente active și pasive 
necesare conexiunii de prizele din teren. 

Distribuția se va realiza prin cabluri UTP cat.6  si prin fibra optica OM3 50-125µm, 4p. . 

Nu face obiectul proiectului conexiunea la provider-ul telecom a rack-ului de voce-date. 

Componenta rack-ului de voce-date de 27U este următoarea: 

- kit de ventilație cu termostat; 

- organizatoare de cablu orizontale; 

- patch-panel complet echipat cu 24 porturi; 

- PDU cu 8 prize standard german, cu disjunctor de 16A; 

Executantul va realiza teste ale cablurilor conform categoriei din care face parte cablul. 

INSTALAȚII TERMICE 

 STAȚIE DE SORTARE  

Se ventilează în zona cabinei de sortare ca în piesele desenate utilizând o centrală de tratare aer. Aceasta 
va funcționa cu 100% aer proaspăt și se dotează cu recuperator de căldura, ventilatoare, filtre și baterie 
cu detență directă. 

Distribuția aerului în zona de lucru se va face judicios, astfel încât se vor prelua/dilua mirosurile asigurând 
totodată și necesarul de aer proaspăt. Difuzoarele de introducere sunt de tip Swirl pentru o distribuție 
corecta fără curenți de aer. Acestea se dotează cu register manual de reglaj. 

Bateria de încălzire/răcire se alimentează de la o unitate exterioară tip VRF/VRV. 

Hala de sortare – se ventilează natural organizat cu ajutorul trapelor montate în acoperiș, compensarea 
făcându-se prin grile protejate cu registre motorizate. 
Se prevede un sistem de ventilare mecanică ce va funcționa manual și automat. 
Trapele din acoperiș vor funcționa și într-o situație de desfumare (automat si manual), legate la o centrala 
de incendiu, compensarea realizându-se prin uși grilele de compensare (cu registre on-off). 
 

 ZONA ADMINISTRATIVĂ  
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Zonele administrative se climatizează cu echipamente in detenta directa tip VRV/VRF (pompa de căldura). 
Acestea sunt dimensionate pentru asigurarea necesarului de cald și de frig. În fiecare destinație se 
prevede un controller ce poate fi accesat independent. 
Pe lângă sistemele de climatizare se prevăd și recuperatoare de căldură aer-aer prevăzute cu filtre M5+F7, 
inclusiv filtru cu carbon pentru mirosuri. 
 

5.3.5 Descrierea din punct de vedere tehnic și tehnologic 

Fluxul tehnologic selectat are o capacitate de sortare de 27.100 t/an, corespunzătoare unui regim de 
funcționare de 252 zile/an, în două schimburi. 

Procesul tehnologic este complet automatizat și include următoarele etape principale:  

Recepția deșeurilor 

Autovehiculele care transportă deșeurile colectate separat sunt cântărite la intrarea în stație cu ajutorul 
unui cântar cu o capacitate maximă de 60 de tone. Cântarul este echipat cu sistem de recunoaștere 
automată a numerelor de înmatriculare. Recunoașterea numerelor de înmatriculare se realizează inclusiv 
în condiții de lumină slabă, vizibilitate redusă sau noapte. 

După cântărire, autogunoierele sunt dirijate spre stația de sortare - zona de depozitare temporară a 
deșeurilor. In apropierea cantarului se afla cabina operatorului responsabil cu preluarea deșeurilor.  

Depozitare temporară deșeuri (zona de descărcare): 

Deșeurile recepționate sunt descărcate în zona de depozitare temporară. 

La dimensionarea acestei zone s-au luat în considerare următoarele aspecte:  

- gabaritul și cota de înălțime a mașinii care transportă deșeurile în timpul staționării, în mers 
și la descărcare;  

- durata de staționare a deșeurilor, în caz de defecțiune este de 2 zile luând în considerare 
înălțimea grămezii materialului stocat de 1.5 -2 m. Zona de depozitare temporară are 
capacitate de stocare a deșeurilor de aproximativ 3.000 mc deșeuri.  

Manipularea materialelor din această zonă se realizează cu ajutorul unei macarale cu graifer, amplasată 
astfel încât să poată deservi întreaga suprafață de depozitare. Echipamentul este acționat dintr-o cabină 
de control și permite operarea de la distanță, reducând necesarul de personal la un singur operator. Brațul 
de ridicare, cu o rază de acțiune de cca 16 m, asigură preluarea rapidă a deșeurilor și alimentarea 
uniformă a liniei tehnologice. 

Alimentarea liniei de sortare: 

Deșeurile stocate temporar sunt preluate secvențial de graifer și introduse în desfăcătorul de saci, care 
asigură deschiderea controlată a sacilor și distribuirea uniformă a conținutului pe banda principală de 
alimentare. Echipamentul este dotat cu un sistem de aspirare și filtrare a prafului, care contribuie la 
menținerea unui mediu de lucru curat și sigur în zona de pretratare și sortare. 

Pre-sortarea manuală: 
După desfacerea sacilor, deșeurile vor fi transportate pe o bandă transportoare către cabina de pre-
sortare manuală. Un număr de 4 lucrători vor efectua o sortare sumară, eliminând deșeurile voluminoase 
reciclabile și alte tipuri de materiale care nu se pretează fluxului tehnologic. 

Sortarea mecanică: 
Deșeurile vor fi transportate pe o bandă transportoare către ciurul cu tambur rotativ, care va separa 
deșeurile pe dimensiuni, în funcție de diametrul orificiilor tamburului. 

Sortarea semi-automatizată: 
După procesul de sortare mecanică preliminară, deșeurile sunt dirijate către etapa de sortare semi-
automatizată, unde fluxurile sunt rafinate pentru obținerea unor fracții omogene și valorificabile. În 
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această fază, sistemul tehnologic utilizează o combinație de echipamente performante care funcționează 
în succesiune, asigurând o separare precisă a materialelor în funcție de proprietățile lor fizice, magnetice 
și optice. Echipamentele din această etapă sunt: 

- Separatoare balistice: vor separa materialele 2D (plane) de cele 3D (rotunjite). 

- Separatoare magnetice: vor extrage metalele feroase din fluxul de deșeuri. 

- Separatoare cu curenți turbionari (Eddy Current): vor recupera metalele neferoase. 

- Separatoare optice: vor identifica și separa automat diferitele tipuri de plastic (PET, HDPE, 
LDPE, PP, PS, PVC, etc.), hârtie și carton, pe baza caracteristicilor optice ale materialelor. 

Controlul calității 
După sortarea semi-automatizată, fiecare fracție de material va fi verificată vizual de către operatori, pe 
benzi transportoare dedicate. Operatorii vor asigura calitatea sortării și vor elimina impuritățile rămase. 

Balotarea: 
Fracțiile de deșeuri sortate vor fi compactate și balotate cu ajutorul unei prese de balotat. Baloți vor fi 
legați și etichetați corespunzător, în funcție de tipul de material. 

Stocarea baloților: 
Baloții vor fi depozitați temporar în zona de depozitare baloți, special amenajată, până la expediere către 
reciclatori autorizați. 

Fracția RDF 
Fracția refuzată din procesul de sortare semi-automatizată a deșeurilor reciclabile colectate separat 
conține materiale cu potențial caloric ridicat, precum folii de plastic, hârtie, carton sau materiale plastice 
mixte. În forma actuală, această fracție constituie un RDF primar, care necesită o etapă suplimentară de 
tratare mecanică pentru a îndeplini cerințele de calitate impuse de standardul SR EN 15359:2011 – 
Combustibili solizi obținuți din deșeuri (SRF – Solid Recovered Fuel). 

Conform standardului, pentru ca o fracție să poată fi încadrată drept RDF/SRF, aceasta trebuie să respecte 
criterii esențiale: 

• puterea calorifică inferioară (PCI): >10 MJ/kg pentru RDF de calitate medie; 
• conținutul de clor: <1% pentru a limita emisiile la coincinerare; 
• granulometria: <80 mm, omogenă; 
• umiditatea totală: <20%. 

Pentru atingerea acestor parametri, fluxul tehnologic al stației va fi completat cu o linie de tratare 
mecanică a fracției RDF primare, compusă din următoarele echipamente și operații: 

• Tocător final  cu sită interschimbabilă (granulație 30–80 mm), destinat obținerii granulometriei 
finale conform cerințelor SR EN 15359:2011. 

• Presa de balotat RDF cu sistem de înfoliere 

Fracția RDF astfel obținută va fi stocată temporar în baloți, în vederea livrării către operatori economici 
autorizați pentru valorificare energetică în instalații de coincinerare (ex. fabrici de ciment). 

Prin implementarea acestei linii tehnologice, fracția refuzată din procesul de sortare semi automată este 
transformată într-un combustibil derivat din deșeuri conform standardului SR EN 15359:2011, contribuind 
la reducerea cantităților destinate depozitării și la creșterea gradului de valorificare energetică la nivelul 
Sectorului 6. 

Gestionarea Refuzurilor 

- Fracția de deșeuri de dimensiuni mici care nu poate fi reciclată (refuz) rezultată in urma separării 
mecanice (ciurul rotativ), după separarea metalelor feroase și neferoase va fi direcționată către 
un container cu capacitatea de 30mc, amplasat în exteriorul stației de sortare.  

- Containerul de refuz va fi preluat de către o firmă autorizată pentru transportul și tratarea acestuia 
in instalația TMB. 
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LISTA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE  
Echipamentele din cadrul fluxului tehnologic sunt: 

Tabel 5-3 Lista echipamente flux tehnologic Scenariul 1 

Descriere echipament U.M. Cantitate 

Fluxul tehnologic – Linie sortare deșeuri reciclabile colectate separat 
Graifer cu cabina de control si telecomandă buc 1 

Desfăcător de saci buc 1 

Cabina presortare deșeuri reciclabile și refuzuri de dimensiuni mari 
(4 posturi) 

buc 1 

Ciur rotativ 3 fracții (10m lungime, 2,5m diametru) buc 1 

Separator magnetic (Փ <60mm) buc 1 

Separator neferoase Eddy current (Փ < 60mm) buc 1 

Separator magnetic (Փ 60mm-300mm) buc 1 

Separator neferoase Eddy current (Փ 60mm-300mm) buc 1 

Separatoare optice buc 3 

Cabină de control al calității  buc 1 

Sistem de benzi transportoare (alimentare / dozare) set 1 

Presă de balotat cu perforator PET, sistem de pre-presare și sistem 
de legare verticală cu sârmă. 

buc 1 

Presă de balotat metale neferoase buc 1 

Fluxul tehnologic – linie producere RDF 

Tocător final buc 1 

Sistem de benzi transportoare set 1 

Presa de balotat RDF cu sistem de înfoliere buc 1 

Echipamente mobile 

Stivuitor buc 2 

Încărcător frontal buc 1 

Dotări 

Container refuz 30 mc buc 4 

Container metale feroase 10mc buc 3 

Containere stocare sticla 10mc buc 3 

Centrala detecție si avertizare  buc 1 

Sistem de monitorizare video pentru supravegherea buc 1 

Sistem de control acces pentru a restricționa accesul persoanelor 
neautorizate. 

buc 1 

Sistem informatic integrat pentru gestionarea datelor și 
monitorizarea proceselor din stație. 

buc 1 

 
Performanțele estimate pe baza datelor de intrare sunt următoarele: 

• Flux tehnologic Linie sortare deșeuri reciclabile colectate separat 
o Reciclabile recuperate, procent din input: 80% 
o Deșeuri combustibile trimise la producerea de RDF/SRF: 15% 
o Refuz trimis la TMB: 5% 

 
• Durata de viață a instalației: minimum 30 de ani; 
• Număr locuri de muncă directe: 25–30 persoane. 

Prin implementarea acestui scenariu, investiția va asigura atingerea țintelor de reciclare stabilite la nivel 
național și european, reducerea cantităților de deșeuri depozitate și creșterea sustenabilității sistemului 
de gestionare a deșeurilor din Sectorul 6. 
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5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și fără 
TVA, din care Construcții și Montaj (C+M), în conformitate cu devizul general. 

 Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

Total general  126.076.344,29   26.331.812,50   152.408.156,79  

Din care C+M  61.870.434,40   12.992.791,23   74.863.225,63  

 

Indicatori tehnico-economici 

- Suprafață totală teren: 42.254 mp 

- Suprafață construită Hala de sortare: 3.900 mp 

- Suprafață construită Hala depozitare baloți: 900 mp 

- Suprafață circulații, flux tehnologic: 5.100 mp 

- Spațiu verde la sol: 1.475 mp 

P.O.T. PROPUS = 11 % 

C.U.T. PROPUS = 0.11 

H max. PROPUS = 12.0 m 

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni 

Durata de realizare a investiție este de 24 luni.  

 

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor 

cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de 

detaliere al propunerilor tehnice 

Reglementările legale care fac referire la cerințele specifice funcțiunii obiectivului de investiții, colectarea 
selectivă a deșeurilor sunt cele prezentate anterior precum și Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind 
regimul deșeurilor și OMS Nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației. 

 Cerința de calitate „A” – Rezistență mecanică și stabilitate 
În faza actuala de proiectare, respectiv S.F. din punct de vedere structural, cerința de calitate „A” - 
Rezistența Mecanică și Stabilitate se asigură prin întocmirea proiectului la faza S.F. de către specialiști 
atestați; 

Pentru evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic, la evaluarea gradului de 
asigurare structurală seismică s-au avut în vedere obiectivul de performanță al construcțiilor, din punctul 
de vedere al siguranței, obținut prin asocierea nivelului de performanță, exprimat prin exigentele stărilor 
limita considerate, cu nivelul de hazard seismic, exprimat prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a 
terenului AG într-un interval mediu de recurenta, IMR. 

 Cerința de calitate „B” – Securitatea la incendiu 
Prezentul proiect în faza de proiectare S.F. respecta următoarele cerințe: limitarea apariției și propagării 
focului și fumului în interiorul cuvei din beton armat (în fiecare locație se va construi independent un 
sistem de colectare subterană a deșeurilor) și se vor lua măsuri constructive pentru limitarea propagării 
incendiului, precum limitarea propagării incendiului la vecinătăți și distanțele obiectivelor față de clădirile 
învecinate să corespundă cu prevederile P118/99. 
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 Cerința „C” – Igienă, sănătate și mediu – Asigurarea condițiilor de igienă și sănătate 
în clădiri 

În perioada de construcție a obiectivelor, impactul potențial asupra mediului poate fi produs de materiale 
pierdute pe sol. Acestea pot fi materiale de construcție, pierderi de produse petroliere și ulei din vehiculele 
implicate în traficul din șantier, ele pot fi preluate de apele pluviale ce spală amplasamentul și pot ajunge 
în apele de suprafață sau prin straturile de sol, în apa freatică.  

Măsurile de reducere a impactului asupra apelor pot fi reduse prin revizia și întreținerea regulată a 
utilajelor utilizate în etapa de execuție și a vehiculelor de transport deșeuri. 

În faza de exploatare, prin activitățile desfășurate, nu se emit poluanți pentru apele subterane și 
supraterane, decât în mod accidental. 

 Cerința „D” – Siguranța în exploatare – Siguranța cu privire la circulația orizontală 
interioară și exterioară 

Alunecare (finisaje orizontale exterioare) - Finisajele exterioare poziționate perimetral platformelor vor fi 
executate din materiale antiderapante care nu prezintă pericol de alunecare, deci nepericuloase în 
prezența apei pluviale. 

Împiedicare (denivelări mici și neanunțate) - nu vor exista zone cu denivelări sesizabile / neanunțate. 

Separarea circulației pietonale de cea a vehiculelor - Pe amplasamente nu se intersectează cele două 
tipuri de fluxuri de circulație, excepție vor face numai situațiile în care autospecialele trebuie sa acceadă 
pe întreaga suprafață betonată a incintei. 

 Cerințe urbanistice – Protecția Mediului 
Influența construcției asupra mediului (natural și amenajat): 

• Protecția solului determinată de: natura activităților, substanțelor, produselor, reziduurilor care 
pot determina contaminări ale solului, instalațiile de producere, stocare, transport și evacuare 
a substanțelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminări ale solului și 
performanțele elementelor constructive cu rol de izolare împotriva poluării solului - elementele 
constructive sunt constituite din materiale ecologice, nu este cazul. 

• Protecția pânzei de apă freatică determinată de: natura activităților, substanțelor, produselor, 
reziduurilor care pot determina contaminări ale apei freatice, instalațiile de producere, stocare, 
transport și evacuare a substanțelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminări 
ale apei freatice și performanțele elementelor constructive cu rol de izolare împotriva poluării 
apei freatice, nu este cazul. 

• Protecția calității aerului exterior determinată de: natura activităților, substanțelor, produselor, 
reziduurilor care pot determina contaminări ale apei freatice, instalațiile de producere, stocare, 
transport și evacuare a substanțelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminări 
ale apei freatice și performanțele elementelor constructive cu rol de izolare împotriva poluării 
apei freatice, nu este cazul. 

• Protecția florei, faunei și reliefului determinată de: natura activităților, substanțelor, 
produselor, reziduurilor, nu este cazul. 

• Protecția împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăți, nu este cazul. 
• Protecția acustică determinată de: natura activităților, instalații și echipamente producătoare 

de zgomot, elemente de izolare, nu este cazul.  

 

 Siguranța la deplasarea pe scări și rampe  

Alunecare (materiale pentru suprafața de călcare) – materiale prevăzute la pantele ușoare prevăzute în 
jurul platformelor pentru preluarea apelor pluviale vor fi de tipul antiderapant și de trafic intens, 
încadrându-se astfel în parametrii obligatorii de siguranță în exploatare. 

 Precizări privind protecția muncii 

Se vor respecta Normele Generale de Protecție a Muncii prevăzute în Legea 90/1996, precum și Normele 
Specifice de Protecție a Muncii pentru lucrări de beton 7/95.  
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În interiorul șantierului, se vor purta obligatoriu, de către toate persoanele care au acces, căști de 
protecție.  

5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a 

analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații 
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite 

Valoarea totală a proiectului: 152.408.156,79 (inclusiv TVA) 

Sursele de finanțare ale proiectului vor fi: 

• Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o  economie circulară, Obiectivul Specific RSO2.6 – Promovarea tranziției 
la o economie circulară și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor – 
PDD/328/PDD_P1/OP2/RSO2.6/PDD_A4 -  Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor 
municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară – proiecte noi 

• Cofinanțare Beneficiar. 

Tabelul surselor de finanțare este prezentat mai jos.  

SOURCES Total 
Grant UE 59.843.358  
Grant buget de stat 59.843.358  
Contribuția beneficiarului, din care: 32.721.442  

Surse proprii -    
Credit bancar 6.389.629  
VAT  26.331.812  

TOTAL SURSE DE FINANTARE 152.408.157  
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6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

 

6.1 Certificatul de urbanism 

S-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 1284/166T din 07.12.2023. 

 

6.2 Extras de Carte Funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute 

de lege 

Carte funciara nr. 246151, Nr. cadastral Nr. topografic 246151. 

 

6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-

economică 

 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților 

Aviz Termoenergetica 69956/ 04.07.2024 

Aviz ADP 18904/ 22.08.2025 

Aviz Orange 9010105/ 19.08.2025 

Aviz Distrigaz 77608/ 321323348/ 27.08.2025 

 

6.5 Studiu topografic  

 

6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul 

obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice 

Aviz Apa Nova S6-2511620/ 05.08.2025 

Aviz Apa Nova S6-25512609/05.08.2025 

Aviz Apa Nova S6-25512833/ 27.08.2025 

Aviz Apa Nova S6-25512478/ 23.07.2025 

Aviz Rețele electrice Muntenia S.A. 19889544/ 24.04.2024 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

Prin Dispoziția primarului Sectorului 6 al Municipiului București privind constituirea unității de 
implementare a proiectului, la nivelul Primăriei Sector 6 a fost constituită echipa de implementare 
(denumită in continuare UIP) care include 9 poziții: 

- Manager proiect  
- Asistent manager  
- Expert implementare, monitorizare și raportare 
- Expert achiziții publice  
- Expert financiar  
- Responsabil comunicare și vizibilitate  
- Responsabil monitorizare și raportare 
- Responsabil tehnic  
- Responsabil de mediu/ specialist mediu (proceduri EIM, avize, conformare) 

Fiecărei poziții din cadrul UIP ii corespund atribuții, responsabilități si raporturi de colaborare si 
subordonare care sunt stabilite prin fisele de post. Astfel, prin înființarea UIP, conform Dispoziției mai sus 
menționate, Sectorul 6 al Municipiului București demonstrează capacitate de management de proiect și 
capacitate tehnică pentru susținerea activităților, fiind constituită din angajații proprii. 
Personalul care ocupa pozițiile din cadrul UIP activează în cadrul direcțiilor/departamentelor  proprii ale 
Primăriei și au atribuții și responsabilități reprezentative în ceea ce privește implementarea proiectelor 
majore derulate de Sectorul 6 al Municipiului București, aspect care relevă capacitatea acestora in 
implementare a proiectelor realizate, conform CV-urilor și fișelor de post.  
UIP îndeplinește atribuții specifice fiecăreia dintre cele două etape ale dezvoltării și implementării 
proiectului: 
 

7.2 Strategia de implementare cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, 

graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, 

resurse necesare 

Durata de implementare a investiției este estimată la 24 luni. 

 

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse 

necesare 

Obiectivul de investiție va fi administrat de Sectorul 6 al Municipiului București prin intermediul Consiliului 
Local Sector 6. 

 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și  instituționale 

Nu este cazul 
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8. STRATEGIA DE ACHIZIȚII ȘI PLAN DE IMPLEMENTARE 

Scopul acestui capitol este acela de a oferi o privire de ansamblu asupra abordării și metodologiei aplicate 

și de a evidenția concluziile/ rezultatele principale ale Strategiei de achiziții.  

8.1 Generalități 

România este membră a Uniunii Europene, de aceea investițiile legate de acest proiect vor fi finanțate 

prin Fondul de Coeziune, cu aplicarea legislației românești și a celei reglementate la nivelul Uniunii 

Europene (Regulamente, Decizii, jurisprudența Curții Europene de Justiție). 

Politica de coeziune a Uniunii Europene a avut și are drept obiectiv reducerea diferenței dintre nivelurile 

de dezvoltare ale diferitelor regiuni și state membre, pentru a consolida coeziunea economică și socială, 
bazându-se în principal pe solidaritate financiară, respectiv redistribuirea unei părți din bugetul comunitar 

către regiunile și grupurile sociale mai puțin prospere. 

Potrivit documentelor de programare de la nivel european pentru perioada 2014-2020 se poate 

observa că, în continuare, unul dintre obiectivele importante ale Uniunii Europene rămâne promovarea 

coeziunii economice, sociale și teritoriale și a solidarității între statele membre. În acest sens, Politica de 

Coeziune constituie principalul instrument de reducere a disparităților dintre regiunile Europei și, prin 

urmare, aceasta se axează pe regiunile și pe statele membre cel mai puțin dezvoltate. 

Pornind de la principiul conform căruia achizițiile publice vor constitui motorul economiilor naționale se 

urmărește atingerea următoarelor obiective: 

• „investiții pentru dezvoltare și locuri de muncă” în statele membre și în regiuni, beneficiind de 

contribuții din partea tuturor fondurilor;  

• „cooperare teritorială europeană”, beneficiind de contribuții din partea FEDR.  

Pornind de la premisa că Aplicația de Finanțare va fi aprobată, componentele specifice ale proiectului  

trebuie să fie implementate in concordanta cu reglementările procedurale stabilite de finanțator. 

Planificarea achizițiilor pornește de la următoarele premise:  

 Organizarea si gruparea diferitelor componente ale proiectului in cel mai bun mod posibil cu luarea 

în considerare a reglementărilor naționale și europene în domeniul achizițiilor;  

 Competiția pentru contracte să fie deschisă tuturor potențialilor operatori economici interesați 
(locali/ naționali/ internaționali);  

 Transparența si imparțialitate la toate fazele de achiziții în concordanță cu cerințele legislative 

românești și europene;  

 Selectarea celor mai potriviți, calificați și competenți contractori;  

 Cea mai buna utilizare a fondurilor alocate;  

 Utilizarea standardelor europene, naționale si internaționale in specificațiile tehnice;  

 Utilizarea formelor de contract acceptate pe plan național si european.  

Scopul capitolului este de a furniza linii directoare pentru achizițiile de  lucrări, bunuri și servicii, care 

oferă cea mai bună valoare in termeni de economie, eficiența, eficacitate si răspund cerințelor proiectului.  
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În conformitate cu dispozițiile art. 13 din HG nr. 395/2016, în cazul în care autoritatea contractantă 
implementează proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are 

obligația de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achizițiilor publice aferent 

proiectului respectiv. 

 

8.2 Legislație privind achizițiile publice 

Achizițiile pentru proiectele din sectorul deșeuri trebuie făcute în concordanță cu cerințele impuse de 

legislația națională și de cea a Uniunii Europene.  

În contextul proiectelor finanțate din instrumente structurale, beneficiarilor le revine obligația de a 

respecta legislația referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, în 

special prevederile legale privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea 

durabilă, informarea și publicitatea. Reglementarea achizițiilor publice la nivel european se realizează prin 

următoarele tipuri de acte normative:  

1. Directivele europene emise de Consiliul Uniunii Europene;  

2. Regulamentele emise de Comisia Europeană.  

Principiile care guvernează achizițiile publice sunt reglementate în următoarele acte normative: 

• Directiva nr. 23/2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene nr. 94 din 28.03.2014;  

• Directiva nr. 24/2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28.03.2014;  

• Directiva nr. 25/2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 

2004/17/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28.03.2014.  

Principiile care guvernează achizițiile publice menționate în Directivele europene au ca sursă Tratatul de 

Instituire a Comunității Economice Europene semnat la Roma în anul 1957 care prevedea crearea unei 

piețe comune, a unei uniuni vamale și elaborarea unor politici comune. Tratatul interzice măsurile 

discriminatorii și tratamentul incorect datorită faptului că acestea interferează cu principalul său obiectiv, 

respectiv crearea pieței comune.  

Pentru România, armonizarea legislației în domeniul achizițiilor publice a reprezentat o obligație asumată 
încă din perioada de negociere a aderării la Uniunea Europeană. Noile state membre trebuie să transpună 
directivele CE în materia achizițiilor publice în legislația națională și să urmărească implementarea 

acesteia pentru a evita încălcările care pot să apară în cazul folosirii fondurilor europene, în particular, și 
a fondurilor publice, în general.  

Actele normative care compun/ au incidenta in ceea ce privește cadrul legislativ privind achizițiile 

publice, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 8-1 – Acte normative privind achizițiile publice 

Nr. 

Crt. 
Act normativ Monitorul Oficial 

Data intrării in 

vigoare 

Legislație primara 

1.  Legea nr.98/2016  privind achizițiile publice (transpunerea 

Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și 
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și 
de abrogare a Directivei 2004/18/CE (inclusiv achiziții 
electronice) 

Publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I 

nr.390/23.05.2016 

26.05.2016 

2.  Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale 

(transpunerea Directivei 2014/25/UE a Parlamentului 

European și Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

achizițiile realizate de către entitățile ce desfășoară activități 
relevante în domeniile: apă, energie, transport și poștă și de 

abrogare a Directivei 2004/17/CE) 

Publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I 

nr.390/23.05.2016 

26.05.2016 

3.  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii (transpunerea Directivei 2014/23/UE 

a Parlamentului European și Consiliului din 26 februarie 2014 

privind atribuirea contractelor de concesiune) 

Publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I 

nr.392/23.05.2016 

26.05.2016 

4.  Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac 

(transpunerea Directivei 2007/66/CE a Parlamentului 

European și Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare 

a Directivelor Consiliului 89/665/CEE și 92/13/CEE cu privire 

la creșterea eficacității procedurilor de trecere în revistă 
referitoare la atribuirea contractelor publice) 

Publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I 

nr.393/23.05.2016 

26.05.2016 

Legislație secundara 

5.  HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale   

Publicată in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 

422 din 06 iunie 2016  

06.06.2016 

6.  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice   

Publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 

423 din 06 iunie 2016 

06.06.2016 

 Legislație terțiară 

7.  Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor 

standard ale Programului anual al achizițiilor publice și 
Programului anual al achizițiilor sectoriale   

Publicat in Monitorul 

Oficial, Partea I 

nr.487 din 30 iunie 

2016 

30.06.2016 

Legislația Uniunii Europene 

8.  Regulamentul nr. 213/2007 de modificarea 

Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind 

achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 
2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în 

ceea ce privește procedurile de achiziții publice, în ceea ce 

privește revizuirea CPV 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii 

Europene nr. 74 din 

15.03.2008 

01.03.2007 

9.  Directiva nr. 23/2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii 

Europene nr. 94 din 

28.03.2014 

28.03.2014 

10.  Directiva nr. 24/2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii 

28.03.2014 
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Alegerea procedurilor de atribuire pentru contractele de achiziție publică se face în funcție de 
următoarele praguri: 

Tabel 8-2 – Praguri valorice 

Procedură simplificată 
(pentru valori mai mici 

decât pragurile enunțate) 

Praguri 

Proceduri de atribuire pentru 
valori mai mari decât 
pragurile enunțate: 

 licitație deschisă, 

 licitație restrânsă, 

 negociere competitivă 
sau 

 dialog competitiv 

705.819 lei – produse și servicii 

27.334.460lei – lucrări 

1.090.812 lei, pentru contractele de achiziții 
publice/ acordurile-cadru de produse și de 
servicii atribuite de consiliul județean, 
consiliul local, Consiliul General al Municipiului 
București, precum și de instituțiile publice 
aflate în subordinea acestora 

3.701.850 lei – servicii sociale și alte servicii 
specifice 

 

Investițiile vor fi realizate prin intermediul a trei tipuri distincte de contracte:  

� Contracte de lucrări (inclusiv proiectarea); 

� Contracte de furnizare – pentru utilaje / echipamente;  

� Contracte de servicii : 

o Asistenta Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor; 

o Informare si Publicitate.;  

o Dirigenție de șantier 

o și altele. 

 

8.3 Procesul de achiziții 

Metodologia de realizare a oricărei achiziții are în vedere parcurgerea următoarelor etape în mod ciclic:  

I. Faza preliminară:  

a. Identificarea nevoii, a necesității pe care o resimte activitatea autorității contractante;  

b. Identificarea constrângerilor și a modalităților de reducere sau eliminare a respectivei nevoi;  

c. Stabilirea indicatorilor tehnico-economici care trebuie realizați astfel încât să se considere că 
necesitatea a fost satisfăcută;  

II. Faza decizională:  

a. Identificarea cuantumului și provenienței resurselor financiare necesare satisfacerii necesității;  

Nr. 

Crt. 
Act normativ Monitorul Oficial 

Data intrării in 

vigoare 

Europene nr. 94 din 

28.03.2014 

11.  

Directiva nr. 25/2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, 

energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CE 

Publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii 

Europene nr. 94 din 

28.03.2014 

28.03.2014 
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b. Prioritizarea alocărilor financiare în funcție de urgență și/sau determinarea oportunității temporale a 

respectivelor nevoi în funcție de disponibilul de resurse sau condiționalități tehnico-funcționale;  

c. Stabilirea modalității adecvate de derulare a procedurii(lor) de atribuire și a contractului/contractelor 

de achiziție;  

d. Elaborarea documentațiilor necesare atribuirii contractului/contractelor de achiziții care să satisfacă 
respectivele necesități; 

III. Faza contractuală:  

a. Desfășurarea procedurii(lor) de atribuire și atribuirea contractului/contractelor de achiziție;  

b. Derularea contractului/contractelor de achiziție;  

c. Recepția rezultatului contractului de achiziție;  

IV. Faza de analiză a nivelului de satisfacere a necesității și stabilirea etapelor 

următoare de acțiune.  

Având în vedere cele de mai sus investițiilor planificate li se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 și 
cele ale HG nr. 395/2016. 

 

8.4 Strategia de achiziții 

8.4.1 Criterii pentru gruparea licitațiilor 

 Forme de contract și procedura de licitare  

Această etapă se definește prin raportare la dispozițiile legale incidente și/sau documentațiile 

standardizate puse la dispoziție de autoritățile de reglementare. 

În contextul legal incident (Legea nr. 98/2016) se identifică 3 tipuri de contracte:  

• contracte de lucrări,  

• contracte de servicii si  

• contracte de produse,  

• acesta reprezentând un alt criteriu de grupare a tipurilor de contract.  

Potrivit cap. anterior și în conformitate cu codurile de practică general acceptate, având în vedere și 
valoarea estimată, următoarele proceduri de achiziție publică se relevă a fi aplicate:  

• Procedura simplificată 

• Licitație deschisă;  

• Licitație restrânsă.  

8.4.2 Documentația de Atribuire  

Legea nr. 98/2016 definește regulile pentru elaborarea documentației de atribuire. În cadrul 

documentației de atribuire se prezintă toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici 

o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de 

desfășurare a procedurii de atribuire.  

Documentația de atribuire este alcătuită din:  

• Fișa de date a achiziției;  
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• Caietul de sarcini sau documentul descriptiv (în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv/ 

negociere/ parteneriat pentru inovare);  

• Formulare și modele de documente;  

• Clauze contractuale obligatorii.  

Fișa de date a achiziției trebuie să conțină cel puțin informații generale standard, însoțite de formalitățile 

ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, particularizate în funcție de contextul 

în care se încadrează achiziția, aspectele/cerințele ce pot face obiectul documentului unic de achiziții 
european, denumit în continuare DUAE, criteriile de calificare și selecție, dacă este cazul, informații privind 

garanția de participare, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, 
criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și căile de atac ce pot fi utilizate.   

Entitatea contractantă va genera electronic DUAE completat cu informațiile solicitate în raport cu criteriile 

de calificare și selecție stabilite prin documentația de atribuire, marcând câmpurile din formular pentru 

care trebuie prezentate referințe de către operatorii economici, corespunzător respectivelor cerințe, și de 

a-l atașa în SEAP, împreună cu celelalte documente ale achiziției.   

Caietul de sarcini 

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, 
caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod 

obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității entității contractante.   

Cerințele minime de ordin tehnic se definesc astfel încât să țină seama de cerințele de accesibilitate ale 

persoanelor cu dizabilități și de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori.   

Condiții de contractare  

Condițiile de contractare vor urmări formatul standard. 

Pentru contractele de furnizare de echipamente, pentru abordarea optimă a unor aspecte contractuale 

cum ar fi modalitățile de livrare a bunurilor/echipamentelor, transferul riscurilor sau repartizarea între 

vânzător și cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea 

mărfii, contravaloarea transportului), se recomandă utilizarea în condițiile de contractare a termenilor 

comerciali INCOTERMS 2010. 

8.4.3 Planificarea achizițiilor și încadrarea în termene 

Procedurile de atribuire a contractelor de servicii, așa cum sunt definite în tabelul 8-3: 

Tabel 8-3  Planul preliminar de achiziții  

Nr. 

Crt. 

Obiectul contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru 

Valoare 

estimată a 

contractului 

(lei fără TVA) 

Procedura 

stabilită 

pentru 

derularea 

procesului 

de achiziție 

Data 

estimată 

pentru 

inițierea 

procedurii 

Data estimată 

pentru finalizarea 

procedurii/ 

atribuirea 

contractului 

1 
Servicii de elaborare ACB si Studiu de 
imunizare la schimbari climatice 

250.000,00 
Achiziție 
directa 

10.2024 2024 

2 
Raport privind impactul asupra 
mediului 

250.000,00 
Achiziție 
directa 

12.2023 12.2023 

3 
Studiu de fezabilitate/ documentaţia 
de avizare a lucrărilor de intervenţie 
şi devizul general 

265.000,00 
Licitatie 
deschisa 

06.2025 08.2025 
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4 
Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizaţiilor 

1.010.345,00 
Licitatie 
deschisa 

2023 2023 

5 

Contract de lucrări pentru 
amenajarea terenului (amenajare 
teren / demolări, devieri / relocare 
rețele) 

7.159.048,00 
Licitatie 
deschisa 

07.2026 01.2027 

6 
Servicii de verificare tehnică a 
proiectării 

200.691,00 
Achiziție 
directa 

07.2026 07.2026 

7 

Asistenta tehnică pentru 
managementul Proiectului şi 
Supervizarea lucrărilor de construcții 
din cadrul proiectului  

2.828.633,80 
Licitatie 
deschisa 

07.2026 01.2027 

8 

Contract de tip proiectare si executie 
lucrari CONSTRUIRE STAȚIE DE 
SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, 
CARTON, PLASTIC ȘI METAL 
COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 
6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI” 

100.676.086,29 
Licitatie 
deschisa 

06.2026 01.2027 

9 
Servicii de audit financiar al 
proiectului 

154.676,10 
Achiziție 
directa 

10.2026 10.2026 

10 
Servicii pentru informare si 
publicitate 

247.481,74 
Achiziție 
directa 

08.2026 08.2026 

 

8.5 Premise si riscuri 

O analiza a riscurilor care pot sa afecteze implementarea proiectului a fost realizata in cadrul 

documentației. Analiza riscurilor fiind totodată propuse masuri de atenuare/ diminuare a riscurilor.  

Alte riscuri asociate implementării proiectului sunt prezentate in tabelul de mai jos:  

Risc identificat Măsura de diminuare a riscului 

Nerespectarea termenelor pentru etapele de 

execuție a lucrărilor- nerespectarea lor poate 

duce la neeligibilitatea cheltuielilor.  

Estimarea realista a duratei proiectului si luarea in calcul a unei 

perioade de rezerva la planificarea activităților.  

Supervizarea permanenta a activității proiectului si asigurarea 

încadrării in termen.  

Luarea de masuri imediate in cazul in care se constata 

existenta unor întârzieri.  

Schimbări dese de legislație specifica, emiterea 

numeroaselor instrucțiuni de către AM POIM in 

timpul implementării proiectului – poate duce la 

nerespectarea prevederilor bugetare.  

Desemnarea unei persoane care sa monitorizeze permanent 

aceste aspecte.  

Luarea masurilor de urgenta daca acestea se impun ca urmare 

a noii legislație.  

Includerea in cadrul contractelor de servicii/lucrări a unor 

prevederi care sa permită actualizarea acestora in funcție de 

modificările legislative.  

Nerespectarea clauzelor contractuale de către 

unii contractanți/subcontractanți.  
Prevedere garanții de buna execuție si includerea in 

contractele încheiate a unor garanții suplimentare, permise de 

legislație.  

Nerespectarea perioadei de execuție a lucrărilor, 

conform contractului încheiat.  

Monitorizarea permanenta a stadiului lucrărilor de către 

dirigintele de șantier si echipa de proiect prin vizite periodice 

la obiectiv.  

Ședințe cu factorii implicați in vederea stabilirii modalității de 

recuperare a întârzierilor si stabilirea unor planuri de acțiune 

concrete.  

Timp insuficient alocat pentru operațiunile 

proiectului.  

In acest sens, activitățile proiectului au fost clar stabilite si 

analizate in așa fel încât sa putem dimensiona si stabili durata 
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Risc identificat Măsura de diminuare a riscului 

de derulare a respectivei activități. Monitorizarea atenta si 

realizarea demersurilor de modificare a datelor de începere / 

final. Se va urmări respectarea graficelor de execuție 

prevăzute in contractele de proiectare si execuție si in 

contractele de supervizare.  

 

8.6 Recomandări privind asigurarea capacitații manageriale si instituționale 

In vederea asigurării capacitații instituționale necesare pentru implementarea proiectului „CONSTRUIRE 

STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL COLECTATE SEPARAT DIN 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI””, se recomanda implementarea următorului plan de acțiuni: 

Nr. crt. Acțiune Responsabil 

1 Înființarea UIP, ca o structura in cadrul organigramei aparatului de 

specialitate al Consiliu Local al Sectorului 3, pentru implementare 

proiectului  

PS6 

2  Ocuparea posturilor din cadrul UIP (inclusiv elaborarea si semnarea 

fiselor de post).  

PS6 

3  Demararea procedurii de achiziție publica pentru contractarea serviciilor 

de Asistenta Tehnica in Managementul Proiectului, Supervizarea lucrărilor 

si realizarea masurilor de informare si publicitate  

PS6 

4  Elaborarea si aprobarea procedurilor de lucru ale UIP  

Nota: procedurile sunt prevăzute a fi elaborate/actualizate cu suportul AT 

in managementul de proiect. Termenul de elaborare va depinde si de 

termenele din Contractul de Finanțare, respectiv termenele din contractul 

de servicii de asistenta tehnica in managementul de proiect  

PS6 

AT MP  

5  Evaluarea nevoilor de instruire a membrilor UIP, prin raportare la 

atribuțiile din cadrul proiectului si la expertiza specifica pentru pozițiile 

ocupate in cadrul UIP  

Nota: activitate realizate in cadrul AT in managementul de proiect. 

Termenul de elaborare va depinde si de termenele din contractul de 

servicii de asistenta tehnica in managementul de proiect.  

PS6 

AT MP  

6  Instruire personal UIP (inclusiv „on the job training” in sectorul de 

management integrat al deșeurilor);  

PS6 

AT MP  

Sectorul 6 al Municipiului București va fi responsabil pentru implementarea, monitorizarea si actualizarea 

planului de acțiuni. 
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9. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

9.1 Asigurarea conformării cu cadrul legislativ european si național privind 

politicile si legislația de mediu  

Directivele europene la care se raportează prezentul proiect sunt: 

• Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva cadru 
privind deșeurile) modificată de Directiva (UE) 2018/851/CE în special prin extinderea și 
optimizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor în vederea 
atingerii țintelor de reciclare prevăzute pentru anii 2025, 2030 și 2035, 

• Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje modificată de Directiva (UE) 
2018/852 prin reciclarea și valorificarea deșeurilor reciclabile de ambalaje, 

• Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deșeurilor modificată de Directiva (UE) 
2018/850/CE prin reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate (după implementarea 
proiectului fracția biodegradabilă depozitată reprezintă 20% din cantitatea de deșeuri 
biodegradabile generate în anul 1995) precum și prin reducerea cantității de deșeuri eliminate în 
depozitele de deșeuri raportat la cantitatea totală de deșeuri eliminată, 

• Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică – implementarea proiectului va duce la îmbunătățirea calității factorilor de mediu 
asigurând astfel protejarea biodiversității și conformarea cu prevederile directivei. 

9.2 Raportarea proiectului de investiții la Directiva SEA 

Conformitatea respectării acestei condiționalități deriva din confirmarea parcurgerii procedurii la nivelul 
Programelor din care face parte prezentul proiect, astfel: 

Planul National de Gestionare al Deșeurilor 

Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017 este în curs de revizuire pentru 
perioada  2026 – 2035 și este supus perioadei de dezbatere publică, în conformitate cu procedura de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, procedură realizată conform HG nr. 1076/2004, 
care transpune Directiva 2001/42/CE (Directiva SEA), fiind afișat pe site-ul Ministerului Mediului, la 
următorul link: PNGD revizuit - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

9.3 Adaptarea la schimbările climatice 

În dezvoltarea soluției optime prezentată în Studiul de Fezabilitate s-a luat în considerare ca aceasta să 
nu aducă prejudicii în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 
6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, inclusiv 
obiectivelor de atenuare a schimbărilor climatice și adaptare la schimbările climatice. 

Pentru evaluarea vulnerabilității, a riscului proiectului la schimbările climatice și pentru a putea propune 
măsuri /soluții de adaptare a acestuia la schimbările climatice s-a avut în vedere realizarea Studiului de 
Imunizare la Schimbările Climatice, care este anexat Studiului de Fezabilitate al proiectului.  

Pentru realizarea Studiului de Imunizare la Schimbările Climatice s-au avut în vedere: 

• În evaluarea impactului schimbărilor climatice s-a ținut cont de Comunicarea Comisiei nr. 
373/01/2021 referitoare la Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările 

climatice în perioada 2021-2027. 
• Examinarea pentru adaptarea la schimbările climatice trebuie să se realizeze conform Metodologiei 

elaborate de Direcția Generala Acțiuni Climatice a Comisiei Europene (DG Climate Action), Ghidul 
“Non-paper Guideline for Project Managers: Making vulnerable investments climate change resilient”, 

• Pentru calcularea amprentei de carbon s-a consultat Ghidul Jaspers privind calculul emisiilor de gaze 
cu efect de seră în ”Proiectele de Deșeuri și Valorificare Energetică a Deșeurilor” (Noiembrie 2013, 
versiune revizuita). Acest ghid descrie o metodologie pentru cuantificarea emisiilor de GES în 
proiectele care dezvoltă instalații individuale sau grupuri de instalații pentru gestionarea deșeurilor 
municipale și a fost elaborată cu scopul de a produce baza de date pentru cuantificarea costurilor 
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economice și a beneficiilor emisiilor de GES în proiectele de gestionare a deșeurilor, așa cum este 
necesar pentru Analiza Cost-beneficiu (ACB).  

• Ghidul JASPERS ”Practică sectorială orientări privind asigurarea rezistenței la schimbările climatice 

pt. sectoarele Energie, Deșeuri municipale solide, Transport , Versiunea 1.0 - noiembrie 2024, este 
menit să ofere sprijin tehnic suplimentar și sfaturi concrete pentru punerea în aplicare a Comunicării 
Comisiei Europene - Orientări tehnice privind asigurarea rezistenței la schimbările climatice a 
infrastructurii în perioada 2021-2027, în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice.  

• Pentru analiza expunerii la riscurile climatice s-au consultat mai multe documente precum: Raport 
de analiza și acoperire a riscurilor al mun. București, al ISU  București-Ilfov; Date meteo ANM - 
Rapoarte caracteristici climatice Romania; Climate Change Knowledge Portal-World Bank.; platforma 
dedicată schimbărilor climatice RO-ADAPT; precum și alte studii de specialitate. 

• De asemeni Studiul de Imunizare la Schimbările Climatice a ținut cont și de prevederile Strategiilor 
naționale si europene privind schimbările climatice, a riscului la inundații, a riscul la dezastre, cum 
ar fi: 

- Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, 
- Evaluarea riscurilor din statele membre ale UE si orientările pentru gestionarea 

dezastrelor 
- Strategia Națională privind Schimbările Climatice pentru perioada 2024-2030 și Planul 

National de Acțiune privind Schimbările Climatice aprobate prin HG nr. 1010/2024. 
- Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

- Romania Neutra in 2050, aprobata  prin HG nr. 1.215/29.11.2023.  

Procesul de evaluare a vulnerabilității și riscului la schimbările climatice a  implicat identificarea hazardelor 
climatice la care proiectul este vulnerabil, evaluarea nivelului de risc și integrarea masurilor de adaptare 
pentru a reduce acest risc la un nivel acceptabil. În procesul de evaluare s-au parcurs următorii pași: 

• Pasul 1 Evaluarea senzitivi tații proiectului 
• Pasul 2 Evaluarea expunerii la riscuri a zonei in care este amplasat proiectul (expuneri prezente si 

viitoare) 
• Pasul 3 Evaluarea vulnerabilității proiectului  
• Pasul 4 Evaluarea riscului asupra proiectului  
• Pasul 5 Identificarea si evaluarea masurilor / opțiunilor de adaptare  
• Pasul 6 Plan de acțiune privind adaptarea.  

Proiectul propus este amplasat în sectorul 6, București. Zona propusă pentru amplasarea proiectului  nu 
prezintă în expunerea curentă un risc ridicat la hazardeze climatice. Există un risc în expunerea viitoare 
pe termen lung a manifestării în zonă a următoarelor hazarde climatice: inundații/precipitații abundente; 
val de căldură; secetă; schimbarea temperaturii/variabilitatea temperaturii.   

Pentru proiectul propus studiul de imunizare a identificat următoarele vulnerabilități cu un nivel ridicat in 
scenariile viitoare, pe termen mediu și lung: Inundații / Val de Furtună  / Precipitații abundente; Incendii; 
Val de căldură (numai pt.  termen lung). În scenariile actual, și viitor, pe termen mediu și lung -
vulnerabilitate medie la hazardele: Vânt puternic (inclusiv furtună, uragan, tornadă); Secetă; Schimbarea 
temperaturilor / Variabilitatea temperaturii.  

Analiza riscurilor la hazardele climatice au identificat următoarele hazarde cu nivel de risc ridicat/mediu, 
cu impact asupra următoarelor domenii de risc relevante: 

Hazard climatic Risc Nivel risc Domeniu de risc asociat 
Inundații / Val de Furtună  / Precipitații abundente  12 Ridicat  RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 
Incendii  8 Mediu  RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 
Val de căldură 15 Ridicat  RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 
Secetă  12 Ridicat  Nesemnificativ  
Schimbarea temperaturilor / Variabilitatea 
temperaturii 

12 Ridicat  RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 
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Hazard climatic Risc Nivel risc Domeniu de risc asociat 
Legenda:  
RA1  - Deteriorarea activelor / Inginerie  / Operațional 
RA2 - Securitate și Sănătate 
RA3 – Mediu 
RA4 – Social 
RA5 – Impactul financiar 
RA6 – Reputație 

Toate riscurile identificate prin proiect cu un scor de risc „mediu” și „ridicat” trebuie gestionate la un nivel 
acceptabil, acest lucru fiind posibil prin măsuri de adaptare la schimbările climatice.  

Măsurile adecvate de adaptare la schimbările climatice sunt măsuri realizate pe baza metodei de evaluare 
a riscurilor și sunt descrise în Studiul de Imunizare la Schimbările Climatice, în capitolul 4.6.5. „Măsuri de 
adaptare”. Acest Studiu este anexat Studiului de fezabilitate.    

Măsurile pentru adaptarea la schimbările climatice propuse constituie măsuri luate încă din etapa de 
planificare a proiectului analizat și sunt parte din proiect, acestea fiind constituite din trei seturi de măsuri: 
de tip investițional, măsuri operaționale și măsuri strategice (a se vedea în capitolul 4.6.5. la Studiul de 
Imunizare).  

Prin implementarea acestor măsuri de adaptare la schimbările climatice, riscul climatic se reduce la un 
nivel nesemnificativ, un nivel acceptabil. 

Măsurile de adaptare luate în considerare sunt integrate în proiect. În cazul prezentului proiect, referitor 
la planul de acțiune și costurile aferente, s-au identificat următoarele situații:  

� nu sunt necesare costuri suplimentare; 
� costurile aferente măsurilor de adaptare sunt incluse în costurile proiectului; 
� costurile pentru elaborarea studiilor de teren au fost deja incluse în costurile proiectului. 

9.4 Beneficii de mediu 

Principalele beneficii si costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate:  

1. Efecte asupra sănătății (impact semnificativ asupra comunității din nivelul redus de emisii GES ca 
urmare a  precolectării și reciclării). Acest lucru, pe termen lung, va îmbunătăți calitatea aerului, a solului, 
a apelor, fapt care duce la o nouă reducere a poluanților care ar rezulta din depozitarea la depozitele de 
deșeuri și din procesarea deșeurilor.  

2. Beneficii ecologice - Scăderea contaminării solului si apei (se vor îmbunătăți condițiile de mediu, 
deci și calitatea vieții în localitate, un lucru parțial evaluat în valori monetare, prin reducerea poluării 
cauzate de emisiile GES, dar și de contaminarea chimică a solului, respectiv a apelor cu reziduuri etc). Va 
exista o îmbunătățire semnificativă a calității apei din râuri și a calității apelor subterane, cât și a mediului 
înconjurător din zona de proiect.  

3. Reducerea terenurilor ocupate de depozitele de deșeuri – deșeurile precolectate și sortate prin 
proiect nu se vor mai elimina la depozitele de deșeuri, astfel se vor salva suprafețe importante de terenuri 
care ar putea fi ocupate cu aceste tipuri și cantități de deșeuri.  

4. Reducerea degradării ecosistemelor (biodiversitate, habitate); se previne epuizarea resurselor 
naturale, a pădurilor, respectiv prevenirea fragmentării sau pierderii habitatelor și a speciilor, deteriorarea 
biodiversității în arealul adiacent. 

5. Efecte asupra dezvoltării economice (îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea economica a 
Sectorului 6, va deveni mai atractiv pentru locuire, muncă și recreere). 

6. Beneficii recreaționale, lipsă de poluare vizuală și olfactivă (recreere, scădere poluare în zona 
locuințelor, cu impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor).  

7. Efectele ocupării forței de muncă (se vor crea noi locuri de muncă în zonă, în timpul construcției  
investițiilor, dar si în perioada de operare). 

8. Proiectul contribuie la creștere gradului de reciclare a deșeurilor și la implementarea principiilor 
economiei circulare, însă fără un impact direct și negativ semnificativ asupra mediului.  
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B. PIESE DESENATE 

A01 - PLAN DE INCADRARE 
A02 - PLAN DE SITUATIE 1:1000 
A03 - PLAN DE SITUATIE 1:500 
A04 – SECTIUNE TRANSVERSALA / SECTIUNEONGITUDINALA 
A05 – FATADA NORD / FATADA SUD 
A06 – FATADA EST / FATADA VEST 
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C. ANEXE 

Anexa 1 - Devizul general al proiectului  

Anexa 2 –Certificat de urbanism 

Anexa 3 – Studiu topografic 

Anexa 4 – Studiu geotehnic 
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1. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 
financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 
rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

 

Analiza cost beneficiu (ACB) a fost elaborată în conformitate cu: 

• prevederile stabilite în Regulamentul Consiliului 1303/2003 și urmează principiile prezentate în 
Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III Metodologia de 
realizare a analizei cost-beneficiu și în “Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de 
investiții. Instrument de analiză pentru politica de coeziune 2014-2020” emis de Comisia 
Europeană în Decembrie 2014, pentru alternativa aleasă. 

• Modelul financiar pus la dispoziție de JASPERS 
 

Scopul principal al analizei financiare este demonstrarea durabilității financiare pe termen lung a proiectului 
din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti. Prin aceasta se realizează următoarele:  

(i) estimarea veniturilor și costurilor proiectului și implicațiile acestora în ceea ce privește fluxul de 
numerar;  

(ii) definirea structurii de finanțare a proiectului, precum și rentabilitatea sa financiară;  
(iii) verificarea suficienței fluxului de numerar proiectat pentru a asigura funcționarea adecvată a 

sistemelor și pentru a îndeplini toate obligațiile privind investițiile și operarea conformă.  
(iv) Calculul deficitului de finanțare (Funding Gap-FG) 

Analiza financiară a Proiectului este realizată utilizând metoda incrementală, pe baza a două scenarii: două 
scenarii, “cu proiect” și “fără proiect” (contrafactual/incremental). 

Principiul incremental 

Conform principiului incremental, indicatorii financiari se calculează pe proiecțiile financiare rezultate din 
diferența a două scenarii, respectiv: 

a) Scenariul contrafactual/fără proiect – scenariul business as usual în cadrul căruia au fost luate în 
considerare proiecțiile financiare din situația existentă și doar acele investiții care asigură menținerea 
funcționării sistemului la un nivel minim posibil; 

b) Scenariul cu proiect – scenariul care presupune implementarea investiției care face obiectul 
finanțării 

Astfel, valorile incrementale sunt generate de diferența dintre ”varianta cu proiect” și ”varianta fără proiect”. 

Rata de actualizare financiară este 4%. Anul de referință este 2023. Analiza este dezvoltată pentru perioada 
2023 – 2054, primul an de implementare este 2025. 

Conform recomandărilor, orizontul de analiză este de 30 ani, din care 5 ani implementare (2025 – 2029) și 25 
ani operare completă a instalațiilor (2030 – 2054). 

Conform Ghidului solicitantului,  Analiza cost beneficiu (ACB)trebuie să includă o analiză financiară  efectuată 
în conformitate cu metodologia descrisă în legislația europeană pentru perioada de programare 2014-2020 
(Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei) și prevederile Ghidului privind Analiza de 
Cost-Beneficiu pentru proiectele de invesții al CE pentru perioada de programare 2014-2020 completate de 
prevederile ghidului Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications 
. 

Ca urmare, analiza financiară este realizată ținând cont de următoarele: 
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• “Ghid pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu a proiectelor de investiții. Instrument de evaluare 
economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020”, emis de către Comisia Europeana in 
Decembrie 2014;  

•  “Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207” care stabilește reguli detaliate 
pentru implementarea Regulamentului (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului 
European în ceea ce privește modelele de raportare a progresului, transmiterea informațiilor 
privind proiectele majore, planul integrat de acțiuni, rapoartele de implementare privind 
obiectivele investițiilor de creștere economică și a numărului de joburi, declarația de 
management, strategia de audit, raportul de audit și raportul anual de control și metodologia 
pentru realizarea analizei cost-beneficiu și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 
al Parlamentului European și al Consiliului in ceea ce privește modelul pentru rapoartele de 
implementare privind obiectivul de cooperare teritorială europeană”, Anexa III. 

• “Regulamentul delegat de către Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimentează regulamentul UE 
Nr. 1303/2013 al Parlamentului și Consiliului European ce conține prevederi comune privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European Maritim și pentru Pescuit și care 
cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social 
European, Fondului de Coeziune și ale Fondului European Maritim și pentru Pescuit, secțiunea 
III. 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța financiară a proiectului propus pe parcursul 
perioadei de referință, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de finanțare pentru acesta. Această analiză 
se referă la viabilitatea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță financiară, 
precum și justificarea volumului asistenței financiare nerambursabile necesare. 

Analiza financiară trebuie să cuprindă: 

a) o evaluare a rentabilității financiare a investiției și a capitalului național; 
b) determinarea contribuției corespunzătoare (maxime) din fonduri; 
c) verificarea viabilității (sustenabilității) financiare a proiectului. 

Analiza financiară ar trebui, acolo unde este posibil și adecvat, să fie efectuată din punct de vedere al 
proprietarului proiectului și/sau operatorului, ceea ce permite verificarea fluxurilor de numerar și garantarea 
unui sold de trezorerie pozitiv pentru a verifica viabilitatea financiară și pentru a calcula indicii randamentului 
financiar al proiectului de investiții și al capitalului pe baza fluxurilor de numerar actualizate.  

Analiza financiară trebuie să arate dacă valoarea financiară a investiției (veniturile actualizate ale proiectului 
minus costurile actualizate), fără contribuția Fondurilor, este negativă, atunci proiectul poate fi cofinanțat. În 
acest caz, contribuția UE nu trebuie să depășească suma de bani care face ca proiectul să atingă pragul de 
rentabilitate considerat normal, astfel încât să nu apară suprafinanțarea. Analiza financiară măsoară costul net 
al contribuției publice și asigură o comparație semnificativă cu alte proiecte similare. 

a) evaluarea rentabilității financiare a investiției și a capitalului național - se realizează 
utilizând indicatorii: 

• valoarea actualizată netă financiară a investiției (FNPV/C sau VFNA/C sau VANF/C) și Rata 
internă de rentabilitate financiară a investiției (FRR/C sau RRF/C); 

• valoarea actualizată netă financiară a capitalului național (FNPV/K sau VFNA/K sau VANF/K) 
și Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului național (FRR/K sau RRF/K). 

Pentru ca un proiect să necesite acordarea unei contribuții financiare din fonduri, FNPV/C trebuie să fie negativă 
iar RRF/C mai mică decât rata de actualizare (ceea ce indică faptul că proiectul nu este rentabil financiar fără 
o finanțare nerambursabilă). În cazul în care proiectul prezintă o rentabilitate mare (RRF/C mai mare decât 
rata de referință) se consideră că beneficiarul poate implementa proiectul și fără contribuția financiară 
nerambursabilă. 
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FNPV/K trebuie să fie negativă sau egală cu zero (0) iar FRR/K trebuie sa fie mai mica sau egală cu rata de 
actualizare de referință pentru a arata că finanțarea nerambursabilă solicitată nu va genera profituri mai mari 
decât cele normale pentru beneficiar. 

b) Stabilirea contribuției corespunzătoare (maxime) financiare 

Conform Ghidului solicitantului, co-finanțarea UE este stabilită ca valoare minimă dintre contribuția de 50% 
din deficitul de finanțare și pro-rata, calculată ca raport între cantitatea de deșeuri colectate separat raportat 
la input-ul în instalație fără reziduuri.  

Deficitul de finanțare este calculat pe baza  prevederilor din Decizia 2012/21/UE (Decizia SIEG). Potrivit art. 5 
din Decizia SIEG, compensația s-a determinat având în vedere condiția potrivit căreia nu poate depăși ceea ce 
este necesar pentru a se acoperi costurile nete suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, 
inclusiv un profit rezonabil. În linie cu aceste prevederi, s-a considerat că metoda funding gap este utilă pentru 
a determina valoarea compensației și pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor privind calculul compensației, 
potrivit prevederilor din Decizia SIEG. Trebuie menționat că, în cazul acestui proiect, deficitul de finanțare se 
referă atât la cheltuielile eligibile pentru PDD, cât și la cheltuielile acoperite din Fondul de mediu (AFM). 

În analiza deficitului de finanțare, au fost luate în calcul proiecțiile fluxului de numerar care apar la nivelul 
Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, promotorul acestui proiect: 

• în scenariul cu proiect, diferența dintre venituri și cheltuieli reprezintă costurile de investiție 
inițiale ale proiectului, costurile cu reinvestițiile în vederea înlocuirii activelor din proiect după 
exporarea duratei de viață economice, valoarea reziduală și redevența care este încasată de 
beneficiar; 

• în scenariul fără proiect, diferența dintre venituri și cheltuieli este 0 euro, astfel că nu se 
estimează fluxuri de numerar care vor fi înregistrate la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.    
 

c) Asigurarea sustenabilității financiare a proiectului 

Analiza sustenabilității financiare a proiectului se bazează pe proiecția fluxului financiar neactualizat cumulat, 
pentru a demonstra că proiectul va dispune de lichidități suficiente pentru a-și acoperi costurile de investiție și 
costurile de operare și întreținere: 

• fluxul de numerar net cumulat, neactualizat, este pozitiv sau egal cu zero pentru fiecare an din 
perioada de referință considerată; 

• fluxurile de numerar nete considerate țin cont de: costurile de investiție, toate sursele de finanțare, 
veniturile în numerar, costurile de operare și de înlocuire la momentul la care sunt plătite, 
rambursările obligațiilor financiare, aporturile de capital, dobânzi și taxe directe. 

Metodologia utilizată 

Proiecțiile financiare pentru proiect sunt elaborate pe baza unui model financiar în conformitate cu următoarele 
principii: 

• Metoda fluxului de numerar actualizat 

Metoda de bază utilizată în analiza financiară este metoda fluxului de numerar actualizat (discounted cah-flow, 
DFC), care indică fluxurile de numerar viitoare, în cadrul perioadei de referință, la valoarea netă actualizată, 
conform unei rate de actualizare prestabilite. 

• Abordarea incrementală 

În mod obișnuit, costurile și beneficiile sunt evaluate luând în considerare diferența intre un scenariu cu proiect 
și un scenariu alternativ, fără proiect sau contrafactual (așa-numita "abordare incrementală"). Apoi, rezultatele 
sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete și pentru a concluziona dacă proiectul este de dorit și merită 
să fie pus în aplicare. În această măsură, ACB poate servi ca instrument de luare a deciziei de finanțare a 
investițiilor din resurse publice. 
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Pentru a determina costurile și beneficiile incrementale, au fost definite două scenarii: ”cu proiect” și ”fără 
proiect” (sau contrafactual). Varianta ”fără proiect” ia în considerare un set de parametri și acțiuni care s-ar 
putea materializa în absența proiectului (inclusiv, dar nu limitat la, costurile de întreținere și reparații, investiții 
minore în înlocuiri, tratarea deșeurilor, depozitarea,  tarife/taxe, etc). Varianta ”cu proiect” ia în considerare 
investițiile proiectului și impactul acestora, cum ar fi tratarea deșeurilor înainte de depozitare, depozitarea, 
eficiență în colectare, valorificarea subproduselor, tarife și alte componente. Valorile incrementale rezultă din 
diferența dintre varianta ”cu proiect” și cea ”fără proiect”. 

Datele necesare pentru a efectua o analiza financiară sunt următoarele: 

• Costurile de investiție;  
• Costurile de funcționare astfel cum sunt definite la articolul 17 literele (b) și (c) din Regulamentul 

delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei; 
• Veniturile astfel cum sunt definite la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al 

Comisiei; 

Sursele de finanțare, incluzând capitalul propriu al investitorului (public sau privat), capitalul din împrumuturi 
(în acest caz rambursarea împrumutului și dobânzile figurează drept ieșiri în analiza de sustenabilitate) și orice 
surse de finanțare suplimentare, cum ar fi granturile (finanțările nerambursabile). 

1.1 Ipoteze de bază, inclusiv perioada de referință 

Perioada de referință ia în considerare perioada de implementare și perioada economică de viață a proiectului. 
Deoarece proiectul are mai multe componente cu durate de viață diferite, s-a luat în considerare durata de 
viață a investiției cu valoarea cea mai mare, respectiv instalația de tratare a deșeurilor colectate separat în 
vederea valorificării materiale, pentru care ghidul ACB recomandă o perioadă de 30 ani. 

Astfel, ținând cont de recomandările în domeniu, perioada de referință a proiectului este de 30 de ani, din  care 
5 ani implementare (2025-2029) și 25 ani operare completă a instalațiilor (2030 – 2054). Anul de referință 
pentru proiecțiile privind analiza cererii este 2024, primul an de proiecții este anul 2025, iar anul la care se 
face actualizarea este 2025, deoarece toate valorile sunt date în prețurile constante ale anului 2025.  

Ipotezele avute în vedere la determinarea costurilor de înlocuire / reinvestiții pentru scenariul ”cu proiect” sunt: 

• 80% pentru utilaje si echipamente, 
• 80% pentru dotari.  

1.2 Previziuni macro-economice 

Proiecțiile socio-economice iau în considerare cele mai recente prognoze publicate de Comisia Națională de 
Prognoză (Prognoza-de-toamnă-2024-2028, publicată în iulie 2025. 

În ceea ce privește indicatorii macroeconomici la nivel național (evoluție PIB, rata inflației și cursul de schimb), 
documentele menționate anterior prezintă proiecții numai până în anul 2028. Pentru a evita supraaprecierile, 
valorile unor indicatori economici au fost limitate la valorile estimate pentru anul 2028. Pentru perioada 2029 
– 2054, neavând la dispoziție alte informații oficiale,  în proiectarea indicatorilor macroeconomici au fost luate 
în calcul următoarele ipoteze: 

• creșterea PIB în termeni reali, față de anul anterior: pentru o abordare prudentă, s-a considerat ca 
acesta ajunge la 3,5% in 2029, după care se stabilizează la această valoare; aceeași ipoteză este 
utilizată și in alte proiecte din cadrul PDD, de exemplu în proiectele pentru infrastructura de apă și 
apă uzată; 

• pentru rata inflației anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabilă de 2,5%;  
• pentru cursul de schimb, prognoza va lua în considerare un curs de schimb stabil de 5,0683 

lei/euro. 

Pentru perioada 2029 – 2054, neavând la dispoziție alte informații oficiale, au fost luate in calcul următoarele 
ipoteze:  
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• creșterea PIB în termeni reali, față de anul anterior se păstrează la valoarea de 3,5% din 2029, 
până la sfârșitul perioadei; 

• pentru rata inflației anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabilă de 3%;  
• pentru cursul de schimb, prognoza va lua in considerare un curs de schimb stabil de 5,21 lei/euro. 

În ceea ce privește prognozele socio-economice pe termen lung la nivel local, consultantul consideră o evoluție 
similară a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel național. 

1.3 Ipoteze privind veniturile populației 

Ca baza pentru estimarea capacității potențiale de contribuție a gospodăriilor și agenților economici, a fost 
utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodărie (fără taxa pe venit și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri 
a întreprinderilor. Datele Statistice pentru proiecția acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național 
de Statistică (INS) și Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP). Acolo unde nu s-au găsit informații 
oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel național și respectiv regional. 

În conformitate cu HG 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, punctul 6.3.5 din Strategie, lit b, în determinarea tarifelor 
/ taxelor va fi luat în considerare un nivel maxim de 1% din venitul unei  gospodării medii. 

Pentru a fundamenta politica tarifară este necesar să se estimeze evoluția veniturilor gospodăriilor populației. 
Ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de la INS privind venitul gospodăriilor la nivel național 
şi local este 2024. 

Pentru realizarea proiecției veniturilor populației au fost parcurși următorii pași: 

• proiecția venitului nominal  brut pe gospodărie și pe persoană, pentru familia medie; pentru acesta 
s-au utilizat următoarele ipoteze: 

✓ la nivel național, proiecția veniturilor la nivel de gospodărie și pe persoană constă în ajustarea 
valorilor înregistrate în anul 2023 la nivel național cu valorile indicelui Creșterea reală a PIB  
estimată pentru perioada 2024 – 2054; 

✓ valorile de referință pentru venitul brut pe gospodărie și pe persoană se regăsesc în publicația 
statistică Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumul populației în anul 
2023, publicație apărută în iulie 2024; 

✓ venitul mediu al unei gospodării medii crește, în termeni reali,  cu o rată egală cu 505 din 
creșterea reală a PIB pe localitate; venitul mediu al unei gospodării crește, în termeni 
nominali cu 50% din rata reală de creștere a PIB cu rata inflație.; 

• proiecția veniturilor reale disponibile: 

✓ pentru proiecția veniturilor reale disponibile (nete) ale populației pentru familia medie se 
menține constantă proporția venitului disponibil în totalul veniturilor populației înregistrată la 
nivelul anului 2023, de 73%. 

1.4 Estimarea costurilor de investiție 

Costul investițional a fost determinat în conformitate cu HG 907/2016, în prețurile constante ale anului 2025 
și este reflectat în cadrul Devizului general al proiectului și prezentat în detaliu în cadrul Studiului de fezabilitate. 

Investițiile au fost calculate pe baza costurilor unitare detaliate anterior și a considerentelor tehnice care se 
regăsesc în Studiul de fezabilitate. Costurile investiționale pentru scenariul cu PROIECT au fost determinate 
pentru fiecare activitate (colectare și transport, tratarea deseurilor colectate separat). 

Tabelul de mai jos prezintă valoarea în prețuri constante cu totalul în prețuri curente. Cursul de schimb utilizat 
pentru a transforma valorile în prețuri constante în  lei în valori în prețuri constante  în Euro în Studiul de 
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fezabilitate. Determinarea rezervei de implementare pentru ajustarea prețurilor a fost făcută pe baza 
indicatorului local de inflație, așa cum s-a prezentat anterior. 

Costurile totale de investiție sunt de   24.875.470 euro fără TVA/    30.071.120 cu TVA. 

 

1.5 Estimarea costurilor de înlocuire (reinvestiri) 

Pentru acest tip de investiții, analiza cost-beneficiu ia în considerare o durată economică de viață de 30 ani. O 
serie de componente ale sistemului au o durata de viață mai mică, din acest motiv, pe perioada economică de 
viață, acestea trebuie înlocuite o dată sau de mai multe ori. 

Ipotezele avute în vedere la determinarea costurilor de înlocuire / reinvestiții sunt: 

• Reinvestirile în mașini și utilaje au fost considerate in conformitate cu duratele normale de viață 
prevăzute în Catalogul mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, cu modificările ulterioare; astfel 
pentru echipamentele tehnologice și cu montaj, durata utilizată este de 15 ani; valoarea considerată 
a echipamentelor ce urmează a fi înlocuite este de 80% din valoarea inițială; 

• Echipamentele mobile se înlocuiesc integral din 10 în 10 ani. 

Valoarea reziduală 

Valoarea reziduală se determină în conformitate cu prevederile ghidului Economic Appraisal Vademecum 2021-
2027 - General Principles and Sector Applications, adică prin utilizarea metodei contabile. Astfel, valorea 
reziduală este valoarea rămasă de amortizat a activelor proiectului. 

Ținând cont de duratele normale de viață prevăzute în Catalogul mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, 
cu modificările ulterioare, ca și de reinvestirile prevăzute, prezentate în secțiunea anterioară, a rezultat o 
valoarea reziduală a investiției de 3,9 milioane euro, care conduce la o valoare actualizată de 1,2 milioane 
euro. 

1.6 Estimarea costurilor de operare și întretinere 

Costurile sunt grupate de următoarele categorii: 

• costuri de personal, 
• costuri cu carburanți, energie, utilități, 
• costuri de întreținere, 
• alte costuri. 

Pentru costurile de întreținere a componentelor noi au fost utilizate următoarele ipoteze (a se vedea modelul 
financiar, foaia de calcul 0.2 Dashboard): 

• constructii și instalații – 1% din valoarea de investiție pe an; 

Total project costs

(A)

Ineligible costs

(B)

Eligible costs

(C)=(A) – (B)

783.596,31                -                           783.596,31                 

-                             -                           -                              

11.424.907,46          -                           11.424.907,46            

7.215.756,16             -                           7.215.756,16              

1.926.357,09             -                           1.926.357,09              

2.386.721,65             -                           2.386.721,65              

48.829,34                  -                           48.829,34                   

8. Consultancy 435.906,99                435.906,99                 

240.712,37                -                           240.712,37                 

277.181,30                -                           277.181,30                 

11. Other costs 135.501,25                135.501,25                 

24.875.470,00          -                           24.875.470,00            

13. VAT 5.195.649,78             5.195.649,78          -                              

30.071.119,78          5.195.649,78          24.875.470,00            

4. Plant, machinery & mobile equipment

5. Contingencies

6. Price adjustments

7. Publicity

9. Supervision during implementation

10. Technical assistance

12. Sub-TOTAL

14. TOTAL

3. Building and construction

Euro

1. Planning/design fees

2. Land purchase
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• utilaj tehnologic, mașini si echpamente care necesită montaj, inclusiv digestoare – 3% din valoarea 
de investiție pe an; 

• echipamente mobile, cu excepția celor de colectare și transport – 5% din valoarea de investiție pe 
an. 

În continuare este prezentat modul de determinare al costurilor de operare și întreținere. 

Costuri de operare unitare pentru varianta cu proiect  

Staff category 
Staff 

number 
EUR/month/person EUR/year 

Plant manager(s) 1 2.480 29.762 

Administrative support staff 2 1.607 38.571 

Engineers and other professionals 1 1.587 19.048 

Technicians 4 1.190 57.143 

Skilled workers 10 1.609 193.078 

Unskilled workers 12 933 134.286 

Total 30 9.407 471.888 

A. Mechanical Treatment       

        

a) Sorting of separately collected recyclable waste     

Recyclable waste t 25.994   

Total Variable cost EUR/year   557.341 

Fuel consumption l/ton 8,5   

Fuel price EUR/l 1,28   

Total fuel cost EUR/year          282.597  

Electricity consumption  kwh/ton 46,0   
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Electricity price (grid) EUR/kwh 0,23   

Total electricity cost EUR/year          269.144  

Other variable cost EUR/year   5.600,0 

Unit variable cost EUR/ton   21,4 

Total Fixed cost EUR/year   1.328.533 

Staff EUR/year          342.620  

Maintenance EUR/year 14.107.303 265.530 

Building and construction @ 1.0% of CAPEX EUR/year 8.089.878 80.899 

Plant and machinery @ 3.0% of CAPEX EUR/year 5.811.989 174.360 

Mobile equipment  @ 5.0% of CAPEX EUR/year 205.436 10.272 

Insurance @ 0.5% of CAPEX EUR/year   70.537 

Other fixed cost EUR/year   649.846,3 

Total Operational Cost excl. Profit EUR/year   1.885.874 

Operator's Profit  % 5,00% 94.294 

Total Operational Cost incl. Profit EUR/year   1.980.168 

 

1.7 Estimarea tarifelor si analiza de suportabilitate 

Strategia de tarifare 

Strategia de tarifare a ținut cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea tarifului de salubrizare pentru 
utilizatorii casnici. A fost determinat un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 1% din venitul 
mediu disponibil al unei gospodării medii. Ca bază pentru proiecția veniturilor utilizată în dezvoltarea strategiei 
tarifare au fost luate informațiile referitoare la anul 2023, publicate de către INS în iulie 2024. 

Pentru a determina strategia de tarifare s-a ținut cont de următoarele: 

• Reglementările în vigoare referitoare la tarifele pe activități, tarifele distincte pentru diverse categorii 
de deșeuri, tarife de facturare, taxe distincte și total taxe; 

• Acoperirea integrală a costurilor de operare și întreținere; 



 

 

 

Analiza cost Beneficiu - CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 12 

• Amendarea tarifelor astfel obținute, care acoperă integral costurile, cu: 

✓ Veniturile din valorificarea materialelor reciclabile și a compostului; 

✓ Veniturile de la OIREP; 

• Includerea redevenței ce urmează să o plătească operatorii; pentru utilizatorii casnici, aceasta va fi 
inclusă până la nivelul în care atinge pragul maxim de suportabilitate. 

Pentru perioada 2025 – 2029 au fost utilizate același tarife ca pentru scenariul ”fără proiect”. Începând cu anul 
2030, evolutia tarifelor ia in considerare implementarea proiectului. 

Etapele în determinarea tarifelor, respectiv taxelor la utilizatori este următoarea: 

i) Au fost determinate tarifele pentru fiecare operație: colectare și transport, tratare, depozitare, pentru fiecare 
categorie de deșeuri.  

ii) Plecând de la tarifele pe activități, au fost calculate tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor, respectiv 
tariful  pentru gestionarea deșeuri reciclabile și tariful pentru gestionarea deșeurilor altele decât cele reciclabile, 
astfel încât să acopere integral costurile de la colectare la eliminare pentru categoria respectivă de deșeuri. 

iii) S-a trecut la determinarea taxelor pentru utilizatorii casnici și non-casnici.  

În cadrul modelului financiar, redevența a fost calculată la final, pentru a vedea nivelul maxim al redevenței 
ce poate fi inclus in tarifele / taxele la utilizatori, după cum urmează: 

• A fost determinat nivelul redevenței aferent amortizării investițiilor realizate prin proiect, pentru 
fiecare din tarifele distincte. Acest nivel a fost calculat în conformitate cu prevederile legale;  

• A fost determinat nivelul maxim suportabil al redevenței ce poate fi inclusă în taxele plătite de 
utilizatorii casnici, ținând cont de nivelul maxim suportabil al cheltuielilor cu salubrizarea în bugetul 
unei gospodării, de 1% din venitul mediu disponibil al acesteia.  

Veniturile sistemului sunt utilizate la calculul taxelor pentru utilizatori. Pentru aceasta, au fost determinate 
veniturile din valorificarea reciclabilelor, a compostului și a energiei. Au fost determinate veniturile de la OIREP-
uri. Cu aceste venituri au fost amendate tarifele distincte determinate anterior. 

Pentru a evita creșterea bruscă a taxelor pentru utilizatorii casnici, taxele au fost modelate, astfel: 

• Taxele acopera integral costurile O&M; 
• Taxele includ redeventa pentru activele proiectului tinand cont de pragul de suportabilitate. 
• Cresterea medie anuala in termeni reali a taxelor pentru populatie este una graduala, in crestere, 

respectiv de: 
o 3,0% in perioada 2030-2034 
o 3,0% in perioada 2035-2039 
o 4,0% in perioada 2040-2044 
o 4,0% in perioada 2045-2054 

• Tarifele pentru utilizatorii non-casnici acopera costul integral al proietului începând cu primul an de 
operare.  

Se precizează că până la finalul perioadei de prognoză taxele calculate pentru utilizatorii casnici ating nivelul 
tarifului care acoperă în întregime costurile de investiție și costurile de operare (full cost recovery). 

Pentru utilizatorii non-casnici, tarifele sunt echivalente cu tarifele distincte de gestionare a deșeurilor care 
acoperă în întregime costurile de investiție și costurile de operare (full cost recovery), având în vedere că 
utilizatorii non-casnici nu au constrângeri de suportabilitate. 

Trebuie menționat că taxele prezentate includ TVA pentru utilizatorii casnici, dar nu includ TVA pentru 
utilizatorii non-casnici, iar taxele pentru utilizatorii casnici sunt exprimate în lei/pers/lună și reprezintă suma 
taxelor distincte. La această taxă se adaugă comisionul entității responsabile cu colectarea taxei. 
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Respectarea pragului de suportabilitate a tarifelor 

Din graficul de mai jos rezulta faptul ca tarifele se incadreaza in pragul de suportabilitate de 1% din venitul 
disponibil net al gospodariilor, atat pentru utilizatorii casnici din mediul urban, cat si pentru cei din mediul rural. 

 

1.8 Estimarea veniturilor proiectului 

Proiectul propus spre finanțare are următoarele  surse de acoperire a costurilor: 

• veniturile din valorificare subproduse – aceste venituri provin de la operatorii instalațiilor care 
valorifică subprodusele, astfel: reciclabilele la reciclatori; cu aceste venituri se acoperă o parte din 
costurile cu colectarea separată și tratarea deșeurilor reciclabile din hârtie, carton, plastic, metal și 
sticlă; 

• veniturile din taxele plătite de către utilizatorii finali; taxele sunt plătite de către utilizatorii finali fie 
către ADI DB printr-o entitate colectoare, fie catre bugetele locale ale UAT-urilor care le transfera 
ADI DB, iar ADI DB plătește facturile operatorilor din aceste venituri (mecanismul financiar este 
descris pe larg în analiza instituțională). 

Estimarea veniturilor din tarif 

Pe baza tarifelor prezentate anterior au fost estimate veniturile din tarif, atât în scenariul cu proiect, cât și în 
scenariul fără proiect. Media anuală a veniturilor din taxele/tarifelor plătite de către utilizatori este, in scenariul 
cu proiect, de 13,7 milioane euro/an in anul 2030, iar în anul 2054 de 15,0 milioane euro/an. 
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1.9 Principalii indicatori financiari 

 Calculul indicatorilor fără sprijin din partea UE 

Analiza rentabilității investiției presupune calculul indicatorilor financiari aferenți investiției (RIRF/C și VANF/C) 
pe baza fluxurilor de numerar incrementale. Acești indicatori compară costurile de investiție cu veniturile nete 
și stabilesc în ce măsură veniturile nete ale proiectului pot să ramburseze investițiile, indiferent de sursele de 
finanțare. Astfel, indicatorii financiari fără sprijin din partea Uniunii Europene sunt următorii: 

→ Rata Internă de Rentabilitate Financiară (FRR/C sau RRF/C) a costurilor de investiție. 

→ Valoarea Actualizată Netă Financiară (FNPV/C sau VFNA/C). 

Pentru a se evita riscul ca asistența financiară nerambursabilă să fie supradimensionată se consideră că un 
proiect va fi eligibil pentru cofinanțare numai în cazul în care, VANF/C este mai mică decât 0, iar RIRF/C este 
mai mică decât rata de actualizare de 4%. 

Calculul indicatorilor fără sprijin din partea UE se regăsesc în tabelul de mai jos: 

    Without Union support 

 
1 Financial rate of return (%) -7,19% (FRR/C)  

2 Net present value (euro) -17.738.326 (FNPV/C)  

 

Conform informațiilor din tabelul de mai sus, se observă faptul că rata internă de rentabilitate financiară 
(FRR/C) este negativă, mai mică decât rata de actualizare de 4%, iar valoarea actualizată netă este negativă, 
valorile celor doi indicatori demonstrând necesitatea finanțării nerambursabile. 

    With Union support 

 

REVENUES (CONSTANT EURO)
2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050

-1 0 1 6 11 16 21 26

WITH PROJECT SCENARIO

User Tariffs

Residential users

Population in service large urban areas Inhabitants 306.545 305.979 303.789 294.703 285.888 277.337 263.595 250.535

Tariff for large urban areas - excl. VAT EUR/pers/month 2,62 3,24 3,54 3,88 4,05 4,28 4,58 4,92

Total revenues from residential users EUR 9.650.368 11.883.918 12.898.023 13.724.321 13.903.477 14.238.648 14.499.417 14.782.474

Thereof ROYALTY for existing assets EUR 148.814 139.588 146.273 132.603 131.068 131.014 130.921 130.823

Thereof ROYALTY for project assets EUR 0 0 0 0 227.772 227.647 227.430 227.202

Non-residential users (similar and market waste)

Separatelly collected recyclables t 4.201 2.338 9.032 8.538 8.444 8.201 7.812 7.442

Other wastes t 24.842 26.730 35.137 36.556 35.354 34.339 32.708 31.158

Tariff for separatelly collected recyclables - excl VAT EUR/t 145,4 272,4 48,9 61,3 54,8 59,2 65,3 72,1

Thereof ROYALTY for existing assets - excl. VAT EUR/t 5,1 10,1 1,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8

Thereof ROYALTY for project assets - excl. VAT EUR/t 0,0 0,0 0,0 7,2 6,2 6,3 6,7 7,0

Tariff for other wastes - excl. VAT EUR/t 146,7 159,3 135,3 172,6 179,5 189,2 202,2 216,4

Thereof ROYALTY for existing assets - excl. VAT EUR/t 2,1 2,1 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9

Thereof ROYALTY for project assets - excl. VAT EUR/t 0,0 0,0 0,0 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9

Total revenues from non-residential users EUR 4.255.014 4.895.012 5.194.362 6.833.499 6.808.704 6.981.496 7.124.715 7.280.279

Thereof ROYALTY for existing assets EUR 72.422 80.876 71.607 64.859 64.185 64.239 64.332 64.430

Thereof ROYALTY for project assets EUR 0 0 0 120.622 111.543 111.620 111.754 111.895

Public garden and park waste treated in new IWTF (Option 2) t 0 0 0 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243

Public garden and park waste treated in new IWTF (Option 3) t 0 0 0 0 0 0 0 0

Revenue from treatment of public garden and park wastes EUR 0 0 35.966 199.878 190.547 199.322 211.318 224.156

Thereof ROYALTY for existing assets EUR 0 0 0 0 0 0 0 0

Thereof ROYALTY for project assets EUR 0 0 0 1.816 1.628 1.676 1.759 1.846

Street cleaning residues and other inert wastes to landfill t 29.308 25.415 25.415 25.415 25.415 25.415 25.415 25.415

Revenue from disposal of street cleaning residues and other inert wastes EUR 954.863 974.869 949.927 1.043.188 1.145.676 1.222.508 1.311.767 1.408.929

Thereof ROYALTY for existing assets EUR 0 0 0 0 0 0 0 0

Total revenues from municipalities EUR 954.863 974.869 985.893 1.243.066 1.336.223 1.421.830 1.523.085 1.633.085

Thereof ROYALTY for existing assets EUR 0 0 0 0 0 0 0 0

Thereof ROYALTY for project assets EUR 0 0 0 1.816 1.628 1.676 1.759 1.846

Minus Payment of CEC through user tariffs (Landfill Tax) EUR -1.425.343 -2.225.352 -2.333.054 -506.159 -432.253 -419.630 -399.345 -380.066

TOTAL REVENUES FROM USERS (NET of Landfill Tax) EUR 13.434.901 15.528.447 16.745.224 21.294.728 21.616.151 22.222.344 22.747.872 23.315.772
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1 Financial rate of return (%) <-20% (FRR/K)  

2 Net present value (euro) -11.444.237 (FNPV/K)  

Tabel 1-1 Calculul indicatorilor cu sprijin din partea UE 

 

1 Reference period (years) 30     
2 Financial discount rate (%), real 4.0%    

  Main Elements and Parameters 
Value 

Not discounted 

Value 

Discounted 

(NPV) 

3 Total investment cost excluding contingencies 24.875.470 18.685.310 

4 Residual value 3.923.511 1.258.079 

5 Revenues   67.327.788 

6 Operating and replacement costs   67.638.884 

7 
Net revenue = revenues – operating and replacement 
costs + residual value = (5) – (6) + (4)    946.983 

8 Total investment cost – net revenue = (3) – (7)    17.738.326 

9 
Pro-rata application of discounted net revenue (%) = 
(8)/(3) 

94,93%   

 

 

1.Total project cost (Total cost = eligible + 

ineligible costs)
1.1 Eligible cost 1.1.1 Funding gap EU grant PDD

30.071.120 24.875.470 23.614.765 11.807.383

100,0% 82,7% 94,93% 50,00% of 1.1.1

of 1 of 1.1 National public grant PDD

(1.1+ 1.2) 11.807.383

50,00% of 1.1.1

Beneficiary’s contribution 

                                          -     

0,00% of 1.1.1

1.1.2 Non-funding gap 

(Beneficiary’s 
contribution) 1.260.705

5,07% of 1.1

1.2 ineligible cost (others 

categories than eligible)

VAT Reclaimed

                            5.195.650                             5.195.650 

100,00% 100,00%

5.195.650
Non-reclaimed

5.195.650 100,0% of 1.2 0

17,3% 0,00%

of 1 Other ineligible

0

0%

FINANCING PLAN (EUR, current prices)

1.2.1 Beneficiary’s contribution

SOURCES Total 2025 2026 2027 2028 2029

EU grant 59.843.358                         200.312                              9.174.633                             16.732.163                          31.172.833                          2.563.417                            

National public grant 59.843.358                         200.312                              9.174.633                             16.732.163                          31.172.833                          2.563.417                            

Beneficiary’s contribution, out of which: 32.721.442                         84.127                                3.853.156                             9.188.852                            17.119.278                          2.476.030                            

Equity -                                     -                                     -                                        -                                      -                                      -                                      

Loan 6.389.629                           -                                     -                                        1.786.536                           3.328.404                           1.274.690                           

VAT reclaimed 26.331.812                         84.127                                3.853.156                             7.402.316                           13.790.874                         1.201.340                           

TOTAL FINANCING SOURCES 152.408.157                       484.751                              22.202.422                           42.653.177                          79.464.943                          7.602.863                            
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1.10 Analiza sustenabilității financiare 

Soldul final cumulat al fluxului de numerar prezinta valori pozitive pentru toți anii analizei, ceea ce indică 
sustenabilitatea implementării și operării. De mentionat ca sustenabilitatea financiara este pozitiva in conditiile 
in care exista doua credite in model: unul pentru cofinantare si unul pentru reninvestitii cu datele de mai jos. 

 

 

2. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate 

Analiza economică se bazează pe metoda incrementală și utilizează o rată socială de actualizare de 4%. Scopul 
analizei economice este sa demonstreze dacă proiectul este benefic din punctul de vedere al societății. Ea 
compară beneficiile economice ale proiectului cu costul economic (impactul) al acestuia. Analiza economică a 
fost dezvoltată în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare 
teritorială europeană, Anexa III –Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu, punctul 2.3 Analiza 
economică. 

Au fost identificate următoarele beneficii economice ale acestui proiect: 

• economiile de resurse care se datorează  

(i) recuperării produselor reciclabile și a producției de compost și energie; și  

(ii) reducerii cantității totale de deșeuri care va ajunge în cele din urmă la eliminarea finală, ceea ce 
prelungește durata de viață economică a depozitului de deșeuri de la Săcele; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a evitării (sau colectării corespunzătoare) a 
emisiilor de metan și dioxid de carbon, care de obicei reprezintă 64% și, respectiv, 34% din volumul 
total al gazului generat de descompunerea deșeurilor. 

Conform Regulamentului UE nr.1303/2013, articolul 101, analiza economică se realizează pentru a se 
determina contribuția proiectului la bunăstarea socială. ACB este necesară pentru proiectele majore pentru a 
determina dacă proiectul merită cofinanțat. 

Analiza economică este realizată cu ajutorul valorilor economice, reflectând costul de oportunitate social al 
bunurilor și serviciilor. 

Necesitatea  analizei  economice  rezidă  din  faptul  că  avem  nevoie  de  un  instrument  cu  care  să măsuram 
impactul economic, social şi de mediu al proiectului. 
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Analiza economică măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi evaluează proiectul din 
punctul de vedere al societății. Prin urmare, analiza economică este efectuată din punctul de vedere al societății 
în ansamblu. 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuție pozitivă netă pentru societate 
şi, în consecință, merită să fie cofinanțat din fonduri ale UE. 

In dezvoltarea analizei economice se recomandă utilizarea unei rate de actualizare socială de 3%, aşa cum 
este propus de Comisia Europeană în Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and 
Sector Applications. 

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Analiza economică trebuie 
să fie efectuată în prețuri contabile constante (prețuri-martor), având ca punct de plecare fluxurile de numerar 
din analiza financiară. Pentru aceasta, ca și pentru determinarea performanțelor economice, sociale şi de 
mediu ale proiectului, este necesar să fie făcute o serie de corecții, atât pentru costuri, cât şi pentru venituri. 

O regulă simplă este următoarea: dacă valoarea actualizată netă economică a proiectului (ENPV) este pozitivă 
(sau raportul beneficiu/cost este mai mare ca 1), atunci societatea (regiunea/țara) beneficiază de pe urma 
proiectului deoarece beneficiile sale depășesc costurile economice. 

Analiza economică include următoarele etape: 

1. Corecții fiscale pentru a exclude din analiza economică taxele indirecte (de exemplu TVA, accize), 
subvențiile și transferurile de plăți realizate de o entitate publică (de exemplu, plățile din partea 
sistemelor naționale de asistență medicală). În cazul în care taxele indirecte/subvențiile au rolul de a 
corecta externalitățile, ele trebuie să fie incluse în analiza economică, dacă se consideră că reflectă în 
mod adecvat valoarea socială marginală a externalităților aferente și cu condiția să nu existe o dublă 
contabilizare cu alte costuri/beneficii economice.  

a. Conversia prețurilor de piață la prețuri contabile (martor / umbră) prin aplicarea de factori de 
conversie prețurilor financiare, cu scopul de a corecta distorsiunile de piață. Dacă nu sunt disponibili 
factori de conversie de la un birou național de planificare și dacă nu există o distorsionare semnificativă 
a pieței, din motive de simplificare, factorul de conversie poate fi stabilit la 1 (FC = 1). Factorii de 
conversie pot fi mai mari (sau mai mici) decât o unitate atunci când prețurile contabile sunt mai mari 
(sau mai mici) decât prețurile de piață. 

b. Monetizarea efectelor pentru care nu există o piață (corecții pentru externalități): 
externalitățile trebuie să fie estimate și evaluate, după caz, folosind metoda preferințelor explicite sau 
implicite (de exemplu, prețuri hedonice) sau alte metode. Analiza economică trebuie să ia în 
considerare numai efectele directe, pentru a evita dubla contabilizare, în timp ce, în general, prețurile-
martor și monetizarea externalităților reprezintă efecte indirecte. Veniturile financiare sub formă de 
taxe de utilizare, comisioane și tarife sunt excluse din analiza economică și înlocuite cu estimarea 
efectelor directe asupra utilizatorilor, fie prin metoda „disponibilității de plată”, fie prin prețuri 
contabile. Taxele de utilizare, comisioanele și tarifele, în special în sectoarele care nu sunt expuse 
concurenței pe piață, în sectoarele reglementate sau în sectoarele influențate puternic de considerente 
politice, nu ar trebui utilizate drept substitut pentru „disponibilitatea de plată” a utilizatorului.  

c. Actualizarea costurilor estimate și a beneficiilor: după estimarea fluxului de costuri și beneficii 
economice, trebuie să se aplice metodologia standard a fluxului de numerar actualizat, folosind o rată 
de actualizare socială. Rata de actualizare socială de 3% trebuie să fie folosită ca valoare de referință 
în statele membre care beneficiază de politica de coeziune, cum este și România.  

d. Calcularea indicatorilor de performanță economică: Indicatorii-cheie ai analizei economice sunt 
indicatorii de performanță economică definiți mai jos:  

a. Valoarea actualizată netă economică (ENPV) este principalul indicator de referință pentru 
evaluarea proiectului. Este definită ca diferența dintre beneficiile și costurile sociale totale 
actualizate. Pentru ca un proiect major să fie acceptabil din punct de vedere economic, 
valoarea actualizată netă economică a proiectului ar trebui să fie pozitivă (ENPV>0), ceea ce 
demonstrează că societatea dintr-o anumită regiune sau țară are de câștigat în urma 
proiectului deoarece beneficiile proiectului depășesc costurile și, prin urmare, proiectul ar 
trebui să fie implementat.  
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b. Rata de rentabilitate economică (ERR) este rata internă de rentabilitate calculată cu ajutorul 
valorilor economice, care exprimă rentabilitatea socioeconomică a unui proiect. Rata de 
rentabilitate economică ar trebui să fie mai mare decât rata de actualizare socială (ERR 
>RAS) pentru a justifica sprijinul acordat de UE unui proiect major.  

c. Raportul beneficii/costuri (B/C) este definit ca valoarea actualizată netă a beneficiilor 
proiectului împărțită la valoarea actualizată netă a costurilor proiectului. Raportul 
beneficii/costuri ar trebui să fie mai mare de 1 (B/C>1) pentru a justifica sprijinul acordat de 
UE unui proiect major. 

2.1 Corectiile fiscale 

Corecțiile fiscale cuprind eliminarea anumitor taxe și subsidii care afectează prețurile de piață utilizate in analiza 
financiară. Ele se utilizează în cazul în care  în costurile proiectului au fost incluse taxele indirecte, de exemplu 
TVA, ceea ce nu este cazul acestui proiect. În analiza financiară a acestui proiect toate valorile considerate sunt 
exclusiv TVA. 

2.2 Conversia costurilor si veniturilor financiare ale proiectului in costuri 

si venituri economice 

În multe cazuri preţurile de pe piaţa nu reflectă preţurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite 
politici protecţioniste sau de subvenţionare. Astfel, valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte 
şi imaginea formată este eronată din punct de vedere al societăţii. Aceste elemente de distorsionare a pieţei, 
cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei economice. 

Pe de altă parte preţurile umbră trebuie să reflecte şi costul de oportunitate şi disponibilitatea de a plăti a 
consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă. Preturile umbră se calculează 
prin aplicarea unor factori de conversie (Cf) asupra preţurilor utilizate în analiza financiară. Aceştia se determină 
separat pentru forţa de muncă (luând în consideraţie şi rata şomajului din zonă) şi pentru bunurile care sunt 
comerciabile (luând în consideraţie taxele vamale şi diferitele subvenţii pentru export, de exemplu). 

Conversia costurilor proiectului din preţuri de piaţă în preţuri contabile implică detalierea costurilor proiectului 
pe diferite categorii după cum este prezentat mai jos, aplicând un tratament specific pentru fiecare caz: 

a. Bunuri/servicii care se pot comercializa: Această categorie cuprinde toate bunurile şi serviciile incluse 
în costurile proiectului care pot fi cuantificate pe baza preţurilor internaţionale. Pentru o economie 
deschisă cu ofertanţi internaţionali pentru furnizarea de echipamente, materiale şi servicii, această 
categorie va cuprinde în mod normal majoritatea costurilor proiectului. Nu este solicitată o conversie 
specifică dacă se crede că preţurile de piaţă reflectă preţurile economice (adică costurile de 
oportunitate). În acest caz factorul de conversie este 1. 

b. Articole/produse care nu se pot exporta: în această categorie sunt cuprinse toate bunurile şi serviciile 
care trebuie achiziţionate intern, aşa cum sunt transportul intern şi construcţiile, unele materii prime, 
şi consumul de apă şi energie. Conversia preţurilor financiare în preţuri economice este făcută în mod 
uzual cu Factorul de Conversie Standard (FCS). FCS se calculează pe baza mediei diferenţelor între 
preţurile interne şi cele internaţionale (de ex.: preţurile în frontieră FOB şi CIF) datorită tarifelor 
comerciale şi barierelor. Oricum, dacă se consideră costurile din această categorie normal de scăzute 
în relaţie cu totalul costurilor proiectului şi că aproximativ 70%1 din comerţul României se desfăşoară 
în interiorul UE şi prin definiţie nu fac subiectul tarifelor comerciale, FCS va fi 1. 

c. Forţa de muncă calificată: această categorie include ca principală componentă forţa de muncă a 
costului proiectului care este considerată insuficientă şi exprimată adecvat din punct de vedere al 
costurilor de oportunitate. Nu este solicitată o conversie dacă preţuri de piaţă se presupune că reflectă 
preţuri economice. Deci factorul de conversie utilizat este 1 și în acest caz.  

d. Forţa de muncă necalificată: aici este cuprinsă componenta de forţa de muncă a costului proiectului 
care este considerată în surplus (adică în contextul şomajului) şi nu este exprimată adecvat din punct 
de vedere economic. Corecţia care reflectă costul de oportunitate al forţei de muncă se poate realiza 
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prin multiplicarea costului financiar al forţei de muncă necalificate aşa numita rata factorului 
salariului umbră (RFSM), care poate fi calculată după formula (1-u) x (1-t), unde u este rata 
regională a şomajului şi t este rata contribuţiilor la asigurări sociale şi taxele relevante incluse 
in costurile forţei de muncă. Astfel, utilizând rata șomajului de 2,70%, conform CNP 
Prognoza-2023-2027-in-profil-teritorial-aferenta-Prognozei-de-toamna-2023 și procentul de 
contribuții sociale pentru anul 2023, conform legii bugetare, este de 37,25% (CAS 25%, plus 
CASS 10%, plus 2,25 contribuția asiguratorie pentru muncă), rezultă, aplicand formula de 
mai sus, un RFSM = 0,56. 

e. Transferuri financiare: Aceasta categorie cuprinde taxele indirecte (spre exemplu TVA), subvenţii şi 
transferuri financiare simple, cum ar fi cele de la ordonatorul principal de credite, incluse în preţurile 
de piaţă utilizate la estimarea costurilor proiectului. Toate aceste costuri vor fi eliminate pentru scopul 
analizei economice.  

Luând în considerare recomandările prezentate mai sus, tabelul pentru determinarea factorului de conversie 
este prezentat mai jos. 

 

Determinarea costurilor economice ale proiectului 

Prin aplicarea factorilor de conversie asupra costurilor financiare se determină costurile economice pentru 
perioada de implementare și pentru perioada de operare. 

Valoarea totală actualizată a costurilor economice este 76,4 milioane euro, după cum se poate vedea in tabelul 
următor: 

  
Cost 

Unit value 
(where 

applicable) 

Total value 
(in euro, 

discounted) 
% of total cost 

  

1 Investment Costs N/A -19.146.023 25,06% 
2 O&M Costs N/A -57.259.957 74,94% 
  TOTAL   -76.405.980 100,0% 

  

Economic cost - conversion factors Construction Operation ConvFactor - Inv ConvFactor - O&M

Traded goods 55,00% 35,00% 1,00 1,00

Non-traded goods 15,00% 10,00% 1,00 1,00

Skilled Labour 10,00% 10,00% 1,00 1,00

Unskilled Labour 20,00% 40,00% 0,56 0,56

Transfer payments 0,00% 5,00% 0,00 0,00

Total 100% 100%
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2.3 Monetizarea efectelor proiectului 

Identificarea si monetizarea beneficiilor proiectului 

Regulamentul Regulamentului UE nr.1303/2013 identifică, pentru proiectele din sectorul Gestionarea 
deșeurilor următoarle beneficii economice: 

(i) reducerea riscurilor pentru săntate și mediu (reducerea contaminării aerului, apei și a solului); 

(ii) reducerea spațiului / costurilor de depozitare a deșeurilor (pentru instalațiile de tratare); 

(iii) valorificarea materialelor, a energiei și porducția de compost (evitarea costurilor de producție / 
generare alternativă, incluzând externalitățile); 

(iv) reducerea gazelor cu efect de seră (și anume CO2 și CH4); 

(v) reducerea poluării vizulae, a zgomotului și a mirosurilor. 

Dintre acestea, au fost identificate și monetizare următoarele beneficii economice ale acestui proiect: 

• economiile de resurse care se datorează (i) recuperării produselor reciclabile și a producției de 
compost și energie; și (ii) reducerii cantității totale de deșeuri care va ajunge în cele din urmă la 
eliminarea finală, ceea ce prelungește durata de viață economică a depozitelor conforme de deșeuri 
din județ (poziția (ii) și (iii) din anexa la Regulament); 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a evitării (sau colectării corespunzătoare) a 
emisiilor de metan și dioxid de carbon, care de obicei reprezintă 64% și, respectiv, 34% din volumul 
total al gazului generat de descompunerea deșeurilor (poziția (iv) din anexa laRregulament). 

Pentru poziția (v) - Reducerea aspectului negativ, a mirosurilor neplăcute şi poziția (i) Reducerea riscurilor 
pentru sănătte și mediunu s-a făcut monetizare, deoarece aceste beneficii se datorează  (i) eliminării 
depozitelor de deşeuri necontrolate; şi (ii) evitării sau colectării corespunzătoare şi tratării levigatului. Aceste 
beneficii apar, deci, în proiectele care includ eliminarea depozitelor neconforme, ceea ce nu este cazul cu acest 
proiect. Beneficiile de mediu și cele asupra sănătății au fost  luate în considerare, dar ca beneficii ne-
cuantificabile. Trebuie menționat că noile facilități nu vor avea un impact negativ în ceea ce privește aspectul, 
mirosurile și zgomotul, din cauza amplasării acestora pe un fost sit industrial minier, dar și datorită tehnologiei 
cu toate elementele încapsulate. 

De altfel și fără monetizarea acestor beneficii, ERR este suficient de mare pentru a justifica utilitatea proiectului 
pentru societate. 

Cuantificarea  beneficiilor referitoare la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se face pe baza estimării 
reducerii anuale așteptate în tone de metan și dioxid de carbon (CO2) datorată proiectului, transformării 
cantităților de metan în echivalent CO2 utilizând un factor de conversie standard și monetizarea cantităților 
rezultate de CO2 și echivalent CO2, utilizând o valoare standard de EUR pe tonă de CO2. 

Așa cum s-a arătat in studiul de fezabilitate, prin compararea situației cu și fără proiect (în tone pe an) a 
fluxurilor de deșeuri și a fracțiunilor indicate mai sus, s-a estimat modificarea în ceea ce privește emisiile 
datorate proiectului. Cantitățile de kg de CO2 / tonă rezultate din calculul GES în cadrul SF sunt preluate in 
foaia de calcul 7.EcoBen a modelului financiar DB ACB.xlsm, în liniile 109-110. 

Prețul carbonului avut în vedere la cuantificarea economiilor de emisii GHG se bazează pe informațiile din 
documentul Appraisal Vademecum 2021-2027 - General Principles and Sector Applications.  

Putem observa că, odată cu intrarea în funcțiune a statiei, în 2030, beneficiile economice totale sunt 78,2 
milioane, mare parte fiind generate de beneficiile din reducerea emisiilor GES.  
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  Benefit 

Unit value 

(where 

applicable) 

Total value 

(in euro, 

discounted) 

% of total 

benefits 

1 Resource Cost Savings N/A 7.928.062 3,82% 

2 Reduction of greenhouse gas emissions  N/A 70.324.472 96,18% 

 
TOTAL  

 78.252.534 100,00% 

Evaluarea viabilității economice a proiectului se bazează pe ipotezele prezentate anterior și pe beneficiile 
estimate ale proiectului, evidențiate în secțiunile anterioare. Valoarea netă actualizată a principalelor costuri si 
beneficii economice este prezentată în tabelul următor: 

  
Main parameters and indicators Values 

 
1 Social discount rates (%) 3,0%  

2 Economic rate of return (ERR) (%) 3,51%  

3 Economic net present value (ENPV) (in euro) 1.846.554  

4 Benefit-cost ratio 1,02  

 

Beneficiile și costurile economice ale proiectului sunt prezentate în cadrul modelului financiar ACB 
(document excel). 

3. Analiza de senzitivitate 

După cum se prevede la articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, analiza 
cost-beneficiu include o evaluare a riscurilor. Aceasta este necesară pentru a face față incertitudinii care 
caracterizează proiectele de investiții, inclusiv riscurile legate de aspectele de mediu și schimbările climatice. 
Evaluarea riscurilor permite să se înțeleagă mai bine modul în care impacturile estimate ar putea evolua dacă 
anumite variabile-cheie ale proiectului se dovedesc a fi diferite de cele așteptate. 

Evaluarea riscurilor cuprinde două etape: 

1. analiza de senzitivitate, care stabilește variabilele „critice”/parametrii „critici” ai modelului, și anume 
cele/cei ale căror variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de 
performanță ai proiectului; 

2. analiza calitativă a riscurilor, inclusiv prevenirea și atenuarea riscurilor. 

Analiza de senzitivitate și risc are ca scop să evalueze robustețea indicatorilor de rentabilitate a proiectului. În 
acest scop, prima parte a analizei (analiza de senzitivitate) vizează identificarea variabilelor-cheie și a 
impactului lor potențial în ceea ce privește modificările indicatorilor de rentabilitate, iar a doua parte (analiza 
riscului) vizează estimarea probabilității cu care aceste modificări au loc, rezultatele fiind exprimate ca medie 
și abatere standard pentru acești indicatori. Indicatorii relevanți de rentabilitate care trebuie luați în considerare 
pentru analiza de senzitivitate și risc sunt FRR / C și FNPV / C corespunzătoare și ERR și ENPV corespunzătoare. 

Analiza de senzitivitate ia în calcul următoarele aspecte: 

• variabilele critice sunt variabilele a căror variație de 1 % determină o variație de peste 1 % a NPV; 
• analiza este efectuată prin modificarea unui singur element de fiecare dată și prin stabilirea efectului 

modificării respective asupra NPV; 
• valorile de comutare reprezintă modificarea procentuală care ar trebui aplicată variabilei critice 

pentru a face ca NPV să fie egală cu zero; 
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• analiza scenariilor, care permite studierea impactului combinat al seturilor stabilite de valori critice 
și, în special, combinația de valori optimiste și pesimiste ale unui grup de variabile, pentru a construi 
diferite scenarii, care pot fi adevărate în cazul anumitor ipoteze. 

Analiza de senzitivitate proiectului este prezentată în cadrul modelului financiar ACB (document excel). 

Analiza de senzitivitate permite identificarea variabilelor „critice” ale proiectului, și anume acelea ale căror 
variații, pozitive sau negative, au cel mai mare impact asupra indicatorilor de performanță financiară și 
economică ai proiectului. Indicatorii de rentabilitate relevanți care trebuie luați în considerare pentru analiza 
de senzitivitate sunt FRR/C și FNPV/C corespunzătoare și ERR și ENPV corespunzătoare. În acest raport au mai 
fost analizate FRR/k și FNPV/k. 

Analiza de senzitivitate ia în calcul următoarele aspecte:  

• variabilele critice sunt variabilele a căror variație de 1% determină o variație de peste 1% a NPV;  
• analiza este efectuată prin modificarea unui singur element de fiecare dată și prin stabilirea efectului 

modificării respective asupra NPV;  
• valorile de comutare reprezintă modificarea procentuală care ar trebui aplicată variabilei critice 

pentru a face ca NPV să fie egală cu zero;  
• analiza scenariilor, care permite studierea impactului combinat al seturilor stabilite de valori critice 

și, în special, combinația de valori optimiste și pesimiste ale unui grup de variabile, pentru a construi 
diferite scenarii, care pot fi adevărate în cazul anumitor ipoteze. 

Rezultatele analizei de senzitivitate sunt prezentate în tabelele următoare: 

SENSITIVITY ANALYSIS 
       
E.3.2 Sensitivity analysis – variables tested 

  Variable tested 
FRR/C 

variation 

FNPV/C 

variation 

ERR 

variation 

ENPV 

variation 

1 Project investment cost – increase of 1 % -0,43% -1,05%   

2 Revenues – decrease of 1 % -8,60% -3,80%   

3 O & M costs – increase of 1 % -8,31% -3,64%   

4 Resource cost savings – decrease of 1 %   -0,61% -4,29% 

5 CO2 reductions – decrease of 1 %   -5,45% -38,08% 

6 Economic costs (Investment) – increase of 1 %   -1,57% -10,37% 

7 Economic costs (O&M) – increase of 1 %   -4,46% -31,01% 

 

4. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Principii de abordare a riscurilor 

Studiul riscurilor unui proiect presupune identificarea si clasificarea riscurilor, urmata de analizarea acestora si 
de stabilirea strategiilor de gestionare a riscurilor considerate apte sa exercite un impact semnificativ asupra 
proiectului. 

Identificarea si clasificarea riscurilor incepe inca din perioada de planificare a unui proiect si continua pe intreaga 
perioada de realizare a acestuia. Se urmaresc riscurile privind realizarea activitatilor, obtinerea rezultatelor si 
atingerea obiectivelor.  

Metoda aplicata poate fi una foarte simpla sau una complexa, dar principiile de actiune sunt universal valabile: 
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• se identifica toate riscurile potentiale care pot influenta realizarea unei activitati sau indeplinirea unui 
obiectiv; 

• dintre acestea se pastreaza riscurile posibile; 

• care se analizeaza din punct de vedere al predictibilitatii si se catalogheaza (clasificat) in vederea 
analizei cantitative. 

Analiza de riscuri a fost realizată pentru a determina riscurile ce pot apărea ca urmare a implementării 
proiectului, în special pentru sustenabilitatea financiară a proiectului pe termen scurt și lung și pentru a 
identifica măsurile de atenuare sau prevenire a riscului. 

Probabilitatea (P) de apariție este atribuită fiecărui efect advers. Mai jos este prezentată clasificare probabilității 
conform “Ghidului pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru 
politica de coeziune 2014-2020”. 

• A: Foarte puțin probabil (probabilitate 0–10 %) 

• B: Improbabil (probabilitate 10–33 %) 

• C: Probabilitate medie (probabilitate 33–66 %) 

• D: Probabil (probabilitate 66–90 %) 

• E: Foarte probabil (probabilitate 90–100 %) 

Fiecărui efect i-a fost acordat un grad de severitate (S) a impactului de la I (fără efect) la VI (catastrofal), 
bazat pe costuri și pe pierderea bunăstării sociale generate de proiect. Aceasta numerotare permite clasificarea 
riscului asociat cu probabilitatea de apariție. Mai jos este prezentată clasificarea recomandată în “Ghidul pentru 
analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica de coeziune 2014-
2020” 

Grad 
Explicatie 

I 
Fără efecte relevate asupra bunăstării sociale, chiar fără măsuri de remediere 

II 
Pierderi ușoare pentru bunăstarea social generate de proiect, afectare minima a 
efectelor proiectului pe termen lung Acțiuni corective sau de remediere sunt 
necesare 

III 
Pierderi moderate pentru bunăstarea socială generate de proiect, în special pierderi 
financiare chiar pe termen lung. Măsurile de remediere pot corecta situația 

IV 
Pierderi critice pentru bunăstarea social generate de proiect, apariția riscului 
determină pierderea unor scopuri principale ale proiectului. Măsuri de remediere 
chiar la scară mare nu sunt de ajuns pentru a se evita pierderi mari 

V 
Catastrofal- Eșec al proiectului ce poate determina pierderea totală a scopului 
proiectului. Efectele pe termen mediu și lung ale proiectului nu se materializează 

Tabel 4-1 Clasificarea gradului de risc 

Sursa: ”Ghidul pentru analiza cost/beneficiu pentru proiectele de investiție. Evaluare economică pentru politica 
de coeziune 2014-2020” 

Nivelul de risc – este reprezentat de combinația dintre Probabilitate și gradul de Severitate (P*S). 

Severitat
e/ 

I II III IV V 
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Probabilit
ate 

A 
Scazu
t 

Scazu
t 

Scazu
t 

Scazu
t 

Moder
at 

B 
Scazu
t 

Scazu
t 

Moder
at 

Moder
at 

Mare 

C 
Scazu
t 

Moder
at 

Moder
at 

Mare Mare 

D 
Scazu
t 

Moder
at 

Mare Foart
e 
mare 

Foart
e 
mare 

E 
Moder
at 

Moder
at 

Foart
e 
mare 

Foart
e 
mare 

Foart
e 
mare 

Tabel 4-2 Nivele de risc 

Riscurile si masurile de prevenire ale lor sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

Risc de cerere 
  

Control insuficient 
al fluxului de 
deșeuri / livrare 
insuficientă de 
deșeuri  

Compoziția 
fluxurilor de 
deșeuri diferită 
decât s-a estimat  
Probleme în 
funcționarea 
instalațiilor de 
tratare a 
deșeurilor 

Moderat Dimensionarea 
instalațiilor de tratare pe 
mai multe schimburi. 
Monitorizare și 
eficientizare sistem de 
colectare Măsuri 
informare public 
Creștere de tarif, dacă 
este cazul 

Scăzut Benficiar 

Producerea de 
deșeuri este mai 
mică decât 
estimările 

Măsurile de 
prevenire a 
generării 
deșeurilor mai 
eficace decât s-a 
estimat 
Încasări scăzute 
Infrastructură de 
gestionare a 
deșeurilor 
supradimensiona
tă 

Moderat Dimensionarea 
instalațiilor de tratare pe 
mai multe schimburi. 
Monitorizare și 
eficientizare sistem de 
colectare Măsuri 
informare public 
Creștere de tarif, dacă 
este cazul 

Scăzut Benficiar 

Risc de proiectare cerere 

Studii și investigații 
inadecvate 

Folosirea surselor 
de preturi 
neactualizate 
pentru serviciile 
privind studiile și 
investigațiile de 
teren 

Scazut Verificarea 
Investigațiilor și studiilor 
de personal de 
specialitate Repetarea 
investigațiilor si a 
studiilor dacă e necesar 

Scăzut Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

Creșterea 
costurilor de 
investiții  

Alegerea unei 
tehnologii 
nepotrivite 

Analizarea unei 
singure tehnologii  
Neatingerea 
obiectivelor 
proiectului  

Scazut Sunt analizate 
multicriterial 
tehnologiile care asigură 
atingerea obiectivelor 
proiectului. Contractul 
de lucrări va fi de tip 
proiectare și execuție 

Scăzut Benficiar 

Estimări 
inadecvate ale 
costului de 
proiectare 

Folosirea surselor 
de preturi 
neactualizate  
pentru 
principalele 
categorii de 
lucrări  
Întârzierea 
implementării 
investiției  
Alocarea 
suplimentara de 
fonduri necesare 
acoperirii 
investiției  

Moderat Verificarea preturilor 
unitare si a cantităților 
folosite in estimarea 
categoriilor de lucrări 
Previzionarea 
cheltuielilor diverse si 
neprevăzute in cadrul 
devizului general in 
procent acoperitor 

Scăzut Benficiar 

Risc administrativ  

Întârzieri 
procedurale 
(Întârzierea 
întocmirii 
documentațiilor de 
atribuire și 

Solicitare din 
partea 
Autorităților de 
completări la 
documentația 
depusă pentru 

Moderat Documentațiile de 
atribuire sunt elaborate 

și aprobate în paralel cu 
pregătirea proiectului. 
Lansarea procedurilor 

conform Planului de 

Scăzut Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

aprobarea 
acestora; Întârzieri 
în procesul de 
evaluare și 
atribuire a 
contractelor etc.) 

obținerea 
avizelor și 
autorizațiilor 
Termene lungi 
conform 
legislației privind 
emiterea avizelor 
și autorizațiilor. 
Întârziere 
semnării 
contractelor ce 
duce la 
întârzierea 
începerii lucrărilor  

achiziție. Realizarea mai 
multor comisii de 

evaluare a ofertelor.. 

Autorizații de 
construire sau alte 
autorizații 
(Întârzieri în 
obținere 

Solicitare din 
partea 
Autorităților de 
completări la 
documentația 
depusă pentru 
obținerea 
autorizației de 
construcție. 
Termene lungi 
conform 
legislației privind 
emiterea avizelor 
și autorizațiilor  
Întârzierea 
demarării 
investiției 

Moderat Cooperarea CJ si a 

proiectaților de 
specialitate cu 

autoritățile publice 
locale Demararea din 

timp a obținerii avizelor/ 
acordurilor autorizațiilor. 

Scăzut Benficiar 

Aprobarea 
utilităților publice 

Solicitare din 
partea 
Autorităților de 

Moderat Cooperarea CJ si a 

proiectaților de 
specialitate cu 

Scăzut Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

(întârzieri în 
obținere aprobare 

completări la 
documentația 
depusă pentru 
obținerea 
autorizației de 
construcție. 
Termene lungi 
conform 
legislației privind 
emiterea avizelor 
și autorizațiilor. 
Fără impact 
direct asupra 
fluxului de 
capital.  
Întârzieri în 
absorbirea 
fondurilor.  
Întârzieri în 
demararea și 
finalizarea 
lucrărilor 

autoritățile publice 
locale Demararea din 

timp a obținerii avizelor/ 
acordurilor autorizațiilor. 

Proceduri judiciare 
(contestații etc.) 

Contestații din 
partea 
societăților ce au 
pierdut licitația 
Întârzieri în 
demararea și 
finalizarea 
lucrărilor 

Moderat Implicarea 

departamentului juridic 

încă din etapa de 
pregătire a proiectului. 
Evitarea situațiilor 
litigioase 

Scăzut Benficiar 

Risc de constructie 



 

 

 

Analiza cost Beneficiu - CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 
29 

Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

Depășiri ale 
costului proiectului 
și întârzieri în ceea 
ce privește 
construcția 

Apariția unor 
cheltuieli diverse 
și neprevăzute pe 
perioada 
implementării 
proiectului peste 
limita prevăzută 
în cadrul devizului 
general al 
proiectului. 
Costuri 
investiționale 
suplimentare și 
neeligibile ce vor 
fi suportate de 
Beneficiar. 
Reevaluarea 
Analizei cost 
beneficiu. 

Mare Includerea in bugetul 
proiectului a unor sume 
pentru cheltuielilor 
diverse și neprevăzute.  
Solicitarea acoperirii 
acestor cheltuieli din 
economiile proiectului 
după finalizarea tuturor 
achizițiilor prevăzute în 
planul de achiziții  

Scăzut  Benficiar 

Legate de 
contractant 
(întârzieri în 
execuție, 
insolvență faliment 
sau lipsa resurselor 
Antreprenorului) 

Lipsa fluxului de 
numerar al 
Antreprenorului 
Întârzieri în 
finalizarea 
lucrărilor 
Reluarea 
procedurii de 
achiziție a 
lucrărilor  
Fără impact 
direct asupra 
fluxului de 
capital. Întârzieri 

Moderat Evaluarea ofertanților și 
din punct de vedere al 
istoricului financiar. 
Solicitarea 
Contractorului a 
dovedirii asigurării unui 
flux de numerar. 
Acordarea unui avans in 
schimbul unei garanții 
financiare. 

Scăzut  Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

în absorbirea 
fondurilor. 

Risc de operare 

Compoziția 
deșeurilor este 
diferită de cea 
estimată sau 
prezintă variații 
neașteptat de mari 

Comportamentul 
de consum al uti 
Încasările 
scăzute scad 
capacitatea de a 
acoperi costurile 
operaționale, 
inclusive plățile 
creditelor sau de 
a realiza investiții 
în infrastructură. 
lizatorilor 
Probleme în 
funcționarea 
instalațiilor de 
tratare a 
deșeurilor 

Moderat Contractele de lucrări 
vor fi de tip proiectare și 
execuție, iar 
Contractorul va avea 
obligația să facă o nouă 
determinare a 
compoziției deșeurilor 

Scăzut  
 

Benficiar 

Costurile de 
întreținere și 
operare mai mari 
decât cele 
estimate, 
defecțiuni tehnice 
repetate 

Creșterea 
preturilor pieței 
datorita factorilor 
economici ce pot 
apărea pe piața 
(inflație crescuta, 
criza economica, 
monopol pentru 
anumite categorii 
de materii prime 
si materiale) 

Moderat Costurile de operare vor 
fi garantate de 
Constructor 

Scăzut  
 

Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

Costuri 
investiționale 
suplimentare și 
neeligibile ce vor 
fi suportate de 
Beneficiar.  
Reevaluarea 
costurilor  

Rezultatele nu 
îndeplinesc 
obiectivele de 
calitate 

Operare 
defectuoasă 
Probleme în 
funcționarea 
instalațiilor de 
tratare a 
deșeurilor  
Costuri 
investiționale 
suplimentare și 
neeligibile ce vor 
fi suportate de 
Beneficiar. 

Moderat Contractul de operare 
va include indicatori de 
performanță și penalități 
pentru neatingerea 
acestora. 

Scăzut  
 

Benficiar 

Nu se respecta 
limitele emisiilor 
produse de 
instalație (în aer 
și/sau în apă) 

Operare 
defectuoasă 
Probleme în 
funcționarea 
instalațiilor de 
tratare a 
deșeurilor  
Costuri 
investiționale 
suplimentare și 
neeligibile ce vor 
fi suportate de 
Beneficiar 

Scazut Pentru nerespectarea 
limitelor se aplică 
penalități 

Scăzut  
 

Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

Risc financiar 

Tariful crește mai 
încet decât s-a 
estimat 

Implicare scăzută 
a politicului 
pentru 
implementarea 
strategiei de 
tarifare 
Posibile probleme 
în asigurarea 
resurselor proprii 
și 
sustenabilitatea 
proiectului. 

Moderat Strategia de tarifare va 
fi comunicată și 
discutată cu factori 
politici decizionali. 
Contractele de operarea 
includ clauze de ajustare 
a tarifului 

Scăzut  
 

Benficiar 

Colectarea taxelor 
este mai scăzută 
decât s-a estimat 

Implicare scăzută 
a UAT/ADI in 
colectarea 
tarifelor 
Încasări scăzute 
ce determină 
problema în 
sustenabilitatea 
fluxului de 
numerar 

Mare Sistemul utilizat este cel 
de taxa percepută de 
UAT. Organizare 
campanie de informare 
și conștientizare 
Instituirea de taxa 
specială pentru cei cei 
care nu plătesc 

Scăzut  
 

Benficiar 

Riscuri legate de reglmentare 

Modificări ale 
cerințelor de mediu 
și ale 
instrumentelor 
economice și de 
reglementare (de 

Modificări ale 
politicii de mediu 
Impact asupra 
costurilor de 
operare și 

Scazut Contractul de operare 
prevede posibilitatea 
modificării tarifului în 
caz de modificări 
legislative 

Scăzut  
 

Benficiar 
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Descrierea riscului 

Ierarhizarea riscului 

(Probabilitatea apariţiei/ 
Severitatea impactului) 

Măsuri de prevenire/ 
atenuare/ eliminare 

a riscurilor 

Risc 

rezidual 

Entitate 

responsabila 

Risc 
Descriere si 

argumentare 

Scor 

PxS 

   

exemplu, 
introducerea taxei 
pentru depozitele 
de deșeuri, 
interzicerea 
depozitării 
deșeurilor) 

sustenabilitatea 
proiectului 
Tariful nu 
acoperă în 
întregime 
costurile de 
operare generat 
de modificările 
legislative. 

Alte riscuri 
 

Opoziția publică Strategie de 
comunicare 
greșită. 
Interferențe 
politice. 
Întârzieri în 
implementarea 
investiției 
Fără impact 
direct asupra 
fluxului de 
capital. Întârzieri 
în absorbirea 
fondurilor. 

Scazut Publicul va fi informat 
periodic cu privire la 
implementarea 
proiectului și lucrărilor.  
Activități și campanii de 
acceptare social  

Scăzut  
 

Benficiar 

Tabel 4-3 Matricea riscurilor 
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5. Concluziile Analizei Cost Beneficiu 

Scopul ACB este de a confirma că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar, viabil din punct de vedere 
economic având în vedere bugetului proiectului, ipotezele macroeconomice si proiecția de venituri si cheltuieli. 

Analiza cost beneficiu a condus la urmatoarele concluzii: 

▪ Indicatorii financiari (RIRF/C and RIRF/K): Valorile sunt mai mici decât rata de actualizare, cee ace 
indica faptul ca proiectul nu este rentabil si ca atare are nevoie de susținere financiara publica. 

▪ Rata de suportabilitate a tarifelor: Aceasta este de 1% din venitul net al gospodăriei. 

▪ Tarifele la populatie: acestea acopera toate costurile începând din anul 2031 si deci proiectul respecta 
condiția poluatorul plătește.  

▪ Fluxul de numerar al proiectului: este pozitiv pentru fiecare an de proiectie, indicand ca proiectul este 
sustenabil din punct de Vedere financiar. 

▪ Indicatorii economici: VANE este pozitiv si ca atare proiectul este acceptabil la nivelul comunitatii din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti. 

Ca rezultat al factorilor de mai sus, rata de finantare este de 94,93%. 

In concluzie, proiectul este sustenabil si aduce bunăstare socio-economica la nivelul comunității din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti. 
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Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sectorul 6

Carte Funciară Nr. 246151 Bucuresti Sectorul 6

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Bucuresti, UAT Bucuresti Sectorul 6, Loc. Bucuresti Sectorul 6, Bdul Timisoara, Nr. FN
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 246151 42.254

B. Partea II. Proprietari şi acte
ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

23265 / 07/03/2024
Act  Notarial   nr.  593,  din  06/03/2024  emis  de  bucur  nicoleta;  Act  Administrativ   nr.  1284/166T,  din
07/12/2023  emis  de  Sectorul  6  al  Municipiului  Bucuresti;

B1

Se  infiinteaza  cf.  246151  a  imobilului  cu  nr.  cad.  246151/Bucuresti
Sectorul  6  ca  urmare  a  alipirii  urmatoarelor  3  imobile:
~- nr.cad.242006\cf.242006;
~- nr.cad.242011\cf.242011;
~- nr.cad.245494\cf.245494;

A1

Act Administrativ  nr. 4, din 21/01/2021 emis de Consiliul local Sector 6, Mun. Bucuresti; Act Administrativ  nr.
186, din 08/05/2008 emis de Consiliul general al Mun. Bucuresti; Act Administrativ  nr. 308, din 16/12/1999
emis  de  Consiliul  general  al  Mun.  Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  254,  din  29/05/2008  emis  de  Consiliul
general  al  Mun.  Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  113,  din  25/06/1998  emis  de  Consiliul  general  al  Mun.
Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  61,  din  27/02/2009  emis  de  Consiliul  general  al  Mun.  Bucuresti;
B2 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota

actuala 1/1
A1

1) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  242006/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  119318  din
24/11/2021;

Act Administrativ  nr. 4, din 21/01/2021 emis de Consiliul local Sector 6, Mun. Bucuresti; Act Administrativ  nr.
113, din 25/06/1998 emis de Consiliul general al Mun. Bucuresti; Act Administrativ  nr. 308, din 16/12/1999
emis  de  Consiliul  general  al  Mun.  Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  186,  din  08/05/2008  emis  de  Consiliul
general  al  Mun.  Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  254,  din  29/05/2008  emis  de  Consiliul  general  al  Mun.
Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  61,  din  27/02/2009  emis  de  Consiliul  general  al  Mun.  Bucuresti;
B5 Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie,

cota actuala 1/1
A1

1) MUNICIPIUL BUCUREŞTI
OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  242011/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  119325  din
24/11/2021;

Lege  nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMANIEI;
B9 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  ATRIBUIRE,  cota

actuala  1/1
A1

1) MUNICIPIUL BUCURESTI
OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  245494/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  52595  din
30/05/2023;  pozitie  transcrisa  din  CF  214793/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  362241  din
19/10/2009;

Act  Administrativ   nr.  10499,  din  06/03/2023  emis  de  Primaria  Sector  6,  Mun.  Bucuresti;  Inscris  Sub
Semnatura  Privata   nr.  Aneaxa  nr.  13,  din  02/03/2023  emis  de  Boroianu  Bogdan-Constantin;  Act
Administrativ  nr. 24108, din 02/03/2023 emis de OCPI Bucuresti; Act Administrativ  nr. 603, din 01/03/2023
emis de Primaria Sector 6, Mun. Bucuresti; Inscris Sub Semnatura Privata  nr. PAD, din 02/03/2023 emis de
Boroianu  Bogdan-Constantin;  Inscris  Sub  Semnatura  Privata   nr.  Anexa  nr.  15,  din  02/03/2023  emis  de
Boroianu  Bogdan-Constantin;  Inscris  Sub  Semnatura  Privata   nr.  Anexa  nr.  14,  din  02/03/2023  emis  de
Boroianu Bogdan-Constantin; Inscris Sub Semnatura Privata  nr. Extras CF, din 02/03/2023 emis de Boroianu
Bogdan-Constantin;
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ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

B11

se  noteaza  actualizarea  informatiilor  tehnice  asupra  imobilului  de  la
A1, privind modificare suprafata in baza documentatie cadastrale sub
in  baza  documentatiei  nr.  24108  din  02.03.2023,  avizata  de  OCPI
Bucuresti,  in  conformitate  cu  disp.art.23,  lit.(j)  din  legea  7/1996
republicata si ale art.97 din Regulamentul aprobat prin ODG al ANCPI
nr.600/2023

A1

OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  245494/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  52595  din
30/05/2023;  pozitie  transcrisa  din  CF  214793/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  24108  din
02/03/2023;

Act  Administrativ   nr.  55289,  din  09/06/2023  emis  de  OCPI  Bucuresti;  Act  Administrativ   nr.  184,  din
30/03/2022 emis de Consiliul General al Mun. Bucuresti; Act Administrativ  nr. 24519, din 31/05/2023 emis de
Primaria Sectorului 6, Mun. Bucuresti; Act Administrativ  nr. 52595, din 30/05/2023 emis de OCPI Bucuresti;
Act Administrativ  nr. 10512, din 07/06/2023 emis de Primaria Sectorului 6, Mun. Bucuresti; Act Administrativ
nr.  508,  din  29/09/2022  emis  de  Consiliul  General  al  Mun.  Bucuresti;  Inscris  Sub  Semnatura  Privata   nr.
Memoriu  justificativ,  din  16/06/2023  emis  de  Boroianu  Bogdan-Constantin;

B14

Se  noteaza  actualizarea  informatiilor  tehnice  privind  modificarea
limitei  imobilului,  in  baza  documentatiei  cadastrale  avizata  de  catre
inspectorul  de  cadastru  sub  nr.  55289/2023  in  conformitate  cu  disp.
art.  23,  lit.(j)  din  Legea  7/1996  republicata  si  ale  art.86  din
Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a  BCPI-urilor  aprobat  prin
ODG  al  ANCPI  nr.  600/2023

A1

OBSERVATII:  pozitie  transcrisa  din  CF  245494/Bucuresti  Sectorul  6,  inscrisa  prin  incheierea  nr.  55289  din
09/06/2023;

Act Administrativ  nr. 12, din 31/01/2024 emis de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
B16 Inscrierea provizorie, drept de ADMINISTRARE A1

1) ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT
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Carte Funciară Nr. 246151 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 6
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

246151 42.254
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti
constructii

DA 42.254 - - -

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.1 246151-C1
constructii

industriale si
edilitare

202 Fara
acte

S.  construita  la  sol:202  mp;   CIE  -  cladire
administrativa.  Fara  acte.

A1.2 246151-C2
constructii

industriale si
edilitare

177 Fara
acte

S.  construita  la  sol:177  mp;   CIE  -  cladire
birouri.  Fara  acte.

A1.3 246151-C3
constructii

industriale si
edilitare

161 Fara
acte

S.  construita  la  sol:161  mp;   CIE  -  hala.  Fara
acte.

A1.4 246151-C4
constructii

industriale si
edilitare

83 Fara
acte

S.  construita  la  sol:83  mp;   CIE  -  hala.  Fara
acte.

A1.5 246151-C5
constructii

industriale si
edilitare

203 Fara
acte

S. construita la sol:203 mp;  CIE - statie mixturi
asfaltice. Fara acte.
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Carte Funciară Nr. 246151 Comuna/Oraş/Municipiu: Bucuresti Sectorul 6
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A1.6 246151-C6
constructii

industriale si
edilitare

8 Fara
acte

S.  construita  la  sol:8  mp;   CIE  -  rezervor
combustibil  suprateran.  Fara  acte.

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 5.089

3 4 46.518

5 6 69.384

7 8 25.535

9 10 94.518

11 12 27.31

13 14 27.997

15 16 0.878

17 18 30.147

19 20 4.0

21 22 72.977

23 24 34.627

25 26 0.242

27 28 12.49

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

2 3 2.581

4 5 18.866

6 7 42.595

8 9 9.466

10 11 33.945

12 13 69.033

14 15 38.974

16 17 11.0

18 19 31.015

20 21 1.729

22 23 0.311

24 25 34.18

26 27 27.199

28 1 128.646

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
03/12/2025,  09:22

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul
extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro
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                        ANEXA NR. 2 

 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 251/29.12.2025 

 
 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

“CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC 

ȘI METAL COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI” 

 
I. Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectivului de 

investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care 
construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

 
TOTAL: 126.076.344,29  LEI (fără TVA) la care se adaugă  26.331.812,50  LEI 
(TVA) 

rezultând  152.408.156,79  LEI (inclusiv TVA) 

 
din care C+M: 61.870.434,40  LEI (fără TVA) la care se adaugă  

12.992.791,23  LEI (TVA) rezultând  74.863.225,63  LEI 

(inclusiv TVA) 

 
II. Indicatori tehnici: 

 Suprafaţa terenului: 
SUPRAFATA TEREN (Nr. CAD 246151) = 
42,254 mp SUPRAFATA ZONA 
INTERVENTII = 11,625 mp 

 
 Situarea terenului faţă de străzile adiacente: 

- Pe direcția Nordică:  teren liber de construcții (nr. Cad. 224044) 

- Pe direcția Estică: B-dul Timișoara (nr. Cad 245465) 

- Pe direcția Sudică: teren liber de construcții (nr. Cad. 205934) 

- Pe direcția Vestică:  se învecinează cu județul Ilfov prin linia de Centura București.   
 
 Procentul de ocupare  terenului SITUATIE PROPUSA 

P.O.T. PROPUS = 11 % 

 
 Coeficientul de utilizare a terenului SITUATIE PROPUSA 

C.U.T. PROPUS = 0.11 

 
 Alinierea construcţiilor 

Hala de sortare si hala de stocare baloti sunt singurele constructii de pe teren se 
considera urmatoarele distante fata de limitele de proprietate: 

 de 107 m faţă de limita de proprietate din Nord; 

 de 82,5 m faţă de limita de proprietate din Vest 

 de 30 m faţă de limita de proprietate din Sud; 

 de 15 m faţă de limita de proprietate din Est. 
 



 

Numărul de corpuri de clădiri 
Pe intreaga zona de interventie exista un singur corp de cladire – Hala de sortare si 
hala de stocare baloti 

 
 Suprafeţe SITUATIE PROPUSA 

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA TOTALA - (mp) = 4.200 mp  
SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA TOTALA - (mp) = 4.389 mp 

 
 Înălţimea construcţiilor propuse (în m) SITUATIE PROPUSA 

H max. PROPUS = 12.0 m 

 
 Numărul de niveluri SITUATIE PROPUSA 

Rh. max. PROPUS = P (Parter ) 

 
 Drumuri, alei, platforme: SITUATIE PROPUSA 

SUPRAFATA ALEI, CIRCULATII PIETONALE, PLATFORME = 5.100 mp 

 
 Spații verzi SITUATIE PROPUSA 

SUPRAFATA SPATII VERZI SOL NATURAL TOTALA (mp) = 1.475mp 

 

Durata de realizare a investiţiei este de: 42 Luni 



Proiectant Data intocmirii: Noiembrie 2025

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE Curs InforEuro: 5,0683 lei
TVA 21,00 %

 Valoare
(fara TVA) 

 TVA  Valoare cu TVA 

 lei  lei  lei 
1 3 4 5

1.1.                           -                                - 

1.2.                6.708.548,00           1.408.795,08              8.117.343,08 

1.3.                           -                                - 

1.4.                   450.500,00                94.605,00                 545.105,00 

            7.159.048,00         1.503.400,08           8.662.448,08 

         2.280.735,00         478.954,35        2.759.689,35 

3.1.                 305.000,00              64.050,00               369.050,00 
                          -                               -   

                 250.000,00               52.500,00                302.500,00 
                   55.000,00               11.550,00                  66.550,00 

3.2.                                -                             -                                - 
3.3.                                -                             -                                - 

3.4.                   25.000,00                5.250,00                 30.250,00 
3.5.             3.641.501,20            764.715,25           4.406.216,45 

                          -                               -  
                          -                               -  

                 265.000,00               55.650,00                320.650,00 

              1.010.345,00             212.172,45             1.222.517,45 

                 200.691,00               42.145,11                242.836,11 

              2.165.465,20             454.747,69             2.620.212,89 

3.6.                 464.028,30              97.445,94               561.474,24 

3.7.             1.745.279,10            366.508,61           2.111.787,71 
              1.590.603,00              334.026,63             1.924.629,63 

3.7.1.1. Cheltuieli pentru implementarea proiectului de tip A                       618.704,30                  129.927,90                     748.632,20 

3.7.1.2. Cheltuieli pentru consultanță în elaborarea analizei cost-beneficiu (ACB)                       195.000,00                    40.950,00                     235.950,00 

3.7.1.3. Consultanta managementul executiei/supervizare lucrari                       525.898,70                  110.438,73                     636.337,43 

3.7.1.4. Cheltuieli cu salariile pentru managementul de proiect                       251.000,00                               -                       251.000,00 

                 154.676,10               32.481,98                187.158,08 
3.8.             2.624.840,50            551.216,51           3.176.057,01 

              1.404.838,00             295.015,98             1.699.853,98 
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor               1.003.456,00             210.725,76             1.214.181,76 

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control 

al lucrărilor de execuţie, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii                  401.382,00               84.290,22                485.672,22 

              1.003.456,00             210.725,76             1.214.181,76 
                 216.546,50               45.474,77                262.021,27 

         8.805.649,10     1.849.186,31      10.654.835,41 

4.1.              46.902.575,50           9.849.540,86            56.752.116,36 

4.2.                4.278.075,90              898.395,94              5.176.471,84 

4.3.              27.542.744,40           5.783.976,32            33.326.720,72 

4.4.                1.875.271,00              393.806,91              2.269.077,91 

4.5.                1.191.050,80              250.120,67              1.441.171,47 

4.6.                   137.714,00                28.919,94                 166.633,94 

       81.927.431,60   17.204.760,64      99.132.192,24 

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

3.8.2. Dirigenţie de şantier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate

3.7.2. Auditul financiar
Asistenţă tehnică 
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

CAPITOLUL 3

2

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Obţinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
TOTAL CAPITOL 2

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţii

Scenariul 1 - FLUXUL TEHNOLOGIC AUTOMATIZAT

CONSTRUIRE STAȚIE DE SORTARE DEȘEURI DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC ȘI METAL COLECTATE SEPARAT DIN SECTORUL 
6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

3.5.1. Tema de proiectare

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de aviz, acorduri 
Expertiză tehnică
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
Proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi devizul general

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Nr.
crt.

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

Dotări
Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4

Construcţii şi instalaţii

Organizarea procedurilor de achiziţie






