Proiectant,

ASOCIE!

REA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI
DEVIZ GENERAL

al obiectivuiui de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Aleea Polana Sibiuiui, nr. 6, Bloc E25

Eiaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de loculnte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

B003_Aleea Poiana Sibiului, nr. 6, Bloc E25 GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capltoielor si subcapltoleior de cheltuieil (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheituieli pentru obtinerea si amenalarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2__|Amena'area terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenaiari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00. 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheituleli pentru asigurarea utiitatiior necesare obiectlvului de Investitii
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale . : i
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport sicheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000.00 190.00 1,190.00
.3 |Expertiza tehnica 6,435.81 1,222.80 7,658.61
3.4 |Certificarea performanteieneroetice si auditul energetic al cladiritor 8,860.90 1,683.57 10,544.47
35 [Proiectare 15,996.25 3,039.29 19,035.54
3.5.1 [Tema de oroiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de orefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 4,756.90 903.81 5,660.71
3.5.4 |Documentatil tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,036.72 956.98 5,993.70
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 6,202.63 1,178.50 7,381.13
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 20,911.36 4,070.77 24982.13
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,352.45 256.97 1,609.42
3.8.2_|Dirigentie de santier 10,558.91 2,103.80 12,662.71
3.8.3 [Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararll Guvernului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 53.204.32 10.206.43 63,410.74
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,335,058.78 639,803.77 3,974,862.55
4.2 _|Montal utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnolooice sifunctionale care necesita montaj 541.884.60 92,005.11 633,889.71
4.4 |Utilaie, echipamente tehnologice si functionale care nu neceslta montaj siechipamente de transoort 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.876.943.38 731.808.89|  4,608,752.27
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Oroanizare de santier. 27,209.02 5,169.71 32,378.73
5.1.1. Lucrari de constructii 1.022.53 194.28 1,216.81
5.1.2. Chelluieli conexe organizarii santierului 26,186.49 4,97543 31,161.92
5.2. _|Comisioane, taxe, cate legale, costul creditului 1,752.29 0.00 1,752.29
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheiluieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 28,961.31 5,169.71 34,131.02
CAPITOLUL 6.
Cheltulell pentru probe tehnologlce sl teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. [Probe tehnolouice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuleli aferente mariei de buaet $i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 _[Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+44+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de orel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,959.109.01 747,185.03]  4,706,294.04
dincare:C+M{1.2+1.3+41.4+2+41+4.2+5.11) 3,336,081.31 639.998.05 3.976.079.37
Data: Intocmit,
Aprilie 2026 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:



Proiectant,

ASOCIEREA

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
» EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Aleea Polana Cemnei, nr. 6, Bloc E6

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientel Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municiplulul Bucuresti

*1) Devizul general este parte compenenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

AQ43_ Aleea Poiana Cemei, nr. 6, Bloc E6 GEN

ETA
AR

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapltolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 )
CAPITOLUL 1.
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea lerenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 875.711 166.39 1,042.09
1.4 _|Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 875.71 166.39 1,042.09
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utllitatilor necesare oblectivulul de investitii
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport matenale ) ) )
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2__|Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 6435.81| 1,222.80 7,658.61
3.4 |Certificarea performanteienergetice sl auditul energetic al cladiriior 8,860.90 1,683.57 10.544.47
3.5 |Proiectare 15,996.25 3,039.29 19,035.54
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2_|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a iucrarilor de interventii si deviz general 4,756.90 903.81 5 660.71
3.54 |Documentatil tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,036.72 956.98 5,993.70
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a prolectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic sl detalii de executie 6,202.63 1,178.50 7,381.13
3.6 |Oroanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenia tehnica 20,735.49 4,008.68 24,744.17
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,352.45 256.97 1,609.42
3.8.2 |Dirigentie de santier 10.383.04 2,041.71 12,424.75
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate-confonn Hotararii Guvemnuluinr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 53.028.45 10,144.34 63,172.78
CAPITOLUL 4
Cheituieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii i instalatii 3,191,392.76 610,968.81 3.802,361.57
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnolkogice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 602,079.85 103,692.95 705772.80
4.4 |Utilaie, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,793.472.62 714,661.76]  4,508,134.38
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuleli
5.1 |Oraanizare de santier. 3,808.217.711 2,63519|  4,525,681.03
5.1.1. Lucrari de constructii 5.82 1.11 6.92
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 13,863.58 2,634.08 16,497.66
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1752.27 0.00 1,752.27
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 _[Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 15,621.67 2,635.19 18,256.85
CAPITOLUL 6.
Cheltulell pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatiea personalului de exgloatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente mariei de buget §| pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 _|Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1.2+41.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+44+45.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. | Cheltuieli oentru constituirea rezervei de implementare pentru aiustarea de bret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,862,998.44 727,607.67|  4,590,606.11
dincare: C+M(1.2+13+41.4+2+4.1+44.2+51.1) 3.192.274.29 611,136.30/  3.803.410.59
Data: Intocmit,
19.10.2026 tehn. Constanta Popescy cmem——_
Beneficiar/Investitor:




Proiectant,

ASOCI

EREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al oblectivului de Investitii
Conform HG nr. 907 / 29 nolembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficlentei Energetice a 17 blocuri de loculnte din Sectorul 6 al Municlpiului Bucuresti

Aleea Polana Cemel, nr. 4, Bloc E4

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

A040_Aleea Poiana Cernei, nr. 4, Bloc E4 GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 __|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2__|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenaiari pentru orotectia mediului si aducerea la starea initiala 869.22 165.06! 1,034.28
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 869.22 165.06 1.034.28
CAPITOLUL 2.
Cheltulell pentru aslgurarea utilltatilor necesare oblectivulul de Investitii
Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta
1 . = N 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00| 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuiell pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2__|Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,584.00 1,442.86 9036.86
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,455.51 1,986.55 12,442.06
3.5 _|Proiectare 18,874.95 3,586.24 22461.19
3.5.1 |Tema de prolectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2_|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/ldocumentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 5,612.96 1,066.46 6,679.42
3.54 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5943.13 1,129.20 7.072.33
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 7,318.86] 1,390.58 8709.44
3.6 |Oroanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 21,084.57 4.102.02 25,196.59
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,595.84 303.21 1,899.05
3.8.2_|Dirigentie de santier 10,498.73 2,088.81 12,587.54
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 59,019.03 11,307.67 70,326.70
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 _[Constructii si instalatii 3,458,777.96 660,723.32]  4,119,501.28
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaie, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 639,204.55 112,897.85 752,102.40
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montai si echiramente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |[Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necoroorale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,097.982.51 773,621.17 4.871,603.68
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Oroanizare de santier. 3255113 6,206.89 38,758.01
5.1.1. Lucrari de constructii 1,479.81 281.16 1,760.97
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 31,071.32 5,925.72 36,997.04
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 2,090.77 0.00 2,090.77
5.3._|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 34,641.90 6.206.89 40,848.78
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologlce sl teste
6.1 _|Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de orel
7.1 _|Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2._|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de impiementare pentru ajustarea de Erel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4.192,512.65 791,300.78]  4983,813.44
dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+5.1.1) 3.461,126.98 661,169.55 4,122,296.53
Data: Intocmit,
19.10.2026 tehn. Constanta Popesc
Beneficiarfinvestitor:



Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al oblectivulul de investltii
Conform HG ar. 907 / 28 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de loculnte din Sectorul 6 al Municlplulul Bucurestl

Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5, Bloc C7

*1) Devizulgeneral este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.cit. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenalarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenaiarea terenului 0.00! 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheituieii pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale i i !
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1.190.00
3.3 |Expertiza tehnica_ 12.892.86 2449.64 15,342.50
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 17,751.04 3,372.70 21,123.73
3.5 |Proiectare 32045.29 6,086.61 38,133.89
3.5.1 [Tema de prolectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilltate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 9,529.50 1,810.61 11,340.11
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduritor/autorizatiilor 10,090.06 1,917.11 12,007.17
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 12425.72 2,360.89 14,786.61
3.6 |Oroanizarea grocedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consuttanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 30,976.52 6,055.27 37,031.79
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 2709.37 514.78 3,224.15
3.8.2 |Dirigentie de santier 19,267.15 3,830.49 23,097.64
3.8.3 [Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10.710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 94,665.70 18,156.21 112,821.92
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,402,677.35 1,230,933.84| 7,633,611.18
4.2 _|Montaj utliaje, echlpamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utila’e, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta| 956 858.59 155,549.05 1,112,407.64
44 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 7.359,535.94 1,386.482.89 8,746,018.83
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Orpanizare de santier. 58,772.25 11,166.73 69,938.98
5.1.1. Lucrari de constructii 2,130.28 404.75 2535.03
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 56,641.98 10,761.98 67,403.95
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 3581.79 0.00 3,581.79
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 _|Cheltuieii pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 62,354.04 11,166.73| 73,520.77
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLULT.
Cheltuieli aferente mariei de buget $i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+45.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2._|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre| 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 7,516,555.68 1,415,805.83 8.932,361.51
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,404.807.62 1,231,338.59 7.636.146.21
Data: Intocmit,
19.10.2026 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

A032_Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5, BlocCZ GEN




Proiectant,

ASOCIER

EA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al oblectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Str, Targu Neamt, nr. 12, Bloc TD24, sc. 1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitale/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

A016_Str. Targu Neamt, nr. 12, Bloc TD24, sc. 1_EC....xlsx GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediulut si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2,
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale - : )
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.4 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,180.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,134.09 1,355.48 8,489.57
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 9,822.30 1,866.24 11,688.54
3.5 |Proiectare 17.731.83 3,369.05 21,100.88
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 5,273.02 1,001.87 6,274.90
3.5.4 [Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,583.20 1,060.81 6.644.01
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 6875.61 1,306.37 8.181.97
3.6 [Ormanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 21.484.74 4.133.97 25.618.71
3.8.1 |Asistenta tehnica din parea proiectantului. 1,499.19 284.85 1.784.04
3.8.2_|Dirigentie de santier 10,985.55 2,139.12 13,124.67
Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2006, cu modificarile
383 i completarile ulterioare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 57,172.96 10914.73 68,087.69
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2,933,551.56 557,374.80 3,490,926.36
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 879,153.14 156.406.81 1.035.559.95
4.4 |Utitale echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,812,704.70 713.781.61 4,526 486.31
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Omanizare de santier. 8,903.89 1,691.74 10,595.63
5.1.1. Lucrari de constructii 950.33 180.56 1,130.89
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 7,953.56 1,511.18 9.464.74
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1,.956.35 0.00 1,956.35
5.3. _[Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 10,860.24 1,691.74 12,551.98
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjel de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre{
7.1 |Cheltuieli aferente mariei de bunet 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1} 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,880,737.90 726, 4,607,125.98
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1) 2,934,501.89 52' i Qq 2,057.25
Data: Intocmit, *
09.10.2026 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor;
PRIMARIA SECTORULUI 6




Proiectant,
ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proieclare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI
DEVIZ GENERAL

al obiectivulul de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Str. Brasov, nr. 13, Bloc E10

Elaborare documentatle tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorui 6 al Municipiului Bucuresti

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucrarilor de interventii

BO0B_Str. Brasov, nr. 13, Bloc E10

PRIMARIA SECTORULUI 6

GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitoleior si subcapitolelor de cheituleli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1,
Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenaiari pentru protectia mediului siaducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuiul de investitil
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale : : :
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheftuieli pentru oblinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica B 6,435.81 1,222.80 7.658.61
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,860.90 1,683.57 10,544.47
3.5 |Proiectare 15,996.25 3,039.29 19,035.54
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2_|Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 4,756.90 903.81 5,660.71
3.54 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,036.72 956.98 5993.70
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 6,202.63 1,178.50 7.381.13
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 20,877.08 4,053.37 24,930.45
3.8.1 |Asistenta lehnica din pariea proieclantuiui. 1,352.45 256.97 1,609.42
3.8.2_|Dirigentie de santier 10,524.63 2,086.40 12,611.03
3.8.3 {Coordonalor in materie de securitate sisanatate-conform Hotararii Guvernuiui nr.300/2006, cu 9.000.00 1,710.00 10.710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 53,170.04 10,189.03 63,359.06
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2958,541.79 564,098.41|  3,522,640.20
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 733,061.10 128,206.27 861,267.37
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorocrale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,691,602.90 692.304.67|  4.383.907.57
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 28,342.63] 5,385.10 33,727.73
5.1.1. Lucrari de constructii 956.42 181.72 1,138.14
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarii santierului 27.386.21 5,203.38 32,589.59
5.2._|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1,752.29 0.00 1,752.29
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 30,094.92 5,385.10 35,480.02
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste _
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnolagice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente mariei de buget §i pentru constituirea rezervei de Implementare pentru ajustarea de pret
7.1 _|Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.844+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2._|Cheltuieli pentru constiluirea rezervei de implementare pentru ajuslarea de pret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,774,867.86 707,878.80)  4,482,746.66
dincare:C+M(1.2+1.3+14+2+4.1442+51.1) 2,959.498.21 564.280.13 3.523.778.34
Data: intocmit,
19.10.2026 tehn. Constanta Popesg:
Beneficiarfinvestitor:




Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Faza de proiectare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI
DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Aleea Polana Cernei, nr. 3, Bloc E27

Elaborare documentatle tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

PRIMARIA SECTORULUI 6

B013_ Aleea Poiana Cemnei, nr. 3, Bloc E27 GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cuTVA)
lei lei lel
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea inifiala 876.37 166.51 1,042.88
14 | Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 876.37 166.51 1,042.88
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitil
1 Bransament necesar montaril statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale ' . '
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize. acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 6435.81 1,222.80 7,658.61
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,860.90 1,683.57 10,544.47
3.5 |Proiectare 15996.25 3,039.29 19,035.54
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de orefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 4,756.90 903.81 5,660.71
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5036.72 956.98 5.993.70
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalil de executie 6.202.63 1,178.50 7,381.13
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 20,801.67 4,029.34 24831.01
3.8.1_|Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1.352.45 256.97 1,609.42
3.8.2_|Diricentie de santier 10,449.22 2,062.37 12,511.59
3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanalate-conform Holararii Guvernului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 53,094.63 10,165.00 63.259.62
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3,088,608.50 590,051.73|  3,678,660.23
4.2 _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echiramente tehnologlce si functionale care necesita montaj 530,830.20 90,155.52 620,985.72
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.619.438.70 680,207.25|  4,299,645.95
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 11.215.02 2,130.85 13,345.87
5.1.1. Lucrari de constructii 5.82 1.10 6.92
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 11,209.20 2,129.75 13,338.95
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1,752.27 0.00 1,752.27
5.3. _ICheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 _|Cheltuieli pentru informare si pubiicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 12.967.29 2,130.85! 15.098.14
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnolofice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice sl teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente mariei de buget $i pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente mariel de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+43.3+3.5+3.7+3.844+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3686.376.98 692669.61|  4.379,046.59|
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1) 3,089,490.68 580,219.35 3,679.710.03
Data: Intocmit,
19.10.2026 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:




Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proieciare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al oblectivulul de investitll
Conform HG nr. 907 / 29 nolembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municlpluiul Bucurestl

Aleea Valea Flortlor, nr. 3, Bloc E7, sc. 1

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capltolelor sl subcapltolelor de cheltuleli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lel lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea ‘erenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenaiari pentru protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 861.58 163.70 1,025.28
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 861.58 163.70 1,025.28
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utllitatlior necesare oblectivulul de Investitii
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale ' : ’
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru prolectare sl asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuteli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1.000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,881.40 1,307 47 8,188.86
34 |Certificarea performantel eneraetice si auditul energetic al cladirilor 9474.39 1,800.13 11,274.52
3.5 |Proiectare 17,103.76 3,249.72 20,353.48
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2_|Studiu de orefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatle de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 5,086.25 966.39 6,052.64
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5.385.44 1,023.23 6,408.68
3.5.5 |Verificarea tehnica de calltate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 6,632.07 1,260.09 7.892.17
3.6 |Organizarea pracedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 21,034.45 4,111.19 25,145.64
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectaniuiui. 1,446.09 274.76 1,720.85
3.8.2_|Dirigentie de santier 10,588.36 2,126.43 12,714.79
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 55.494.00 10,658.50 66,152.50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru Investitla de baza
4.1 | Constructi si instalatit 2,827,870.02 538,345.17|  3.366,215.19
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 594,051.15 102,167.50 696,218.65
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 342192117 640,512.67|  4.062.433.84
CAPITOLUL 5.
Alte cheltulell
5.1 |Oraanizare de santier. 28,735.77 5,459.80 34,195.57
5.1.1. Lucrari de constructii 1,464.51 278.26 1,742.77
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 27,271.26 5,181.54 32,452.80
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 1.882.37 0.00 1,882.37
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 _|Cheltuieli pentru Informare si publicltate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 30.618.14 5,459.80 36,077.94
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnoloaice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL7.
Cheltuieli aferente marjei de buget i pentru constituirea rezervei deimplementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente mariel de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.844+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2._|Chelluieli pentru conslituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,508,894.89 656,794.67|  4,165,689.56
dincare:C+M(1.2+1.3+41.4+2+4.1+442+51.1) 2.830,196.11 3.368.983.24
Data: Intocmit,
19.10.2026 tehn. Constanta Po|
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

B020_Aleea Valea Flarilor, nr. 3, Bloc E7, sc. 1 GEN




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bioc B1, s¢ B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.l RO 15989394,R.C. J40/251/2011 Tel:

DEVIZ GENERAL
la finalizare lucrari
al obiectivului de investii:"REABILITARE TERMICA BLOC 106,STR.CUPOLE! NR.1,SECTOR 6 BUCUREST!"

- BANCA TRANSILVANIA

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TvVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 3,708.95 704.70 4,413.65
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 3,708.95 704.70 4,413.65
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1, Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize , acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 28,541.44 5,422.87 33,964.31
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 40,537.11 7,702.05 48,239.16
3.5 |Proiectare 70,939.95 13,478.59 84,418.54
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 21,095.84 4,008.21 25,104.05




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 22,336.78 4,243.99 26,580.77
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 27,507.33 5,226.39 32,733.72
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 137,571.64 26,138.61 163,710.25
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 122,571.64 23,288.61 145,860.25
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 181,398.98 29,380.20 210,779.18
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4,756.90 903.82 5,660.72
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 2,378.45 451.91 2,830.36
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 2,378.45 451.91 2,830.36
3.8.2. Dirigentie de santier 167,642.08 26,766.38 194,408.46
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
Total capitol 3 459,989.12 82,312.32 542,301.44

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 |Constructii si instalatii

18,513,861.61

3,517,633.73

22,031,495.34

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

4.3 |necesita montaj 1,857,827.54 288,641.78 2,146,469.32
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care

4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4

20,371,689.15

3,806,275.51

24,177,964.66

CAPITOLULS

Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier 223,888.79 42,538.87 266,427.66
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 167,360.21 31,798.44 199,158.65
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 56,528.58 10,740.43 67,269.01




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 8,383.65 0.00 8,383.65
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 8,383.65 0.00 8,383.65
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 247,272.44 45,388.87 292,661.31
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
b.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
ret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
o (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2. [implementare pentru ajustarea de pret
(23% din valoare rest de executat) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 21,082,659.66| 3,934,681.40| 25,017,341.06
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 18,684,930.77| 3,550,136.87 22,235,067.64

*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lej

Data: 09.10.2026

Beneficiar/Investitor

S.C.EURO BUILP%@A ]

Proiectant,

SR.L.




Projectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
~ EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIE!

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Calea Crangasi, nr. 40, Bloc 11ICEM

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documsntatiei de avizare a lucrarilor de interventii

A026_ Calea Crangasi, nr. 40, Bloc 11ICEM_EC

PRIMARIA SECTORULUI 6

GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea Iui
1.1 |Obi ‘ lui 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |A ari pentru protectia mediului si ad la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITQLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor e obiectivului de investitii
B 't necesar montarii statiei d ir masini electrice materiale manopera aferenta
1 operatiunilor solicitate transport materiale 0.00 0.00 .
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si ta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2__|Documentatii supert si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 10,668.74 2,027.06 12.695.80
34 |Certificarea performantsi energetice si auditul energetic al cladirilor 14,688.84 2,790.88 17,479.72
3.5 [Proiectare 26,517.23 5,038.27 31,655.50
351 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lugrarilor de interventi si deviz general 7,885.59 1,498.26 9,383.85
.5.4 _|Documentatii tehnice nacesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 8,349.45 1,586.40 9,935.84
35.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detafiilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de 10,282.19 1,953.62 12,235.81
.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
.7__|Consultanta 0.00 0.00 0.00
.8 |Asistenta tehnica 26,649.53 5114.68 31.764.21
3.8.1 |Asistenta tshnica din partea proiectantului. 2.241.98 425.98 2,667.96
3.8.2 |Dirigentie de santier 15.407.55 2978.70 18.386.25
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu modificarile 9.000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 79.524.34 15.160.89 94,685.23
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructi si instalatii 6,744,648.75 1,281,483.27|  8,026,132.02
4.2 |Montaj ufilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje. echipamente tehnologice si functionale care necesita montal 1,156,522.29 198 474.67 1.354.996.96
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotar 0.00 0.00 0.00
45 |Active necornorale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 7.901,171.05 1,479,957.94)  9,381,128.98
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Omanizare de santier. 40,381.62 7.872.51 48,054.12
6.1.1. Lucrari de constructii 3,630.62 689.82 432044
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 36,751.00 6,982.69 43,733.69
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 2.992.40 0.00 2,992.40
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 43,374.02 7.672.51 51,046.53
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL & 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget §i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.243.3+3.5+3.743.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre|, 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 8,024,069.42 1,502,791.33|  9,526.860.75
dincare:C+M{1.2+4.34+1.4+2+41+42+51.1) 6,748,279.37 1,282,173.09|  8,030,452.46
Data: Intocmit,
09.10.2026 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor:




Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elaborare d ie tehni ica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 at Municipiului B ti
Calea Crangasi, nr. 42, Bioc 10ICEM,

*1) Devizul eneral este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Chettulell pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentu relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
1 Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera afarenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale i i i
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 5682.22 1.079.62 6,761.84
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7.823.35 1.486.44 9.309.78
3.5 |Proigctare 14.123.20 2,683.41 16.806.60
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 4,189.90 797.98 4997.88
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 4,446.95 844.92 5,291.88
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de exscutie 5476.34 1,040.50 6,516.85
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 18.358.40 3.535.62 21,894.02
3.8.1 |Asistenta tehnica din pertea proiectantului. 1.194.08 226.88 1,420.97
3.8.2 |Dirigentie de santier 8.164.31 1.598.74 9.763.05
3.8.3 |Coordonator in materie de itate si conform Hotararii Guvernului nr.300/2006. cu modificarile 9,000.00 1,710.00 10.710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 46,987.16 8975.08 §5,962.24
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 3215.515.33 610.947.91 3.826.463.24
4.2 [Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 378.708.04 61.322.24 440,030.28
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3.594.223.37 672270.16]  4.266.493.53
CAPITOLUL 5.
Atte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 17,178.00 3,263.82 20,441.82
5.1.1. Lucrari de constructii 1,835.90 348.82 2,184.73
5.1.2. Cheltuieli conexe oraanizarit santierului 15.342.10 2915.00 18.257.09
5.2, |Comisivane. taxe. cote legale, costul creditului 1.597.60 0.00 1,597.60
5.3._|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pantry inf si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 18,775.60 3,263.82 22,039.42
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre{
7.1 [Cheltuieli aferante marei de buget 25% din {1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.243.3+3.6+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2._|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre, 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,659,986.13 684,509.06|  4,344,495.19
|dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+51.1) 3.217,351.24 611,206.73]  3.828.647.97
Data: Intocmit,
09.10.2026 1ehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:

PRIMARIA SECTORULUI 6

A027_Calea Crangasi, nr. 42, Bloc 10ICEM, _EC GEN




Proiectant,
ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIE!

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 nolembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
Str. Mehadia, nr. 12, Bloc 1ICEM, sc. 1-2

*1) Devizul general este parte compenenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapltolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 _|Cheituieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
’ Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale ) ) '
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize. acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 8,618.04 1,637.43 10,255.47
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 11,865.42 225443 14,119.85
3.5 |Proiectare 21,420.21 4,069.84 25,490.05
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Siudiu de fezabiltate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 6.369.86 1.210.27 7,580.13
3.5.4 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtineril avizelor/acordurilor/autorizatiilor 6,744.56 1,281.47 8,026.02
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6_|Proiect tehnic si detalii de executie 8,305.80 1,578.10 9,883.90
3.6 [Oroanizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 23,047.91 4435.51 2748342
3.8.1_|Asistenta tehnica din partea proiectantului, 1,811.04 344.10 2,155.14
3.8.2_|Dirigentie de santier 12,236.87 2,381.41 14,618.28
3.8.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 65,951.59 12,587.21 78,538.80
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructi si instalatii 5,582,711.83 1,060,715.25 6,643,427.08
4.2 _|Monta] utilale, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilale, echipamente tehnolcgice si functionale care necesita montal 886,290.32 151,079.36 1,037,369.68
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,469,002.15 1,211,794.61 7,680,796.76
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 25,853.42 491215 30,765.57
5.1.1. Lucrari de constructii 3,527.01 670.13 4,197.14
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 22,326.41 4,242.02 26,568.43
5.2, _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 2,394.43 0.00 239443
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 28,247.85 4,912.15 33,160.00
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Preqatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 [Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3,1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5,1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 6,563,201.59 1,229,293.97 7,792,495.56
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+442+51.1) 5,586,238.84 1,061,385.38 6,647,624.22
Data: Intocmit,
09.10.2026 tehn. Constanta Popescu
Beneficiarfinvestitor;

PRIMARIA SECTORULUI 6

AD23_ Str. Mehadia, nr. 12, Bloc 1ICEM, sc. 1-2_EC.xlsx GEN




Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURQ BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elaborare d atie tehni ica pentru Crest, Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiulul Bucuresti
Str. Mehadia, nr. 18, Bloc 21, sc. A-B

*1) Devizul generat este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucraritor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lef lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Chettuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 00
.2__|Amenajarea terenului 0.00 0.00 .00
.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 00
4 _|Cheltuieli pantru relocarea/ protectia utilitatilor .00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 .00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuleli pentru aslg utilitatilor biectivului de investitii
Bransament necesar montarii statiei de i masini electice materiale manopera af
L operatiunilor solicitate transport 000 0.00 000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,404.36 2,736.83 17.141.19
34 |Certificarea performantsi energetice si auditul energatic al cladirilor 9.832.09 3,768.10 23.600.18
3.5 |Proiectare 35.802.13 6,802.41 42,604.54
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 10,646.70 2,022.87 12 669.57
3.54 |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 11,272.98 2,141.87 13.414.84
355 |Verificarea tehnica da calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56 [Proiect tehnic si detalii de executie 13,882.46 2637.67 16,520.13
3.6 |Organizarea progedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 33.937.82 6.641.00 40,578.82
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului, 3.027.01 575.13 3602.14
3.8.2 |Dirigentie de santier 2191081 4 355.87 26.266.68
Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2006, cu
383 modificarile si completarile ulterioare 9,000.00 1.710.00 1071000
TOTAL CAPITOLUL 3 104,976.40 20,138.33 125114.73
CAPITQLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

6.696,796.33 1.272391.30]  7.969.187.63

Constructii 31 |nstalah|

! . ice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilale. echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.299,763.91 229834.58| 152959849
4.4 |Utlaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 7,996,560.23 1,502,225.89|  9.498,786.12
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 37,382.99 710277 44.485.76
5.1.1. Lucrari de constructii 4,961.83 942.75 5.904.58
5.1.2, Cheltuieli conexe organizarii santierului 3242115 6.160.02 38.581.17
5.2. |Comisioane, taxe, cote lagale, costul creditului 3,954.57 0.00 3.954.57
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 41,337.56 7102.77 48,440.33
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnolagice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL & 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget 5i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 __|Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+43,3+3.5+3.7+3.8+445.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Chettuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru alustarea de prel 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 8,142,874.19 1,520.466.99|  9,672,341.18
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+41+4.2+511) 6.701.758.16 1,273,334.05|  7,975,092.21
Data: Intocmit, /TT\\
09.10.2026 tehn. Constanta Popescu OO\E TE,q
Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI § &
CoNcReTE /

A018_Sir. Mehadia, . 18, Bloc 21, sc. AB_EC GEN S, S-R'\‘ \‘}/
& 0




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 8, Bucuresti C.U.] RO 156989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
la finalizare lucrari
al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC A14A,ALEEA CALLATIS NR.1, SECTOR 6,

BUCURESTI"
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2, Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 14,795.12 2,811.07 17,606.19
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 21,013.36 3,992.54 25,005.90
3.5 |[Proiectare 36,773.37 6,986.94 43,760.31
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 10,935.52 2,077.75 13,013.27
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 11,578.79 2,199.97 13,778.76




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 14,259.06 2,709.22 16,968.28
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 81,019.37 15,393.68 96,413.05
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 66,019.37 12,543.68 78,563.05
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 33,800.26 6,501.07 40,301.33
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,465.86 468.52 2,934.38
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1,232.93 234.26 1,467.19
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 1,232.93 234.26 1,467.19
3.8.2. Dirigentie de santier 22,334.40 4,322.55 26,656.95
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
Total capitol 3 188,401.48 35,875.30 224,276.78
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 9,177,675.70| 1,743,758.38| 10,921,434.08
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 954,403.26 142,845.97 1,097,249.23
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 [nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 10,132,078.96| 1,886,604.34| 12,018,683.30
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 104,873.29 19,925.93 124,799.22
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 1,177.12 223.65 1,400.78
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 103,696.17 19,702.27 123,398.45
5.2 [Comisioane, cote, taxe,costul creditului 4,518.54 0.00 4,518.54
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt [Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CscC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 4,518.54 0.00 4,518.54
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 124,391.83 22,775.93 147,167.76
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.1 (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2. |[implementare pentru ajustarea de pret
(23% din valoare rest de executat) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 10,444,872.29| 1,945,255.58| 12,390,127.87
din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9,178,852.82

1,743,982.03

10,922,834.85

*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei

Data: 09.10.2026

Beneficiar/Investitor

Proiectant,




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
la finalizare lucrari
al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOCF17,ALEEA COMPOZITORILOR NR.4, SECTOR 6,

BUCURESTI"
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |[terenului |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |[Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 15,030.82 2,855.86 17,886.68
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 21,348.12 4,056.14 25,404.26
3.5 |Proiectare 37,359.22 7,098.25 44,457.47
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 11,109.74 2,110.85 13,220.59
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 11,763.25 2,235.02 13,998.27




Valoare *2)

ar. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 14,486.23 2,752.38 17,238.61
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 82,971.67 15,764.62 98,736.29
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 67,971.67 12,914.62 80,886.29
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 32,233.47 6,303.46 38,536.93
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,505.14 475.98 2,981.12
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1,252.57 237.99 1,490.56
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 1,252.57 237.99 1,490.56
3.8.2. Dirigentie de santier 20,728.33 4,117.48 24,845.81
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
Total capitol 3 189,943.30 36,268.33 226,211.63
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 7,833,813.55| 1,503,819.28 9,337,632.82
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 220,160.00 19,814.40 239,974.40
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 [nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 8,053,973.55| 1,523,633.68| 9,577,607.22




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 73,587.76 13,981.67 87,569.43
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 602.63 114.50 717.13
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 72,985.13 13,867.17 86,852.30
5.2 [Comisioane, cote, taxe,costul creditului 8,383.65 0.00 8,383.65
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 8,383.65 0.00 8,383.65
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 [Cheltuieli pentru informare si si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 96,971.41 16,831.67 113,803.08
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. {fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
21 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
- (1.2+41.3+1.4+2+3.1+43.2+3.3+43.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2. [implementare pentru ajustarea de pret
(23% din valoare rest de executat) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 8,340,888.26| 1,576,733.68 9,917,621.93
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.,1.1) 7,834,416.17| 1,503,933.78 9,338,349.95

*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei

Data: 24.04.2026

Beneficiar/Investitor

Proiectant,




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.l R

Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
la finalizare lucrari
al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC F3,STR.OBCINA MARE NR.1, SECTOR 6, BUCURESTI"

O 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 1,168.56 222.03 1,390.59
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 1,168.56 222.03 1,390.59
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,056.55 1,720.74 10,777.29
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 12,862.93 2,443.96 15,306.89
3.5 |Proiectare 22,510.13 4,276.92 26,787.05
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 6,693.97 1,271.85 7,965.82
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 7,087.74 1,346.67 8,434.41
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 8,728.42 1,658.40 10,386.82
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 59,601.69 11,324.32 70,926.01
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 44,601.69 8,474.32 53,076.01
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 22,072.56 4,301.39 26,373.95
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,509.42 286.78 1,796.20
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 754.71 143.39 898.10
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 754.71 143.39 898.10
3.8.2. Dirigentie de santier 12,317.85 2,448.00 14,765.85
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/20086,
cu modificarile si completarile ulterioare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
Total capitol 3 127,103.86 24,257.33 151,361.19
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,893,100.70 939,965.80| 5,833,066.50
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 465,528.40 75,442.40 540,970.80
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 5,358,629.10( 1,015,408.20| 6,374,037.30




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 21,993.15 4,178.70 26,171.85
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 690.16 131.13 821.29
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santieruiui 21,302.99 4,047.57 25,350.56
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 2,800.08 0.00 2,800.08
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 2,800.08 0.00 2,800.08
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 39,793.23 7,028.70 46,821.93
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
/-1 (1.2+41.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+43.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2. |implementare pentru ajustarea de pret
(23% din valoare rest de executat) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 5,526,694.75| 1,046,916.26| 6,573,611.01
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,894,959.42 940,318.96| 5,835,278.38

*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei

Data: 24.04.2026

Beneficiar/Investitor

Proiectant,

5.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
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ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, sc B, ap 3,parter, sector 6, Bucuresti C.U.| RO 15989394:R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118,
Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
la finalizare lucrari
al obiectivului de investii: "REABILITARE TERMICA BLOC F7,STR.TINCANI NR.4, SECTOR 6, BUCURESTI"

Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 884.57 168.07 1,052.64
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 884.57 168.07 1,052.64
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |[obiectivului 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,446.04 1,414.75 8,860.79
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 10,575.53 2,009.35 12,584.88
3.5 |Proiectare 18,507.17 3,516.36 22,023.53
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabiiitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 5,503.59 1,045.68 6,549.27
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,827.33 1,107.19 6,934.52
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 7,176.25 1,363.49 8,539.74
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 53,223.02 10,112.37 63,335.39
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 38,223.02 7,262.37 45,485.39
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8 |Asistenta tehnica 21,462.87 4,153.90 25,616.77
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,241.00 235.80 1,476.80
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 620.50 117.90 738.40
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 620.50 117.90 738.40
3.8.2. Dirigentie de santier 11,221.87 2,208.10 13,429.97
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare 9,000.00 1,710.00 10,710.00
Total capitol 3 112,214.63 21,396.73 133,611.36
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,264,395.34 816,098.31 5,080,493.65
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 546,166.02 90,763.54 636,929.56
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 4,810,561.36 906,861.85| 5,717,423.21




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 36,747.06 6,981.94 43,728.99
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 677.18 128.66 805.84
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 36,069.88 6,853.28 42,923.15
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 2,292.57 0.00 2,292.57
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
csc 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 2,292.57 0.00 2,292.57
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
Total capitol 5 54,039.63 9,831.94 63,871.56
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
= Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
" 1(1.241.3+1.4+2+3.1+3.2+3.343.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
7.2. |implementare pentru ajustarea de pret
(23% din valoare rest de executat) 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 4,977,700.19 938,258.59| 5,915,958.77
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,265,957.09 816,395.04| 5,082,352.13

*2) In preturi InforEuro la mai 2024 ; 1 euro = 4,9759 lei

Data: 24.04.2026

Beneficiar/Investitor

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING_@E_E_A S.R.L.
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